

Руководитель
регионального проекта

Сачкова Мария
Андреевна

(по п.г.)

04.03.2020

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28.02.2020

Ярославская область

"Формирование комфортной городской среды"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды>							
1.1.	Отсутствие отклонений	<Реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий), в том числе:	566,71	566,71	566,71	0	0	0	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	481,46	481,46	481,46	0	0	0	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	566,71	566,71	566,71	0	0	0	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	538,37	538,37	538,37	0	0	0	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	28,34	28,34	28,34	0	0	0	
1.1.4.		внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			566,71	566,71	566,71	0	0	0	
федеральный бюджет			481,46	481,46	481,46	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			566,71	566,71	566,71	0	0	0	
внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений по исполнению бюджета

Наличие отклонений
Наличие критичных отклонений

факт

Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

В отчетном и плановом периодах мероприятия и контрольные точки отсутствуют

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024				
1	КРП	Выполнено	Результат: Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.	31.12.2020	31.12.2020	Неженец В. С., Заместитель Председателя Правительства области	В работе. Риски недостижения контрольных точек, мероприятий отсутствуют.
1.1	КРП	Выполнено	КТ: Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году	01.03.2020	28.02.2020	Неженец В. С., Заместитель Председателя Правительства области	Выполнено. По результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году победителями стали г. Углич и ГО г. Переславль-Залесский.
2	РРП	Выполнено	Результат: По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)	31.03.2020	28.02.2020	Николаев А. В., Директор	В работе. Риски недостижения контрольных точек, мероприятий отсутствуют.
2.1	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Документ разработан	10.03.2020	07.02.2020	Николаев А. В., Директор	Выполнено. Проект постановления разработан.
2.2	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	31.03.2020	28.02.2020	Николаев А. В., Директор	Выполнено. Проект постановления согласован с заинтересованными органами и организациями
2.3	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Документ утвержден (подписан)	31.03.2020	28.02.2020	Николаев А. В., Директор	Выполнено. Постановление Правительства области от 28.02.2020 № 172-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 29.08.2017 № 679/а-п".
2.4	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Документ опубликован	31.03.2020	31.03.2020	Николаев А. В., Директор	В работе. Риски недостижения контрольных точек, мероприятий отсутствуют.



	факт	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
	факт	Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
	факт	Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
	прогноз	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
	прогноз	Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
	прогноз	Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду