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регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Ярославская область)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Ярославская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Дорожная сеть (Ярославская область)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Неженец В.С. Заместитель Председателя Правительства области

Душко Р.В.Руководитель регионального проекта

Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской

области

Замараев Д.И.Администратор регионального проекта Заместитель директора - председатель комитета

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие дорожного хозяйства в

Ярославской области"

Региональная целевая программа "Комплексное развитие

транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети

Ярославской области и городской агломерации "Ярославская"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

64,9200 2020

0,0000 0,0000 64,9200 70,0000 75,0000 80,0000 85,0000

ПроцентФП СОУ "Эталон"

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

40,0800 2020

0,0000 0,0000 40,0800 43,4500 46,4100 49,9000 52,9500

ПроцентФП СОУ "Эталон"

--

1.3.

Протяженность дорожной

сети в городскии

агломерации,

соответствующих

нормативным требованиям,

685,3800 2020

0,0000 0,0000 685,380

0

739,010

0

791,800

0

844,590

0

897,370

0

Километр;

тысяча

метров

РП СОУ "Эталон"

--

1.4.

Протяженность

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

2 518,580

0

2020

0,0000 0,0000 2 518,5

800

2 730,3

600

2 916,3

600

3 135,6

700

3 327,3

300

Километр;

тысяча

метров

РП СОУ "Эталон"

--

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1.

Протяженность

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2930 0,9149 1,8012

ТысячаФП СОУ "Эталон"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

приведенных в нормативное

состояние искусственных

сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

погонных

метров

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1.

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

100,0000 2020

0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП СОУ "Эталон"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

Процент 75,0000

75,00

00

74,29

00

72,39

00

71,42

00

70,64

00

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

43,45

00

43,45

00

43,45

00

43,45

00

43,45

00

43,45

00

Процент 46,4100

46,41

00

46,01

00

45,07

00

43,93

00

43,61

00

ФП

1.3. Протяженность дорожной сети в городскии

агломерации, соответствующих нормативным

требованиям,

739,0

100

739,0

100

739,0

100

739,0

100

739,0

100

739,0

100

Километр;

тысяча

метров

791,8000

791,8

000

784,0

100

764,0

100

753,7

100

745,5

100

РП

1.4. Протяженность автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, соответствующих нормативным

требованиям

2 730,

3601

2 730,

3601

2 730,

3601

2 730,

3601

2 730,

3601

2 730,

3601

Километр;

тысяча

метров

2 916,3601

2 916,

3601

2 891,

0601

2 832,

0601

2 760,

5601

2 740,

5601

РП

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Протяженность приведенных в нормативное

состояние искусственных сооружений на

автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

погонных

метров

0,2930

0,293

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами

дорожной

деятельности на

текущий год

субъектами

Российской

Федерации

выполнены дорожные

работы

Условн

ая

штука

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Ярославской

областью достигну

ты показатели

федерального

проекта в текущем

году

и представлены

отчеты о

реализации

региональных

проектов

в Росавтодор

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

2

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

Субъектами

Российской

Федерации

заключены контракты

(доведены

государственные

задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку

Штука

- - - 1,0

000

1,0

000

 Субъектами

Российской

Федерации

заключены

контракты

(доведены

государственные

задания

учреждениям),

предусматривающи

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и

местная дорожная

сеть».

е закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в рамках

федерального

проекта

«Региональная и

местная дорожная

сеть».

3

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

3.1

Осуществлены

мероприятия по

дорожной

деятельности в

отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Субъектами

Российской

Федерации

проводятся

мероприятия по

приведению в

нормативное

состояние

автомобильных

дорог и

искусственных

дорожных

сооружений. 83

субъекта

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации

ежегодно.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

В соответствии с программами дорожной

деятельности на текущий год субъектами

Российской Федерации выполнены

дорожные работы

1.1

5 080 733,853 987 219,19 6 605 535,213 272 705,99 3 242 987,68 27 154 872,284 965 690,36

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

5 080 733,853 987 219,19 6 605 535,213 272 705,99 3 242 987,68 27 154 872,284 965 690,36

бюджет субъекта1.1.1.1.

4 961 135,133 829 807,10 6 478 495,773 146 507,94 3 116 963,73 26 372 576,074 839 666,41

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

924 153,151 508 218,04 1 275 498,511 205 000,00 270 000,00 5 452 869,70270 000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

924 153,151 508 218,04 1 275 498,511 205 000,00 270 000,00 5 452 869,70270 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 043 751,871 665 630,13 1 402 537,951 331 198,05 396 023,95 6 235 165,90396 023,95

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения0

Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

2.1

1 282 194,060,00 0,000,00 3 825 906,77 7 723 418,432 615 317,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

1 282 194,060,00 0,000,00 3 825 906,77 7 723 418,442 615 317,60

бюджет субъекта2.1.1.1.

1 282 194,060,00 0,000,00 3 825 906,77 7 723 418,442 615 317,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;

сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за счет

средств, предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

3.1

0,00292 000,00 0,000,00 0,00 292 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,00292 000,00 0,000,00 0,00 292 000,000,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,00292 000,00 0,000,00 0,00 292 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

3.1.1.1.

1.

0,00292 000,00 0,000,00 0,00 292 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам3.1.1.1.

1.4.

0,00292 000,00 0,000,00 0,00 292 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

3.1.1.2.

0,00292 000,00 0,000,00 0,00 292 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

3 272 705,99 4 279 219,19 6 605 535,21 6 362 927,91

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

7 581 007,96 7 068 894,45 35 170 290,71

3 272 705,99 6 362 927,914 279 219,19 6 605 535,21 7 581 007,96 7 068 894,45 35 170 290,71

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ярославская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. В соответствии с программами

дорожной деятельности на текущий год

субъектами Российской Федерации

выполнены дорожные работы

0,00 0,00 0,00 120 000,0

0

690 000,0

0

1 500 000

,00

4 961 135,13

4 027 991

,40

4 000 000

,00

3 700 000

,00

3 100 000

,00

2 400 000

,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственных сооружений на них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 282 194,06

1 282 194

,06

1 110 000

,00

743 000,0

0

325 000,0

0

0,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 120 000,0

0

690 000,0

0

1 500 000

,00

6 243 329,19

5 310 185

,46

5 110 000

,00

4 443 000

,00

3 425 000

,00

2 400 000

,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Ярославская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы"

Ярославской

областью достигнуты

показатели федерального

проекта в текущем году

и представлены отчеты о

реализации региональных

проектов в Росавтодор

Душко Р.В.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Постановлен

ие

Правительств

а

Ярославской

области от 31

марта 2020 г.

N 297-п "Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексно

е развитие

транспортной

инфраструкту

ры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

агломерации

"Ярославская

" на 2020 -

2024 годы"

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждена региональная

программа

-

Моисеев Е.А.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Постановлен

ие

Правительств

а

Ярославской

области от 11

апреля 2019

г. N 283-п

"Об

утверждении

региональной

программы

"Комплексно

е развитие

транспортной

инфраструкту

ры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская

" на 2019 -

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2024 годы"

1.1.2

Контрольная точка "С

Правительством Ярославской

области заключено соглашение о

предоставлении бюджету

Ярославской области

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Моисеев Е.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Ярославской

областью заключены соглашения

с органами местного

самоуправления о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий национального

проекта"

Прочий тип документа

Ярославской областью

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий

национального проекта

-

Моисеев Е.А.

17.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Постановлен

ие

Правительств

а

Ярославской

области от 11

апреля 2019

г. N 283-п

"Об

утверждении

региональной

программы

"Комплексно

е развитие

транспортной

инфраструкту

ры

объединенно

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская

" на 2019 -

2024 годы"

1.1.4

Контрольная точка

"Правительством Ярославской

области совместно с УГИБДД

МВД России по Ярославской

области разработаны и

утверждены планы проведения в

2019 году мероприятий,

направленных на

пропагандирование соблюдения

Правил дорожного движения "

Прочий тип документа

Утвержденные субъектами

Российской Федерации

планы мероприятий

-

Моисеев Е.А.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

ГОСАВТОИ

НСПЕКЦИЯ

-

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключены контракты

-

Моисеев Е.А.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СОУ

"Эталон"/ЕИ

С

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.6

Контрольная точка

"Правительством Ярославской

области и органами местного

самоуправления обеспечено

заключение контрактов на

выполнение мероприятий,

необходимых для реализации и

достижения целевых показателей

регионального проекта на 2019

год"

Прочий тип документа

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

заключении контрактов

-

Моисеев Е.А.

31.05.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.7

Контрольная точка

"Правительством Ярославской

области, при необходимости,

осуществлена корректировка

регионального проекта с целью

учета рекомендаций в части

разработки (актуализации)

документов транспортного

планирования Ярославской

области"

Прочий тип документа

Скорректированные

региональные проекты

-

Моисеев Е.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Акты ввода в эксплуатацию

законченных объектов

-

Моисеев Е.А.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "В Росавтодор

представлены: отчетные

материалы по выполнению

мероприятий регионального

проекта в отчетном году;

предложения по корректировке

регионального проекта в части

мероприятий очередного года и

последующих годов. "

Отчет Отчет о

выполненных работах

-

Моисеев Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.10

Контрольная точка

"Правительством Ярославской

области обеспечено выполнение

мероприятий, предусмотренных

региональным проектом на 2019

год, в том числе приемка

выполнения соответствующих

работ"

Прочий тип документа

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

выполненных работах

-

Моисеев Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.11

Контрольная точка

"Правительством Ярославской

Прочий тип документа

Отчет Ярославской области

-

Моисеев Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области проведены

общественные обсуждения

реализации региональных

проектов (по состоянию на 1

ноября 2019 г.) результатов

реализации регионального

проекта в 2019 году,

предложений по корректировки

регионального проекта в части

мероприятий 2020 года и

последующих годов "

о проведенных

общественных слушаниях

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "В Росавтодор

представлены: отчетные

материалы по выполнению

мероприятий регионального

проекта в 2019 году;

предложения по корректировке

регионального проекта в части

мероприятий 2020 года и

последующих годов "

Прочий тип документа

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

выполненных работах

-

Моисеев Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.13

Контрольная точка "Ярославской

областью разработаны и

представлены в Росавтодор

согласованные программы

дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные в том числе с

учетом проведения оценки

Прочий тип документа

Согласованные и

утвержденные программы

дорожной деятельности

(региональные проекты)

представлены в Росавтодор

-

Моисеев Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования новых технологий

и материалов за отчетный

период"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Представлен

отчет об исполнении

межбюджетных трансфертов за

2019 год"

Отчет Отчет об исполнении

межбюджетных

трансфертов

-

Моисеев Е.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждена региональная

целевая программа

-

Моисеев Е.А.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Постановлен

ие

Правительств

а

Ярославской

области от 31

марта 2020 г.

N 297-п "Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексно

е развитие

транспортной

инфраструкту

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская

" на 2020 -

2024 годы"

1.1.16

Контрольная точка "Ярославской

областью заключены соглашения

с органами местного

самоуправления о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий национального

проекта"

Соглашение Ярославской

областью заключены

соглашения с органами

местного самоуправления о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий

национального проекта

-

Моисеев Е.А.

17.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Постановлен

ие

Правительств

а

Ярославской

области от 31

марта 2020 г.

N 297-п"Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексно

е развитие

транспортной

инфраструкту

ры

объединенно

й дорожной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская

" на 2020 -

2024 годы"

1.1.17

Контрольная точка

"Правительством Ярославской

области совместно с УГИБДД

МВД России по Ярославской

области разработаны и

утверждены планы проведения в

2020 году мероприятий,

направленных на

пропагандирование соблюдения

Правил дорожного движения"

Прочий тип документа

Утвержденные субъектами

Российской Федерации

планы мероприятий

-

Моисеев Е.А.

15.04.2020

06 02 Официальны

й сайт

ГОСАВТОИ

НСПЕКЦИИ

-

1.1.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключены контракты

-

Моисеев Е.А.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"/ЕИ

С

-



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Моисеев Е.А.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.20

Контрольная точка

"Правительством Ярославской

области обеспечено выполнение

мероприятий, предусмотренных

региональным проектом на 2020

год, в том числе приемка

выполнения соответствующих

работ"

Прочий тип документа

Отчеты Ярославской

области о выполненных

работах

-

Моисеев Е.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.21

Контрольная точка "Представлен

отчет об исполнении

межбюджетных трансфертов за

2020 год", значение: 0.0000

Отчет отчет об исполнении

межбюджетных

трансфертов

-

Моисеев Е.А.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

актуализированы программы

дорожной деятельности на

текущий год", значение: 0.0000

Паспорт проекта Паспорт

проекта

-

Моисеев Е.А.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление Утверждена

региональная целевая

программа

-

Моисеев Е.А.

10.03.2021

22 24 Постановлен

ие

Правительств

а

Ярославской

области от 31

марта 2020 г.

N 297-п"Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексно

е развитие

транспортной

инфраструкту

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская

" на 2020 -

2024 годы"

1.1.24

Контрольная точка "Ярославской

областью заключены соглашения

с органами местного

самоуправления о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий национального

проекта", значение: 0.0000

Соглашение заключены

соглашения с органами

местного самоуправления о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий

национального проекта

-

Моисеев Е.А.

17.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й

бюджет"/Пос

тановление

Правительств

а

Ярославской

области от 31

марта 2020 г.

N 297-п "Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексно

е развитие

транспортной

инфраструкту

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская

" на 2020 -

2024 годы"

1.1.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ГИС ЕИС

-

Душко Р.В.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЕИС-

1.1.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заключены контракты

-

Душко Р.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИС ЕИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка

"Правительством Ярославской

области актуализирована

региональная программа по

результатам проведенных

торгов", значение: 0.0000

Постановление Внесение

изменений в региональную

программу

-

Душко Р.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Консультант

плюс/ИПО

Гарант

-

1.1.28

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Душко Р.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.29

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Душко Р.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение

-

Душко Р.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.31

Контрольная точка

"Правительством Ярославской

области проведены

общественные обсуждения

реализации региональных

проектов (по состоянию на 1

ноября 2021 г.) результатов

реализации регионального

проекта в 2021 году,

предложений по корректировке

регионального проекта в части

мероприятий 2022 года и

Протокол Протокол

общественных обсуждений

-

Душко Р.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

последующих годов", значение:

0.0000

1.1.32

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты ввода

-

Душко Р.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Душко Р.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Сформирован отчет

-

Душко Р.В.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление Утверждена

региональная целевая

программа

-

Душко Р.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Постановлен

ие

Правительств

а

Ярославской

области от 31

марта 2020 г.

N 297-п "Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексно

е развитие

транспортной

инфраструкту

ры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Ярославская

" на 2020 -

2024 годы"

1.1.36

Контрольная точка "Ярославской

областью заключены соглашения

с органами местного

самоуправления о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий национального

проекта", значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения

-

Душко Р.В.

17.03.2022

01 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.37

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Паспорт проекта Ссылка на

сайт ГИС ЕИС

-

Душко Р.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЕИС-

1.1.38

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Заключены контракты

-

Душко Р.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС ЕИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок", значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.39

Контрольная точка

"Правительством Ярославской

области актуализирована

региональная программа по

результатам проведенных

торгов", значение: 0.0000

Постановление Внесение

изменений в региональную

программу

-

Душко Р.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Консультант

плюс/ИПО

Гарант

-

1.1.40

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Душко Р.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.41

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Душко Р.В.

01.12.2022

Взаимо Взаимо СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Платежные поручениясвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

1.1.42

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Душко Р.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.43

Контрольная точка

"Правительством Ярославской

области проведены

общественные обсуждения

реализации региональных

проектов (по состоянию на 1

ноября 2022 г.) результатов

реализации регионального

проекта в 2022 году,

Протокол Протокол

общественных обсуждений

-

Душко Р.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предложений по корректировке

регионального проекта в части

мероприятий 2023 года и

последующих годов"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.44

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Сформирован отчет

-

Душко Р.В.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.45

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление Утверждена

региональная целевая

программа

-

Душко Р.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Постановлен

ие

Правительств

а

Ярославской

области от 31

марта 2020 г.

N 297-п "Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексно

е развитие

транспортной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструкту

ры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская

" на 2020 -

2024 годы"

1.1.46

Контрольная точка "Ярославской

областью заключены соглашения

с органами местного

самоуправления о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий национального

проекта"

Соглашение Заключены

соглашения

-

Душко Р.В.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.47

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ГИС ЕИС

-

Душко Р.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИС ЕИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.48

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты

-

Душко Р.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЕИС-

1.1.49

Контрольная точка

"Правительством Ярославской

области актуализирована

региональная программа по

результатам проведенных торгов"

Постановление Внесение

изменений в региональную

программу

-

Душко Р.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Консультант

плюс/ИПО

Гарант

-

1.1.50

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Душко Р.В.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.51

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты ввода

-

Душко Р.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ Эталон-

1.1.52

Контрольная точка

"Правительством Ярославской

области проведены

общественные обсуждения

реализации региональных

проектов (по состоянию на 1

ноября 2022 г.) результатов

реализации регионального

проекта в 2022 году,

предложений по корректировке

регионального проекта в части

Протокол Протокол

общественных обсуждений

-

Душко Р.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий 2023 года и

последующих годов"

1.1.53

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Душко Р.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ Эталон-

1.1.54

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Сформирован отчет

-

Душко Р.В.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.55

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждена региональная

целевая программа

-

Душко Р.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Постановлен

ие

Правительств

а

Ярославской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области от 31

марта 2020 г.

N 297-п "Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексно

е развитие

транспортной

инфраструкту

ры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская

" на 2020 -

2024 годы"

1.1.56

Контрольная точка "Ярославской

областью заключены соглашения

с органами местного

самоуправления о

предоставлении местного

бюджетам межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

Соглашение Заключены

соглашения

-

Душко Р.В.

17.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий национального

проекта"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.57

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ГИС ЕИС

-

Душко Р.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЕИС-

1.1.58

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты

-

Душко Р.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЕИС-

1.1.59

Контрольная точка

"Правительством Ярославской

области актуализирована

региональная программа по

Постановление Внесение

изменений в региональную

программу

-

Душко Р.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Консультант

плюс/ИПО

Гарант

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам проведенных торгов" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.60

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Душко Р.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.61

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты ввода

-

Душко Р.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ Эталон-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.62

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Душко Р.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ Эталон-

1.1.63

Контрольная точка

"Правительством Ярославской

области проведены

общественные обсуждения

реализации региональных

проектов (по состоянию на 1

ноября 2024 г.) результатов

реализации регионального

проекта в 2024 году"

Протокол Протокол

общественных обсуждений

-

Душко Р.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ Эталон-

2

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1

Результат "Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

Субъектами Российской

Федерации проводятся

мероприятия по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

Душко Р.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СОУ ЭталонНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них"

дорог и искусственных

дорожных сооружений. 83

субъекта Российской

Федерации ежегодно.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление Утверждена

региональная целевая

программа

-

Душко Р.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Постановлен

ие от

31.03.2020

года №297-п

"Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексно

е развитие

транспортной

инфраструкту

ры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская

"

-

2.1.2

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документаДушко Р.В.

01.04.2022

Взаимо Взаимо ЕИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Закупки

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Закупки"

2.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракт

-

Душко Р.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

ввода в эксплуатацию

-

Душко Р.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

ввода

-

Душко Р.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежные поручения,

Справка об исполнении

бюджета

-

Душко Р.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Региональная целевая

программа

-

Душко Р.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Постановлен

ие от

31.03.2020

года №297-п

"Об

-



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексно

е развитие

транспортной

инфраструкту

ры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская

"

2.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупки

-

Душко Р.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

2.1.9

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документаДушко Р.В.

01.07.2023

Взаимо Взаимо ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Контракты

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

ввода в эксплуатацию

-

Душко Р.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты ввода в эксплуатацию

-

Душко Р.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежные поручения,

Справка об исполнении

бюджета

-

Душко Р.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Региональная целевая

программа

-

Душко Р.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Постановлен

ие от

31.03.2020

года №297-п

"Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексно

е развитие

транспортной

инфраструкту

ры

объединенно

й дорожной

сети

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская

"

2.1.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупки

-

Душко Р.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

2.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты

-

Душко Р.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

2.1.16

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Душко Р.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акты ввода в эксплуатациюсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

2.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты ввода в эксплуатацию

-

Душко Р.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежные поручения,

Справка об исполнении

бюджета

-

Душко Р.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Результат "Субъектами

Российской Федерации

заключены контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие закупку

отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»."

 Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть».

Душко Р.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС ЗакупкиНет

3.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракты

-

Душко Р.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС-

3.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Постановление

Региональная целевая

-

Душко Р.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Постановлен

ие от

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

программаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

31.03.2020 №

927-п "Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексно

е развитие

транспортной

инфраструкту

ры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская

" на 2020-

2024 года.

3.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработана проектная

документация

-

Душко Р.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка " Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупки

-

Душко Р.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

3.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты

-

Душко Р.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

3.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты ввода в эксплуатацию

-

Душко Р.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты ввода в эксплуатацию

-

Душко Р.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Региональная целевая

программа

-

Душко Р.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Постановлен

ие от

31.03.2020 №

927-п "Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексно

е развитие

транспортной

инфраструкту

ры

-



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская

" на 2020-

2024 года

3.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Разработана проектная

документация

-

Душко Р.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

3.1.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупки

-

Душко Р.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(Муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты

-

Душко Р.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

3.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты ввода в эксплуатацию

-

Душко Р.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

3.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты ввода в эксплуатацию

-

Душко Р.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Региональная целевая

программа

-

Душко Р.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Постановлен

ие от

31.03.2020 №

927-п "Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексно

е развитие

транспортной

инфраструкту

ры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская

" на 2020-

2024 года

-

3.1.15

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документаДушко Р.В.

01.03.2024

Взаимо Взаимо ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Разработана проектная

документация

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупки

-

Душко Р.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

3.1.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты

-

Душко Р.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты ввода в эксплуатацию

-

Душко Р.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

3.1.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты ввода в эксплуатацию

-

Душко Р.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

автомобильных

дорог

регионального и

межмуниципально

го значения,

соответствующих

нормативным

требованиям",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном

состоянии",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в общем

объеме закупок",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

автомобильных

дорог

регионального и

межмуниципально

го значения,

соответствующих

нормативным

требованиям",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

дорожной сети в

городскии

агломерации,

соответствующих

нормативным

требованиям,",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

приведенных в

нормативное

состояние

искусственных

сооружений на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципально

го и местного

значения

(накопленным

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Субъектами Российской Федерации заключены

контракты (доведены государственные задания

учреждениям), предусматривающие закупку

отечественного оборудования (товаров, работ,

услуг) в рамках федерального проекта

«Региональная и местная дорожная сеть».

0 5 5 85 5 0,00 0,00 100

2.Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог

общего пользования регионального или

межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

7723418.44 10 10 10 10 10 50 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Дорожная сеть (Ярославская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

автомобильных

дорог

регионального и

межмуниципально

го значения,

соответствующих

нормативным

требованиям",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном

состоянии",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в общем

объеме закупок",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

автомобильных

дорог

регионального и

межмуниципально

го значения,

соответствующих

нормативным

требованиям",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

дорожной сети в

городскии

агломерации,

соответствующих

нормативным

требованиям,",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

приведенных в

нормативное

состояние

искусственных

сооружений на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципально

го и местного

значения

(накопленным

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.В соответствии с программами дорожной

деятельности на текущий год субъектами

Российской Федерации выполнены дорожные

работы

26372576.07 35 35 30 0,00 0,00 0,00 100

4.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

34095994.51 50 50 125 15 10 50 300



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Душко Р. В. Директор департамента

дорожного хозяйства

Ярославской области

Неженец В. С. 23

2 Администратор регионального

проекта

Замараев Д. И. Заместитель директора -

председатель комитета

Петрова О. В. 35

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных сооружений на них

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Душко Р. В. Директор департамента

дорожного хозяйства

Ярославской области

Неженец В. С. 23

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Душко Р. В. Директор департамента

дорожного хозяйства

Ярославской области

Неженец В. С. 23

5 Участник регионального

проекта

Никанкина О. Ю. Пресс-секретарь департамента

дорожного хозяйства

Ярославской области

Моисеев Е. А. 35

6 Участник регионального

проекта

Климчук Н. Н. Заместитель начальника

управления дорожного

хозяйства департамента

городского хозяйства мэрии г.

Ярославля

Волков В. М. 30

7 Участник регионального

проекта

Замараев Д. И. Заместитель директора -

председатель комитета

Петрова О. В. 35

8 Участник регионального

проекта

Кук В. Н. Директора МКУ "Агенство по

строительству" г. Ярославля

Волков В. М. 35

9 Участник регионального Долгов А. Н. Директор Баланин И. В. 2



проекта

10 Участник регионального

проекта

Волков В. М. Мэр города Ярославля Волков В. М. 16

11 Участник регионального

проекта

Коршунова М. И. Пресс-секретарь Петрова О. В. 35

Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку

отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Душко Р. В. Директор департамента

дорожного хозяйства

Ярославской области

Неженец В. С. 23


