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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

1,618,976.82

2,454,123.18

718,293.11

1,142,901.08

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 1 861 194,19 тыс. руб

Всего: 4 073 100,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 910 294,194 202 294,19

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1 2 731 082,13 42,491 661 625,853 910 294,19

3 910 294,194 202 294,19

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 2 731 082,13

Риск неосвоения

финансирования отсутствует

42,491 661 625,853 910 294,19

3 781 100,004 073 100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 603 498,13

Риск неосвоения

финансирования отсутствует

42,821 618 976,823 781 100,00

1 732 000,001 732 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 1 438 255,98 39,01675 644,081 732 000,00

1 861 194,191 861 194,19

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 1 565 839,98

Риск неосвоения

финансирования отсутствует

38,59718 293,111 861 194,19

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 910 294,194 202 294,19 2 731 082,13 42,491 661 625,853 910 294,19

3 910 294,194 202 294,19 2 731 082,13 42,491 661 625,853 910 294,19

3 781 100,004 073 100,00 2 603 498,13 42,821 618 976,823 781 100,00

1 732 000,001 732 000,00 1 438 255,98 39,01675 644,081 732 000,00

1 861 194,191 861 194,19 1 565 839,98 38,59718 293,111 861 194,19

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Моисеев Е. А.

Информация по значению результата: В работе.В работе. Не

достижение результата отсутствует

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату:

Существуют риски:

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных

трансфертов, Причина риска: Отчет об исполнении иных

межбюджетных трансфертов предоставляется не позднее 5

рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталам в

котором был получен иной межбюджетный трансферт,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Отчет об исполнении иных межбюджетных трансфертов

предоставляется не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за

отчетным кварталам в котором был получен иной межбюджетный

трансферт, срок исполнения 15.01.2020.

Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов,

Причина риска: Отчет об исполнении иных межбюджетных

трансфертов, по условию соглашения, предоставляется не позднее

5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом в

котором был получен иной межбюджетный трансферт,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Отчет об исполнении иных межбюджетных трансфертов, по

условию соглашения, предоставляется не позднее 5 рабочих дней

месяца, следующего за отчетным кварталом в котором был

получен иной межбюджетный трансферт, срок исполнения

15.01.2020.

1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Правительством Ярославской

области обеспечено

выполнение мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом на

2020 год, в том числе приемка

выполнения соответствующих

работ

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Моисеев Е. А.

В работе.

В работе. Риск не достижения отсутствует.

1.1.

РРП

 Ярославской областью

обеспечено выполнение работ

по укладке верхних и нижних

слоев асфальтобетона (в % от

планируемого на год объема)

KT_Number=0}

01.07.2020 25.06.2020 Моисеев Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "СОУ "Эталон" Виджит "Укладка А/Бетон и др. типов

покрытий"" Иное Департамент дорожного хозяйства Ярославской

области от 30.06.2020г. №б/н, указана ссылка.

1.1.1

РРП

 Ярославской областью

обеспечено выполнение работ

по укладке верхних и нижних

слоев асфальтобетона (в % от

планируемого на год объема)

KT_Number=0}

01.08.2020 31.07.2020 Моисеев Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Виджит "Укладка А/Бетон и др. типов покрытий" в СОУ

"Эталон" " Иное Департамент дорожного хозяйства Ярославской

области от 31.07.2020г. №б/н, указана ссылка.

1.1.2

РРП

 Ярославской областью

обеспечено выполнение работ

по укладке верхних и нижних

слоев асфальтобетона (в % от

планируемого на год объема)

KT_Number=0}

01.09.2020 01.09.2020 Моисеев Е. А.

В работе.

В работе.

1.1.3

РРП

 Ярославской областью

обеспечено выполнение работ

по укладке верхних и нижних

слоев асфальтобетона (в % от

планируемого на год объема)

01.10.2020 01.10.2020 Моисеев Е. А.

В работе.

В работе.

1.1.4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-78) Дорожная сеть (Ярославская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


