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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентРП

Доведение в 2024 году

количества стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до 1240%

к 2030 году , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт ввода

в эксплуатацию

передвижного комплекса

фиксации нарушений

ПДД "Азимут 4-03.01.00"

по адресу Ленинградский

пр-т - ул. Панина" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 23.08.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию

передвижного комплекса

фиксации нарушений

ПДД "Азимут 4-03.01.00"

по адресу Ленинградский

пр-т - пр-т

Дзержинского" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 11.07.2022г. №б/н,

приложен файл. На

текущий момент

установлено 58 шт.

камер. Базовое значение

показателя на 31.12.2017

года составляет 5 шт.

Соответственно

58/5*100=1160%

1.1. 100 1160

СОу

"Эталон"/Постано

вление

Правительства

Ярославской

области от 31

марта 2020 г. N

297-п Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной

дорожной сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская" на

2020 - 2024 годы"

116011601160

ШтукаРП

Доведение в 2024 году

Подтверждающие

документы: 1. "Акт ввода

1.2. 5 58

Постановление

Правительства

585858
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

количества стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до 1240%

к 2030 году от базавого

количества, возрастающий

в эксплуатацию

передвижного комплекса

фиксации нарушений

ПДД "Азимут 4-03.01.00"

по адресу Ленинградский

пр-т - ул. Панина" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 23.08.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию

передвижного комплекса

фиксации нарушений

ПДД "Азимут 4-03.01.00"

по адресу Ленинградский

пр-т - пр-т

Дзержинского" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 11.07.2022г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя в 2021 году

составляло - 56 шт.,

исполнено в 2022 г - 2 шт.

На текущий момент

значение показателя

составляет 56+2=58 шт. За

2022 год показатель

исполнен.

Ярославской

области от 31

марта 2020 г. N

297-п" Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной

дорожной сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская" на

2020 - 2024 годы"

ШтукаРП

Количество размещенных

автомотических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта Ростов - Иваново

- Нижний Новгород"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдослужба" от

1.3. 0 5

Постановление

Правительства

Ярославской

области от 31

марта 2020 г. N

297-п "Об

утверждении

региональной

555
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

(нарастающим итогом),

возрастающий

24.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта Сергиев Пасад -

Калязин - Рыбинск -

Череповец" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

13.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Базовое

значение показателя на

31.12.2017 год составила 0

шт. Достижение

показателя на конец

отчетного гора

рассчитывается

нарастающим итогом к

2017 году. На конец 2019

года было установлено 3

шт. Соответственно

0+3=3 шт. В 2020 и 2021

году пункты

весогаборитного

контроля не

устанавливались. В 2022

году введены в

эксплуатацию 2 объекта.

3+2=5 шт.

целевой

программы

"Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной

дорожной сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская" на

2020 - 2024 годы"

ШтукаРП

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

Базовое значение

показателя на 31.12.2017

год составила 0 шт. На

конец 2022 года было

установлено 0 шт.

Соответственно 0+0=0

шт. Достижение с 2018 по

1.4. 0 0

Постановление

Правительства

Ярославской

области от 31

марта 2020 г. N

297-п Об

утверждении

000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

агломерациях, включающих

города с населением свыше

300 тысяч человек,

возрастающий

2022 год рассчитывается

нарастающим итогом к

2017 году.

региональной

целевой

программы

"Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной

дорожной сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская" на

2020 - 2024 годы"

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных

дорог регионального

(межмуниципального)

значения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Реконструкция и

содержание участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец

"Р-104", включающего

мостовой переход через

реку Коровку, в

Рыбинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

29.08.2022г. №ГК №22-

03/17, приложен файл. 2.

"Проектирование ,

капитальный ремонт и

1.5. 0 15 СОУ "Эталон" 151515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

содержание подходов и

мостового перехода

через р. Согу в г.

Пошехонье,

Пошехонского МР"

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

24.05.2022г. №ГК №22-

03/4, приложен файл.

Показатель

рассчитывался

Федеральным дорожным

агентством и доводился

по регионам

индивидуально. Один

контракт жизненного

цикла составляет 7%, в

2021 году заключен один

контракт в рамках

жизненного цикла на

капитальный ремонт

автомобильной дороги

Шолошово - Скалино,

что составляет значение

показателя на конец 2021

года и начало 2022 года -

7%. В 2022 году заключен

контракт в рамках

жизненного цикла на

реконструкцию и

содержание участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец

"Р-104", включающего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

мостовой переход через

реку Коровку, в

Рыбинском

муниципальном, в связи с

чем показатель в 2022

году составил 15%.

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

НиНТ" Иное ДДХ ЯО от

27.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель

рассчитывался

Федеральным дорожным

агентством и доводился

по регионам

индивидуально. В расчет

берутся заключенные

контракты исполнение

которых производится по

новым и наилучшим

технологиям.

1.6. 0 20 СОУ "Эталон" 202020
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

20,00

10,0010,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00

20,00

10,0010,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00

ФП Процент 20,00

20,00

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек

1.2

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РП Штука 0,00

0,00

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.3

План

Факт/прогноз

15,00

7,007,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 15,00

15,00

7,007,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 15,00 15,00 15,00

ФП Процент 15,00

15,00

Количество размещенных автомотических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

(нарастающим итогом)

1.4

План

Факт/прогноз

5,00

3,003,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

5,00

3,003,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00

РП Штука 5,00

4,00

Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 1240% к 2030 году от базавого количества

1.5

План

Факт/прогноз

58,00

56,0056,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 58,00

58,00

56,0056,00 56,00 56,00 56,00 56,00 57,00 57,00 58,00 58,00

РП Штука 58,00

58,00

Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 1240% к 2030 году

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

1 160,00

1 120,001 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 160,00

1 160,00

1 120,001 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 140,00 1 140,00 1 160,00 1 160,00

РП Процент 1 160,00

1 160,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2022

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

Иное Акт

приемки

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объекта,

Иное Акт

приемки

законченног

о ремонтом

объекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

24.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 13.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

31.12.2022 29.12.2022

5Штука 0 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

Иное Акт

приемки

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объекта на

автомобильн

ой дороге

Ростов-

Иваново-

Нижний

Новгород,

Иное Акт

приемки

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объекта на

автомобильн

ой дороге

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта на

автомобильной дороге

Ростов-Иваново-Нижний

Новгород" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

24.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта на

автомобильной дороге

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

13.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 29.12.2022

1.1.

Произведена приемка

Душко СОУ

Акт приема- Подтверждающие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

"Эталон"

передачи

Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ростов –

Иваново –

Нижний

Новгород с

устройством

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

контроля

транспортны

х средств в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области, Акт

приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад -

документы: 1.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Ростов – Иваново

– Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Акт приема-передачи от

26.10.2022г. №15,

указана ссылка. 2.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Ростов – Иваново

– Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Акт приема-передачи от

26.10.2022г. №4, указана

ссылка. 3. "Капитальный

ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин

31.12.2022 15.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

""Р-104"" с

устройством

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

контроля

транспортны

х средств в

Мышкинско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области

- Рыбинск - Череповец

""Р-104"" с устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Акт приема-передачи от

15.12.2022г. №4, указана

ссылка. 4. "Капитальный

ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец

""Р-104"" с устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Акт приема-передачи от

14.12.2022г. №3, указана

ссылка. 5. "Капитальный

ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец

""Р-104"" с устройством

автоматического пункта

весового и габаритного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контроля транспортных

средств в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Акт приема-передачи от

14.12.2022г. №2, указана

ссылка. 6. "Капитальный

ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец

""Р-104"" с устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Акт приема-передачи от

09.12.2022г. №1, указана

ссылка. 7. "Капитальный

ремонт участка

автомобильной дороги

Ростов – Иваново –

Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-передачи от

26.10.2022г. №4, указана

ссылка. 8. "Капитальный

ремонт участка

автомобильной дороги

Ростов – Иваново –

Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Акт приема-передачи от

26.10.2022г. №15,

указана ссылка. 9.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Ростов – Иваново

– Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Акт приема-передачи от

14.09.2022г. №13,

указана ссылка. 10.

"Капитальный ремонт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участка автомобильной

дороги Ростов – Иваново

– Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Акт приема-передачи от

03.06.2022г. №2, указана

ссылка. 11.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Сергиев Посад -

Калязин - Рыбинск -

Череповец ""Р-104"" с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Акт приема-передачи от

09.12.2022г. №1, указана

ссылка. 12.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Сергиев Посад -

Калязин - Рыбинск -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Череповец ""Р-104"" с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Акт приема-передачи от

14.12.2022г. №2, указана

ссылка. 13.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Сергиев Посад -

Калязин - Рыбинск -

Череповец ""Р-104"" с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Акт приема-передачи от

14.12.2022г. №3, указана

ссылка. 14.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Сергиев Посад -

Калязин - Рыбинск -

Череповец ""Р-104"" с

устройством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Акт приема-передачи от

15.12.2022г. №4, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ростов –

Иваново –

Нижний

Новгород с

устройством

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Ростов – Иваново

– Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Платежное поручение от

24.10.2022г. №15,

31.12.2022 22.12.2022



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контроля

транспортны

х средств в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

""Р-104"" с

устройством

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

контроля

транспортны

х средств в

Мышкинско

м

муниципаль

указана ссылка. 2.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Ростов – Иваново

– Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Платежное поручение от

24.10.2022г. №4, указана

ссылка. 3. "Капитальный

ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец

""Р-104"" с устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Платежное поручение от

13.12.2022г. №4, указана

ссылка. 4. "Капитальный

ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ном районе

Ярославской

области

- Рыбинск - Череповец

""Р-104"" с устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Платежное поручение от

08.12.2022г. №3, указана

ссылка. 5. "Капитальный

ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец

""Р-104"" с устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Платежное поручение от

08.12.2022г. №2, указана

ссылка. 6. "Капитальный

ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец

""Р-104"" с устройством

автоматического пункта

весового и габаритного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контроля транспортных

средств в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Платежное поручение от

08.12.2022г. №1, указана

ссылка. 7. "Капитальный

ремонт участка

автомобильной дороги

Ростов – Иваново –

Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Платежное поручение от

27.10.2022г. №4719,

указана ссылка. 8.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Ростов – Иваново

– Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное поручение от

27.10.2022г. №4718,

указана ссылка. 9.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Ростов – Иваново

– Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Платежное поручение от

24.10.2022г. №4, указана

ссылка. 10.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Ростов – Иваново

– Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Платежное поручение от

24.10.2022г. №15,

указана ссылка. 11.

"Капитальный ремонт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участка автомобильной

дороги Ростов – Иваново

– Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Платежное поручение от

16.09.2022г. №4598,

указана ссылка. 12.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Ростов – Иваново

– Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Платежное поручение от

12.09.2022г. №13,

указана ссылка. 13.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Ростов – Иваново

– Нижний Новгород с

устройством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Платежное поручение от

07.06.2022г. №4247,

указана ссылка. 14.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Ростов – Иваново

– Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Платежное поручение от

03.06.2022г. №2, указана

ссылка. 15.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Сергиев Посад -

Калязин - Рыбинск -

Череповец ""Р-104"" с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средств в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Платежное поручение от

08.12.2022г. №1, указана

ссылка. 16.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Сергиев Посад -

Калязин - Рыбинск -

Череповец ""Р-104"" с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Платежное поручение от

08.12.2022г. №2, указана

ссылка. 17.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Сергиев Посад -

Калязин - Рыбинск -

Череповец ""Р-104"" с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Мышкинском

муниципальном районе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской области"

Платежное поручение от

08.12.2022г. №3, указана

ссылка. 18.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Сергиев Посад -

Калязин - Рыбинск -

Череповец ""Р-104"" с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Платежное поручение от

13.12.2022г. №4, указана

ссылка. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.2

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 5 из 6.

31.12.2023 31.12.2023

6Штука 0 56
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2023

хозяйства

Ярославской

области

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

 

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Поставновле

ние от

31.03.2020

№297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

 

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я" на  2020-

2024 года

1.3

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

1240% от базового

количества 2017 года

Значение: 1 200,0000 Дата:

31.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

 

31.12.2023 31.12.2023

1200Процент 0 01200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Поставновле

ние от

31.03.2020

№297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

 

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я" на  2020-

2024 года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

160 479,15160 479,15

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 156 918,96 97,78156 918,96160 479,15

160 479,15160 479,15

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 156 918,96 97,78156 918,96160 479,15

160 479,15160 479,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

156 918,96 97,78156 918,96160 479,15

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

160 479,15160 479,15 156 918,96 97,78156 918,96160 479,15

160 479,15160 479,15 156 918,96 97,78156 918,96160 479,15

160 479,15160 479,15 156 918,96 97,78156 918,96160 479,15

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 4 729,92 8 000,00 160 479,15100 000,0050 000,0025 000,0015 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 4 729,92 4 729,92 156 918,9682 294,8182 294,8113 893,334 729,92

0,00

0,00


