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Результаты Контрольные точки

-

4 729,9200



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентРП

Доведение в 2024 году

количества стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до 1240%

к 2030 году , возрастающий

На конец 2021 года было

установлено 56 шт камер.

Базовое значение

показателя на 31.12.2017

года составляет 5 шт.

Соответственно

56/5*100=1120%

1.1. 100 1120

СОу

"Эталон"/Постано

вление

Правительства

Ярославской

области от 31

марта 2020 г. N

297-п Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной

дорожной сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская" на

2020 - 2024 годы"

116011601120

ШтукаРП

Доведение в 2024 году

количества стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

Значение показателя в

2020 году составляло - 54

шт., исполнено в 2021 г - 2

шт. На конец 2021 года и

начало 2022 года

1.2. 5 56

Постановление

Правительства

Ярославской

области от 31

585856
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до 1240%

к 2030 году от базавого

количества, возрастающий

значение показателя

составляет 54+2=56 шт.

марта 2020 г. N

297-п" Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной

дорожной сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская" на

2020 - 2024 годы"

ШтукаРП

Количество размещенных

автомотических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения

(нарастающим итогом),

возрастающий

Базовое значение

показателя на 31.12.2017

год составила 0 шт. На

конец 2019 года было

установлено 3 шт.

Соответственно 0+3=3

шт. Достижение на 2020 и

2021 год рассчитывается

нарастающим итогом к

2017 году.

1.3. 0 3

Постановление

Правительства

Ярославской

области от 31

марта 2020 г. N

297-п "Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной

553
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

дорожной сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская" на

2020 - 2024 годы"

ШтукаРП

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше

300 тысяч человек,

возрастающий

Базовое значение

показателя на 31.12.2017

год составила 0 шт. На

конец 2021 года было

установлено 0 шт.

Соответственно 0+0=0

шт. Достижение с 2018 по

2021 год рассчитывается

нарастающим итогом к

2017 году.

1.4. 0 0

Постановление

Правительства

Ярославской

области от 31

марта 2020 г. N

297-п Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной

дорожной сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская" на

2020 - 2024 годы"

000

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

Показатель

рассчитывался

Федеральным дорожным

агентством и доводился

по регионам

1.5. 0 7 СОУ "Эталон" 15157
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных

дорог регионального

(межмуниципального)

значения, возрастающий

индивидуально. Один

контракт жизненного

цикла составляет 7%, в

2021 году заключен один

контракт в рамках

жизненного цикла на

капитальный ремонт

автомобильной дороги

Шолошово - Скалино,

что составляет значение

показателя на конец 2021

года и начало 2022 года -

7%

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Показатель

рассчитывался

Федеральным дорожным

агентством и доводился

по регионам

индивидуально. В расчет

берутся заключенные

контракты исполнение

которых производится по

новым и наилучшим

технологиям.

1.6. 0 10 СОУ "Эталон" 202010
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 1240% к 2030 году

1.1

План

Факт/прогноз

1 160,0000

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 160,0000

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

РП Процент 1 160,000

0

1 160,000

0

Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 1240% к 2030 году от базавого количества

1.2

План

Факт/прогноз

58,0000

56,000056,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000

58,0000

56,000056,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000

РП Штука 58,0000

58,0000

Количество размещенных автомотических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

(нарастающим итогом)

1.3

План

Факт/прогноз

5,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000

5,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000

РП Штука 5,0000

5,0000

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек

1.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 0,0000

0,0000

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.5

План

Факт/прогноз

20,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000

20,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

(межмуниципального) значения

План

Факт/прогноз

15,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

15,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2022

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 3 из 5.

31.12.2022 01.07.2022

5Штука 0 35



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"/ЕИ

С в сфере

закупок

Закупка

Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ростов –

Иваново –

Нижний

Новгород с

устройством

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

контроля

транспортны

х средств в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

Выполнено.

Просрочка 22 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Ростов – Иваново

– Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка  от 06.07.2021г.

№202103712000019001,

указана ссылка.

2. "Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Сергиев Посад -

Калязин - Рыбинск -

Череповец "Р-104" с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Мышкинском

01.05.2022 23.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой дороги

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

"Р-104" с

устройством

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

контроля

транспортны

х средств в

Мышкинско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.05.2022г. №

202203712000019001,

указана ссылка.

Риск снят:

Закупка включена в план

закупок, Причина риска:

Поздние сроки выхода

документации с

проверки в ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза",

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

06.06.2022г.

Принятые меры:

1. Объект включен в

план-график , срок

исполнения 06.06.2022.

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

СОУ

"Эталон"/ЕИ

С в сфере

закупок

В работе.

Риск не исполнения КТ

отсутствует

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области

1.2

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

1240% от базового

количества 2017 года

Значение: 1 160,0000 Дата:

31.12.2022

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 1120 из

1160.

31.12.2022 31.08.2022

1160Процент 0 11201160
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2024 годы"

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС ЕИС

Закупка

Выполнение

работ по

установке 8

комплексов

автоматичес

кой

фиксации

нарушений

правил

дорожного

движения в

Ярославской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выполнение работ по

установке 8 комплексов

автоматической

фиксации нарушений

правил дорожного

движения в Ярославской

области" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.02.2022г. №

0171200001922000073,

указана ссылка.

01.05.2022 01.04.2022

1.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС

ЕИС/СОУ

"Эталон"

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

установке 8

комплексов

автоматичес

кой

фиксации

нарушений

правил

дорожного

движения в

Ярославской

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выполнение работ по

установке 8 комплексов

автоматической

фиксации нарушений

правил дорожного

движения в Ярославской

области" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 04.03.2022г. №

2762701322722000024,

01.07.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

указана ссылка.

1.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказания услуг

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

В работе.

Риск не исполнения КТ

отсутствует

31.08.2022 31.08.2022

1.2.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

В работе.

Риск не исполнения КТ

отсутствует

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

164 479,15164 479,15

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 84 425,85 2,884 729,92164 479,15

164 479,15164 479,15

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 84 425,85

Риск неосвоения

финансирования отсутствует

2,884 729,92164 479,15

164 479,15164 479,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

84 425,85

Риск неосвоения

финансирования отсутствует

2,884 729,92164 479,15

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

164 479,15164 479,15 84 425,85 2,884 729,92164 479,15

164 479,15164 479,15 84 425,85 2,884 729,92164 479,15

164 479,15164 479,15 84 425,85 2,884 729,92164 479,15

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164 479.15100 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 4 729.92 4 729.92 164 479.15100 000.0

0

4 729.924 729.924 729.92

0.00

0.00


