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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность дорожной

сети в городскии

агломерации,

соответствующих

нормативным требованиям,,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта

Константиновского СП"

Иное Администрация

Константиновского СП

от 28.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта Ярославский

МР" Иное

Администрация

Ярославского МР от

31.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

Ярославль - Любим"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

25.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "Акты

приемки законченного

капитальным ремонтом и

ремонтом объекта г.

Ярославля" Иное МКУ

"Агентство по

1.1. 685.38 791.8 СОУ "Эталон" 791.8791.8791.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 28.12.2022г.

№б/н, приложен файл. 5.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта Тутаевского МР"

Иное Администрация

Тутаевского МР от

15.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 6. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

Ляпино-Прусово" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 30.06.2022г. №б/н,

приложен файл. 7. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

Ярославль - Сабельницы"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

08.09.2022г. №б/н, указана

ссылка. 8. "Акт приемки

законченного ремонтом

объекта Кормилицино -

Курба" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

15.07.2022г. №б/н, указана

ссылка. 9. "Акт приемки

законченного ремонтом

объекта Тутаев - Шопша

км 25+508 - км 38+300 "

Иное ГКУ ЯО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Ярдорслужба" от

01.12.2022г. №б/н, указана

ссылка. 10. "Акт приемки

законченного ремонтом

объекта Ярославль -

Шопша" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

13.12.2022г. №б/н, указана

ссылка. Значение

показателя за 2020 год

составляло - 685,38 км, в

2021 году выполнено -

53,63 км. На конец 2021

года и начало 2022 года

показатель составляет

685,38+53,63=739,01 км. За

ноябрь 2022 года

показатель составил

739,01+33,105= 772,115 км.

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

Тутаев - Шопша, км

25+508 - км 38+300, км

23+497 - км 25+508, км

50+500 - км 60+366 " Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 01.12.2022г. №б/н,

указана ссылка. 2. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

Сергиев Посад - Калязин-

Рыбинск-Череповец «Р-

104» км 327+816 – км

1.2. 2518.58 2916.36 СОУ "Эталон" 2916.362916.362916.36
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

335+816" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

29.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

Ярославль - Шопша"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

13.12.2022г. №б/н, указана

ссылка. 4. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Некрасовское -

Малые Соли" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

30.11.2022г. №б/н, указана

ссылка. 5. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Подъезд к дер.

Введенское, км 0+000 - км

1+655; Ремонт участка

автомобильной дороги

289 км а/д "М-8-подъезд к

г. Кострома" - Харино -

Горки - Новые Ченцы, км

0+000 - км 8+549" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 18.10.2022г. №б/н,

указана ссылка. 6. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Рыбинск -

Арефина км 0+000 – км
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

16+000" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

11.10.2022г. №б/н, указана

ссылка. 7. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта с. Новое -

Мышкин с подъездом к

дер. Девницы и

паромной переправе в

дер. Борок, км 0+000 - км

10+551" Иное ГКУ ЯО

"Ярдослужба" от

17.10.2022г. №б/н, указана

ссылка. 8. "Акт приекмки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Слободка -

Плечеве - граница

колхоза, км 0+006 -

10+000" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

28.10.2022г. №б/н, указана

ссылка. 9. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Каплино-

Шельшедом-Рублево, км

12+528 - км 23+878" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 12.10.2022г. №б/н,

указана ссылка. 10. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

Пречистое - Любим -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Буй, км 1+824 - км

12+137" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

17.11.2022г. №б/н, указана

ссылка. 11. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Углич-Ростов, км

4+500 -км 6+227, км

43+550 - км 45+884, км

58+250 - км 59+800" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 20.10.2022г. №б/н,

указана ссылка. 12. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

Туношна - Бурмакино, км

12+387 - км 22+187" Иное

ГКУ Яо "Ярдорслужба"

от 25.10.2022г. №б/н,

указана ссылка. 13. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Ляпино-

Прусово, км 7+948 - км

14+882" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

30.06.2022г. №б/н, указана

ссылка. 14. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Петровское –

Караш – Заозерье –

Пречистое км 0+000 – км

6+600" Иное ГКУ ЯО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Ярдорслужба" от

11.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 15. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Ярославль –

Сабельницы км 0+035 –

км 3+881" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

08.09.2022г. №б/н, указана

ссылка. 16. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Тутаев-Шопша

км 38+300 – км 50+500"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

15.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 17. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Ярославль –

Любим км 10+957 – км

13+277, км 14+982 – км

16+690" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

25.07.2022г. №б/н, указана

ссылка. 18. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Кормилицино –

Курба км 0+011– км 3+09"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

15.07.2022г. №б/н, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ссылка. 19. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Данилов-

Пошехонье км 20+667 –

км 33+128, км 33+128 – км

35+128, км 35+128 – км

40+484" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

23.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 20. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Углич – Некоуз –

Брейтово км 131+358,6 –

км 143+409" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

18.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 21. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Борисоглебский -

Буйкино - с подъездом к

дер. Неверково км 2+934

– км 10+449" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

18.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 22. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта «Ростов-

Марково»-Строганово,

км 6+160 - км 10+400, км

10+400 – км 14+500" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

от 01.07.2022г. №б/н,

указана ссылка. 23. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Углич-Маймеры

км 5+315 – км 16+853"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

18.10.2022г. №б/н, указана

ссылка. 24. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Киндяки –

станция Лом – Большое

Село км 0+000 – км

14+800" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

16.09.2022г. №б/н, указана

ссылка. 25. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Данилов -

Шаготь, км 13+700 -

18+200, проезд по н.п.

Горинское км 0+000 – км

1+590, км 34+880 – км

35+900" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

20.09.2022г. №б/н, указана

ссылка. Значение

показателя за 2020 год

составляло - 2518,58 км, в

2021 году выполнено -

211,78 км. На конец 2021

года и начало 2022 года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

показатель составляет

2518,58+211,78=2730,36 км

На ноябрь

2730,36+207,704=2938,064

км . Показатель за 2022

год выполнен на 100%

ПроцентФП

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки закоченного

ремонтом объекта

Ярославль - Любим"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

25.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акты

приемки законченного

капитальным ремонтом и

ремонтом объекта г.

Ярославля" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 28.12.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта Тутаевского МР"

Иное Администрация

Тутаевского МР от

15.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

Ярославль - Сабельницы"

1.3. 64.92 75 СОУ "Эталон" 757575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

08.09.2022г. №б/н, указана

ссылка. 5. "Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта Ярославского

МР" Иное

Администрация

Ярославского МР от

31.08.2022г. №б/н,

приложен файл. 6. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

Ляпино - Прусово" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 30.06.2022г. №б/н,

приложен файл. 7. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта

Константиновского МР"

Иное Администрация

Константиновского МР

от 28.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 8. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

Кормилицино - Курба"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

15.07.2022г. №б/н, указана

ссылка. 9. "Акт приемки

законченного ремонтом

объекта Тутаев - Шопша
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

км 25+508 - км 38+300"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

01.12.2022г. №б/н, указана

ссылка. 10. "Акт приемки

законченного ремонтом

объекта Ярославль -

Шопша" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

09.12.2022г. №б/н, указана

ссылка. Значение

показателя за 2021 году -

739,01 км. Общая

протяженность

дорожной сети

городской агломерации

"Ярославская" на 2017

год - 1055,735 км. На

конец 2021 года и начало

2022 года показатель

составляет

739,01/1055,735*100=70%.

На ноябрь 2022 г.

показатель составил

772,115/1055,735*100=

73,14%. Риск не

достижения показателя

отсутствует

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Тутаев-Шопша

км 38+300 – км 50+500"

Иное ГКУ ЯО

1.4. 40.08 46.41 СОУ "Эталон" 46.4146.4146.41
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Ярдорслужба" от

15.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 2. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта «Ростов-

Марково»-Строганово,

км 6+160 - км 10+400, км

10+400 – км 14+500" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 01.07.2022г. №б/н,

указана ссылка. 3. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Ярославль –

Любим км 10+957 – км

13+277, км 14+982 – км

16+690" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

25.07.2022г. №б/н, указана

ссылка. 4. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Кормилицино –

Курба км 0+011– км 3+09"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

15.07.2022г. №б/н, указана

ссылка. 5. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Углич-Маймеры

км 5+315 – км 16+853"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

18.10.2022г. №б/н, указана

ссылка. 6. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Киндяки –

станция Лом – Большое

Село км 0+000 – км

14+800" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

16.09.2022г. №б/н, указана

ссылка. 7. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Данилов-

Пошехонье км 20+667 –

км 33+128, км 33+128 – км

35+128, км 35+128 – км

40+484" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

23.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 8. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Подъезд к дер.

Введенское, км 0+000 - км

1+655; Ремонт участка

автомобильной дороги

289 км а/д "М-8-подъезд к

г. Кострома" - Харино -

Горки - Новые Ченцы, км

0+000 - км 8+549" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 18.10.2022г. №б/н,

указана ссылка. 9. "Акт

приемки в эксплуатацию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

законченного ремонтом

объекта Углич – Некоуз –

Брейтово км 131+358,6 –

км 143+409" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

18.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 10. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Рыбинск -

Арефина км 0+000 – км

16+000" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

11.10.2022г. №б/н, указана

ссылка. 11. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта с. Новое -

Мышкин с подъездом к

дер. Девницы и

паромной переправе в

дер. Борок, км 0+000 - км

10+551" Иное ГКУ ЯО

"Ярдослужба" от

17.10.2022г. №б/н, указана

ссылка. 12. "Акт

приекмки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Слободка -

Плечеве - граница

колхоза, км 0+006 -

10+000" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

28.10.2022г. №б/н, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ссылка. 13. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Каплино-

Шельшедом-Рублево, км

12+528 - км 23+878" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 12.10.2022г. №б/н,

указана ссылка. 14. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Данилов -

Шаготь, км 13+700 -

18+200, проезд по н.п.

Горинское км 0+000 – км

1+590, км 34+880 – км

35+900" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

20.09.2022г. №б/н, указана

ссылка. 15. "Акт приемки

законченного ремонтом

объекта Пречистое -

Любим - Буй, км 1+824 -

км 12+137" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

17.11.2022г. №б/н, указана

ссылка. 16. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Борисоглебский -

Буйкино - с подъездом к

дер. Неверково км 2+934

– км 10+449" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

18.08.2022г. №б/н, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ссылка. 17. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Углич-Ростов, км

4+500 -км 6+227, км

43+550 - км 45+884, км

58+250 - км 59+800" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 20.10.2022г. №б/н,

указана ссылка. 18. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

Туношна - Бурмакино, км

12+387 - км 22+187" Иное

ГКУ Яо "Ярдорслужба"

от 25.10.2022г. №б/н,

указана ссылка. 19. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Ляпино-

Прусово, км 7+948 - км

14+882" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

30.06.2022г. №б/н, указана

ссылка. 20. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Петровское –

Караш – Заозерье –

Пречистое км 0+000 – км

6+600" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

11.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 21. "Акт приемки

в эксплуатацию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

законченного ремонтом

объекта Ярославль –

Сабельницы км 0+035 –

км 3+881" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

08.09.2022г. №б/н, указана

ссылка. 22. "Акт приемки

законченного ремонтом

объекта Некрасовское -

Малые Соли" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

30.11.2022г. №б/н, указана

ссылка. 23. "Акт приемки

законченного емонтом

объекта Ярославль -

Шопша" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

13.12.2022г. №б/н, указана

ссылка. 24. "Акт приемки

законченного ремонтом

объекта Сергиев Посад -

Калязин-Рыбинск-

Череповец «Р-104» км

327+816 – км 335+816"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

29.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 25. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

Тутаев - Шопша км

25+508 - км 38+300, км

23+497 - км 25+508, км

50+500 - км 60+366" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

от 01.12.2022г. №б/н,

указана ссылка. Значение

показателя за 2021 году -

2730,36 км. Общая

протяженность

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального

значения) за 2017 год -

6283,905 км. На конец

2021 года и начало 2022

года показатель

составляет

2730,36/6283,905*100=43,4

5%. На ноябрь 2022 года

показатель составляет

2938,064/6283,905*100=46,

75%. Показатель за 2022

год выполнен в полном

объеме.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Реконструкция

моста через реку Нерга

км 32+163 автомобильной

дороги Мышкин

Рождественно

Богородское Морское"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

19.12.2022г. №б/н, указана

2.1. 0 0.293 СОУ "Эталон" 0.2930.2930.293
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ссылка. 2. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Реконструкция

Моста через реку Койка

км 8+800 автомобильной

дороги "с. Новое -

Мышкин с подъездом к

дер. Девницы и

паромной переправе в

дер. Борок"" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

29.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Ремонт

Октябрьского моста

через реку Волгу в

г.Ярославле" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии города

Ярославля от 19.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Вополнен

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме

закупок, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракты по

автомобильным дорогам

местного значения

Ярославского МР"

Реестр контрактов

3.1. 100 100 СОУ "Эталон" 100100100



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Администрация

Ярославского МР от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Контракты по

автомобильным дорогам

регионального значения в

2022 году" Реестр

контрактов ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Контракты по

автомобильным дорогам

местного значения г.

Ярославль в 2022 году"

Реестр контрактов МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 29.12.2022г.

№б/н, приложен файл. 4.

"Контракты по

автомобильным дорогам

местного значения

Тутаевского МР" Реестр

контрактов

Администрация

Тутаевского МР от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнен
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.1

План

Факт/прогноз

46,41

43,4543,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,61 43,93 45,07 46,01

46,41

43,4543,45 43,45 43,45 43,45 43,56 43,80 44,77 44,97 46,13

ФП Процент 46,41

46,41

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.2

План

Факт/прогноз

75,00

70,0070,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,64 71,42 72,39 74,29

75,00

70,0470,00 70,00 70,00 70,00 70,39 71,29 71,53 72,12 74,96

ФП Процент 75,00

73,14

Протяженность дорожной сети в городскии агломерации, соответствующих нормативным требованиям,

1.3

План

Факт/прогноз

791,80

739,01739,01 739,01 739,01 739,01 739,01 745,51 753,71 764,01 784,01

791,80

739,45739,01 739,01 739,01 739,01 739,45 752,68 755,16 761,43 770,24

РП Километр;

тысяча

метров

791,80

772,12

Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.4

План

Факт/прогноз

2 916,36

2 730,362 730,36 2 730,36 2 730,36 2 730,36 2 730,36 2 740,56 2 760,56 2 832,06 2 891,06

2 916,36

2 730,362 730,36 2 730,36 2 730,36 2 730,36 2 737,29 2 752,75 2 813,19 2 825,80 2 898,66

РП Километр;

тысяча

метров

2 916,36

2 916,36

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,29

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,29

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Тысяча

погонных

метров

0,29

0,00

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 100,00

100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2022

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

Иное Акты

приемки в

эксплуатаци

ю

законченног

о

капитальны

м ремонтом

и ремонтом

объекта по

дорогам

регионально

го значения,

Иное Акты

приемки в

эксплуатаци

ю

законченног

о

капитальны

м ремонтом

и ремонтом

объектов по

автомобильн

ым дорогам

местного

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акты приемки в

эксплуатацию

законченного

капитальным ремонтом

и ремонтом объекта по

дорогам регионального

значения" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

19.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акты

приемки в эксплуатацию

законченного

капитальным ремонтом

и ремонтом объектов по

автомобильным дорогам

местного значения"

Иное МКУ "Агентство

по муниципальному

заказу ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акт

приемки в эксплуатацию

01.12.2022 29.12.2022

1

Условная

штука

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

значения,

Иное Акт

приемки в

эксплуатаци

ю

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объекта в

Тутаевском

МР, Иное

Акты

приемки в

эксплуатаци

ю

законченног

о

капиатльны

м ремонтом

объекта в

Константино

вском СП

Тутаевского

МР, Иное

Акт приемки

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объекта в

законченного

капитальным ремонтом

объекта в Тутаевском

МР" Иное

Администрация

Тутаевского МР от

15.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "Акты

приемки в эксплуатацию

законченного

капиатльным ремонтом

объекта в

Константиновском СП

Тутаевского МР" Иное

Администрация

Константиновского СП

Тутаевского МР от

28.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 5. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта в Ярославском

МР" Иное

Администрация

Ярославского МР от

31.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

Просрочка 28 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославско

м МР

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

Иное Акт

приемки

законченног

о ремонтом

объекта

(Региональн

ые

автомобильн

ые дороги),

Иное Акт

приемки

законченног

о ремонтом

объекта

Тутаевского

МР, Иное

Акты

приемки

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объекта г.

Ярославль,

Иное Акт

приемки

законченног

о ремонтом

объекта

Константино

Выполнено. Просрочка

28 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

Константиновского СП"

Иное Администрация

Константиновского СП

от 28.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

(Региональные

автомобильные дороги)"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

19.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акты

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта г. Ярославль"

Иное МКУ "Агентство

по муниципальному

заказу ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

01.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вского СП,

Иное Акт

приемки

законченног

о ремонтом

объекта

Ярославског

о МР

Тутаевского МР" Иное

Администрация

Тутаевского МР от

15.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 5. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта

Ярославского МР" Иное

Администрация

Ярославского МР от

31.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнен

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

Иное Акты

приемки в

эксплуатаци

ю

законченног

о ремонтом

и

капитальны

м ремонтом

объектов

регионально

й

собственнос

ти, Иное

Акты

приемки в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Просрочка

27 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

и капитальным

ремонтом объектов по

автомобильным дорогам

г. Яролавля" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного

01.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

законченног

о ремонтом

и

капитальны

м ремонтом

объектов по

автомобильн

ым дорогам

г. Яролавля,

Иное Акт

приемки в

эксплуатаци

ю

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объекта

Тутаевского

МР, Иное

Акт приемки

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объекта

Константино

вского СП,

Иное Акт

приемки

законченног

о

капитальным ремонтом

объекта Тутаевского

МР" Иное

Администрация

Тутаевского МР от

15.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акты

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

и капитальным

ремонтом объектов

региональной

собственности" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 19.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта

Константиновского СП"

Иное Администрация

Константиновского СП

Тутаевского МР от

28.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 5. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта Ярославского

МР" Иное

Администрация

Ярославского МР от

31.08.2022г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальны

м ремонтом

объекта

Ярославског

о МР

приложен файл.

Выполнено Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Иное

Исполнение

бюджета за

2022

Выполнено. Просрочка

28 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Исполнение бюджета за

2022" Иное Департамент

дорожного хозяйства ЯО

от 29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

01.12.2022 29.12.2022

1.1.

4

Правительством

Ярославской области

проведены общественные

обсуждения реализации

региональных проектов

(по состоянию на 1 ноября

2022 г.) результатов

реализации регионального

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

СОУ

"Эталон"

Протокол

Протокол

общественн

ых

обсуждений

результатов

реализации

национально

Выполнено. Просрочка

22 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол

общественных

обсуждений результатов

реализации

01.12.2022 23.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта в 2022 году,

предложений по

корректировке

регионального проекта в

части мероприятий 2023

года и последующих годов

Ярославской

области

го проекта

"Безопасные

качественны

е дороги"

национального проекта

"Безопасные

качественные дороги" "

Протокол Департамент

дорожного хозяйства ЯО

от 08.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

1.2

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

 

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.2.

2

Ярославской областью

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий

национального проекта

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

 

17.03.2023 17.03.2023

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ Эталон

Иное Акты

приемки в

эксплуатаци

ю

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объектов по

автомобильн

ым дорогам

регионально

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акты приемки в

эксплуатацию

законченного

капитальным ремонтом

объектов по

автомобильным дорогам

регионального значения"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

31.12.2022 29.12.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го значения

29.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

Иное Акты

приемки

законченног

о ремонтом

объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемки законченного

ремонтом объекта" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 29.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

31.12.2022 29.12.2022

2.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

Иное Акты

приемки

законченног

о ремонтом

объектов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемки законченного

ремонтом объектов"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

29.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

Иное

Исполнение

бюджета по

субсидии за

2022 г.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Исполнение бюджета

по субсидии за 2022 г."

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

31.12.2022 29.12.2022

2.2

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ Эталон

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения показателя

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Постановлен

ие от

31.03.2020

года №297-п

 

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

"Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я"

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Контракты

по

автомобильн

ым дорогам

регионально

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Контракты по

автомобильным дорогам

регионального значения"

Реестр контрактов ГКУ

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Ярославской

области

го значения,

Реестр

контрактов

Контракты

по

автомобильн

ым дорогам

местного

значения г.

Ярославля,

Реестр

контрактов

Контракт по

автомобильн

ым дорогам

местного

значения

Тутаевского

МР, Реестр

контрактов

Контракт по

автомобильн

ой дороге

местного

значения

Константино

вского СП,

Реестр

контрактов

Контракт по

ЯО "Ярдормост" от

27.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Контракты по

автомобильным дорогам

местного значения г.

Ярославля" Реестр

контрактов МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от

18.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Контракт по

автомобильным дорогам

местного значения

Тутаевского МР" Реестр

контрактов

Администрация

Тутаевского МР от

22.04.2022г. №МК №5-ц,

приложен файл. 4.

"Контракт по

автомобильной дороге

местного значения

Константиновского СП"

Реестр контрактов

Администрация

Константиновского СП

Тутаевского МР от

16.07.2022г. №МК №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороге

местного

значения

Ярославског

о МР

0171200001922002103 ,

приложен файл. 5.

"Контракт по

автомобильной дороге

местного значения

Ярославского МР"

Реестр контрактов

Администрация

Ярославского МР от

31.03.2022г. №МК №

200/22д, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

3.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

Иное Акты

приемки

законченног

о ремонтом

объекта

(Региональн

ые

автомобильн

ые дороги),

Иное Акты

ввода

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объекта г.

Ярославля,

Выполнено. Просрочка 9

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта Ярославского

МР" Иное

Администрация

Ярославского МР от

31.08.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акты

приемки законченного

ремонтом объекта

(Региональные

автомобильные дороги)"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

20.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Акты

приемки

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объекта

Тутаевского

МР, Иное

Акт приемки

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объекта

Константино

ского СП,

Иное Акт

приемки

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объекта

Ярославског

о МР

19.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акты

ввода законченного

капитальным ремонтом

объекта г. Ярославля"

Иное МКУ "Агентство

по муниципальному

заказу ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "Акты

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта Тутаевского

МР" Иное

Администрация

Тутаевского МР от

15.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 5. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта

Константиноского СП"

Иное Администрация

Константиновского СП

от 28.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

3.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Душко

Роман

Владимиров

СОУ

"Эталон"

Иное Акт

приемки

законченног

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

о ремонтом

объекта

(Региональн

ые

автомобильн

ые дороги),

Иное Акт

приемки

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объекта г.

Ярославля,

Иное Акт

приемки

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объекта

Тутаевского

МР, Иное

Акт приемки

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объекта

Ярославског

о МР, Иное

Акт приемки

приемки законченного

ремонтом объекта

(Региональные

автомобильные дороги)"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

19.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта г. Ярославля"

Иное МКУ "Агентство

муниципального заказа

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта

Константиновского МР"

Иное Администация

Константиновского МР

от 28.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта Ярославского

МР" Иное

Администрация

Ярославского МР от

31.08.2022г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

законченног

о

капитальны

м ремонтом

объекта

Константино

вского МР

приложен файл. 5. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта Тутаевского

МР" Иное

Администрация

Тутаевского МР от

15.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

3.2

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

исполнения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 01

3.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославско

Постановлен

ие от

31.03.2020

№927-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

 

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я" на 2020-

2024 года



44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 332 240,337 332 240,33

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 7 218 579,66 96,027 040 736,277 332 240,33

7 332 240,337 332 240,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 7 218 579,66

Невостребованные средства,

экономия от рассторжения

контрактов и от проведения

торгов

96,027 040 736,277 332 240,33

7 212 102,877 212 102,87

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

7 098 442,20

Невостребованные средства,

экономия от рассторжения

контрактов и от проведения

торгов

96,046 926 699,077 212 102,87

1 242 388,081 242 388,08

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 242 388,08 92,181 145 243,961 242 388,08

1 362 525,541 362 525,54

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 362 525,54

Невостребованные средства,

экономия от рассторжения

контрактов и от проведения

торгов

92,421 259 281,161 362 525,54

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

1 282 194,071 282 194,07

(01) Осуществлены мероприятия

2.1 1 282 194,07 100,001 282 194,071 282 194,07
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

1 282 194,071 282 194,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 1 282 194,07

Финансирование освоено в

полном объеме

100,001 282 194,071 282 194,07

1 282 194,071 282 194,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

1 282 194,07

Финансирование освоено в

полном объеме

100,001 282 194,071 282 194,07

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8 614 434,408 614 434,40 8 500 773,73 96,628 322 930,348 614 434,40

8 614 434,408 614 434,40 8 500 773,73 96,628 322 930,348 614 434,40

8 494 296,948 494 296,94 8 380 636,27 96,648 208 893,148 494 296,94

1 242 388,08 1 242 388,08 92,181 145 243,961 242 388,08

1 362 525,541 362 525,54 1 362 525,54 92,421 259 281,161 362 525,54

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 242 388,08
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

329,21 16 183,07 24 918,09 738 877,11 1 022 267,

90

2 400 000,

00

7 212 102,876 200 000,

00

5 100 000,

00

3 700 000,

00

3 100 000,

00

Факт/прогноз

329,21 16 183,07 24 918,09 738 877,1

1

1 022 267,

90

1 984 858,

38

6 926 699,075 872 035,

88

5 154 242,

28

4 321 149,

55

3 401 545,

63

0,00

0,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0,00 0,00 28 912,32 252 649,40 416 619,72 959 438,98 1 282 194,071 282 194,

06

1 266 159,

83

1 239 709,

66

1 118 561,

27

Факт/прогноз

0,00 0,00 28 912,32 252 649,4

0

416 619,7

2

874 392,9

7

1 282 194,071 134 648,

22

1 107 815,

08

1 023 626,

61

1 009 684,

74

0,00

0,00


