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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

-

- -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

4 477 383,0400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

6 764 088,776 780 088,77

( 05 ) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 6 311 588,81 51,273 467 698,306 764 088,77

6 764 088,776 780 088,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 311 588,81

Риск не освоения

финансирования отсутствует.

Перераспределение бюджетной

росписи в размере 16 млн. руб.

в соответствии с Постановление

Правительства Ярославской

области № 0583-п от 14.07.2022

года. Текущие изменения

бюджетной росписи будут

узаконены при внесение

очередных изменений в Закон о

бюджете Ярославской области. 

(Сентябрь 2022 года)

51,273 467 698,306 764 088,77

6 644 007,216 660 007,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 191 507,25

Риск не освоения

финансирования отсутствует.

Перераспределение бюджетной

росписи в размере

51,203 401 545,636 644 007,21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 млн. руб. в соответствии с

Постановление Правительства

Ярославской области № 0583-п

от 14.07.2022 года. Текущие

изменения бюджетной росписи

будут узаконены при внесение

очередных изменений в Закон о

бюджете Ярославской области. 

(Сентябрь 2022 года)

1 142 427,151 142 427,15

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 142 427,15 48,80557 495,881 142 427,15

1 262 508,711 262 508,71

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 262 508,71

Риск не освоения

финансирования отсутствует

49,40623 648,551 262 508,71

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

1 282 194,061 282 194,06

( 01 ) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

2.1 1 279 420,94 78,751 009 684,741 282 194,06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 282 194,061 282 194,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 1 279 420,94

Риск не освоения

финансирования отсутствует

78,751 009 684,741 282 194,06

1 282 194,061 282 194,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

1 279 420,94

Риск не освоения

финансирования отсутствует

78,751 009 684,741 282 194,06

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8 046 282,838 062 282,83 7 591 009,75 55,654 477 383,048 046 282,83

8 046 282,838 062 282,83 7 591 009,75 55,654 477 383,048 046 282,83

1 142 427,15 1 142 427,15 48,80557 495,881 142 427,15

1 262 508,711 262 508,71 1 262 508,71 49,40623 648,551 262 508,71

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 142 427,15

7 926 201,277 942 201,27 7 470 928,19 55,654 411 230,377 926 201,27
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

329.21 16 183.07 24 918.09 738 877.11 1 022 267.

90

2 400 000.

00

6 660 007.214 027 991.

40

4 000 000.

00

3 700 000.

00

3 100 000.

00

Факт/прогноз

329.21 16 183.07 24 918.09 738 877.1

1

1 022 267.

90

1 984 858.

38

6 660 007.214 027 991.

40

4 000 000.

00

3 700 000.

00

3 401 545.

63

0.00

0.00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0.00 0.00 28 912.32 252 649.40 416 619.72 959 438.98 1 282 194.061 282 194.

06

1 266 159.

83

1 239 709.

66

1 118 561.

27

Факт/прогноз

0.00 0.00 28 912.32 252 649.4

0

416 619.7

2

874 392.9

7

1 282 194.061 282 194.

06

1 266 159.

83

1 239 709.

66

1 009 684.

74

0.00

0.00


