
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Душко Роман Владимирович

_____________

(подпись)

" ( R1-78 ) Региональная и местная дорожная сеть (Ярославская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет
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- - -

Результаты Контрольные точки
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5 426 735,0300



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность дорожной

сети в городскии

агломерации,

соответствующих

нормативным требованиям,,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта по ул.

Батова от Тутаевского ш.

до ул. 23 Линия пос.

Брагино" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 19.05.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Акт приемки

законченного ремонтом

объекта по ул. Большая

Любимская от дома № 9

по ул. Большая

Любимская до ул. 3-ий

Норский переулок" Иное

МКУ "Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 31.05.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Акт приемки

законченного ремонтом

объекта ул. Урочская от

дома № 43 по ул.

Урочская до пр.

Авиаторов" Иное МКУ

1.1. 685.38 764.01 СОУ "Эталон" 791.8791.8761.434
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии города

Ярославля от 30.05.2022г.

№б/н, приложен файл. 4.

"Акт приемки

законченного ремонтом

объекта ул. 1905 года от

ул. Большая Норская до

дома № 15 по ул. 1905

года" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 20.06.2022г.

№б/н, приложен файл. 5.

"Акт приемки

законченного ремонтом

объекта ул. Голубятная

от границ г. Ярославля (в

районе дома № 1) до ул.

Лесозаводская (включая

разворот маршрута

общественного

транспорта)" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 08.06.2022г.

№б/н, приложен файл. 6.

"Акт приемки

законченного ремонтом

объекта ул. Согласная от

ул. Бакуниха до дома №

15 по ул. Голубятная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

(включая маршрут

общественного

транспорта по ул.

Согласной)" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 23.06.2022г.

№б/н, приложен файл. 7.

"Акт ввода в

эксплуатацию

законченного

капитальным ремонтом

объекта пр-д Ухтомского

от ул. Свободы до ул.

Полиграфическая" Иное

МКУ "Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 29.08.2022г.

№б/н, приложен файл. 8.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта Тормозное

шоссе 2 этап от ул.

Корабельная до ул.

Марголина" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 07.07.2022г.

№б/н, приложен файл. 9.

"Акт приемки

законченного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

капитальным ремонтом

объекта ул. Ударная от

ул. Малая Техническая до

ул. Попова" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 07.07.2022г.

№б/н, приложен файл. 10.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Лесная от ул.

Овинная до дома № 55 по

ул. Лесная" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 12.07.2022г.

№б/н, приложен файл. 11.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Малая

Техническая от пр.

Фрунзе до ул. Низовая"

Иное МКУ "Агентство

по муниципальному

заказу ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 07.07.2022г.

№б/н, приложен файл. 12.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Слепнева от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Московского пр. до

Суздальского шоссе (с

учетом дублера)" Иное

МКУ "Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 14.09.2022г.

№б/н, приложен файл. 13.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Старая

Костромская от

Суздальского шоссе до

ул. Пожарского" Иное

МКУ "Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 29.07.2022г.

№б/н, приложен файл. 14.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта улица Тверицкая

Набережная 1 этап,

участок от развязки

Октябрьского моста в

районе дома №2 по ул.

Смолякова до дома №47

по ул. Тверицкая

Набережная. 2 Очередь"

Иное МКУ "Агентство

по муниципальному

заказу ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 30.08.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

№б/н, приложен файл. 15.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта

ул.Моторостроителей (от

проспекта 50-летия

Победы до ул. Советская)

и ул. Соборная от ул.

П.Шитова до ул.

Ярославская" Иное МКУ

"Центр контрактных

отношений" Тутаевского

муниципального района

от 15.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 16. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта "ЯОКБ-Красный

Бор"-д. Алешково" Иное

МКУ "МФЦР"

Ярославского

муниципального района

от 31.08.2022г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя за 2020 год

составляло - 685,38 км, в

2021 году выполнено -

53,63 км. На конец 2021

года и начало 2022 года

показатель составляет

685,38+53,63=739,01 км. На

сентябрь 2022 года

показатель составил

739,01+22,424=761,434 км.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Ляпино-

Прусово, км 7+948 - км

14+882" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

30.06.2022г. №б/н, указана

ссылка. 2. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Ярославль –

Любим км 10+957 – км

13+277, км 14+982 – км

16+690" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

25.07.2022г. №б/н, указана

ссылка. 3. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Ярославль –

Сабельницы км 0+035 –

км 3+881" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

08.09.2022г. №б/н, указана

ссылка. 4. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Кормилицино –

Курба км 0+011– км 3+09"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

15.07.2022г. №б/н, указана

ссылка. 5. "Акт приемки в

1.2. 2518.58 2832.06 СОУ "Эталон" 2916.362916.362825.802
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Тутаев-Шопша

км 38+300 – км 50+500"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

15.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 6. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Данилов-

Пошехонье км 20+667 –

км 33+128, км 33+128 – км

35+128, км 35+128 – км

40+484" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

23.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 7. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Углич – Некоуз –

Брейтово км 131+358,6 –

км 143+409" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

18.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 8. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Киндяки –

станция Лом – Большое

Село км 0+000 – км

14+800" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

16.09.2022г. №б/н, указана

ссылка. 9. "Акт приемки в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Борисоглебский -

Буйкино - с подъездом к

дер. Неверково км 2+934

– км 10+449" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

18.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 10. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Углич-Маймеры

км 5+315 – км 7+578"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

25.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 11. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Петровское –

Караш – Заозерье –

Пречистое км 0+000 – км

6+600" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

11.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 12. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта «Ростов-

Марково»-Строганово,

км 6+160 - км 10+400, км

10+400 – км 14+500" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 01.07.2022г. №б/н,

указана ссылка. 13. "Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Данилов -

Шаготь, км 13+700 -

18+200, проезд по н.п.

Горинское км 0+000 – км

1+590, км 34+880 – км

35+900" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

20.09.2022г. №б/н, указана

ссылка. 14. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Подъезд к дер.

Введенское, км 0+000 - км

1+655" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

22.09.2022г. №б/н, указана

ссылка. Значение

показателя за 2020 год

составляло - 2518,58 км, в

2021 году выполнено -

211,78 км. На конец 2021

года и начало 2022 года

показатель составляет

2518,58+211,78=2730,36 км

На сентябрь

2730,36+95,442=2825,802

км.

ПроцентФП

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Улица

Урочская от дома № 43

1.3. 64.92 72.39 СОУ "Эталон" 757572.12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

по ул. Урочская до пр.

Авиаторов" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 30.05.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. 1905 года от

ул. Большая Норская до

дома № 15 по ул. 1905

года" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 20.06.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Батова от

Тутаевского шоссе до

улицы 23 Линия пос

Брагино" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 19.05.2022г.

№б/н, приложен файл. 4.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Большая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Любимская от дома № 9

по ул. Большая

Любимская до ул. 3-ий

Норский переулок" Иное

МКУ "Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 31.05.2022г.

№б/н, приложен файл. 5.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Голубятная

от границ г. Ярославля (в

районе дома № 1) до ул.

Лесозаводская (включая

разворот маршрута

общественного

транспорта)" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 08.06.2022г.

№б/н, приложен файл. 6.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Согласная от

ул. Бакуниха до дома №

15 по ул. Голубятная

(включая маршрут

общественного

транспорта по ул.

Согласной)" Иное МКУ

"Агентство по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 23.06.2022г.

№б/н, приложен файл. 7.

"Акт ввода в

эксплуатацию

законченного

капитальным ремонтом

объекта пр-д Ухтомского

от ул. Свободы до ул.

Полиграфическая" Иное

МКУ "Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 29.08.2022г.

№б/н, приложен файл. 8.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта Тормозное

шоссе 2 этап от ул.

Корабельная до ул.

Марголина" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 07.07.2022г.

№б/н, приложен файл. 9.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Ударная от

ул. Малая Техническая до

ул. Попова" Иное МКУ

"Агентство по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 07.07.2022г.

№б/н, приложен файл. 10.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Лесная от ул.

Овинная до дома № 55 по

ул. Лесная" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 12.07.2022г.

№б/н, приложен файл. 11.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Малая

Техническая от пр.

Фрунзе до ул. Низовая"

Иное МКУ "Агентство

по муниципальному

заказу ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 07.07.2022г.

№б/н, приложен файл. 12.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Слепнева от

Московского пр. до

Суздальского шоссе (с

учетом дублера)" Иное

МКУ "Агентство по

муниципальному заказу
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 14.09.2022г.

№б/н, приложен файл. 13.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Старая

Костромская от

Суздальского шоссе до

ул. Пожарского" Иное

МКУ "Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 29.07.2022г.

№б/н, приложен файл. 14.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта улица Тверицкая

Набережная 1 этап,

участок от развязки

Октябрьского моста в

районе дома №2 по ул.

Смолякова до дома №47

по ул. Тверицкая

Набережная. 2 Очередь"

Иное МКУ "Агентство

по муниципальному

заказу ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 30.08.2022г.

№б/н, приложен файл. 15.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ул.Моторостроителей (от

проспекта 50-летия

Победы до ул. Советская)

и ул. Соборная от ул.

П.Шитова до ул.

Ярославская" Иное МКУ

"Центр контрактных

отношений" Тутаевского

муниципального района

от 15.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 16. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта "ЯОКБ-Красный

Бор"-д. Алешково" Иное

МКУ "МФЦР"

Ярославского

муниципального района

от 31.08.2022г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя за 2021 году -

739,01 км. Общая

протяженность

дорожной сети

городской агломерации

"Ярославская" на 2017

год - 1055,735 км. На

конец 2021 года и начало

2022 года показатель

составляет

739,01/1055,735*100=70%.

На сентябрь 2022 г.

показатель составил

761,434/1055,735*100=

72,12%.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Ляпино-

Прусово, км 7+948 - км

14+882" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

30.06.2022г. №б/н, указана

ссылка. 2. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Ярославль –

Любим км 10+957 – км

13+277, км 14+982 – км

16+690" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

25.07.2022г. №б/н, указана

ссылка. 3. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Ярославль –

Сабельницы км 0+035 –

км 3+881" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

08.09.2022г. №б/н, указана

ссылка. 4. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Кормилицино –

Курба км 0+011– км 3+09"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

15.07.2022г. №б/н, указана

ссылка. 5. "Акт приемки в

1.4. 40.08 45.07 СОУ "Эталон" 46.4146.4144.97
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Тутаев-Шопша

км 38+300 – км 50+500"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

15.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 6. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Данилов-

Пошехонье км 20+667 –

км 33+128, км 33+128 – км

35+128, км 35+128 – км

40+484" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

23.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 7. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Углич – Некоуз –

Брейтово км 131+358,6 –

км 143+409" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

18.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 8. "Акт приемки в

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Киндяки –

станция Лом – Большое

Село км 0+000 – км

14+800" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

16.09.2022г. №б/н, указана

ссылка. 9. "Акт приемки в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Борисоглебский -

Буйкино - с подъездом к

дер. Неверково км 2+934

– км 10+449" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

18.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 10. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Углич-Маймеры

км 5+315 – км 7+578"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

25.08.2022г. №б/н, указана

ссылка. 11. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Петровское –

Караш – Заозерье –

Пречистое км 0+000 – км

6+600" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

11.08.2022г. №Б/Н, указана

ссылка. 12. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта «Ростов-

Марково»-Строганово,

км 6+160 - км 10+400, км

10+400 – км 14+500" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 01.07.2022г. №б/н,

указана ссылка. 13. "Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Данилов -

Шаготь, км 13+700 -

18+200, проезд по н.п.

Горинское км 0+000 – км

1+590, км 34+880 – км

35+900" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

20.09.2022г. №б/н, указана

ссылка. 14. "Акт приемки

в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Подъезд к дер.

Введенское, км 0+000 - км

1+655" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

22.09.2022г. №б/н, указана

ссылка. Значение

показателя за 2021 году -

2730,36 км. Общая

протяженность

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального

значения) за 2017 год -

6283,905 км. На конец

2021 года и начало 2022

года показатель

составляет

2730,36/6283,905*100=43,4

5%. На сентябрь 2022

года показатель

составляет

2825,802/6283,905*100=44,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

97%

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом),

возрастающий

Показатель

рассчитывался

Федеральным дорожным

агентством и доводился

по регионам

индивидуально

2.1. 0 0 СОУ "Эталон" 0.2930.2930

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме

закупок, возрастающий

При заключении каждого

контракта на выполнение

работ используется 100%

отечественного

оборудования

3.1. 100 100 СОУ "Эталон" 100100100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Протяженность дорожной сети в городскии агломерации, соответствующих нормативным требованиям,

1.1

План

Факт/прогноз

791,8000

739,0100739,0100 739,0100 739,0100 739,0100 739,0100 745,5100 753,7100 764,0100 784,0100

791,8000

739,4500739,0100 739,0100 739,0100 739,0100 739,4500 752,6760 755,1620 761,4340 784,0100

РП Километр;

тысяча

метров

791,8000

791,8000

Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

2 916,3600

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 740,560

0

2 760,560

0

2 832,060

0

2 891,060

0

2 916,3600

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 737,294

0

2 752,746

0

2 813,191

0

2 825,802

0

2 891,060

0

РП Километр;

тысяча

метров

2 916,360

0

2 916,360

0

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.3

План

Факт/прогноз

75,0000

70,000070,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,6400 71,4200 72,3900 74,2900

75,0000

70,040070,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,3900 71,2900 71,5300 72,1200 74,2900

ФП Процент 75,0000

75,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.4

План

Факт/прогноз

46,4100

43,450043,4500 43,4500 43,4500 43,4500 43,4500 43,6100 43,9300 45,0700 46,0100

46,4100

43,450043,4500 43,4500 43,4500 43,4500 43,5600 43,8000 44,7700 44,9700 46,0100

ФП Процент 46,4100

46,4100

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,2930

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,2930

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,2930

0,2930

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2022

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2022 01.12.2022

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

В работе. Риск не

достижения КТ

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

В работе. Риск не

достижения КТ

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

В работе. Риск не

достижения КТ

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Ярославской

области

1.1.

4

Правительством

Ярославской области

проведены общественные

обсуждения реализации

региональных проектов

(по состоянию на 1 ноября

2022 г.) результатов

реализации регионального

проекта в 2022 году,

предложений по

корректировке

регионального проекта в

части мероприятий 2023

года и последующих годов

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

В работе. Риск не

достижения КТ

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.1.

5

Закупка включена в план

закупок по объектам

дополнительно

включенным в план

мероприятий проекта

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС ЕИС

Закупка

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

"пересечени

е ул.

Чкалова и

ул. Чехова",

Закупка

Ремонт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

участка автомобильной

дороги Углич - Некоуз -

Брейтово в Некоузском

муниципальном районе

Ярославской области, км

168+202 - км 179+080"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.05.2022г. №

0171200001922001537,

указана ссылка. 2.

"Ремонт участков

15.08.2022 29.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово в

Некоузском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области, км

168+202 -

км 179+080,

Закупка

Выполнение

работ

ремонту

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Механическ

ая от в

районе ул.

Лунная до

границ

автомобильной дороги

Данилов-Шаготь в

Даниловском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственнго заказа

ЯО от 23.05.2022г. №

0171200001922001538,

указана ссылка. 3.

"Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле:

"пересечение ул.

Чкалова и ул. Чехова""

Закупка Департамент

госудаственного заказа

ЯО от 16.06.2022г. №

20220371300000500100

0204, указана ссылка. 4.

"Выполнение работ

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Механическая от в

районе ул. Лунная до

границ города" Закупка

Департамент

государственного заказа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

города,

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Данилов-

Шаготь в

Даниловско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Рылеева от

ул.

Центральная

пос. Ивняки

до пер.

ЯО от 09.06.2022г. №

20220371300000500100

0210, указана ссылка. 5.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Рылеева от

ул. Центральная пос.

Ивняки до пер. Софьи

Перовской" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 09.06.2022г. №

20220371300000500100

0061, указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

устройству

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле:

«пересечение ул.

Носкова и ул. Стачек»"

Закупка Департамент

госудасртвенного заказа

ЯО от 07.06.2022г. №

20220371300000500100

0205, указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

дорожного покрытия ул.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Софьи

Перовской,

Закупка

Выполнение

работ по

устройству

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«пересечени

е ул.

Носкова и

ул. Стачек»,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

дорожного

покрытия ул.

Ленина в

пос.

Константино

вский

Тутаевского

муниципаль

ного района,

Ярославской

области

Ленина в пос.

Константиновский

Тутаевского

муниципального района,

Ярославской области

(протяженность 400 м)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.06.2022г. №

20220371300136500100

0022, указана ссылка. 8.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

-2023 годах:

Ленинградский проспект

от ул. Волгоградская до

ул. Строителей" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 19.07.2022г. №

20220371300000500100

0278, указана ссылка. 9.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

-2023 годах: улица

Пожарского от ул.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(протяженно

сть 400 м),

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022-2023

годах:

Ленинградск

ий проспект

от ул.

Волгоградск

ая до ул.

Строителей,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

Гоголя до ул.

Технопарковая" Закупка

Департамент

государстввенного

заказа ЯО от

27.07.2022г. №

20220371300000500100

0287, указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

установке и ремонту

дорожных ограждений

(оцинкованных) на

участке автомобильной

дороги Московского

проспекта от

Богоявленской площади

до ул. Калинина. Замена

дорожных ограждений

(оцинкованных)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.07.2022г. №

20220371300000500100

0250, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022-2023

годах: улица

Пожарского

от ул.

Гоголя до

ул.

Технопарков

ая, Закупка

Выполнение

работ по

установке и

ремонту

дорожных

ограждений

(оцинкованн

ых) на

участке

автомобильн

ой дороги

Московского

проспекта от

Богоявленск

ой площади

до ул.

Калинина.

Замена

дорожных

ограждений

(оцинкованн

ых)

1.1.

6

Правительством

Ярославской области

Душко

Роман

Консультант

плюс/ИПО

Постановлен

ие

Выполнено.

Подтверждающие

01.09.2022 01.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

актуализирована

региональная программа

по результатам

проведенных торгов

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Гарант

Постановлен

ие

Правительст

ва ЯО от

31.03.2020 N

297-п (ред.

от

22.06.2022) "

Об

утверждении

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

документы: 1.

"Постановление

Правительства ЯО от

31.03.2020 N 297-п (ред.

от 22.06.2022) "Об

утверждении

региональной целевой

программы

"Комплексное развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной дорожной

сети Ярославской

области и городской

агломерации

"Ярославская" на 2020 -

2024 годы""

Постановление

Правительство ЯО от

31.03.2020г. №297-п,

приложен файл.

Выполнено

1.1.

7

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Душко

Роман

Владимиров

ГИС ЕИС

Реестр

контрактов

Ремонт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ремонту

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок на

объекты дополнительно

включенные в план

мероприятий проекта.

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

автомобильн

ых дорог

Подъезд к

дер.

Введенское и

289 км а/д

«М-8 –

подъезд к г.

Кострома» -

Харино –

Горки –

Новые

Ченцы ,

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Пречистое-

Любим-Буй

в

Первомайск

ом

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

ремонту

участка

участка автомобильной

дороги С. Новое -

Мышкин с подъездом к

дер. Девницы и

паромной переправе в

дер. Борок в

Большесельском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 09.08.2022г. №

2762701322722000076,

указана ссылка. 2.

"Ремонт автомобильной

дороги Слободка -

Плечево - граница

колхоза в городском

округе г. Переславль -

Залесский Ярославской

области (1 этап)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 07.07.2022г. №

2762701322722000053,

указана ссылка. 3.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Данилов-Шаготь в

Даниловском

муниципальном районе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороги С.

Новое -

Мышкин с

подъездом к

дер.

Девницы и

паромной

переправе в

дер. Борок в

Большесельс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Слободка -

Плечево -

граница

колхоза в

городском

округе г.

Переславль -

Залесский

Ярославской

области (1

этап), Реестр

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 21.06.2022г. №

2762701322722000045,

указана ссылка. 4.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Некоуз -

Брейтово в Некоузском

муниципальном районе

Ярославской области, км

168+202 - км 179+080"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 21.06.2022г. №

2762701322722000044,

указана ссылка. 5.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Каплино - Шельшедом -

Рублево в

Большесельском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.08.2022г. №

2762701322722000068,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово в

Некоузском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области, км

168+202 -

км 179+080,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Говырино -

Дмитриевско

е - Нагорье,

км 30+500 -

км 38+635,

км 38+635 -

км 45+776,

км 45+776 -

км 55+988,

км 57+199 -

км 59+000,

км 62+362 -

указана ссылка. 6.

"Ремонт автомобильной

дороги Говырино -

Дмитриевское - Нагорье,

км 30+500 - км 38+635,

км 38+635 - км 45+776,

км 45+776 - км 55+988,

км 57+199 - км 59+000,

км 62+362 - км 64+105,

в Переславском

муниципальном районе

Ярославской области (1

этап)" Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 08.08.2022г. №

2762701322722000072,

указана ссылка. 7.

"Ремонт участков

автомобильных дорог

Углич-Ростов "Р-153" и

Остапково - Заозерье -

Колокарево - Старое

Волино" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 08.08.2022г. №

2762701322722000070,

указана ссылка. 8.

"Ремонт автомобильных

дорог Подъезд к дер.

Введенское и 289 км а/д
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 64+105, в

Переславско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (1

этап), Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Данилов-

Шаготь в

Даниловско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Каплино -

Шельшедом

- Рублево в

Большесельс

ком

«М-8 – подъезд к г.

Кострома» - Харино –

Горки – Новые Ченцы "

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 08.08.2022г. №

2762701322722000074,

указана ссылка. 9.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Пречистое-Любим-Буй в

Первомайском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.08.2022г. №

2762701322722000077,

указана ссылка. 10.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Туношна – Бурмакино в

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области "

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.09.2022г. №

2762701322722000082,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ых дорог

Углич-

Ростов "Р-

153" и

Остапково -

Заозерье -

Колокарево

- Старое

Волино,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Туношна –

Бурмакино в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области ,

указана ссылка. 11.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль – Шопша в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области "

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.09.2022г. №

2762701322722000095,

указана ссылка.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль –

Шопша в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ Эталон

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

исполнения результата

отсутствует.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

СОУ

"Эталон"

В работе. Риск не

достижения КТ

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

2.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

мостового

перехода

через реку

Юхоть на

автомобильн

ой дороге

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец,

км 191+894,

в

Мышкинско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

мостового перехода

через реку Юхоть на

автомобильной дороге

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец,

км 191+894, в

Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов от

11.01.2022г. №

2762701322722000007,

указана ссылка. 2.

"Ремонт автомобильной

дороги Ляпино -

Прусово в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области "

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.09.2021г. №

2762701322721000128,

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой дороги

Ляпино -

Прусово в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области ,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

"Ростов-

Марково"-

Строганово,

км 6+160 -

км 20+00 в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Киндяки –

ст.Лом –

Большое

указана ссылка. 3.

"Ремонт автомобильной

дороги "Ростов-

Марково"-Строганово,

км 6+160 - км 20+00 в

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 24.09.2021г. №

2762701322721000130,

указана ссылка. 4.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Киндяки – ст.Лом –

Большое село в

Рыбинском и

Большесельском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 17.12.2021г. №

2762701322721000147,

указана ссылка. 5.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Борисоглебский-

Буйкино с подъездом к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

село в

Рыбинском и

Большесельс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Борисоглебс

кий-Буйкино

с подъездом

к дер.

Неверково в

Борисоглебс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

дер. Неверково в

Борисоглебском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.12.2021г. №

2762701322721000146,

указана ссылка. 6.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Маймеры в

Угличском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 17.12.2021г. №

2762701322721000148,

указана ссылка. 7.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец

"Р-104" в Пошехонском

муниципальном района

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

"Р-104" в

Пошехонско

м

муниципаль

ном района

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Маймеры в

Угличском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области

ЯО от 16.12.2021г. №

2762701322721000145,

указана ссылка. Риск

снят: Не заключен

контракт по объекту

"Реконструкция Моста

через реку Сутка км 4 +

367 автомобильной

дороги "Куракино -

Шестихино", Причина

риска: Повторная

проверка документов и

повторное объявление

торгов, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

14.08.2022г. Принятые

меры: 1. Объект

находится в торгах,

плановая дата

проведения аукциона

09.08.2022, срок

исполнения 14.08.2022.

2.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

СОУ

"Эталон"

В работе. Риск не

достижения КТ

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области

2.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

В работе. Риск не

достижения КТ

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 01

3.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

СОУ

"Эталон"

В работе. Риск не

достижения КТ

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

3.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Петровское-

Караш-

Заозерье-

Пречистое в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Углич –

Некоуз -

Брейтово, км

220+346-км

230+295, км

131+358,6-

км 137+800,

Выполнено. Просрочка

15 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

участка автомобильной

дороги Петровское-

Караш-Заозерье-

Пречистое в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.03.2022г. №

2762701322722000030,

указана ссылка. 2.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Тутаев-Шопша в

Ярославском и

Гаврилов-Ямском

муниципальных районах

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.03.2022г. №

01.07.2022 16.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 137+800-

км 143+409,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Тутаев-

Шопша в

Ярославском

и Гаврилов-

Ямском

муниципаль

ных районах

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Любим в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

2762701322722000023,

указана ссылка. 3. "

Ремонт автомобильной

дороги Углич – Некоуз -

Брейтово, км 220+346-

км 230+295, км

131+358,6- км 137+800,

км 137+800- км

143+409" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.03.2022г. №

2762701322722000021,

указана ссылка. 4.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Ярославль-Любим в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 28.01.2022г. №

2762701322722000016,

указана ссылка. 5.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Борисоглебский-

Буйкино с подъездом к

дер. Неверково в

Борисоглебском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

"Р-104" в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (1

этап (км

327+816 -

км

335+816)),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Данилов –

Пошехонье в

Даниловско

м и

Пошехонско

м

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.12.2021г. №

2762701322721000146,

указана ссылка. 6.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Данилов – Пошехонье в

Даниловском и

Пошехонском

муниципальных районах

Ярославской области;"

Реестр контрактов

Департамент

госудаственного заказа

ЯО от 16.11.2021г. №

2762701322721000139,

указана ссылка. 7.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Киндяки – ст.Лом –

Большое село в

Рыбинском и

Большесельском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ных районах

Ярославской

области;,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Киндяки –

ст.Лом –

Большое

село в

Рыбинском и

Большесельс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Маймеры в

Угличском

муниципаль

ном районе

ЯО от 17.12.2021г. №

2762701322721000147,

указана ссылка. 8.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец

"Р-104" в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области (1

этап (км 327+816 - км

335+816))" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.12.2021г. №

2762701322721000145,

указана ссылка. 9.

"Проектирование,

капитальный ремонт и

содержание

автомобильной дороги

Шолошево - Скалино в

Первомайском районе

Ярославской области

(контракт жизненного

цикла)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 12.10.2021г. №

2762701322721000136,

указана ссылка. 10.

"Ремонт автомобильной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области; ,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец

«Р-104» в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

312+095 -

км

327+816),

Реестр

контрактов

Проектирова

ние,

капитальный

ремонт и

содержание

автомобильн

ой дороги

дороги Ляпино -

Прусово в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государтсвенного заказа

ЯО от 14.09.2021г. №

2762701322721000128,

указана ссылка. 11.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Маймеры в

Угличском

муниципальном районе

Ярославской области; "

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 17.12.2021г. №

2762701322721000148,

указана ссылка. 12.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец

«Р-104» в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 312+095 - км

327+816)" Реестр

контрактов Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шолошево -

Скалино в

Первомайск

ом районе

Ярославской

области

(контракт

жизненного

цикла),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Рыбинск -

Арефино в

Рыбинском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Ляпино -

Прусово в

Ярославском

муниципаль

ном районе

государственног заказа

ЯО от 01.02.2022г. №

2762701322722000017,

указана ссылка. 13.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Рыбинск - Арефино в

Рыбинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.01.2022г. №

2762701322722000013,

указана ссылка. 14.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль- Сабельницы

в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 21.02.2022г. №

2762701322722000020,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

автодороги "от

автодороги "ЯОКБ -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

автодороги

"от

автодороги

"ЯОКБ -

д.Красный

Бор" -

д.Алешково"

, Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Борисоглебс

кий-Буйкино

с подъездом

к дер.

Неверково в

Борисоглебс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

д.Красный Бор" -

д.Алешково"" Реестр

контрактов Департамен

государственного заказа

ЯО от 31.03.2022г. №

3760607227822000018,

указана ссылка. 16.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Кормилицино - Курба в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

от 10.01.2022г. №

2762701322722000005,

указана ссылка. 17.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Согласная от

ул. Бакуниха до дома №

15 по ул. Голубятная

(включая маршрут

общественного

транспорта по ул.

Согласной)" Реестр

контрактов Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о - Курба в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

"Ростов-

Марково"-

Строганово,

км 6+160 -

км 20+00 в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000058,

указана ссылка. 18.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Слепнева от

Московского пр. до

Суздальского шоссе (с

учетом дублера)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000057,

указана ссылка. 19.

"Ремонт автомобильной

дороги "Ростов-

Марково"-Строганово,

км 6+160 - км 20+00 в

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 24.09.2021г. №

2762701322721000130,

указана ссылка. 20.

"Капитальный ремонт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Слепнева от

Московского

пр. до

Суздальског

о шоссе (с

учетом

дублера),

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году

(лот 1),

Реестр

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году (лот 1)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 28.01.2022г. №

3760412953922000011,

указана ссылка. 21.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Батова от

Тутаевского шоссе до

улицы 23 Линия поселок

Брагино" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

3760412953922000056,

указана ссылка. 22.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Лесная от

ул. Овинная до дома №

55 по ул. Лесная" Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Сабельницы

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Урочская от

дома № 43

по ул.

Урочская до

пр.

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 19.04.2022г. №

3760412953922000055,

указана ссылка. 23.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Урочская от

дома № 43 по ул.

Урочская до пр.

Авиаторов" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

3760412953922000053,

указана ссылка. 24.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Большая

Любимская от дома № 9

по ул. Большая

Любимская до ул. 3-ий

Норский переулок"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Авиаторов,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Согласная от

ул. Бакуниха

до дома №

15 по ул.

Голубятная

(включая

маршрут

общественно

го

транспорта

по ул.

Согласной),

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000059,

указана ссылка. 25.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Тверицкая

Набережная 2 этап.

Участок от дома № 47

по ул. Тверицкая

Набережная до дома №

91 по ул. Тверицкая

Набережная" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000060,

указана ссылка. 26.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица 1905 года от

ул. Большая Норская до

дома № 15 по ул. 1905

года" Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица Батова

от

Тутаевского

шоссе до

улицы 23

Линия

поселок

Брагино,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Большая

Любимская

3760412953922000054,

указана ссылка. 27.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Ударная от

ул. Малая Техническая

до ул. Попова" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.04.2022г. №

3760412953922000051,

указана ссылка. 28.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Голубятная

от границ г. Ярославля (в

районе дома № 1) до ул.

Лесозаводская (включая

разворот маршрута

общественного

транспорта)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.04.2022г. №

3760412953922000048,

указана ссылка. 29.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от дома № 9

по ул.

Большая

Любимская

до ул. 3-ий

Норский

переулок,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Лесная от ул.

Овинная до

дома № 55

по ул.

Лесная,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

автомобильной дороги

ул. Моторостроителей

(на участке от проспекта

50-летия Победы до ул.

Советская ) и ул.

Соборная (на участке от

ул. Шитова до ул.

Ярославская) в г. Тутаев

Ярославской области."

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.04.2022г. №

3761102673522000007,

указана ссылка. 30.

"Улица Старая

Костромская от

Суздальского шоссе до

ул. Пожарского" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.05.2022г. №

3760412953922000081,

указана ссылка. 31.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица проспект
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица 1905

года от ул.

Большая

Норская до

дома № 15

по ул. 1905

года, Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Тверицкая

Набережная

2 этап.

Участок от

дома № 47

Толбухина от ул.

Большая Федоровская до

пр. Октября" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.04.2022г. №

3760412953922000061,

указана ссылка. 32.

"улица Тверицкая

Набережная 1 этап,

участок от развязки

Октябрьского моста в

районе дома №2 по ул.

Смолякова до дома №47

по ул. Тверицкая

Набережная (2-я

очередь)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 04.05.2022г. №

3760412953922000062,

указана ссылка. 33.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Некоуз -

Брейтово в Некоузском

муниципальном районе

Ярославской области, км

168+202 - км 179+080"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по ул.

Тверицкая

Набережная

до дома №

91 по ул.

Тверицкая

Набережная,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Ударная от

ул. Малая

Техническая

до ул.

Попова,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

ЯО от 21.06.2022г. №

0171200001922001537,

указана ссылка. 34.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Данилов-Шаготь в

Даниловском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Депаратмент

государственного заказа

ЯО от 21.06.2022г. №

0171200001922001538,

указана ссылка. 35.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица

Первомайская от

площади Богоявления до

ул. Волжская

Набережная" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 21.06.2022г. №

3760412953922000137,

указана ссылка. 36.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Голубятная

от границ г.

Ярославля (в

районе дома

№ 1) до ул.

Лесозаводск

ая (включая

разворот

маршрута

общественно

го

транспорта),

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

автомобильн

ой дороги

ул.

Моторостро

ителей (на

участке от

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица 1-я

Вокзальная от ул.

Дегтяревская до ул. 1-я

Рабочая" Реестр

контрактов Департамент

государсвенного заказа

ЯО от 22.06.2022г. №

3760412953922000141,

указана ссылка. 37.

"Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле:

«проспект Октября –

ООТ “Онкологическая

больница”»" Реестр

контрактов Дапартамент

государтсвенного заказа

ЯО от 21.06.2022г. №

3760412953922000104,

указана ссылка. 38.

"Устройство

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в городе Ярославле:

«Юго-Западная

окружная дорога, в

районе дома № 27 по ул.

Нефтяников»" Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проспекта 50

-летия

Победы до

ул.

Советская )

и ул.

Соборная

(на участке

от ул.

Шитова до

ул.

Ярославская

) в г. Тутаев

Ярославской

области.,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово в

Некоузском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области, км

168+202 -

км 179+080,

Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.06.2022г. №

3760412953922000084,

указана ссылка. 39.

"Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле: «ул.

Советская - ул.

Победы». " Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.06.2022г. №

3760412953922000085,

указана ссылка. 40.

"Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле:

"пересечение ул.

Чкалова и ул. Чехова" "

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 12.07.2022г. №

3760412953922000182,

указана ссылка. 41.

"выполнение работ по

устройству

светофорного объекта с

подключением к АСУДД
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Данилов-

Шаготь в

Даниловско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

улица

Тверицкая

Набережная

1 этап,

участок от

развязки

Октябрьског

о моста в

районе дома

№2 по ул.

Смолякова

до дома №47

по ул.

Тверицкая

Набережная

(2-я

очередь),

в г. Ярославле:

«пересечение ул.

Носкова и ул. Стачек""

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 12.07.2022г. №

3760412953922000180,

указана ссылка. 42.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

дорожного покрытия ул.

Ленина в пос.

Константиновский

Тутаевского

муниципального района"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.07.2022г. №№

3761101880822000016,

указана ссылка.



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Улица

Старая

Костромская

от

Суздальског

о шоссе до

ул.

Пожарского,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

проспект

Толбухина

от ул.

Большая

Федоровская

до пр.

Октября,

Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«проспект

Октября –

ООТ

“Онкологиче

ская

больница”»,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Первомайск

ая от

площади
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Богоявления

до ул.

Волжская

Набережная,

Реестр

контрактов

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«ул.

Советская -

ул.

Победы». ,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица 1-я
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вокзальная

от ул.

Дегтяревска

я до ул. 1-я

Рабочая,

Реестр

контрактов

Устройство

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в городе

Ярославле:

«Юго-

Западная

окружная

дорога, в

районе дома

№ 27 по ул.

Нефтяников

», Реестр

контрактов

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

"пересечени
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е ул.

Чкалова и

ул. Чехова" ,

Реестр

контрактов

выполнение

работ по

устройству

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«пересечени

е ул.

Носкова и

ул. Стачек",

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

дорожного

покрытия ул.

Ленина в

пос.

Константино

вский

Тутаевского

муниципаль
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного района

3.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

В работе. Риск не

достижения КТ

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

6 764 088,776 780 088,77

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 6 554 829,81 65,104 403 108,426 764 088,77

6 764 088,776 780 088,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 554 829,81

Риск не освоения

финансирования отсутствует.

Перераспределение бюджетной

росписи в размере 16 млн. руб.

в соответствии с Постановление

Правительства Ярославской

области № 0583-п от 14.07.2022

года. Текущие изменения

бюджетной росписи узаконены

при внесение очередных

изменений в Закон о бюджете

Ярославской области от

29.09.2022 г. №39-з. Внесение

изменений в региональный

проект будет произведено в

октябре 2022 г.

65,104 403 108,426 764 088,77

6 644 007,216 660 007,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 434 748,25 Риск не освоения65,044 321 149,556 644 007,21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

финансирования отсутствует.

Перераспределение бюджетной

росписи в размере 16 млн. руб.

в соответствии с Постановление

Правительства Ярославской

области № 0583-п от 14.07.2022

года. Текущие изменения

бюджетной росписи узаконены

при внесение очередных

изменений в Закон о бюджете

Ярославской области от

29.09.2022 г. №39-з. Внесение

изменений в региональный

проект будет произведено в

октябре 2022 г.

1 142 427,151 142 427,15

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 142 427,15 67,67773 052,271 142 427,15

1 262 508,711 262 508,71

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 262 508,71

Риск не освоения

финансирования отсутствует.

Перераспределение бюджетной

росписи в размере 16 млн. руб.

в соответствии с Постановление

Правительства Ярославской

области № 0583-п от 14.07.2022

года. Текущие изменения

бюджетной росписи узаконены

при внесение

67,72855 011,141 262 508,71
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

очередных изменений в Закон о

бюджете Ярославской области

от 29.09.2022 г. №39-з.

Внесение изменений в

региональный проект будет

произведено в октябре 2022 г.

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

1 282 194,061 282 194,06

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

2.1 1 282 194,06 79,831 023 626,611 282 194,06

1 282 194,061 282 194,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 1 282 194,06

Риск освоения финансирования

отсутствует

79,831 023 626,611 282 194,06

1 282 194,061 282 194,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

1 282 194,06

Риск освоения финансирования

отсутствует

79,831 023 626,611 282 194,06

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8 046 282,838 062 282,83 7 837 023,87 67,445 426 735,038 046 282,83

8 046 282,838 062 282,83 7 837 023,87 67,445 426 735,038 046 282,83

7 926 201,277 942 201,27 7 716 942,31 67,435 344 776,167 926 201,27

1 142 427,15 1 142 427,15 67,67773 052,271 142 427,15

1 262 508,711 262 508,71 1 262 508,71 67,72855 011,141 262 508,71

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 142 427,15
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

329.21 16 183.07 24 918.09 738 877.11 1 022 267.

90

2 400 000.

00

6 660 007.214 027 991.

40

4 000 000.

00

3 700 000.

00

3 100 000.

00

Факт/прогноз

329.21 16 183.07 24 918.09 738 877.1

1

1 022 267.

90

1 984 858.

38

6 644 007.005 000 000.

00

4 500 000.

00

4 321 149.

55

3 401 545.

63

0.00

0.00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0.00 0.00 28 912.32 252 649.40 416 619.72 959 438.98 1 282 194.061 282 194.

06

1 266 159.

83

1 239 709.

66

1 118 561.

27

Факт/прогноз

0.00 0.00 28 912.32 252 649.4

0

416 619.7

2

874 392.9

7

1 282 194.061 282 194.

06

1 266 159.

83

1 023 626.

61

1 009 684.

74

0.00

0.00


