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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ЯНВАРЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

9 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 9 достигнутых показателей.

2 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1125744.86 тыс. руб., 16.65%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Принятые мерыОписание риска

Дата фиксации

риска

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

4 145 789,844 145 789,84

( 05 ) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 861 554,63 0,000,004 145 789,84

4 145 789,844 145 789,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 861 554,63

Риск не освоение

финансирование отсутствует

0,000,004 145 789,84

4 017 476,424 017 476,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

858 238,84

Риск не освоение

финансирование отсутствует

0,000,004 017 476,42

910 500,00910 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

63 000,00 0,000,00910 500,00

1 038 813,421 038 813,42

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

66 315,79

Риск не освоение

финансирование отсутствует

0,000,001 038 813,42

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 615 317,612 615 317,61

( 01 ) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

2.1 2 055 343,68 43,041 125 744,862 615 317,61

2 615 317,612 615 317,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 2 055 343,68

Риск не освоение

финансирования отсутствует

43,041 125 744,862 615 317,61

2 615 317,612 615 317,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

2 055 343,68

Риск не освоение

финансирования отсутствует

43,041 125 744,862 615 317,61

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 761 107,456 761 107,45 2 916 898,31 16,651 125 744,866 761 107,45

6 761 107,456 761 107,45 2 916 898,31 16,651 125 744,866 761 107,45

910 500,00 63 000,00 0,000,00910 500,00

1 038 813,421 038 813,42 66 315,79 0,000,001 038 813,42

0,000,00 0,00 0,000,000,00

910 500,00

6 632 794,036 632 794,03 2 913 582,52 16,971 125 744,866 632 794,03
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

0.00 0.00 230 000.00 589 327.52 1 896 369.

25

2 986 324.

70

4 017 476.424 017 476.

42

4 003 658.

25

3 896 342.

22

3 568 742.

21

Факт/прогноз

0.00 0.00 230 000.0

0

589 327.5

2

1 896 369.

25

2 986 324.

70

4 017 476.424 017 476.

42

4 003 658.

25

3 896 342.

22

3 568 742.

21

0.00

0.00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

1 134 375.

00

1 134 375.

00

1 134 375.

00

1 134 375.

00

1 473 190.

86

1 819 156.

76

2 615 317.612 615 317.

61

2 586 321.

25

2 354 230.

36

2 084 100.

74

Факт/прогноз

1 134 375.

00

1 134 375.

00

1 134 375.

00

1 134 375.

00

1 473 190.

86

1 819 156.

76

2 615 317.612 615 317.

61

2 586 321.

25

2 354 230.

36

2 084 100.

74

1 134 375.

00

1 125 744.

86


