
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Душко Роман Владимирович

_____________

(подпись)

"(23) Региональная и местная дорожная сеть (Ярославская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

9 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 9 достигнутых показателей.

3 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

4 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1250333.99 тыс. руб., 18.49%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Принятые мерыОписание риска

Дата фиксации

риска

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

исполнения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.1.

1

Правительством

Ярославской области

актуализирована

региональная целевая

программа "Комплексное

развитие транспортной

инфраструктуры

объединенной дорожной

сети Ярославской области

и городской агломерации

"Ярославская" 2020-2024

года

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Консультант

плюс/Гарант

30.03.2023 30.03.2023

1.1.

2

Ярославской областью

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий

национального проекта

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

с

Константино

вским МР,

Соглашение

Соглашение

с г.

Ярославлем,

Соглашение

Соглашение

с

Ярославски

м МР,

Соглашение

Соглашение

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение с г.

Ярославлем"

Соглашение

Департамент дорожного

хозяйства ЯО от

03.02.2023г. №20-

БКД/23, приложен файл.

2. "Соглашение с

Ярославским МР"

Соглашение

Департамент дорожного

хозяйства ЯО от

25.01.2023г. №17-1-

17.03.2023 02.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с г. Тутаев

БКД/23, приложен файл.

3. "Соглашение с

Константиновским МР"

Соглашение

Департамент дорожного

хозяйства ЯО от

14.02.2023г. №15-6-

БКД/23, приложен файл.

4. "Соглашение с г.

Тутаев" Соглашение

Департамент дорожного

хозяйства ЯО от

15.02.2023г. №15-2-

БКД/23, приложен файл.

Выполнено

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ Эталон

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

исполнения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

2.1.

1

Правительством

Ярославской области

Душко

Роман

Консультант

плюс/Гарант

30.03.2023 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

актуализирована

региональная целевая

программа "Комплексное

развитие транспортной

инфраструктуры

объединенной дорожной

сети Ярославской области

и городской агломерации

"Ярославская" 2020-2024

года

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

исполнения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 01

3.1.

1

Правительством

Ярославской области

актуализирована

региональная целевая

программа "Комплексное

развитие транспортной

инфраструктуры

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

Консультант

плюс/Гарант

30.03.2023 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объединенной дорожной

сети Ярославской области

и городской агломерации

"Ярославская" 2020-2024

года

хозяйства

Ярославской

области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

4 145 789,854 145 789,84

( 05 ) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 3 047 485,86 0,01334,004 145 789,85

4 145 789,854 145 789,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 047 485,86

Риск неисполнения

финансирования отсутствует

0,01334,004 145 789,85

4 017 476,434 017 476,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 932 576,44

Риск неисполнения

финансирования отсутствует

0,01334,004 017 476,43

910 500,00910 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

910 500,00 0,000,00910 500,00

1 038 813,421 038 813,42

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 025 409,42

Риск неисполнения

финансирования отсутствует

0,000,001 038 813,42

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 615 317,612 615 317,61

( 01 ) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

2.1 2 055 343,68 47,801 249 999,992 615 317,61

2 615 317,612 615 317,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 2 055 343,68

Риск не освоения

финансирования отсутствует

47,801 249 999,992 615 317,61

2 615 317,612 615 317,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

2 055 343,68

Риск не освоения

финансирования отсутствует

47,801 249 999,992 615 317,61

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 761 107,466 761 107,45 5 102 829,54 18,491 250 333,996 761 107,46

6 761 107,466 761 107,45 5 102 829,54 18,491 250 333,996 761 107,46

910 500,00 910 500,00 0,000,00910 500,00

1 038 813,421 038 813,42 1 025 409,42 0,000,001 038 813,42

0,000,00 0,00 0,000,000,00

910 500,00

6 632 794,046 632 794,03 4 987 920,12 18,851 250 333,996 632 794,04
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

0.00 0.00 230 000.00 589 327.52 1 896 369.

25

2 986 324.

70

4 017 476.424 017 476.

42

4 003 658.

25

3 896 342.

22

3 568 742.

21

Факт/прогноз

334.00 334.00 230 000.0

0

589 327.5

2

1 896 369.

25

2 986 324.

70

4 017 476.424 017 476.

42

4 003 658.

25

3 896 342.

22

3 568 742.

21

0.00

0.00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

1 134 375.

00

1 134 375.

00

1 134 375.

00

1 134 375.

00

1 473 190.

86

1 819 156.

76

2 615 317.612 615 317.

61

2 586 321.

25

2 354 230.

36

2 084 100.

74

Факт/прогноз

1 249 999.

99

1 249 999.

99

1 249 999.

99

1 249 999.

99

1 473 190.

86

1 819 156.

76

2 615 317.612 615 317.

61

2 586 321.

25

2 354 230.

36

2 084 100.

74

1 134 375.

00

1 125 744.

86


