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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 006 206,4700
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность дорожной

сети в городскии

агломерации,

соответствующих

нормативным требованиям,,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта по ул.

Батова от Тутаевского ш.

до ул. 23 Линия пос.

Брагино" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 19.05.2022г.

№б/н, приложен файл.

Значение показателя за

2020 год составляло -

685,38 км, в 2021 году

выполнено - 53,63 км. На

конец 2021 года и начало

2022 года показатель

составляет

685,38+53,63=739,01 км. В

мае 2022 года показатель

составил

739,01+0,44=739,45 км.

1.1. 685.38 739.01 СОУ "Эталон" 791.8791.8739.45

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

Значение показателя за

2020 год составляло -

2518,58 км, в 2021 году

выполнено - 211,78 км. На

конец 2021 года и начало

2022 года показатель

составляет

1.2. 2518.58 2730.36 СОУ "Эталон" 2916.362916.362730.36
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий 2518,58+211,78=2730,36 км

ПроцентФП

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии, возрастающий

Значение показателя за

2021 году - 739,01 км.

Общая протяженность

дорожной сети

городской агломерации

"Ярославская" на 2017

год - 1055,735 км. На

конец 2021 года и начало

2022 года показатель

составляет

739,01/1055,735*100=70%.

В мае 2022 г. показатель

составил

739,45/1055,735*100=

70,04%

1.3. 64.92 70 СОУ "Эталон" 757570.04

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Значение показателя за

2021 году - 2730,36 км.

Общая протяженность

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального

значения) за 2017 год -

6283,905 км. На конец

2021 года и начало 2022

года показатель

составляет

2730,36/6283,905*100=43,4

5%

1.4. 40.08 43.45 СОУ "Эталон" 46.4146.4143.45

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений на

Показатель

рассчитывался

Федеральным дорожным

2.1. 0 0 СОУ "Эталон" 0.2930.2930
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом),

возрастающий

агентством и доводился

по регионам

индивидуально

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме

закупок, возрастающий

При заключении каждого

контракта на выполнения

работ используется 100%

отечественного

оборудования

3.1. 100 100 СОУ "Эталон" 100100100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Протяженность дорожной сети в городскии агломерации, соответствующих нормативным требованиям,

1.1

План

Факт/прогноз

791,8000

739,0100739,0100 739,0100 739,0100 739,0100 739,0100 745,5100 753,7100 764,0100 784,0100

791,8000

739,4500739,0100 739,0100 739,0100 739,0100 739,4500 745,5100 753,7100 764,0100 784,0100

РП Километр;

тысяча

метров

791,8000

791,8000

Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

2 916,3600

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 740,560

0

2 760,560

0

2 832,060

0

2 891,060

0

2 916,3600

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 740,560

0

2 760,560

0

2 832,060

0

2 891,060

0

РП Километр;

тысяча

метров

2 916,360

0

2 916,360

0

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.3

План

Факт/прогноз

75,0000

70,000070,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,6400 71,4200 72,3900 74,2900

75,0000

70,040070,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0400 70,6400 71,4200 72,3900 74,2900

ФП Процент 75,0000

75,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.4

План

Факт/прогноз

46,4100

43,450043,4500 43,4500 43,4500 43,4500 43,4500 43,6100 43,9300 45,0700 46,0100

46,4100

43,450043,4500 43,4500 43,4500 43,4500 43,4500 43,6100 43,9300 45,0700 46,0100

ФП Процент 46,4100

46,4100

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,2930

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,2930

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,2930

0,2930

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2022

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2022 01.12.2022

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС ЕИС

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

проспект

Толбухина

от ул.

Большая

Федоровская

до пр.

Октября,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Петровское-

Караш-

Заозерье-

Выполнено. Просрочка

29 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

участка автомобильной

дороги Петровское-

Караш-Заозерье-

Пречистое в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.02.2022г. №

0171200001922000046,

указана ссылка. 2.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль- Сабельницы

в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003656,

указана ссылка. 3.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

01.05.2022 30.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Пречистое в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Углич –

Некоуз -

Брейтово, км

220+346-км

230+295, м

131+358,6-

км 137+800,

км 137+800-

км 143+409,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Сабельницы

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Тутаев-Шопша в

Ярославском и

Гаврилов-Ямском

муниципальных районах

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003659,

указана ссылка. 4.

"Ремонт автомобильной

дороги Углич – Некоуз -

Брейтово, км 220+346-

км 230+295, м

131+358,6- км 137+800,

км 137+800- км

143+409" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003661,

указана ссылка. 5.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец

«Р-104» в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 312+095 - км

327+816)" Закупка

Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец

«Р-104» в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

312+095 -

км

327+816),

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Тутаев-

Шопша в

Ярославском

и Гаврилов-

Ямском

муниципаль

ных районах

государственного заказа

ЯО от 10.12.2021г. №

0171200001921003397,

указана ссылка. 6.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Ярославль-Любим в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003663,

указана ссылка. 7.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Рыбинск - Арефино в

Рыбинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 07.12.2021г. №

0171200001921003300,

указана ссылка. 8.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Киндяки – ст.Лом –

Большое село в

Рыбинском и

Большесельском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Киндяки –

ст.Лом –

Большое

село в

Рыбинском и

Большесельс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Любим в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 13.10.2021г. №

0171200001921002368,

указана ссылка. 9.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Кормилицино - Курба в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.10.2021г. №

0171200001921002553,

указана ссылка. 10. ".

Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Маймеры в

Угличском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департмент

государственного заказа

ЯО от 13.10.2021г. №

0171200001921002367,

указана ссылка. 11.

"емонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участка

автомобильн

ой дороги

Рыбинск -

Арефино в

Рыбинском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка .

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Маймеры в

Угличском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о - Курба в

Ярославском

муниципаль

ном районе

- Рыбинск - Череповец

"Р-104" в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области (1

этап (км 327+816 - км

335+816))" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 13.10.2021г. №

0171200001921002365,

указана ссылка. 12.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Борисоглебский-

Буйкино с подъездом к

дер. Неверково в

Борисоглебском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 13.10.2021г. №

0171200001921002364,

указана ссылка. 13.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Данилов – Пошехонье в

Даниловском и

Пошехонском

муниципальных районах

Ярославской области"

Закупка Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Борисоглебс

кий-Буйкино

с подъездом

к дер.

Неверково в

Борисоглебс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

емонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

"Р-104" в

Пошехонско

м

муниципаль

государственного заказа

от 04.10.2021г. №

0171200001921002323,

указана ссылка. 14.

"Проектирование,

капитальный ремонт и

содержание

автомобильной дороги

Шолошево - Скалино в

Первомайском районе

Ярославской области

(контракт жизненного

цикла)" Закупка

Департамент дорожного

хозяйства ЯО от

06.09.2021г. №

0171200001921001959,

указана ссылка. 15.

"Ремонт автомобильной

дороги Ляпино -

Прусово в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Депаратмент

дорожного хозяйства ЯО

от 10.08.2021г. №

0171200001921001674,

указана ссылка. 16.

"Ремонт автомобильной

дороги "Ростов-

Марково"-Строганово,

км 6+160 - км 20+00 в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ном районе

Ярославской

области (1

этап (км

327+816 -

км

335+816)),

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Ляпино -

Прусово в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Проектирова

ние,

капитальный

ремонт и

содержание

автомобильн

ой дороги

Шолошево -

Скалино в

Первомайск

ом районе

Ярославской

области

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.08.2021г. №

0171200001921001675,

указана ссылка. 17.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица

Первомайская от

площади Богоявления до

ул. Волжская

Набережная" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.04.2022г. №

0171200001922001034,

указана ссылка. 18.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Старая

Костромская от

Суздальского шоссе до

ул. Пожарского"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(контракт

жизненного

цикла),

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

"Ростов-

Марково"-

Строганово,

км 6+160 -

км 20+00 в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Данилов –

Пошехонье в

Даниловско

м и

Пошехонско

м

муниципаль

ных районах

Ярославской

области,

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.04.2022г. №

0171200001922000959,

указана ссылка. 19.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Тверицкая

Набережная 1 этап.

Участок от развязки

Октябрьского моста в

районе дома № 2 по ул.

Смолякова до дома № 47

по ул. Тверицкая

Набережная. 2 Очередь."

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 12.04.2022г. №

0171200001922000750,

указана ссылка. 20.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Слепнева от

Московского пр. до

Суздальского шоссе (с

учетом дублера)"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Первомайск

ая от

площади

Богоявления

до ул.

Волжская

Набережная,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000676,

указана ссылка. 21.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Согласная от

ул. Бакуниха до дома №

15 по ул. Голубятная

(включая маршрут

общественного

транспорта по ул.

Согласной)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2021г. №

0171200001922000689,

указана ссылка. 22.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Большая

Любимская от дома № 9

по ул. Большая

Любимская до ул. 3-ий

Норский переулок"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

улица

Слепнева от

Московского

пр. до

Суздальског

о шоссе (с

учетом

дублера),

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Старая

Костромская

от

Суздальског

о шоссе до

ул.

Пожарского,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000688,

указана ссылка. 23.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Тверицкая

Набережная 2 этап.

Участок от дома № 47

по ул. Тверицкая

Набережная до дома №

91 по ул. Тверицкая

Набережная" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000678,

указана ссылка. 24.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица 1-я

Вокзальная от ул.

Дегтяревская до ул. 1-я

Рабочая" Закупка

Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Согласная от

ул. Бакуниха

до дома №

15 по ул.

Голубятная

(включая

маршрут

общественно

го

транспорта

по ул.

Согласной),

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000680,

указана ссылка. 25.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица проспект

Толбухина от ул.

Большая Федоровская до

пр. Октября" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 31.03.2022г. №

0171200001922000595,

указана ссылка. 26.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Лесная от

ул. Овинная до дома №

55 по ул. Лесная"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0171200001922000496,

указана ссылка. 27.

"Выполнение работ по



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022 году:

улица

Тверицкая

Набережная

1 этап.

Участок от

развязки

Октябрьског

о моста в

районе дома

№ 2 по ул.

Смолякова

до дома №

47 по ул.

Тверицкая

Набережная.

2 Очередь.,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Тверицкая

Набережная

капитальному ремонту

автодороги "от

автодороги "ЯОКБ -

д.Красный Бор" -

д.Алешково"" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.03.2022г. №

0171200001922000200,

указана ссылка. 28.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Рылеева от

ул. Центральная пос.

Ивняки до пер. Софьи

Перовской" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0171200001922000498,

указана ссылка. 29.

"Выполнение работ по

установке и ремонту

дорожных ограждений

(оцинкованных) на

участке дороги

Московского проспекта

от Богоявленской

площади до ул.



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2 этап.

Участок от

дома № 47

по ул.

Тверицкая

Набережная

до дома №

91 по ул.

Тверицкая

Набережная,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица 1-я

Вокзальная

от ул.

Дегтяревска

я до ул. 1-я

Рабочая,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

Калинина. Замена

дорожных ограждений

(оцинкованных)"

Закупка Депаратмент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000405,

указана ссылка. 30.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Батова от

Тутаевского шоссе до

улицы 23 Линия поселок

Брагино" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0171200001922000497,

указана ссылка. 31.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица 1905 года от

ул. Большая Норская до

дома № 15 по ул. 1905

года" Закупка

Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Большая

Любимская

от дома № 9

по ул.

Большая

Любимская

до ул. 3-ий

Норский

переулок,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Лесная от ул.

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0171200001922000499,

указана ссылка. 32.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Урочская от

дома № 43 по ул.

Урочская до пр.

Авиаторов" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 24.03.2022г. №

0371300027822000093,

указана ссылка. 33.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Механическая от в

районе ул. Лунная до

границ города" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0371300027822000096,

указана ссылка. 34.



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Овинная до

дома № 55

по ул.

Лесная,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Рылеева от

ул.

Центральная

пос. Ивняки

до пер.

Софьи

Перовской,

Закупка

Выполнение

работ по

установке и

ремонту

дорожных

ограждений

(оцинкованн

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Малая

Техническая от пр.

Фрунзе до ул. Низовая"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000403,

указана ссылка. 35.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Ударная от

ул. Малая Техническая

до ул. Попова" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000402,

указана ссылка. 36.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Голубятная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых) на

участке

дороги

Московского

проспекта от

Богоявленск

ой площади

до ул.

Калинина.

Замена

дорожных

ограждений

(оцинкованн

ых), Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица Малая

Техническая

от пр.

Фрунзе до

ул. Низовая,

Закупка

Капитальны

от границ г. Ярославля (в

районе дома № 1) до ул.

Лесозаводская (включая

разворот маршрута

общественного

транспорта)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000404,

указана ссылка. 37.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году (лот 1)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003632,

указана ссылка. 38.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

автомобильной дороги

ул. Моторостроителей

(на участке от проспекта

50-летия Победы до ул.

Советская ) и ул.

Соборная (на участке от

ул. Шитова до ул.

Ярославская) в г. Тутаев
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица 1905

года от ул.

Большая

Норская до

дома № 15

по ул. 1905

года,

Закупка

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Механическ

Ярославской области."

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000400,

указана ссылка. 39.

"Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле: «ул.

Советская - ул.

Победы»" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.05.2022г. №

0371300027822000236,

указана ссылка. 40.

"Устройство

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в городе Ярославле:

«Юго-Западная

окружная дорога, в

районе дома № 27 по ул.

Нефтяников»" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.05.2022г. №

0371300027822000237,

указана ссылка. 41.

"Восстановление

светофорного объекта с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая от в

районе ул.

Лунная до

границ

города,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица Батова

от

Тутаевского

шоссе до

улицы 23

Линия

поселок

Брагино,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

автодороги

"от

подключением к АСУДД

в г. Ярославле:

«проспект Октября –

ООТ “Онкологическая

больница”»" Закупка

Департамент

государственного заказа

от 24.05.2022г. №

0371300027822000254,

указана ссылка. 42.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

дорожного покрытия ул.

Ленина в пос.

Константиновский

Тутаевского

муниципального района,

Ярославской области

(протяженность 400 м)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 12.05.2022г. №

0171200001922001339,

указана ссылка. Риск

снят: Закупка включена

в план закупок, Причина

риска: Поздние сроки

выхода документов с

проверки в ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

по объектам г.

Ярославля, Вероятность:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автодороги

"ЯОКБ -

д.Красный

Бор" -

д.Алешково"

, Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Ударная от

ул. Малая

Техническая

до ул.

Попова,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

10%, ожидаемая дата

наступления:

15.05.2022г. Принятые

меры: 1. Поздние сроки

выхода документов с

проверки в ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

по объектам г.

Ярославля, срок

исполнения 15.05.2022.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Урочская от

дома № 43

по ул.

Урочская до

пр.

Авиаторов,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Голубятная

от границ г.

Ярославля (в

районе дома

№ 1) до ул.

Лесозаводск

ая (включая

разворот

маршрута
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общественно

го

транспорта),

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году

(лот 1),

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

автомобильн

ой дороги

ул.

Моторостро

ителей (на

участке от

проспекта 50

-летия

Победы до

ул.

Советская )



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и ул.

Соборная

(на участке

от ул.

Шитова до

ул.

Ярославская

) в г. Тутаев

Ярославской

области.,

Закупка

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«ул.

Советская -

ул. Победы»,

Закупка

Устройство

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в городе

Ярославле:

«Юго-

Западная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

окружная

дорога, в

районе дома

№ 27 по ул.

Нефтяников

», Закупка

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«проспект

Октября –

ООТ

“Онкологиче

ская

больница”»,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

дорожного

покрытия ул.

Ленина в

пос.

Константино

вский

Тутаевского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного района,

Ярославской

области

(протяженно

сть 400 м)

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС ЕИС

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

проспект

Толбухина

от ул.

Большая

Федоровская

до пр.

Октября,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

автодороги "от

автодороги "ЯОКБ -

д.Красный Бор" -

д.Алешково"" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 31.03.2022г. №

3760607227822000018,

указана ссылка. 2.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Петровское-Караш-

Заозерье-Пречистое в

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.03.2022г. №

2762701322722000030,

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Тверицкая

Набережная

1 этап.

Участок от

развязки

Октябрьског

о моста в

районе дома

№ 2 по ул.

Смолякова

до дома №

47 по ул.

Тверицкая

Набережная.

2 Очередь.,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

указана ссылка. 3.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль- Сабельницы

в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 21.02.2022г. №

2762701322722000020,

указана ссылка. 4.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Тутаев-Шопша в

Ярославском и

Гаврилов-Ямском

муниципальных районах

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.03.2022г. №

2762701322722000023,

указана ссылка. 5.

"Ремонт автомобильной

дороги Углич – Некоуз -

Брейтово, км 220+346-

км 230+295, км

131+358,6- км 137+800,

км 137+800- км
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Старая

Костромская

от

Суздальског

о шоссе до

ул.

Пожарского,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

автомобильн

ой дороги

ул.

Моторостро

ителей (на

участке от

проспекта 50

-летия

Победы до

ул.

Советская )

и ул.

Соборная

143+409" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.03.2022г. №

2762701322722000021,

указана ссылка. 6.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец

«Р-104» в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 312+095 - км

327+816)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.02.2022г. №

2762701322722000017,

указана ссылка. 7.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Ярославль-Любим в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 28.01.2022г. №

2762701322722000016,

указана ссылка. 8.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(на участке

от ул.

Шитова до

ул.

Ярославская

) в г. Тутаев

Ярославской

области.,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

автодороги

"от

автодороги

"ЯОКБ -

д.Красный

Бор" -

д.Алешково"

, Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Рыбинск - Арефино в

Рыбинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.01.2022г. №

2762701322722000013,

указана ссылка. 9.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Кормилицино - Курба в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.01.2022г. №

2762701322722000005,

указана ссылка. 10.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Киндяки – ст.Лом –

Большое село в

Рыбинском и

Большесельском

муниципальном районе

Ярославской области"



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославля в

2022 году

(лот 1),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец

«Р-104» в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

312+095 -

км

327+816),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Петровское-

Караш-

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 17.12.2021г. №

2762701322721000147,

указана ссылка. 11.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Маймеры в

Угличском

муниципальном районе

Ярославской области;"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 17.12.2021г. №

2762701322721000148,

указана ссылка. 12.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец

"Р-104" в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области (1

этап (км 327+816 - км

335+816))" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.12.2022г. №

2762701322721000145,

указана ссылка. 13.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заозерье-

Пречистое в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Тутаев-

Шопша в

Ярославском

и Гаврилов-

Ямском

муниципаль

ных районах

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Углич –

Некоуз -

Брейтово, км

220+346-км

230+295, км

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Борисоглебский-

Буйкино с подъездом к

дер. Неверково в

Борисоглебском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.12.2021г. №

2762701322721000146,

указана ссылка. 14.

"емонт участка

автомобильной дороги

Данилов – Пошехонье в

Даниловском и

Пошехонском

муниципальных районах

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.11.2021г. №

2762701322721000139,

указана ссылка. 15.

"Проектирование,

капитальный ремонт и

содержание

автомобильной дороги

Шолошево - Скалино в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

131+358,6-

км 137+800,

км 137+800-

км 143+409,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о - Курба в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Рыбинск -

Арефино в

Рыбинском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Первомайском районе

Ярославской области

(контракт жизненного

цикла)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 12.10.2021г. №

2762701322721000136,

указана ссылка. 16.

"Ремонт автомобильной

дороги Ляпино -

Прусово в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.09.2021г. №

2762701322721000128,

указана ссылка. 17.

"Ремонт автомобильной

дороги "Ростов-

Марково"-Строганово,

км 6+160 - км 20+00 в

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамен

государственного заказа

ЯО от 24.09.2021г. №

2762701322721000130,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Любим в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Маймеры в

Угличском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области;,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Борисоглебс

кий-Буйкино

указана ссылка. 18.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Слепнева от

Московского пр. до

Суздальского шоссе (с

учетом дублера)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000057,

указана ссылка. 19.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Согласная от

ул. Бакуниха до дома №

15 по ул. Голубятная

(включая маршрут

общественного

транспорта по ул.

Согласной)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000058,

указана ссылка. 20.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с подъездом

к дер.

Неверково в

Борисоглебс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Сабельницы

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Проектирова

ние,

капитальный

ремонт и

содержание

автомобильн

ой дороги

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Большая

Любимская от дома № 9

по ул. Большая

Любимская до ул. 3-ий

Норский переулок"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000059,

указана ссылка. 21.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Тверицкая

Набережная 2 этап.

Участок от дома № 47

по ул. Тверицкая

Набережная до дома №

91 по ул. Тверицкая

Набережная" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000060,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шолошево -

Скалино в

Первомайск

ом районе

Ярославской

области

(контракт

жизненного

цикла),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

"Р-104" в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (1

этап (км

327+816 -

км

335+816)),

Реестр

указана ссылка. 22.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Лесная от

ул. Овинная до дома №

55 по ул. Лесная" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 19.04.2022г. №

3760412953922000055,

указана ссылка. 23.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Батова от

Тутаевского шоссе до

улицы 23 Линия поселок

Брагино" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

3760412953922000056,

указана ссылка. 24.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

"Ростов-

Марково"-

Строганово,

км 6+160 -

км 20+00 в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Ляпино -

Прусово в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

города Ярославля в 2022

году: улица 1905 года от

ул. Большая Норская до

дома № 15 по ул. 1905

года" Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

3760412953922000054,

указана ссылка. 25.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Урочская от

дома № 43 по ул.

Урочская до пр.

Авиаторов" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

3760412953922000053,

указана ссылка. 26.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Малая

Техническая от пр.

Фрунзе до ул. Низовая"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Согласная от

ул. Бакуниха

до дома №

15 по ул.

Голубятная

(включая

маршрут

общественно

го

транспорта

по ул.

Согласной),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Киндяки –

ст.Лом –

Большое

село в

Рыбинском и

Большесельс

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.04.2022г. №

3760412953922000051,

указана ссылка. 27.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Ударная от

ул. Малая Техническая

до ул. Попова" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.04.2022г. №

3760412953922000047,

указана ссылка. 28.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Голубятная

от границ г. Ярославля (в

районе дома № 1) до ул.

Лесозаводская (включая

разворот маршрута

общественного

транспорта)" Реестр

контрактов Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Слепнева от

Московского

пр. до

Суздальског

о шоссе (с

учетом

дублера),

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

государственного заказа

ЯО от 15.04.2022г. №

3760412953922000048,

указана ссылка. 29.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году (лот 1)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 28.01.2022г. №

3760412953922000011,

указана ссылка. 30.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица проспект

Толбухина от ул.

Большая Федоровская до

пр. Октября" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.04.2022г. №

3760412953922000061,

указана ссылка. 31.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования



45

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Тверицкая

Набережная

2 этап.

Участок от

дома № 47

по ул.

Тверицкая

Набережная

до дома №

91 по ул.

Тверицкая

Набережная,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Тверицкая

Набережная 1 этап.

Участок от развязки

Октябрьского моста в

районе дома № 2 по ул.

Смолякова до дома № 47

по ул. Тверицкая

Набережная. 2 Очередь."

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 04.05.2022г. №

3760412953922000062,

указана ссылка. 32.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Старая

Костромская от

Суздальского шоссе до

ул. Пожарского" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.05.2022г. №

3760412953922000081,

указана ссылка. 33.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022 году:

улица

Большая

Любимская

от дома № 9

по ул.

Большая

Любимская

до ул. 3-ий

Норский

переулок,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Урочская от

дома № 43

по ул.

Урочская до

пр.

Авиаторов,

Реестр

автомобильной дороги

ул. Моторостроителей

(на участке от проспекта

50-летия Победы до ул.

Советская ) и ул.

Соборная (на участке от

ул. Шитова до ул.

Ярославская) в г. Тутаев

Ярославской области."

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.04.2022г. №

3761102673522000007,

указана ссылка. Риск не

исполнения КТ

отсутствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица 1905

года от ул.

Большая

Норская до

дома № 15

по ул. 1905

года, Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Лесная от ул.

Овинная до

дома № 55

по ул.

Лесная,

Реестр

контрактов

емонт

участка

автомобильн

ой дороги

Данилов –

Пошехонье в

Даниловско

м и

Пошехонско

м

муниципаль

ных районах

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославля в

2022 году:

улица Батова

от

Тутаевского

шоссе до

улицы 23

Линия

поселок

Брагино,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Голубятная

от границ г.

Ярославля (в

районе дома

№ 1) до ул.

Лесозаводск

ая (включая

разворот
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

маршрута

общественно

го

транспорта),

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица Малая

Техническая

от пр.

Фрунзе до

ул. Низовая,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Ударная от

ул. Малая

Техническая

до ул.

Попова

1.1.

3

Закупка включена в план

закупок по объектам

дополнительно

включенным в план

мероприятий проекта

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС ЕИС

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Данилов-

Шаготь в

Даниловско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово в

Некоузском

муниципаль

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

участков автомобильной

дороги Данилов-Шаготь

в Даниловском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственнго заказа

ЯО от 23.05.2022г. №

0171200001922001538,

указана ссылка. 2.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Некоуз -

Брейтово в Некоузском

муниципальном районе

Ярославской области, км

168+202 - км 179+080"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.05.2022г. №

15.08.2022 15.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ном районе

Ярославской

области, км

168+202 -

км 179+080

0171200001922001537,

указана ссылка. Риск не

исполнения КТ

отсутствует

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ Эталон

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

2.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

мостового

перехода

через реку

Юхоть на

автомобильн

ой дороге

Сергиев

Посад –

Калязин –

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

мостового перехода

через реку Юхоть на

автомобильной дороге

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец,

км 191+894, в

Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Рыбинск –

Череповец,

км 191+894,

в

Мышкинско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Реконструкц

ия участка

автомобильн

ой дороги

Мышкин-

Рождествено

-

Богородское

-Морское,

включающег

о мостовой

переход

через реку

Нергу, в

Мышкинско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр контрактов от

11.01.2022г. №

2762701322722000007,

указана ссылка. 2.

"Реконструкция участка

автомобильной дороги

Мышкин-Рождествено-

Богородское-Морское,

включающего мостовой

переход через реку

Нергу, в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

2762701322722000034,

указана ссылка. 3.

"Реконструкция участка

автомобильной дороги

с.Новое - Мышкин с

подъездом к

дер.Девницы и паромной

переправе в дер.Борок,

включающего мостовой

переход через реку

Койку, в

Большесельском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Реконструкц

ия участка

автомобильн

ой дороги

с.Новое -

Мышкин с

подъездом к

дер.Девницы

и паромной

переправе в

дер.Борок,

включающег

о мостовой

переход

через реку

Койку, в

Большесельс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Проектирова

ние

подходов и

мостового

перехода

через р. Сога

Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

2762701322722000035,

указана ссылка. 4.

"Проектирование

подходов и мостового

перехода через р. Сога в

г. Пошехонье,

Пошехонского

муниципального района

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 24.05.2022г. №

2762701322722000038,

указана ссылка. Риск не

исполнения КТ

отсутствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в г.

Пошехонье,

Пошехонско

го

муниципаль

ного района

Ярославской

области

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 01

3.1.

1

 Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославско

ЕИС

Закупки

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Петровское-

Караш-

Заозерье-

Пречистое в

Выполнено. Просрочка

29 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

участка автомобильной

дороги Петровское-

Караш-Заозерье-

Пречистое в Ростовском

муниципальном районе

01.05.2022 30.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Сабельницы

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Тутаев-

Шопша в

Ярославском

и Гаврилов-

Ямском

муниципаль

ных районах

Ярославской

области,

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.02.2022г. №

0171200001922000046,

указана ссылка. 2.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль- Сабельницы

в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003656,

указана ссылка. 3.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Тутаев-Шопша в

Ярославском и

Гаврилов-Ямском

муниципальных районах

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003659,

указана ссылка. 4.

"Ремонт автомобильной

дороги Углич – Некоуз -

Брейтово, км 220+346-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Углич –

Некоуз -

Брейтово, км

220+346-км

230+295, км

131+358,6-

км 137+800,

км 137+800-

км 143+409,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

"Р-104" в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (1

этап (км

327+816 -

км 230+295, км

131+358,6- км 137+800,

км 137+800- км

143+409" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003661,

указана ссылка. 5.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец

«Р-104» в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 312+095 - км

327+816)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.12.2021г. №

0171200001921003397,

указана ссылка. 6.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Ярославль-Любим в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км

335+816)),

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Рыбинск -

Арефино в

Рыбинском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Маймеры в

Угличском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Киндяки –

0171200001921003663,

указана ссылка. 7.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Рыбинск - Арефино в

Рыбинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 07.12.2021г. №

0171200001921003300,

указана ссылка. 8.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Кормилицино - Курба в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.10.2021г. №

0171200001921002553,

указана ссылка. 9.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Киндяки – ст.Лом –

Большое село в

Рыбинском и

Большесельском

муниципальном районе

Ярославской области"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ст.Лом –

Большое

село в

Рыбинском и

Большесельс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о - Курба в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Данилов –

Пошехонье в

Даниловско

м и

Пошехонско

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 13.10.2021г. №

0171200001921002368,

указана ссылка. 10.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Маймеры в

Угличском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 13.10.2021г. №

0171200001921002367,

указана ссылка. 11.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец

"Р-104" в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области (1

этап (км 327+816 - км

335+816))" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 13.10.2021г. №

0171200001921002365,

указана ссылка. 12.

"Ремонт участка

автомобильной дороги
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м

муниципаль

ных районах

Ярославской

области;,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец

«Р-104» в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

312+095 -

км

327+816),

Закупка

Проектирова

ние,

капитальный

ремонт и

содержание

автомобильн

Борисоглебский-

Буйкино с подъездом к

дер. Неверково в

Борисоглебском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 13.10.2021г. №

0171200001921002364,

указана ссылка. 13.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Данилов – Пошехонье в

Даниловском и

Пошехонском

муниципальных районах

Ярославской области;"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 04.10.2021г. №

0171200001921002323,

указана ссылка. 14.

"Проектирование,

капитальный ремонт и

содержание

автомобильной дороги

Шолошево - Скалино в

Первомайском районе

Ярославской области

(контракт жизненного

цикла)" Закупка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой дороги

Шолошево -

Скалино в

Первомайск

ом районе

Ярославской

области

(контракт

жизненного

цикла),

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Ляпино -

Прусово в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Любим в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

Департамент

государственного заказа

ЯО от 06.09.2021г. №

0171200001921001959,

указана ссылка. 15.

"Ремонт автомобильной

дороги Ляпино -

Прусово в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.08.2021г. №

0171200001921001674,

указана ссылка. 16.

"Ремонт автомобильной

дороги "Ростов-

Марково"-Строганово,

км 6+160 - км 20+00 в

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.08.2021г. №

0171200001921001675,

указана ссылка. 17.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Борисоглебс

кий-Буйкино

с подъездом

к дер.

Неверково в

Борисоглебс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

"Ростов-

Марково"-

Строганово,

км 6+160 -

км 20+00 в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

году: улица

Первомайская от

площади Богоявления до

ул. Волжская

Набережная" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.04.2022г. №

0171200001922001034,

указана ссылка. 18.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Старая

Костромская от

Суздальского шоссе до

ул. Пожарского"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.04.2022г. №

0171200001922000959,

указана ссылка. 19.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Тверицкая

Набережная 1 этап.

Участок от развязки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Старая

Костромская

от

Суздальског

о шоссе до

ул.

Пожарского,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Октябрьского моста в

районе дома № 2 по ул.

Смолякова до дома № 47

по ул. Тверицкая

Набережная. 2 Очередь."

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 12.04.2022г. №

0171200001922000750,

указана ссылка. 20.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Согласная от

ул. Бакуниха до дома №

15 по ул. Голубятная

(включая маршрут

общественного

транспорта по ул.

Согласной)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000689,

указана ссылка. 21.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Первомайск

ая от

площади

Богоявления

до ул.

Волжская

Набережная,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Тверицкая

Набережная

1 этап.

Участок от

развязки

Октябрьског

о моста в

районе дома

№ 2 по ул.

Смолякова

до дома №

47 по ул.

году: улица Большая

Любимская от дома № 9

по ул. Большая

Любимская до ул. 3-ий

Норский переулок"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000688,

указана ссылка. 22.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Тверицкая

Набережная 2 этап.

Участок от дома № 47

по ул. Тверицкая

Набережная до дома №

91 по ул. Тверицкая

Набережная" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000678,

указана ссылка. 23.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Тверицкая

Набережная.

2 Очередь.,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Тверицкая

Набережная

2 этап.

Участок от

дома № 47

по ул.

Тверицкая

Набережная

до дома №

91 по ул.

Тверицкая

Набережная,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

году: улица Слепнева от

Московского пр. до

Суздальского шоссе (с

учетом дублера)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000676,

указана ссылка. 24.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица 1-я

Вокзальная от ул.

Дегтяревская до ул. 1-я

Рабочая" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000680,

указана ссылка. 25.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица проспект

Толбухина от ул.

Большая Федоровская до

пр. Октября" Закупка



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Слепнева от

Московского

пр. до

Суздальског

о шоссе (с

учетом

дублера),

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Большая

Любимская

от дома № 9

Департамент

государственного заказа

ЯО от 31.03.2022г. №

0171200001922000595,

указана ссылка. 26.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Лесная от

ул. Овинная до дома №

55 по ул. Лесная"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0171200001922000496,

указана ссылка. 27.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Рылеева от

ул. Центральная пос.

Ивняки до пер. Софьи

Перовской" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0171200001922000498,

указана ссылка. 28.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по ул.

Большая

Любимская

до ул. 3-ий

Норский

переулок,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Согласная от

ул. Бакуниха

до дома №

15 по ул.

Голубятная

(включая

маршрут

общественно

го

транспорта

по ул.

Согласной),

Закупка

"Выполнение работ по

установке и ремонту

дорожных ограждений

(оцинкованных) на

участке дороги

Московского проспекта

от Богоявленской

площади до ул.

Калинина. Замена

дорожных ограждений

(оцинкованных)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000405,

указана ссылка. 29.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Батова от

Тутаевского шоссе до

улицы 23 Линия поселок

Брагино" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0171200001922000497,

указана ссылка. 30.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

проспект

Толбухина

от ул.

Большая

Федоровская

до пр.

Октября,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица 1905 года от

ул. Большая Норская до

дома № 15 по ул. 1905

года" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0171200001922000499,

указана ссылка. 31.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Урочская от

дома № 43 по ул.

Урочская до пр.

Авиаторов" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 24.03.2022г. №

0371300027822000093,

указана ссылка. 32.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Лесная от ул.

Овинная до

дома № 55

по ул.

Лесная,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица 1-я

Вокзальная

от ул.

Дегтяревска

я до ул. 1-я

Рабочая,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

улица Механическая от в

районе ул. Лунная до

границ города" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0371300027822000096,

указана ссылка. 33.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Малая

Техническая от пр.

Фрунзе до ул. Низовая"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000403,

указана ссылка. 34.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Ударная от

ул. Малая Техническая

до ул. Попова" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

города

Ярославля в

2022 году:

улица Батова

от

Тутаевского

шоссе до

улицы 23

Линия

поселок

Брагино,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Рылеева от

ул.

Центральная

пос. Ивняки

до пер.

Софьи

Перовской,

Закупка

0171200001922000402,

указана ссылка. 35.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Голубятная

от границ г. Ярославля (в

районе дома № 1) до ул.

Лесозаводская (включая

разворот маршрута

общественного

транспорта)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000404,

указана ссылка. 36.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году (лот 1)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003632,

указана ссылка. 37.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

работ по

установке и

ремонту

дорожных

ограждений

(оцинкованн

ых) на

участке

дороги

Московского

проспекта от

Богоявленск

ой площади

до ул.

Калинина.

Замена

дорожных

ограждений

(оцинкованн

ых), Закупка

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

автодороги "от

автодороги "ЯОКБ -

д.Красный Бор" -

д.Алешково"" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.03.2022г. №

0171200001922000200,

указана ссылка. 38.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

автомобильной дороги

ул. Моторостроителей

(на участке от проспекта

50-летия Победы до ул.

Советская ) и ул.

Соборная (на участке от

ул. Шитова до ул.

Ярославская) в г. Тутаев

Ярославской области."

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000400,

указана ссылка. 39.

"Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле: «ул.

Советская - ул.

Победы»" Закупка

Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022 году:

улица

Механическ

ая от в

районе ул.

Лунная до

границ

города,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица 1905

года от ул.

Большая

Норская до

дома № 15

по ул. 1905

года,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

государственного заказа

ЯО от 18.05.2022г. №

0371300027822000236,

указана ссылка. 40.

"Устройство

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в городе Ярославле:

«Юго-Западная

окружная дорога, в

районе дома № 27 по ул.

Нефтяников»" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.05.2022г. №

0371300027822000237,

указана ссылка. 41.

"Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле:

«проспект Октября –

ООТ “Онкологическая

больница”»" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 24.05.2022г. №

0371300027822000254,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Урочская от

дома № 43

по ул.

Урочская до

пр.

Авиаторов,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Голубятная

от границ г.

Ярославля (в

районе дома

№ 1) до ул.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Лесозаводск

ая (включая

разворот

маршрута

общественно

го

транспорта),

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Ударная от

ул. Малая

Техническая

до ул.

Попова,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году

(лот 1),

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица Малая

Техническая

от пр.

Фрунзе до

ул. Низовая,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

автодороги

"от

автодороги

"ЯОКБ -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

д.Красный

Бор" -

д.Алешково"

, Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

автомобильн

ой дороги

ул.

Моторостро

ителей (на

участке от

проспекта 50

-летия

Победы до

ул.

Советская )

и ул.

Соборная

(на участке

от ул.

Шитова до

ул.

Ярославская

) в г. Тутаев

Ярославской

области.,

Закупка

Восстановле

ние
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«ул.

Советская -

ул. Победы»,

Закупка

Устройство

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в городе

Ярославле:

«Юго-

Западная

окружная

дорога, в

районе дома

№ 27 по ул.

Нефтяников

», Закупка

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.



78

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославле:

«проспект

Октября –

ООТ

“Онкологиче

ская

больница”»

3.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Петровское-

Караш-

Заозерье-

Пречистое в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Тутаев-

Шопша в

Ярославском

и Гаврилов-

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

автодороги "от

автодороги "ЯОКБ -

д.Красный Бор" -

д.Алешково"" Реестр

контрактов Департамен

государственного заказа

ЯО от 31.03.2022г. №

3760607227822000018,

указана ссылка. 2.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Петровское-Караш-

Заозерье-Пречистое в

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.03.2022г. №

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ямском

муниципаль

ных районах

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Углич –

Некоуз -

Брейтово, км

220+346-км

230+295, км

131+358,6-

км 137+800,

км 137+800-

км 143+409,

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Любим в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

2762701322722000030,

указана ссылка. 3.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль- Сабельницы

в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 21.02.2022г. №

2762701322722000020,

указана ссылка. 4.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Тутаев-Шопша в

Ярославском и

Гаврилов-Ямском

муниципальных районах

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.03.2022г. №

2762701322722000023,

указана ссылка. 5. "

Ремонт автомобильной

дороги Углич – Некоуз -

Брейтово, км 220+346-

км 230+295, км

131+358,6- км 137+800,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

автодороги

"от

автодороги

"ЯОКБ -

д.Красный

Бор" -

д.Алешково"

, Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Сабельницы

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

км 137+800- км

143+409" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.03.2022г. №

2762701322722000021,

указана ссылка. 6.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец

«Р-104» в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 312+095 - км

327+816)" Реестр

контрактов Департамент

государственног заказа

ЯО от 01.02.2022г. №

2762701322722000017,

указана ссылка. 7.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Ярославль-Любим в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 28.01.2022г. №

2762701322722000016,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой дороги

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец

«Р-104» в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

312+095 -

км

327+816),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Рыбинск -

Арефино в

Рыбинском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

указана ссылка. 8.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Рыбинск - Арефино в

Рыбинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.01.2022г. №

2762701322722000013,

указана ссылка. 9.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Кормилицино - Курба в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

от 10.01.2022г. №

2762701322722000005,

указана ссылка. 10.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Киндяки – ст.Лом –

Большое село в

Рыбинском и

Большесельском

муниципальном районе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о - Курба в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Данилов –

Пошехонье в

Даниловско

м и

Пошехонско

м

муниципаль

ных районах

Ярославской

области;,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 17.12.2021г. №

2762701322721000147,

указана ссылка. 11.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Маймеры в

Угличском

муниципальном районе

Ярославской области; "

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 17.12.2021г. №

2762701322721000148,

указана ссылка. 12.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец

"Р-104" в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области (1

этап (км 327+816 - км

335+816))" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.12.2021г. №

2762701322721000145,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Борисоглебс

кий-Буйкино

с подъездом

к дер.

Неверково в

Борисоглебс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Киндяки –

ст.Лом –

Большое

село в

Рыбинском и

Большесельс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

указана ссылка. 13.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Борисоглебский-

Буйкино с подъездом к

дер. Неверково в

Борисоглебском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.12.2021г. №

2762701322721000146,

указана ссылка. 14.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Данилов – Пошехонье в

Даниловском и

Пошехонском

муниципальных районах

Ярославской области;"

Реестр контрактов

Департамент

госудаственного заказа

ЯО от 16.11.2021г. №

2762701322721000139,

указана ссылка. 15.

"Проектирование,

капитальный ремонт и

содержание

автомобильной дороги
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

"Р-104" в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (1

этап (км

327+816 -

км

335+816)),

Реестр

контрактов

Проектирова

ние,

капитальный

ремонт и

содержание

автомобильн

ой дороги

Шолошево -

Скалино в

Первомайск

ом районе

Ярославской

Шолошево - Скалино в

Первомайском районе

Ярославской области

(контракт жизненного

цикла)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 12.10.2021г. №

2762701322721000136,

указана ссылка. 16.

"Ремонт автомобильной

дороги Ляпино -

Прусово в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государтсвенного заказа

ЯО от 14.09.2021г. №

2762701322721000128,

указана ссылка. 17.

"Ремонт автомобильной

дороги "Ростов-

Марково"-Строганово,

км 6+160 - км 20+00 в

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 24.09.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

(контракт

жизненного

цикла),

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Ляпино -

Прусово в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Маймеры в

Угличском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области; ,

Реестр

контрактов

Капитальны

2762701322721000130,

указана ссылка. 18.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Слепнева от

Московского пр. до

Суздальского шоссе (с

учетом дублера)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000057,

указана ссылка. 19.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Согласная от

ул. Бакуниха до дома №

15 по ул. Голубятная

(включая маршрут

общественного

транспорта по ул.

Согласной)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000058,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Слепнева от

Московского

пр. до

Суздальског

о шоссе (с

учетом

дублера),

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

указана ссылка. 20.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Большая

Любимская от дома № 9

по ул. Большая

Любимская до ул. 3-ий

Норский переулок"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000059,

указана ссылка. 21.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Тверицкая

Набережная 2 этап.

Участок от дома № 47

по ул. Тверицкая

Набережная до дома №

91 по ул. Тверицкая

Набережная" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №



87

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Согласная от

ул. Бакуниха

до дома №

15 по ул.

Голубятная

(включая

маршрут

общественно

го

транспорта

по ул.

Согласной),

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

"Ростов-

Марково"-

Строганово,

км 6+160 -

км 20+00 в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

3760412953922000060,

указана ссылка. 22.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Лесная от

ул. Овинная до дома №

55 по ул. Лесная" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 19.04.2022г. №

3760412953922000055,

указана ссылка. 23.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Батова от

Тутаевского шоссе до

улицы 23 Линия поселок

Брагино" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

3760412953922000056,

указана ссылка. 24.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Урочская от

дома № 43

по ул.

Урочская до

пр.

Авиаторов,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Ударная от

ул. Малая

Техническая

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица 1905 года от

ул. Большая Норская до

дома № 15 по ул. 1905

года" Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

3760412953922000054,

указана ссылка. 25.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Урочская от

дома № 43 по ул.

Урочская до пр.

Авиаторов" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

3760412953922000053,

указана ссылка. 26.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Ударная от

ул. Малая Техническая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

до ул.

Попова,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица 1905

года от ул.

Большая

Норская до

дома № 15

по ул. 1905

года, Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

до ул. Попова" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.04.2022г. №

3760412953922000051,

указана ссылка. 27.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Голубятная

от границ г. Ярославля (в

районе дома № 1) до ул.

Лесозаводская (включая

разворот маршрута

общественного

транспорта)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.04.2022г. №

3760412953922000048,

указана ссылка. 28.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году (лот 1)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 28.01.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославля в

2022 году:

улица

Большая

Любимская

от дома № 9

по ул.

Большая

Любимская

до ул. 3-ий

Норский

переулок,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Лесная от ул.

Овинная до

дома № 55

по ул.

Лесная,

Реестр

3760412953922000011,

указана ссылка. 29.

"улица Тверицкая

Набережная 1 этап,

участок от развязки

Октябрьского моста в

районе дома №2 по ул.

Смолякова до дома №47

по ул. Тверицкая

Набережная (2-я

очередь)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 04.05.2022г. №

3760412953922000062,

указана ссылка. 30.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица проспект

Толбухина от ул.

Большая Федоровская до

пр. Октября" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.04.2022г. №

3760412953922000061,

указана ссылка. 31.

"Улица Старая

Костромская от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году

(лот 1),

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица Батова

от

Тутаевского

шоссе до

улицы 23

Линия

Суздальского шоссе до

ул. Пожарского" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.05.2022г. №

3760412953922000081,

указана ссылка. 32.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

автомобильной дороги

ул. Моторостроителей

(на участке от проспекта

50-летия Победы до ул.

Советская ) и ул.

Соборная (на участке от

ул. Шитова до ул.

Ярославская) в г. Тутаев

Ярославской области."

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.04.2022г. №

3761102673522000007,

указана ссылка. Риск

неисполнения КТ

отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поселок

Брагино,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Тверицкая

Набережная

2 этап.

Участок от

дома № 47

по ул.

Тверицкая

Набережная

до дома №

91 по ул.

Тверицкая

Набережная,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Голубятная

от границ г.

Ярославля (в

районе дома

№ 1) до ул.

Лесозаводск

ая (включая

разворот

маршрута

общественно

го

транспорта),

Реестр

контрактов

улица

Тверицкая

Набережная

1 этап,

участок от

развязки

Октябрьског

о моста в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районе дома

№2 по ул.

Смолякова

до дома №47

по ул.

Тверицкая

Набережная

(2-я

очередь),

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

проспект

Толбухина

от ул.

Большая

Федоровская

до пр.

Октября,

Реестр

контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Улица

Старая

Костромская

от

Суздальског

о шоссе до

ул.

Пожарского,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

автомобильн

ой дороги

ул.

Моторостро

ителей (на

участке от

проспекта 50

-летия

Победы до

ул.

Советская )

и ул.

Соборная

(на участке

от ул.

Шитова до

ул.

Ярославская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

) в г. Тутаев

Ярославской

области.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

5 615 063,815 615 063,81

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 3 905 148,59 13,42753 557,075 615 063,81

5 615 063,815 615 063,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 905 148,59

Риск не освоения

финансирования отсутствует

13,42753 557,075 615 063,81

5 495 007,205 495 007,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 785 091,98

Риск не освоения

финансирования отсутствует

13,45738 877,115 495 007,20

931 953,15931 953,15

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

931 953,15 11,55107 653,02931 953,15

1 052 009,761 052 009,76

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 052 009,76

Риск не освоения

финансирования отсутствует

11,63122 332,981 052 009,76

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 282 194,061 282 194,06

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

2.1 1 282 194,06 19,70252 649,401 282 194,06

1 282 194,061 282 194,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 1 282 194,06

Риск не освоения

финансирования отсутствует

19,70252 649,401 282 194,06

1 282 194,061 282 194,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

1 282 194,06

Риск не освоения

финансирования отсутствует

19,70252 649,401 282 194,06

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 897 257,876 897 257,87 5 187 342,65 14,591 006 206,476 897 257,87

6 897 257,876 897 257,87 5 187 342,65 14,591 006 206,476 897 257,87

6 777 201,266 777 201,26 5 067 286,04 14,63991 526,516 777 201,26

931 953,15 931 953,15 11,55107 653,02931 953,15

1 052 009,761 052 009,76 1 052 009,76 11,63122 332,981 052 009,76

0,000,00 0,00 0,000,000,00

931 953,15
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

329.21 16 183.07 24 918.09 24 918.09 1 500 000.

00

2 400 000.

00

5 495 007.204 027 991.

40

4 000 000.

00

3 700 000.

00

3 100 000.

00

Факт/прогноз

329.21 16 183.07 24 918.09 738 877.1

1

1 500 000.

00

2 400 000.

00

5 495 007.204 027 991.

40

4 000 000.

00

3 700 000.

00

3 100 000.

00

0.00

0.00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0.00 0.00 28 912.32 452 639.69 568 187.69 959 438.98 1 282 194.061 282 194.

06

1 266 159.

83

1 239 709.

66

1 118 561.

27

Факт/прогноз

0.00 0.00 28 912.32 252 649.4

0

568 187.6

9

959 438.9

8

1 282 194.061 282 194.

06

1 266 159.

83

1 239 709.

66

1 118 561.

27

0.00

0.00


