
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Душко Роман Владимирович

_____________

(подпись)

"(23) Региональная и местная дорожная сеть (Ярославская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АПРЕЛЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

9 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 9 достигнутых показателей.

3 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

5 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 5 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

2138628.86 тыс. руб., 31.10%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Принятые мерыОписание риска

Дата фиксации

риска

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС ЕИС

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Карачиха-

Ширинье в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

0+918 - км

2+034; км

3+067 - км

5+612),

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ростов –

Иваново –

Нижний

Новгород в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Восстановление

светофорных объектов с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле:

«проспект Октября –

остановка

общественного

транспорта

«НИИМСК» - ул.

Базовая»" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 12.01.2023г. №№

0371300027823000002,

указана ссылка.

2. "Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в городе Ярославле:

"проспект Октября,

ОАО "Ярославский

моторный завод"

проспект Октября дом

№75"" Закупка

Департамент

01.05.2023 27.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области (км

6+772–км

7+713, км

21+176–км

24+166),

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

«Ярославль -

Углич» -

Сарафоново

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ростов –

Иваново –

Нижний

Новгород

«Р-152» в

Ростовском

муниципаль

ном районе

государственного заказа

ЯО от 06.12.2022г. №№

0371300027822000867,

указана ссылка.

3. "Выполнение работ по

устройству

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле: "Юго-

Западная окружная

дорога, в районе дома №

27 по ул. Нефтяников""

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.03.2023г. №№

0371300027823000170,

указана ссылка.

4. "Ремонт

автомобильной дороги

«Ярославль - Углич» -

Сарафоново в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государсвтенного заказа

ЯО от 10.02.2023г. №№

0171200001923000171,

указана ссылка.

5. "Ремонт

автомобильной дороги

пр-т Фрунзе от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области (км

11+000 - км

21+176),

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Шебунино-

Красный

Профинтерн

в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

14+520 – км

23+715,5),

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Углич-

Ростов «Р-

153» в

Ростовском

и

Борисоглебс

Московского пр-та до

ул. Колмогорова"

Закупка Департамент

государтсвенного заказа

ЯО от 31.03.2023г. №№

0171200001923000926,

указана ссылка.

6. "Ремонт

автомобильной дороги

Обход г. Ярославля с

мостом через р. Волга,

км 3+687 - км 4+535 в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области (3

этап ПК 39+87 – ПК

45+35 в сторону

Вологды)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 20.02.2023г. №№

0171200001923000290,

указана ссылка.

7. "Восстановление

светофорного объекта с

подключением АСУДД в

г. Ярославле: "проспект

Ленина - ул.

Республиканская""

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.03.2023г. №№
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ком

муниципаль

ных районах

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Дубки-

Зиновское-

Никульское

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Данилов –

Середа в

Даниловско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

0371300027823000215,

указана ссылка.

8. "Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле:

"проспект Октября -

ООТ "Онкологическая

больница"" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.03.2023г. №№

0371300027823000217,

указана ссылка.

9. "Ремонт

автомобильнойдороги

Ул. Радищева от ул.

Лермонтово до ул.

Автозаводская" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.04.2023г. №№

0171200001923000940,

указана ссылка.

10. "Выполнение работ

по устройству

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле: "ул.

Калинина в районе дома

№17"" Закупка

Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3+736 – км

14+124),

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич –

Некоуз –

Брейтово в

Некоузском

и

Брейтовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области, 1

этап (км

197+524 –

км

209+000),

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Говырино -

Дмитриевско

е - Нагорье,

км 30 + 500 -

км 38 + 635,

км 38 + 635 -

км 45 + 776,

государственного заказа

ЯО от 14.03.2023г. №№

0371300027823000168,

указана ссылка.

11. "Капитальный

ремонт Улица 1-я

Портовая от ул. З-я

Портовая до ул. 2-й

Городищенский пер.,

Улица 4-я Портовая от

ул. 5-й Портовой до 2-й

Портовой, Тормозное

шоссе 3 этап от ул.

Марголина до пр.

Фрунзе" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.03.2023г. №№

0171200001923000454,

указана ссылка.

12. "Капитальный

ремонт Улица Калинина

от ул. Ньютона до ул.

Пригородная, Улица

Пригородная от ул.

Калинина до границ

города (2 участка)"

Закупка Департамент

государственного заказа

от 26.01.2023г. №№

0171200001923000038,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 45 + 776 -

км 55 - 988,

км 57 + 199 -

км 59 + 000,

км 62 + 362 -

км 64 + 105,

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

«Пансионат

«Ярославль»

- с. Введенье

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Капитальны

й ремонт

Улица 1-я

Портовая от

ул. З-я

Портовая до

ул. 2-й

Городищенс

кий пер.,

Улица 4-я

Портовая от

ул. 5-й

13. "Ремонт

автомобильных дороги

ул. Юности от ул.

Чкалова до ул.

Автозаводской" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.03.2023г. №№

0171200001923000766,

указана ссылка.

14. "Ремонт

автомобильной дороги

ул. Добрынина от

путепровода до ул.

Угличская" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.03.2023г. №№

0171200001923000767,

указана ссылка.

15. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Нагорье-Кубринск-

граница Московской

области в городском

округе г. Переславль-

Залесский Ярославской

области" Закупка

Департамент

государтсвенного заказа

ЯО от 06.02.2023г. №№

0171200001923000128,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Портовой до

2-й

Портовой,

Тормозное

шоссе 3 этап

от ул.

Марголина

до пр.

Фрунзе,

Закупка

Капитальны

й ремонт

Улица

Калинина от

ул. Ньютона

до ул.

Пригородна

я, Улица

Пригородна

я от ул.

Калинина до

границ

города (2

участка),

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

указана ссылка.

16. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Ростов – Иваново –

Нижний Новгород «Р-

152» в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 11+000 - км

21+176)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 31.01.2023г. №№

0171200001923000069,

указана ссылка.

17. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич – Некоуз –

Брейтово в Некоузском и

Брейтовском

муниципальном районе

Ярославской области, 1

этап (км 197+524 – км

209+000)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.12.2022г. №№

0171200001922004644,

указана ссылка.

18. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

значения

города

Ярославля в

2023 году:

улица

Губкина от

ул.

Проектируе

мая до ул.

Попова,

Закупка

Капитальны

й ремонт

Сквозной

переулок от

ул.

Тверицкая

набережная

до ул. 2-я

Северная, ул.

Тверицкая

Набережная

от в районе 3

-го

Заречного

пер. до в

районе ул. 3-

ья

Островная, 1

этап,

Школьный

проезд от ул.

пользования местного

значения города

Ярославля в 2023 году:

улица Губкина от ул.

Проектируемая до ул.

Попова" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 30.09.2022г. №№

0171200001922003325,

указана ссылка.

19. "Капитальный

ремонт Сквозной

переулок от ул.

Тверицкая набережная

до ул. 2-я Северная, ул.

Тверицкая Набережная

от в районе 3-го

Заречного пер. до в

районе ул. 3-ья

Островная, 1 этап,

Школьный проезд от ул.

Серго Орджоникидзе до

пр-та

Машиностроителей"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.03.2023г. №№

0171200001923000457 ,

указана ссылка.

20. "Капитальный

ремонт автомобильных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Серго

Орджоникид

зе до пр-та

Машиностро

ителей,

Закупка

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем АСУДД в

г.

Ярославле:

"проспект

Ленина - ул.

Республикан

ская",

Закупка

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

"проспект

Октября -

ООТ

"Онкологиче

ская

дорог г. Тутаев,

Ярославская область, ул.

Розы Люксембург

(участок от ул.

Дементьева до ул.

Донской) ул. Донская

(участок от Розы

Люксембург до ул.

Луначарского)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.11.2022г. №№

0171200001922004069,

указана ссылка.

21. "Ремонт

автомобильной дороги

Говырино -

Дмитриевское - Нагорье,

км 30 + 500 - км 38 +

635, км 38 + 635 - км 45

+ 776, км 45 + 776 - км

55 - 988, км 57 + 199 -

км 59 + 000, км 62 + 362

- км 64 + 105" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 20.12.2022г. №№

0171200001922004586,

указана ссылка.

22. "Восстановление

светофорного объекта с

подключением АСУДД в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница",

Закупка

Выполнение

работ по

устройству

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

"ул.

Калинина в

районе дома

№17",

Закупка

Восстановле

ние

светофорны

х объектов с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«проспект

Октября –

остановка

общественно

го

транспорта

«НИИМСК»

- ул.

г. Ярославле: "ул.

Чкалова - ул.

Добрынина"" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.03.2023г. №№

0371300027823000216,

указана ссылка.

23. "Ремонт

автомобильной дороги

Тутаевское шоссе от ул.

Е.Колезовой до ул.

Полушкина роща"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 06.04.2023г. №№

0171200001923000936,

указана ссылка.

24. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Шебунино-Красный

Профинтерн в

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 14+520 – км

23+715,5)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.01.2023г. №№

0171200001923000001,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Базовая»,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог г.

Тутаев,

Ярославская

область, ул.

Розы

Люксембург

(участок от

ул.

Дементьева

до ул.

Донской) ул.

Донская

(участок от

Розы

Люксембург

до ул.

Луначарског

о), Закупка

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в городе

Ярославле:

"проспект

25. "Ремонт

автомобильной дороги

«Пансионат

«Ярославль» - с.

Введенье в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.12.2022г. №№

0171200001922004093,

указана ссылка.

26. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Карачиха-Ширинье в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 0+918 - км 2+034;

км 3+067 - км 5+612)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.02.2023г. №№

0171200001923000169,

указана ссылка.

27. "Капитальный

ремонт автодороги

"Сарафоново-Сады",

протяженностью 2,22км"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.02.2023г. №№
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Октября,

ОАО

"Ярославски

й моторный

завод"

проспект

Октября дом

№75",

Закупка

Выполнение

работ по

устройству

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

"Юго-

Западная

окружная

дорога, в

районе дома

№27 по ул.

Нефтяников"

, Закупка

Ремонт

автомобильн

ых дороги

ул. Юности

от ул.

Чкалова до

0171200001923000230,

указана ссылка.

28. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Кормилицино-пансионат

Ярославль в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 06.02.2023г. №№

0171200001923000127,

указана ссылка.

29. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Углич-Ростов «Р-153» в

Ростовском и

Борисоглебском

муниципальных районах

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.12.2022г. №№

0171200001922004645,

указана ссылка.

30. "Капитальный

ремонт автомобильной

дороги ул. Центральная

(окружная дорога) в п.

Фоминское

Константиновского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ул.

Автозаводск

ой, Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Тутаевское

шоссе от ул.

Е.Колезовой

до ул.

Полушкина

роща,

Закупка

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем АСУДД в

г.

Ярославле:

"ул. Чкалова

- ул.

Добрынина",

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

ул.

Добрынина

от

путепровода

сельского поселения

Тутаевского

муниципального района

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.03.2023г. №№

0171200001923000558,

указана ссылка.

31. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Ростов – Иваново –

Нижний Новгород в

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 6+772–км 7+713, км

21+176–км 24+166)"

Закупка Департамент

государтсвенного заказа

ЯО от 06.02.2023г. №№

0171200001923000129,

указана ссылка.

32. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Дубки-Зиновское-

Никульское в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

до ул.

Угличская,

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

пр-т Фрунзе

от

Московского

пр-та до ул.

Колмогоров

а, Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Обход г.

Ярославля с

мостом

через р.

Волга, км

3+687 - км

4+535 в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (3

этап ПК

39+87 – ПК

45+35 в

сторону

Вологды),

ЯО от 27.12.2022г. №№

0171200001922004724,

указана ссылка.

33. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Данилов – Середа в

Даниловском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 3+736 – км 14+124)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.12.2022г. №№

0171200001922004726,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Ремонт

автомобильн

ойдороги

Ул.

Радищева от

ул.

Лермонтово

до ул.

Автозаводск

ая, Закупка

Капитальны

й ремонт

автодороги

"Сарафонов

о-Сады",

протяженнос

тью 2,22км,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

ул.

Центральная

(окружная

дорога) в п.

Фоминское

Константино

вского

сельского

поселения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Тутаевского

муниципаль

ного района

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Нагорье-

Кубринск-

граница

Московской

области в

городском

округе г.

Переславль-

Залесский

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о-пансионат

Ярославль в

Ярославском

муниципаль

ном районе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области

2.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 01

2.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Закупка

Закупки по

объектам

БКД

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Закупки по объектам

БКД" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

01.05.2023 27.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

4 261 904,704 261 904,70

( 05 ) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 3 983 247,71 12,46530 832,024 261 904,70

4 261 904,704 261 904,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 983 247,71

Риск не освоения

финансирования отсутствует

12,46530 832,024 261 904,70

4 146 995,284 146 995,28

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 868 338,29

Риск не освоения

финансирования отсутствует

12,80530 832,024 146 995,28

1 006 500,001 006 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 006 500,00 0,000,001 006 500,00

1 121 409,421 121 409,42

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 121 409,42

Риск не освоения

финансирования отсутствует

0,000,001 121 409,42

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 615 317,612 615 317,61

( 01 ) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

2.1 2 615 317,61 61,481 607 796,842 615 317,61

2 615 317,612 615 317,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 2 615 317,61

Риск не освоения

финансирования отсутствует

61,481 607 796,842 615 317,61

2 615 317,612 615 317,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

2 615 317,61

Риск не освоения

финансирования отсутствует

61,481 607 796,842 615 317,61

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 877 222,316 877 222,31 6 598 565,32 31,102 138 628,866 877 222,31

6 877 222,316 877 222,31 6 598 565,32 31,102 138 628,866 877 222,31

1 006 500,00 1 006 500,00 0,000,001 006 500,00

1 121 409,421 121 409,42 1 121 409,42 0,000,001 121 409,42

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 006 500,00

6 762 312,896 762 312,89 6 483 655,90 31,632 138 628,866 762 312,89
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

0.00 400 000.00 870 000.00 1 690 000.

00

1 896 369.

25

2 986 324.

70

4 146 995.284 017 476.

42

4 003 658.

25

3 896 342.

22

3 568 742.

21

Факт/прогноз

334.00 261 461.7

1

530 832.0

2

1 690 000.

00

1 896 369.

25

2 986 324.

70

4 146 995.284 017 476.

42

4 003 658.

25

3 896 342.

22

3 568 742.

21

0.00

0.00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

1 134 375.

00

1 450 000.

00

1 628 000.

00

1 790 000.

00

1 850 000.

00

2 100 000.

00

2 615 317.612 615 317.

61

2 583 000.

00

2 490 000.

00

2 400 000.

00

Факт/прогноз

1 249 999.

99

1 458 333.

32

1 607 796.

84

1 790 000.

00

1 850 000.

00

2 100 000.

00

2 615 317.612 615 317.

61

2 583 000.

00

2 490 000.

00

2 400 000.

00

1 134 375.

00

1 125 744.

86


