
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Душко Роман Владимирович

_____________

(подпись)

"(23) Региональная и местная дорожная сеть (Ярославская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАЙ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

9 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 9 достигнутых показателей.

3 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

2 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

2512790.09 тыс. руб., 36.67%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС ЕИС

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Шебунино-

Красный

Профинтерн

в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

14+520 – км

23+715,5),

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

ул.

Центральная

(окружная

дорога) в п.

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Шебунино-Красный

Профинтерн в

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 14+520 – км

23+715,5)" Реестр

контрактов  от

27.02.2023г. №

2762701322723000012,

указана ссылка.

2. "Капитальный ремонт

автомобильной дороги

ул. Центральная

(окружная дорога) в п.

Фоминское

Константиновского

сельского поселения

Тутаевского

муниципального района

Ярославской области"

Реестр контрактов  от

04.04.2023г. №

01.06.2023 04.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Фоминское

Константино

вского

сельского

поселения

Тутаевского

муниципаль

ного района

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово в

Некоузском

и

Брейтовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области, 2

этап (км

209+000 -

км

220+346),

Реестр

контрактов

3761101880823000005,

указана ссылка.

3. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Некоуз -

Брейтово в Некоузском и

Брейтовском

муниципальном районе

Ярославской области, 2

этап (км 209+000 - км

220+346)" Реестр

контрактов  от

07.02.2023г. №

2762701322723000011,

указана ссылка.

4. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Мышкин-станция Волга-

Шестихино в

Мышкинском и

Некоузском

муниципальных районах

Ярославской области (2

этап)  км 21+420-км

22+639, км 23+888 -

32+396" Реестр

контрактов  от

24.03.2023г. №

2762701322723000034,

указана ссылка.

5. "Ремонт

автомобильной дороги
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Мышкин-

станция

Волга-

Шестихино в

Мышкинско

м и

Некоузском

муниципаль

ных районах

Ярославской

области (2

этап)  км

21+420-км

22+639, км

23+888 -

32+396,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Говырино -

Дмитриевско

е - Нагорье,

км 30 + 500 -

км 38 + 635,

км 38 + 635 -

км 45 + 776,

Говырино -

Дмитриевское - Нагорье,

км 30 + 500 - км 38 +

635, км 38 + 635 - км 45

+ 776, км 45 + 776 - км

55 - 988, км 57 + 199 -

км 59 + 000, км 62 + 362

- км 64 + 105, в

Переславском

муниципальном районе

Ярославской области (3

этап, 4 этап, 5 этап)"

Реестр контрактов  от

24.01.2023г. №

2762701322723000005,

указана ссылка.

6. "Ремонт

автомобильной дороги

Говырино -

Дмитриевское - Нагорье,

км 30 + 500 - км 38 +

635, км 38 + 635 - км 45

+ 776, км 45 + 776 - км

55 - 988, км 57 + 199 -

км 59 + 000, км 62 + 362

- км 64 + 105, в

Переславском

муниципальном районе

Ярославской области (3

этап, 4 этап, 5 этап)"

Реестр контрактов  от

24.01.2023г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 45 + 776 -

км 55 - 988,

км 57 + 199 -

км 59 + 000,

км 62 + 362 -

км 64 + 105,

в

Переславско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (3

этап, 4 этап,

5 этап),

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Углич-

Ростов «Р-

153» в

Ростовском

и

Борисоглебс

ком

муниципаль

ных районах

Ярославской

области,

2762701322723000005,

указана ссылка.

7. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Углич-Ростов «Р-153» в

Ростовском и

Борисоглебском

муниципальных районах

Ярославской области"

Реестр контрактов  от

24.01.2023г. №

2762701322723000002,

указана ссылка.

8. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич – Некоуз –

Брейтово в Некоузском и

Брейтовском

муниципальном районе

Ярославской области, 1

этап (км 197+524 – км

209+000)" Реестр

контрактов  от

24.01.2023г. №

2762701322723000001,

указана ссылка.

9. "Капитальный ремонт

автодороги

""Сарафоново-Сады"",

протяженностью 2,22км"

Реестр контрактов  от

13.03.2023г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич –

Некоуз –

Брейтово в

Некоузском

и

Брейтовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области, 1

этап (км

197+524 –

км

209+000),

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автодороги

""Сарафонов

о-Сады"",

протяженнос

тью 2,22км,

Реестр

контрактов

Ремонт

3760607227823000004,

указана ссылка.

10. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Семибратово -

Вахрушево - Бакланово -

Ново-Никольское -

Семибратово в

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 0+000 - км 2+251,

км 15+560 - км 19+131,

км 19+131- км 19+795)"

Реестр контрактов  от

03.04.2023г. №

2762701322723000038,

указана ссылка.

11. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Ростов – Иваново –

Нижний Новгород «Р-

152» в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 11+000 - км

21+176)" Реестр

контрактов  от

07.03.2023г. №

2762701322723000019,

указана ссылка.

12. "Ремонт участка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участков

автомобильн

ой дороги

Семибратов

о -

Вахрушево -

Бакланово -

Ново-

Никольское -

Семибратов

о в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области  (км

0+000 - км

2+251, км

15+560 - км

19+131, км

19+131- км

19+795),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ростов –

Иваново –

Нижний

Новгород

автомобильной дороги

Киндяки - станция Лом -

Большое Село в

Большесельском

муниципальном районе

Ярославской области

(км14+800-км31+914)"

Реестр контрактов  от

31.03.2023г. №

2762701322723000037,

указана ссылка.

13. "Ремонт

автомобильной дороги

Обход г. Ярославля с

мостом через р. Волга,

км 3+687 - км 4+535 в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области (3

этап ПК 39+87 – ПК

45+35 в сторону

Вологды)" Реестр

контрактов  от

27.03.2023г. №

2762701322723000035,

указана ссылка.

14. "Ремонт

автомобильной дороги

Говырино -

Дмитриевское - Нагорье,

км 30 + 500 - км 38 +

635, км 38 + 635 - км 45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Р-152» в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

11+000 - км

21+176),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Киндяки -

станция Лом

- Большое

Село в

Большесельс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области

(км14+800-

км31+914),

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Обход г.

+ 776, км 45 + 776 - км

55 - 988, км 57 + 199 -

км 59 + 000, км 62 + 362

- км 64 + 105, в

Переславском

муниципальном районе

Ярославской области (2

этап)" Реестр контрактов

от 31.03.2023г. №

2762701322723000036,

указана ссылка.

15. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Нагорье-Кубринск-

граница Московской

области в городском

округе г. Переславль-

Залесский Ярославской

области" Реестр

контрактов  от

13.03.2023г. №

2762701322723000025,

указана ссылка.

16. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Кормилицино-пансионат

Ярославль в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов  от

13.03.2023г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославля с

мостом

через р.

Волга, км

3+687 - км

4+535 в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (3

этап ПК

39+87 – ПК

45+35 в

сторону

Вологды),

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Говырино -

Дмитриевско

е - Нагорье,

км 30 + 500 -

км 38 + 635,

км 38 + 635 -

км 45 + 776,

км 45 + 776 -

км 55 - 988,

км 57 + 199 -

км 59 + 000,

2762701322723000026,

указана ссылка.

17. "Ремонт

автомобильной дороги

«Ярославль - Углич» -

Сарафоново в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов  от

14.03.2023г. №

2762701322723000024,

указана ссылка.

18. "Ремонт  участков

автомобильной дороги

Ростов – Иваново –

Нижний Новгород в

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 6+772–км 7+713, км

21+176–км 24+166)"

Реестр контрактов  от

13.03.2023г. №

2762701322723000020,

указана ссылка.

19. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Рыбинск - Арефино в

Рыбинском

муниципальном районе

Ярославской области



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 62 + 362 -

км 64 + 105,

в

Переславско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (2

этап), Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Нагорье-

Кубринск-

граница

Московской

области в

городском

округе г.

Переславль-

Залесский

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

(км 16+000 - км

25+635)" Реестр

контрактов  от

02.03.2023г. №

2762701322723000017,

указана ссылка.

20. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Дубки-Зиновское-

Никульское в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов  от

31.01.2023г. №

2762701322723000009,

указана ссылка.

21. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Углич-Некоуз-Брейтово

в Мышкинском и

Некоузском

муниципальных районах

Ярославской области 2

участок: км 150+700-км

165+149  (3  этап км

150+700 – км 157+300,

4  этап км 157+300 – км

165+149)" Реестр

контрактов  от

02.02.2023г. №

2762701322723000010,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Кормилицин

о-пансионат

Ярославль в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

«Ярославль -

Углич» -

Сарафоново

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ростов –

Иваново –

Нижний

Новгород в

указана ссылка.

22. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Данилов – Середа в

Даниловском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 3+736 – км 14+124)"

Реестр контрактов  от

30.01.2023г. №

2762701322723000008,

указана ссылка.

23. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Данилов – Середа в

Даниловском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 3+736 – км 14+124)"

Реестр контрактов  от

30.01.2023г. №

2762701322723000008,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

6+772–км

7+713, км

21+176–км

24+166),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Рыбинск -

Арефино в

Рыбинском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

16+000 - км

25+635),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Дубки-

Зиновское-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Никульское

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Углич-

Некоуз-

Брейтово в

Мышкинско

м и

Некоузском

муниципаль

ных районах

Ярославской

области 2

участок: км

150+700-км

165+149  (3

этап км

150+700 –

км 157+300,

4  этап км

157+300 –

км
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

165+149),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Данилов –

Середа в

Даниловско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

3+736 – км

14+124)

2.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутстует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1.

1

Сведения о

государственном

(Муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Иное

Контракты

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Контракты " Иное

Департамент

государственного заказа

ЯО от 02.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

4 237 521,884 237 521,88

( 05 ) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 3 962 303,90 19,41822 514,554 237 521,88

4 237 521,884 237 521,88

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 962 303,90

Риск не освоения

финанисрования отсутствует

19,41822 514,554 237 521,88

4 146 995,284 146 995,28

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 871 777,30

Риск не освоения

финанисрования отсутствует

19,65815 043,354 146 995,28

1 006 500,001 006 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 006 500,00 7,0671 082,281 006 500,00

1 097 026,601 097 026,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 097 026,60

Риск не освоения

финанисрования отсутствует

7,1678 553,481 097 026,60

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 615 317,612 615 317,61

( 01 ) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

2.1 2 615 317,61 64,631 690 275,542 615 317,61

2 615 317,612 615 317,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 2 615 317,61

Риск не освоения

финансирования отсутствует

64,631 690 275,542 615 317,61

2 615 317,612 615 317,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

2 615 317,61

Риск не освоения

финансирования отсутствует

64,631 690 275,542 615 317,61

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 852 839,496 852 839,49 6 577 621,51 36,672 512 790,096 852 839,49

6 852 839,496 852 839,49 6 577 621,51 36,672 512 790,096 852 839,49

1 006 500,00 1 006 500,00 7,0671 082,281 006 500,00

1 097 026,601 097 026,60 1 097 026,60 7,1678 553,481 097 026,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 006 500,00

6 762 312,896 762 312,89 6 487 094,91 37,052 505 318,896 762 312,89
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

0.00 400 000.00 870 000.00 1 690 000.

00

1 896 369.

25

2 986 324.

70

4 146 995.284 017 476.

42

4 003 658.

25

3 896 342.

22

3 568 742.

21

Факт/прогноз

334.00 261 461.7

1

530 832.0

2

815 043.3

5

1 850 000.

00

2 100 000.

00

2 615 317.612 615 317.

61

2 583 000.

00

2 490 000.

00

2 400 000.

00

0.00

0.00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

1 134 375.

00

1 450 000.

00

1 628 000.

00

1 790 000.

00

1 850 000.

00

2 100 000.

00

2 615 317.612 615 317.

61

2 583 000.

00

2 490 000.

00

2 400 000.

00

Факт/прогноз

1 249 999.

99

1 458 333.

32

1 607 796.

84

1 690 275.

54

1 850 000.

00

2 100 000.

00

2 615 317.612 615 317.

61

2 583 000.

00

2 490 000.

00

2 400 000.

00

1 134 375.

00

1 125 744.

86


