
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Душко Роман Владимирович

_____________

(подпись)

"(71) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ярославская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

2 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

3 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

В работе.Риск не

исполнения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 5 из 6.

31.12.2023 31.12.2023

6Штука 0 561.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"/ЕИ

С в сфере

закупок

Закупка

Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Новый

Некоуз -

Родионово -

пос. Октябрь

с

устройством

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

контроля

транспортны

х средств в

Некоузском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

39+004 – км

39+827)

В работе. В работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Новый Некоуз -

Родионово - пос.

Октябрь с устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Некоузском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 39+004 – км

39+827)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.06.2023г. №

0171200001923002072 ,

указана ссылка.

10.08.2023 10.08.2023

1.1.

1

Закупка

Капитальны

2. "Капитальный ремонт

участка автомобильной

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0171200001923002072#
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0171200001923002519#
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

«Р-104» с

устройством

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

контроля

транспортны

х средств в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

313+000 –

км 313+400)

дороги Сергиев Посад -

Калязин - Рыбинск -

Череповец «Р-104» с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 313+000 – км

313+400)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 13.07.2023г. №

0171200001923002519 ,

указана ссылка.

Закупка

Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

3. "Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Брейтово -

Прозорово с

устройством

автоматического пункта

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0171200001923002519#
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0171200001923002075#
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Брейтово -

Прозорово с

устройством

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

контроля

транспортны

х средств в

Брейтовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

2+448 – км

3+460)

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Брейтовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 2+448 – км 3+460)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.06.2023г. №

0171200001923002075 ,

указана ссылка.

Закупка

Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Нерехта -

Рождествено

- Бурмакино

с

устройством

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

4. "Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Нерехта -

Рождествено -

Бурмакино с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 5+980 – км 6+711)"

Закупка Департамент

государственного заказа

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0171200001923002075#
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0171200001923002073#
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контроля

транспортны

х средств в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

5+980 – км

6+711)

ЯО от 15.06.2023г. №

0171200001923002073 ,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0171200001923002073#
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

852 000,00852 000,00

( 02 ) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 260 372,90 0,000,00852 000,00

852 000,00852 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 260 372,90

Риск не освоение

финансирование отсутствует

0,000,00852 000,00

852 000,00852 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

260 372,90

Риск не освоение

финансирование отсутствует

0,000,00852 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

83 535,7083 535,70

( 18 ) Внедрение

1.2 83 535,70 0,000,0083 535,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом) 0

83 535,7083 535,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 83 535,70

Риск не освоение

финансирование отсутствует

0,000,0083 535,70

83 535,7083 535,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

83 535,70

Риск не освоение

финансирование отсутствует

0,000,0083 535,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

935 535,70935 535,70 343 908,60 0,000,00935 535,70

935 535,70935 535,70 343 908,60 0,000,00935 535,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

935 535,70935 535,70 343 908,60 0,000,00935 535,70
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 852 000.00700 000.00300 000.00100 000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 852 000.00700 000.0
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1.2.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 535.700.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 535.700.000.000.000.00

0.00

0.00


