
Руководитель

регионального проекта —

Душко Роман Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(71) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ярославская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 3, из них:

- 1 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 14,

из них:

- 10 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

Риск не достижения показателя

отсутствует. Показатель

рассчитывался Федеральным

дорожного агентством и

доводился по регионам

индивидуально. В 2022 году

заключено два контракта в

рамках жизненного цикла, что

составляет значение показателя

на конец 2022 года и начало 2023

года - 15%

1.1. 0 15 СОУ "Эталон" 2015

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Риск не достижения показателя

отсутствует. Показатель

рассчитывался Федеральным

дорожным агентством и

доводился по регионам

индивидуально.В расчет

берутся заключенные контракты

исполнение которых

производится по новым и

наилучшим технологиям.

1.2. 0 20 СОУ "Эталон" 3020
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.1

План

Факт/прогноз

20,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

20,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.2

План

Факт/прогноз

30,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 30,0000 30,0000

30,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 30,0000 30,0000

ФП Процент 30,0000

30,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

Информация по

значению результата: В

работе.В работе. Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 5 из 6.

31.12.2023 31.12.2023

6Штука 0 56
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. №

297-п "Об

утверждении

регионально

й целевой

программы ,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва области

«О

заключении

долгосрочн

ых

государстве

Выполнено. Просрочка 4

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

Правительства области

«О заключении

долгосрочных

государственных

контрактов»"

Постановление

Правительство

Ярославской области от

24.07.2020г. №622-п,

приложен файл. 2.

"Постановление

Правительства

Ярославской области от

31 марта 2020 г. № 297-п

"Об утверждении

региональной целевой

программы "

Постановление

Правительство

Ярославской области от

06.04.2023г. №297-п,

приложен файл.

Выполнено

01.05.2023 05.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нных

контрактов»

 

1.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"/ЕИ

С в сфере

закупок

Закупка

Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Новый

Некоуз -

Родионово -

пос. Октябрь

с

устройством

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

контроля

транспортны

х средств в

Некоузском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

39+004 – км

39+827),

Закупка

Капитальны

й ремонт

участка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Новый Некоуз -

Родионово - пос.

Октябрь с устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Некоузском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 39+004 – км

39+827)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.06.2023г. №

0171200001923002072,

указана ссылка. 2.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Нерехта -

Рождествено -

Бурмакино с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

10.08.2023 10.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороги

Нерехта -

Рождествено

- Бурмакино

с

устройством

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

контроля

транспортны

х средств в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

5+980 – км

6+711),

Закупка

Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Брейтово -

Прозорово с

устройством

автоматичес

средств в Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 5+980 – км 6+711)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.06.2023г. №

0171200001923002073,

указана ссылка. 3.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Брейтово -

Прозорово с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Брейтовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 2+448 – км 3+460)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.06.2023г. №

0171200001923002075 ,

указана ссылка. В работе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кого пункта

весового и

габаритного

контроля

транспортны

х средств в

Брейтовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

2+448 – км

3+460)

1.1.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"/ЕИ

С в сфере

закупок

 

01.09.2023 01.08.2023

1.1.

4

Получено заключение о

проверке достоверности

определения сметной

стоимости и (или)

локальный сметный

расчет стоимости работ

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославско

ЕИС

Закупки

Иное

Капитальны

й рмонт

участка

автомобильн

ой дороги

Н.Некоуз -

Родионово -

пос.

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Нерехта -

Рождествено -

Бурмакино с

устройством АПВГК"

15.07.2023 15.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

Октябрь,

Иное

Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Брейтово -

Прозорово с

устройством

АПВГК,

Иное

Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Нерехта -

Рождествено

- Бурмакино

с

устройством

АПВГК

Иное ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 18.05.2023г. №76-1-1-

3-026312-2023,

приложен файл. 2.

"Капитальный рмонт

участка автомобильной

дороги Н.Некоуз -

Родионово - пос.

Октябрь" Иное ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 23.05.2023г. №76-1-1-

3-027391-2023,

приложен файл. 3.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Брейтово -

Прозорово с

устройством АПВГК"

Иное ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 28.04.2023г. №76-1-1-

3-022380-2023,

приложен файл. В работе

1.1.

5

Подача заявки в

ЦКПМ/департамент

государственного заказа

Ярославской области

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

Государстве

нная

информацио

нная

система

Государстве

нные

Иное Подача

заявки в

ЦКПМ по

объекту

"Капитальны

й ремонт

участка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Подача

заявки в ЦКПМ по

объекту "Капитальный

ремонт участка

автомобильной дороги

25.07.2023 25.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Ярославской

области

закупки

Ярославской

области

автомобильн

ой дороги

Новый

Некоуз -

Рождествено

- пос.

Октябрь",

Иное Подача

заявки в

ЦКПМ по

объекту

"Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Нерехта -

Рождествено

- Бурмакино

с

устройством

АПВГК",

Иное Подача

заявки в

ЦКПМ по

объекту

"Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Брейтово -

Брейтово - Прозорово с

устройством АПВГК""

Иное Департамент

государственного заказа

ЯО от 31.05.2023г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"Подача заявки в ЦКПМ

по объекту

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Новый Некоуз -

Рождествено - пос.

Октябрь"" Иное

Департамент

государственного заказа

ЯО от 31.05.2023г. №б/н,

указана ссылка. 3.

"Подача заявки в ЦКПМ

по объекту

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Нерехта -

Рождествено -

Бурмакино с

устройством АПВГК""

Иное Департамент

государственного заказа

ЯО от 31.05.2023г. №б/н,

указана ссылка. В работе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прозорово с

устройством

АПВГК"

1.2

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

1240% от базового

количества 2017 года

Значение: 1 200,0000 Дата:

31.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

Иное Акт

ввод в

эксплуатаци

ю комплекс

программно-

аппаратный

"Вокорд

Трафик Р",

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю комплекс

программно-

аппаратный

с фото и

видеофиксац

ией "Страж"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода в

эксплуатацию комплекс

программно-аппаратный

с фото и видеофиксацией

"Страж"" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

16.06.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

ввод в эксплуатацию

комплекс программно-

аппаратный "Вокорд

Трафик Р"" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

16.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено. Результат

полностью достигнут

21.06.2023

Предоставлена

информация : 1200 из

1200.

31.12.2023 27.06.2023

1200Процент 0 12001200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я" на 2020 -

2024 годы"

1.2.

1

Подача заявки в

ЦКПМ/департамент

государственного заказа

Ярославской области

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Государстве

нная

информацио

нная

система

Государстве

нные

закупки

Ярославской

области

Иное

Поставка

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения"

Иное Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Выполнено

01.07.2023 27.06.2023

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю комплекс

программно

-аппаратный

"Вокорд

Трафик Р",

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю комплекс

програмно-

аппаратный

с фото и

видеофиксац

ией "Страж"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода в эксплуатацию

комплекс программно-

аппаратный "Вокорд

Трафик Р"" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

16.06.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию

комплекс програмно-

аппаратный с фото и

видеофиксацией

"Страж"" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

16.06.2023г. №б/н,

31.12.2023 27.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Выполнено.

1.2.

3

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС ЕИС

Закупка

Поставка

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 12.10.2022г. №

0171200001922003440 ,

указана ссылка.

15.07.2023 27.06.2023

1.2.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС

ЕИС/СОУ

Эталон

Реестр

контрактов

Постановка

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановка комплексов

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения "

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

31.10.2022г. №22-06/2,

приложен файл.

30.08.2023 27.06.2023

1.2.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Душко

Роман

Владимиров

СОУ

"Эталон"

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

31.12.2023 27.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказания услуг

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ю комплекс

програмно-

аппаратный

"Вокорд

Трафик Р",

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю комплекс

программно

-аппаратный

с фото и

видеофиксац

ией "Страж"

ввода в эксплуатацию

комплекс програмно-

аппаратный "Вокорд

Трафик Р"" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

16.06.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию

комплекс программно-

аппаратный с фото и

видеофиксацией

"Страж"" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

16.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

1.2.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

Платежное

поручение

Поставка

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД,

Платежное

поручение

Поставка

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений ПДД"

Платежное поручение

ЗАО "Вокорт Телеком"

от 21.06.2023г. №2626,

приложен файл. 2.

"Поставка комплексов

фотовидеофиксации

нарушений ПДД (пени)"

Платежное поручение

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

31.12.2023 27.06.2023



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД (пени)

от 21.06.2023г. №2627,

приложен файл.

Выполнено

1.3

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата:

01.11.2024

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"/ГИ

ИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата: В

работе.В работе. Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 0.

01.11.2024 01.11.2024

0

Условная

единица

0 00

1.3.

1

Подача заявки в

ЦКПМ/департамент

государственного заказа

Ярославской области

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Государстве

нная

информацио

нная

система

Государстве

нные

закупки

Ярославской

области

Иное Подача

документов

в ЦКПМ

Основание

НМЦК,

Иное Подача

документов

в ЦКПМ

Описание

объекта

закупки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Подача

документов в ЦКПМ

Основание НМЦК" Иное

Департамен

государственного заказа

ЯО от 20.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Подача документов в

ЦКПМ Описание

объекта закупки" Иное

Департамен

государственного заказа

10.06.2023 05.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 20.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

1.3.

2

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Закупка

Выполнение

работ по

созданию

(модернизац

ии)

регионально

го сегмента

интеллектуа

льной

транспортно

й системы в

целях

реализации

мероприятия

«Внедрение

интеллектуа

льных

транспортны

х систем,

предусматри

вающих

автоматизац

ию

процессов

управления

дорожным

движением в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

созданию

(модернизации)

регионального сегмента

интеллектуальной

транспортной системы в

целях реализации

мероприятия

«Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением в

городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек», в

Ярославской городской

агломерации" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 31.03.2023г. №№

15.06.2023 05.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городских

агломерация

х,

включающи

х города с

населением

свыше 300

тысяч

человек», в

Ярославской

городской

агломерации

0171200001923000919 ,

указана ссылка.

Выполнено

1.3.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

на

выполнение

работ по

созданию

(модернизац

ии)

регионально

го сегмента

интеллектуа

льной

транспортно

й системы в

целях

реализации

мероприятия

«Внедрение

интеллектуа

льных

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "на

выполнение работ по

созданию

(модернизации)

регионального сегмента

интеллектуальной

транспортной системы в

целях реализации

мероприятия

«Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением в

городских

агломерациях,

01.08.2023 20.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспортны

х систем,

предусматри

вающих

автоматизац

ию

процессов

управления

дорожным

движением в

городских

агломерация

х,

включающи

х города с

населением

свыше 300

тысяч

человек», в

Ярославской

городской

агломерации

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек», в

Ярославской городской

агломерации" Реестр

контрактов ГКУ ЯО

Ярдорслужба от

13.06.2023г. №23-20/1,

приложен файл.

Выполнено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

852 000,00852 000,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 0,00 0,000,00852 000,00

852 000,00852 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Риск не освоения

финансирования отсутствует

0,000,00852 000,00

852 000,00852 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Риск не освоения

финансирования отсутствует

0,000,00852 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

83 535,7083 535,70

(18) Внедрение интеллектуальных

1.2 49 800,00 0,000,0083 535,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом) 0

83 535,7083 535,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 49 800,00

Риск не освоения

финансирования отсутствует

0,000,0083 535,70

83 535,7083 535,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

49 800,00

Риск не освоения

финансирования отсутствует

0,000,0083 535,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

935 535,70935 535,70 49 800,00 0,000,00935 535,70

935 535,70935 535,70 49 800,00 0,000,00935 535,70

935 535,70935 535,70 49 800,00 0,000,00935 535,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 535,700,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 535,700,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 000,00700 000,00300 000,00100 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 000,00700 000,0

0

300 000,0

0

100 000,0

0

0,00

0,00

0,00


