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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентРП

Доведение в 2024 году

количества стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до 1240%

к 2030 году , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт ввода

в эксплуатацию

передвижного комплекса

фиксации нарушений

ПДД "Азимут 4-03.01.00"

по адресу Ленинградский

пр-т - пр-т

Дзержинского" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 11.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию

передвижного комплекса

фиксации нарушений

ПДД "Азимут 4-03.01.00"

по адресу Ленинградский

пр-т - ул. Панина" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 23.08.2022г. №б/н,

приложен файл. На

текущий момент

установлено 58 шт.

камер. Базовое значение

показателя на 31.12.2017

года составляет 5 шт.

Соответственно

58/5*100=1160%

1.1. 100 1120

СОу

"Эталон"/Постано

вление

Правительства

Ярославской

области от 31

марта 2020 г. N

297-п Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной

дорожной сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская" на

2020 - 2024 годы"

116011601160

ШтукаРП

Доведение в 2024 году

Подтверждающие

документы: 1. "Акт ввода

1.2. 5 56

Постановление

Правительства

585858
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

количества стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до 1240%

к 2030 году от базавого

количества, возрастающий

в эксплуатацию

передвижного комплекса

фиксации нарушений

ПДД "Азимут 4-03.01.00"

по адресу Ленинградский

пр-т - пр-т

Дзержинского" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 11.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию

передвижного комплекса

фиксации нарушений

ПДД "Азимут 4-03.01.00"

по адресу Ленинградский

пр-т - ул. Панина" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 23.08.2022г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя в 2021 году

составляло - 56 шт.,

исполнено в 2022 г - 2 шт.

На текущий момент

значение показателя

составляет 56+2=58 шт. За

2022 год показатель

исполнен.

Ярославской

области от 31

марта 2020 г. N

297-п" Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной

дорожной сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская" на

2020 - 2024 годы"

ШтукаРП

Количество размещенных

автомотических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения

Базовое значение

показателя на 31.12.2017

год составила 0 шт. На

конец 2019 года было

установлено 3 шт.

Соответственно 0+3=3

шт. Достижение на 2020 и

2021 год рассчитывается

1.3. 0 3

Постановление

Правительства

Ярославской

области от 31

марта 2020 г. N

297-п "Об

утверждении

региональной

553
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

(нарастающим итогом),

возрастающий

нарастающим итогом к

2017 году.

целевой

программы

"Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной

дорожной сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская" на

2020 - 2024 годы"

ШтукаРП

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше

300 тысяч человек,

возрастающий

Базовое значение

показателя на 31.12.2017

год составила 0 шт. На

конец 2021 года было

установлено 0 шт.

Соответственно 0+0=0

шт. Достижение с 2018 по

2021 год рассчитывается

нарастающим итогом к

2017 году.

1.4. 0 0

Постановление

Правительства

Ярославской

области от 31

марта 2020 г. N

297-п Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной

дорожной сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Ярославская" на

2020 - 2024 годы"

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных

дорог регионального

(межмуниципального)

значения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Реконструкция и

содержание участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец

"Р-104", включающего

мостовой переход через

реку Коровку, в

Рыбинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

29.08.2022г. №ГК №22-

03/17, приложен файл.

Показатель

рассчитывался

Федеральным дорожным

агентством и доводился

по регионам

индивидуально. Один

контракт жизненного

цикла составляет 7%, в

2021 году заключен один

контракт в рамках

жизненного цикла на

капитальный ремонт

автомобильной дороги

Шолошово - Скалино,

что составляет значение

показателя на конец 2021

1.5. 0 7 СОУ "Эталон" 151515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

года и начало 2022 года -

7%. В 2022 году заключен

контракт в рамках

жизненного цикла на

реконструкцию и

содержание участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец

"Р-104", включающего

мостовой переход через

реку Коровку, в

Рыбинском

муниципальном, в связи с

чем показатель в 2022

году составил 15%.

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

НиНТ" Иное ДДХ ЯО от

27.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель

рассчитывался

Федеральным дорожным

агентством и доводился

по регионам

индивидуально. В расчет

берутся заключенные

контракты исполнение

которых производится по

новым и наилучшим

технологиям.

1.6. 0 20 СОУ "Эталон" 202020
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 1240% к 2030 году

1.1

План

Факт/прогноз

1 160,0000

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 160,0000

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 140,000

0

1 140,000

0

1 160,000

0

1 160,000

0

РП Процент 1 160,000

0

1 160,000

0

Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 1240% к 2030 году от базавого количества

1.2

План

Факт/прогноз

58,0000

56,000056,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000

58,0000

56,000056,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 57,0000 57,0000 58,0000 58,0000

РП Штука 58,0000

58,0000

Количество размещенных автомотических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

(нарастающим итогом)

1.3

План

Факт/прогноз

5,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000

5,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000

РП Штука 5,0000

5,0000

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек

1.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 0,0000

0,0000

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.5

План

Факт/прогноз

20,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000

20,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

(межмуниципального) значения

План

Факт/прогноз

15,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

15,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2022

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 3 из 5.

31.12.2022 31.12.2022

5Штука 0 35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

В работе. Риск не

исполнения КТ

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"/ЕИ

С в сфере

закупок

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

"Р-104" с

устройством

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Сергиев Посад -

Калязин - Рыбинск -

Череповец "Р-104" с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

01.07.2022 06.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контроля

транспортны

х средств в

Мышкинско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области

ЯО от 06.07.2022г. №№

2762701322722000052,

указана ссылка.

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022

1.2

Увеличение количества

стационарных камер

Душко

Роман

Постановлен

ие

Иное Акт

ввода в

Информация по

значению результата:

31.12.2022 28.09.2022

1160Процент 0 11601160
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

1240% от базового

количества 2017 года

Значение: 1 160,0000 Дата:

31.12.2022

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

эксплуатаци

ю

передвижног

о комплекса

фиксации

нарушений

ПДД

"Азимут 4-

03.01.00" по

адресу

Ленинградск

ий пр-т - пр-

т

Дзержинско

го, Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

передвижног

о комплекса

фиксации

нарушений

ПДД

"Азимут 4-

03.01.00" по

адресу

Ленинградск

ий пр-т - ул.

Панина

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода в

эксплуатацию

передвижного комплекса

фиксации нарушений

ПДД "Азимут 4-

03.01.00" по адресу

Ленинградский пр-т -

пр-т Дзержинского"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

11.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию

передвижного комплекса

фиксации нарушений

ПДД "Азимут 4-

03.01.00" по адресу

Ленинградский пр-т - ул.

Панина" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

23.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1160 из

1160.

1.2.

Услуга оказана (Работы

Душко СОУ

Иное Акт Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

выполнены)

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

"Эталон"

ввода в

эксплуатаци

ю

передвижног

о комплекса

фиксации

нарушений

ПДД

"Азимут 4-

03.01.00" по

адресу

Ленинградск

ий пр-т - пр-

т

Дзержинског

о, Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

передвижног

о комплекса

фиксации

нарушений

ПДД

"Азимут 4-

03.01.00" по

адресу

Ленинградск

ий пр-т - ул.

Панина

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода в эксплуатацию

передвижного комплекса

фиксации нарушений

ПДД "Азимут 4-

03.01.00" по адресу

Ленинградский пр-т - пр

- т Дзержинского" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 11.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию

передвижного комплекса

фиксации нарушений

ПДД "Азимут 4-

03.01.00" по адресу

Ленинградский пр-т - ул.

Панина" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

23.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 28.09.2022

1.2.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

Душко

Роман

СОУ

"Эталон"

Иное Акт

ввода в

Выполнено.

Подтверждающие

30.09.2022 28.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказания услуг

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

эксплуатаци

ю

передвижног

о комплекса

фиксации

нарушений

ПДД

"Азимут 4-

03.01.00" по

адресу

Ленинградск

ий пр-т - пр-

т

Дзержинског

о, Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

передвижног

о комплекса

фиксации

нарушений

ПДД

"Азимут 4-

03.01.00" по

адресу

Ленинградск

ий пр-т - ул.

Панина

документы: 1. "Акт

ввода в эксплуатацию

передвижного комплекса

фиксации нарушений

ПДД "Азимут 4-

03.01.00" по адресу

Ленинградский пр-т -

пр-т Дзержинского"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

11.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию

передвижного комплекса

фиксации нарушений

ПДД "Азимут 4-

03.01.00" по адресу

Ленинградский пр-т - ул.

Панина" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

23.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.2.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

Душко

Роман

Владимиров

СОУ

"Эталон"

Платежное

поручение

Выполнение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

01.10.2022 28.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

работ по

установке

комплексов

автомотичес

кой

фиксации

нарушений

ПДД по ГК

№03-22-

09/1,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

установке

комплексов

автомотичес

кой

фиксации

нарушений

ПДД по ГК

№03-22-09/1

(штрафные

санкции),

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

установке

комплексов

автомотичес

кой

"Выполнение работ по

установке комплексов

автомотической

фиксации нарушений

ПДД по ГК №03-22-

09/1" Платежное

поручение ЗАО

"Магистраль-Контроль"

от 18.07.2022г. №1744,

приложен файл. 2.

"Выполнение работ по

установке комплексов

автомотической

фиксации нарушений

ПДД по ГК №03-22-

09/1" Платежное

поручение ЗАО

"Магистраль-Контроль"

от 22.07.2022г. №1774,

приложен файл. 3.

"Выполнение работ по

установке комплексов

автомотической

фиксации нарушений

ПДД по ГК №03-22-

09/1" Платежное

поручение ЗАО

"Магистраль-Контроль"

от 29.08.2022г. №1906,

приложен файл. 4.

"Выполнение работ по

установке комплексов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД по ГК

№03-22-09/1

(Штрафные

санкции),

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

установке

комплексов

автомотичес

кой

фиксации

нарушений

ПДД по ГК

№03-22-09/1

(гарантийны

е

обязательств

а)

автомотической

фиксации нарушений

ПДД по ГК №03-22-09/1

(штрафные санкции)"

Платежное поручение

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 16.06.2022г. №350,

приложен файл. 5.

"Выполнение работ по

установке комплексов

автомотической

фиксации нарушений

ПДД по ГК №03-22-09/1

(Штрафные санкции)"

Платежное поручение

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 15.07.2022г. №413,

приложен файл. 6.

"Выполнение работ по

установке комплексов

автомотической

фиксации нарушений

ПДД по ГК №03-22-09/1

(гарантийные

обязательства)"

Платежное поручение

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 23.08.2022г. №492,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

164 479,15164 479,15

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 159 908,33 8,4513 893,33164 479,15

164 479,15164 479,15

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 159 908,33

Риск не освоения

финансирования отсутствует

8,4513 893,33164 479,15

164 479,15164 479,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

159 908,33

Риск не освоения

финансирования отсутствует

8,4513 893,33164 479,15

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

164 479,15164 479,15 159 908,33 8,4513 893,33164 479,15

164 479,15164 479,15 159 908,33 8,4513 893,33164 479,15

164 479,15164 479,15 159 908,33 8,4513 893,33164 479,15

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 4 729.92 8 000.00 164 479.15100 000.0050 000.0025 000.0015 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 4 729.92 4 729.92 164 479.15100 000.0

0

50 000.0013 893.334 729.92

0.00

0.00


