
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Душко Роман Владимирович

_____________

(подпись)

" ( R2-78 ) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ярославская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентРП

Доведение в 2024 году

количества стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до 1240%

к 2030 году , возрастающий

На конец 2021 года было

установлено 56 шт камер.

Базовое значение

показателя на 31.12.2017

года составляет 5 шт.

Соответственно

56/5*100=1120%

1.1. 100 1120

СОу

"Эталон"/Постано

вление

Правительства

Ярославской

области от 31

марта 2020 г. N

297-п Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной

дорожной сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская" на

2020 - 2024 годы"

116011601120

ШтукаРП

Доведение в 2024 году

количества стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

Значение показателя в

2020 году составляло - 54

шт., исполнено в 2021 г - 2

шт. На конец 2021 года и

начало 2022 года

1.2. 5 56

Постановление

Правительства

Ярославской

области от 31

585856
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до 1240%

к 2030 году от базавого

количества, возрастающий

значение показателя

составляет 54+2=56 шт.

марта 2020 г. N

297-п" Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной

дорожной сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская" на

2020 - 2024 годы"

ШтукаРП

Количество размещенных

автомотических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения

(нарастающим итогом),

возрастающий

Базовое значение

показателя на 31.12.2017

год составила 0 шт. На

конец 2019 года было

установлено 3 шт.

Соответственно 0+3=3

шт. Достижение на 2020 и

2021 год рассчитывается

нарастающим итогом к

2017 году.

1.3. 0 3

Постановление

Правительства

Ярославской

области от 31

марта 2020 г. N

297-п "Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной

553
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

дорожной сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская" на

2020 - 2024 годы"

ШтукаРП

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше

300 тысяч человек,

возрастающий

Базовое значение

показателя на 31.12.2017

год составила 0 шт. На

конец 2021 года было

установлено 0 шт.

Соответственно 0+0=0

шт. Достижение с 2018 по

2021 год рассчитывается

нарастающим итогом к

2017 году.

1.4. 0 0

Постановление

Правительства

Ярославской

области от 31

марта 2020 г. N

297-п Об

утверждении

региональной

целевой

программы

"Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной

дорожной сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославская" на

2020 - 2024 годы"

000

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

Показатель

рассчитывался

Федеральным дорожным

агентством и доводился

по регионам

1.5. 0 7 СОУ "Эталон" 15157
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных

дорог регионального

(межмуниципального)

значения, возрастающий

индивидуально. Один

контракт жизненного

цикла составляет 7%, в

2021 году заключен один

контракт в рамках

жизненного цикла на

капитальный ремонт

автомобильной дороги

Шолошово - Скалино,

что составляет значение

показателя на конец 2021

года и начало 2022 года -

7%

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Показатель

рассчитывался

Федеральным дорожным

агентством и доводился

по регионам

индивидуально. В расчет

берутся заключенные

контракты исполнение

которых производится по

новым и наилучшим

технологиям.

1.6. 0 10 СОУ "Эталон" 202010
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 1240% к 2030 году

1.1

План

Факт/прогноз

1 160,0000

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 160,0000

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

1 120,000

0

РП Процент 1 160,000

0

1 160,000

0

Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 1240% к 2030 году от базавого количества

1.2

План

Факт/прогноз

58,0000

56,000056,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000

58,0000

56,000056,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000

РП Штука 58,0000

58,0000

Количество размещенных автомотических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

(нарастающим итогом)

1.3

План

Факт/прогноз

5,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000

5,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000

РП Штука 5,0000

5,0000

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек

1.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 0,0000

0,0000

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.5

План

Факт/прогноз

20,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000

20,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

(межмуниципального) значения

План

Факт/прогноз

15,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

15,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2021

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

"ОСМРДХ"

на

территории

Ярославской

области

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

реализации

регионального проекта

"ОСМРДХ" на

территории Ярославской

области" Соглашение

Минтранс РФ от

22.12.2021г. №103-2019-

R20071-1/3, приложен

файл. Существует риск:

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения,

Причина риска: С

31.12.2021 31.12.2022

3Штука 0 34
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

Министерством

транспорта РФ

заключено

дополнительное

соглашение о реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства» на

территории Ярославской

области от 22.12.2021

года № 103-2019-

R20071-1/3. Достижение

результата «Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения»

перенесено с 2021 года

на 2022 год. В итоге

значения результата

составляют в 2021 году -

3 шт., в 2022 г.- 5 шт. и в

2023 г – 6 шт.

(нарастающим итогом).,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. С

Министерством

транспорта РФ

заключено

дополнительное

соглашение о реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства» на

территории Ярославской

области от 22.12.2021

года № 103-2019-

R20071-1/3. Достижение

результата «Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения»

перенесено с 2021 года

на 2022 год., срок

исполнения 31.12.2022.

С Министерством

транспорта РФ

заключено

дополнительное

соглашение о реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства» на

территории Ярославской

области от 22.12.2021

года № 103-2019-

R20071-1/3. Достижение

результата «Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения»

перенесено с 2021 года

на 2022 год. В итоге

значения результата

составляют в 2021 году -

3 шт., в 2022 г.- 5 шт. и в

2023 г – 6 шт.

(нарастающим итогом).

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 3 из 4.

1.2

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославско

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

31.12.2022 01.05.2022

5Штука 0 35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2022

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

й области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

Предоставлена

информация : 3 из 5.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

Поставновле

ние от

31.03.2020

№297-п "Об

утверждени

и

В работе. Риск не

исполнения КТ

отсутствует

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я" на  2020-

2024 года

1.2.

2

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ

"Эталон"/ЕИ

С в сфере

закупок

Закупка

Капитальны

й ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ростов –

Иваново –

Нижний

Новгород с

устройством

автоматичес

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

участка автомобильной

дороги Ростов – Иваново

– Нижний Новгород с

устройством

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля транспортных

средств в Ростовском

01.05.2022 01.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кого пункта

весового и

габаритного

контроля

транспортны

х средств в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка от 06.07.2021г.

№202103712000019001,

указана ссылка. Риск не

исполнения КТ

отсутствует

1.3

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

1240% от базового

количества 2017 года

Значение: 1 160,0000 Дата:

31.12.2022

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенн

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 1120 из

1160.

31.12.2022 31.12.2022

1160Процент 0 11201160
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Поставновле

ние от

31.03.2020

№297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на  2020-

2024 года

1.3.

2

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС ЕИС

В работе. Риск не

достижения КТ

отсутствует

01.05.2022 01.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

184 000,00100 000,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 0,00 0,000,00184 000,00

184 000,00100 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Риск не освоения

финансирования отсутствует.

При внесении изменений в

Закон "Об областном бюджете

на 2022 года и плановый период

2023 и 2024 год" были внесены

изменения в объем

финансового обеспечения СБР

и ЛБО. Изменения объема

финансового обеспечения по

паспорту РП будет внесено в

марте 2022 года.

0,000,00184 000,00

184 000,00100 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Риск не освоения

финансирования отсутствует.

При внесении изменений в

Закон "Об областном бюджете

0,000,00184 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

на 2022 года и плановый период

2023 и 2024 год" были внесены

изменения в объем

финансового обеспечения СБР

и ЛБО. Изменения объема

финансового обеспечения по

паспорту РП будет внесено в

марте 2022 года.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

184 000,00100 000,00 0,00 0,000,00184 000,00

184 000,00100 000,00 0,00 0,000,00184 000,00

184 000,00100 000,00 0,00 0,000,00184 000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00100 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00100 000.0

0

0.000.000.00

0.00

0.00


