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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

9 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 8 достигнутых показателей.

3 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

4315736.19 тыс. руб., 47.89%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

4 210 012,346 769 066,90

( 05 ) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 3 908 022,47 46,671 964 791,244 210 012,34

4 210 012,346 769 066,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 908 022,47

Риск неосвоения денежных

средств отсутствует. Внесены

изменения в паспорт проекта в

части финансового обеспечения

- после применения новой

редакции паспорта проекта

сумма по столбцу

"Предусмотрено паспортом РП"

будет соответствовать суммам

по столбцам "СБР" и "ЛБО".

46,671 964 791,244 210 012,34

4 111 850,736 678 540,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 809 860,86

Риск неосвоения денежных

средств отсутствует. Внесены

изменения в паспорт проекта в

части финансового обеспечения

- после применения новой

редакции

46,751 922 260,084 111 850,73
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

паспорта проекта сумма по

столбцу "Предусмотрено

паспортом РП" будет

соответствовать суммам по

столбцам "СБР" и "ЛБО".

1 529 636,931 531 979,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 529 636,93 30,74470 164,971 529 636,93

1 627 798,541 622 506,20

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 627 798,54

Риск неосвоения денежных

средств отсутствует. Внесены

изменения в паспорт проекта в

части финансового обеспечения

- после применения новой

редакции паспорта проекта

сумма по столбцу

"Предусмотрено паспортом РП"

будет соответствовать суммам

по столбцам "СБР" и "ЛБО".

31,50512 696,131 627 798,54

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

4 800 932,192 742 742,19

( 01 ) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

2.1 4 759 268,55 48,972 350 944,954 800 932,19
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

4 800 932,192 742 742,19

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 4 759 268,55

Риск неосвоения денежных

средств отсутствует. Внесены

изменения в паспорт проекта в

части финансового обеспечения

- после применения новой

редакции паспорта проекта

сумма по столбцу

"Предусмотрено паспортом РП"

будет соответствовать суммам

по столбцам "СБР" и "ЛБО".

48,972 350 944,954 800 932,19

4 800 932,192 742 742,19

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

4 759 268,55

Риск неосвоения денежных

средств отсутствует. Внесены

изменения в паспорт проекта в

части финансового обеспечения

- после применения новой

редакции паспорта проекта

сумма по столбцу

"Предусмотрено паспортом РП"

будет соответствовать суммам

по столбцам "СБР" и "ЛБО".

48,972 350 944,954 800 932,19

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

9 010 944,539 511 809,09 8 667 291,02 47,894 315 736,199 010 944,53

9 010 944,539 511 809,09 8 667 291,02 47,894 315 736,199 010 944,53

1 529 636,93 1 529 636,93 30,74470 164,971 529 636,93

1 627 798,541 622 506,20 1 627 798,54 31,50512 696,131 627 798,54

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 531 979,60

8 912 782,929 421 282,49 8 569 129,41 47,944 273 205,038 912 782,92
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

0.00 400 000.00 870 000.00 1 690 000.

00

1 896 369.

25

2 986 324.

70

6 678 540.304 017 476.

42

4 003 658.

25

3 896 342.

22

3 568 742.

21

Факт/прогноз

1 249 999.

99

1 458 333.

32

1 607 796.

84

1 690 275.

54

2 143 780.

01

1 922 260.

08

4 210 012.344 000 216.

00

3 625 410.

00

2 582 342.

50

2 150 632.

05

0.00

1 125 744.

86

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

1 134 375.

00

1 450 000.

00

1 628 000.

00

1 790 000.

00

1 850 000.

00

2 100 000.

00

2 742 742.192 615 317.

61

2 583 000.

00

2 490 000.

00

2 400 000.

00

Факт/прогноз

1 249 999.

99

1 458 333.

32

1 607 796.

84

1 690 275.

54

2 143 780.

01

2 350 944.

95

4 800 932.193 022 535.

20

2 583 000.

00

2 490 000.

00

2 400 000.

00

1 134 375.

00

1 125 744.

86


