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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 8 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 3, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 8, из

них:

- 7 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

3274062.88 тыс. руб., 34.33 %



2

1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность дорожной сети в

городскии агломерации,

соответствующих нормативным

требованиям,, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Акт ввода в эксплуатацию

законченного ремонтом объекта

Ярославль - Любим км 31+000 -

км 36+928" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от 13.01.2023г. №

б/н, приложен файл. По

результатам проведенной в

июле 2022 года проверки

Счетной палатой РФ «Проверка

достижения субъектами

Российской Федерации

запланированных результатов и

показателей федеральных

(региональных) проектов

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги» в 2019–2021 годах»

отмечается недостижение

Ярославской областью за 2021

год планового значения

показателя «Доля дорожной

сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии, %». Фактические

значения показателя не

подтвердились данными

инструментальной диагностики.

В результате многолетнего

недоремонта износ улиц и дорог

1.1. 685.38 617.653 СОУ "Эталон" 706.863627.424



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

города Ярославля превысил

объемы проводимых

ремонтных работ, в связи с чем

состояние городских улиц по

сравнению с результатами

диагностики 2018 года

значительно ухудшилось.

Вместо планируемого

показателя за 2021 год в 70%,

фактическое значение составило

57%. Фактический показатель на

31.12.2022 составляет - 602,226 км

(57,04%) Фактический

показатель на 30.06.2023

составляет - 627,424 км (59,43%)

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приемки законченного

ремонтом объекта по

автомобильной дороге Сергиев

Посад – Калязин – Рыбинск –

Череповец «Р-104» км 312+095 -

км 327+816" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от 12.01.2023г. №

б/н, приложен файл. 2. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта Сергиев

Посад – Калязин – Рыбинск –

Череповец «Р-104» км 312+095 -

км 327+816" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от 12.01.2023г. №

б/н, приложен файл. 3. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта Красный

Профинтерн - Вятское, км 0+000

- км 16+754" Иное ГКУ ЯО

1.2. 2518.58 2963.071 СОУ "Эталон" 3217.3592976.597



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Ярдорслужба" от 13.01.2023г. №

б/н, приложен файл. Общая

протяженность автомобильных

дорог регионального

(межмуниципального значения)

за 2017 год - 6283,905 км. На

31.12.2022 года показатель

составляет

(2920,500+77,43)/6283,905*100=47,

71%. Фактическое значение

показателя на июнь 2023 года

составляет

2920,500+56,097=2976,597км.

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом объекта

Ярославль - Любим км 31+000 -

км 36+928" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от 13.01.2023г. №

б/н, приложен файл. По

результатам проведенной в

июле 2022 года проверки

Счетной палатой РФ «Проверка

достижения субъектами

Российской Федерации

запланированных результатов и

показателей федеральных

(региональных) проектов

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги» в 2019–2021 годах»

отмечается недостижение

Ярославской областью за 2021

год планового значения

показателя «Доля дорожной

1.3. 64.92 58.5 СОУ "Эталон" 66.954659.43



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии, %». Фактические

значения показателя не

подтвердились данными

инструментальной диагностики.

В результате многолетнего

недоремонта износ улиц и дорог

города Ярославля превысил

объемы проводимых

ремонтных работ, в связи с чем

состояние городских улиц по

сравнению с результатами

диагностики 2018 года

значительно ухудшилось.

Вместо планируемого

показателя за 2021 год в 70%,

фактическое значение составило

57%. Фактический показатель на

31.12.2022 составляет - 602,226 км

(57,04%) Фактический

показатель на 30.06.2023

составляет - 627,424 км (59,43%)

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, образованных

городами с населением от 100 до

200 тысяч человек, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Показатель рассчитывался

Федеральным дорожным

агентством и доводился по

регионам индивидуально

1.4. 46.1764 0 СОУ "Эталон" 00

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям,

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приемки в эксплуатацию

Сергиев Посад - Калязин -

Рыбинск - Череповец км 312+095

- км 327+816" Иное ГКУ ЯО

1.5. 62.3127 57.82 СОУ "Эталон" 62.312757.1



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий

"Ярдорслужба" от 12.01.2023г. №

б/н, приложен файл. 2. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом объекта

Сергиев Посад - Калязин -

Рыбинск - Череповец км 312+095

- км 327+816" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от 12.01.2023г. №

б/н, приложен файл.

Фактический показатель на

31.12.2022 составляет - 461,615 км

(54,27%) Фактический

показатель на 30.06.2023

составляет - 481,267(57,1%)

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приемки законченного

ремонтом объекта Красный

Профинтерн - Вятское, км 0+000

- км 16+754" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от 13.01.2023г. №

б/н, приложен файл. 2. " Акт

приемки законченного

ремонтом объекта Ярославль -

Любим (до Вятского) км 31+000

- км 36+928" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от 13.01.2023г. №

б/н, приложен файл. 3. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта Сергиев

Посад – Калязин – Рыбинск –

Череповец «Р-104» км 312+095 -

км 327+816 (1 этап)" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

12.01.2023г. №б/н, приложен

файл. 4. "Акт приемки

1.6. 40.08 47.15 СОУ "Эталон" 51.248.6



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

законченного ремонтом объекта

Сергиев Посад – Калязин –

Рыбинск – Череповец «Р-104» км

312+095 - км 327+816 (2 этап)"

Иное ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 12.01.2023г. №б/н, приложен

файл. Общая протяженность

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального значения)

за 2017 год - 6283,905 км. На

31.12.2022 года показатель

составляет

(2920,50+77,43)/6283,905*100=47,7

1%. Фактическое значение

показателя на июнь 2023 года

составляет

2920,500+56,097=2976,597 км.

(2976,597+77,43)/6283,905*100=48,

60%

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям , возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приемки законченного

ремонтом объекта Сергиев

Посад – Калязин – Рыбинск –

Череповец «Р-104» км 312+095 -

км 327+816 (1 этап)" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

12.01.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "Акт приемки

законченного ремонтом объекта

Сергиев Посад – Калязин –

Рыбинск – Череповец «Р-104» км

312+095 - км 327+816 (2 этап)"

Иное ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 12.01.2023г. №б/н, приложен

1.7. 530.002 477.336 СОУ "Эталон" 530.002481.267



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

файл. Фактический показатель

по состоянию на 31.12.2022 -

461,615 км. На январь 2023 года

показатель составляет 461,615+

15,721=477,336 км Фактический

показатель по состоянию на

31.12.2022 - 461,615 км. На июнь

2023 года показатель составляет

461,615+ 15,721+3,931=481,267км

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приемки законченного

ремонтом объекта Октябрьский

мост через р. Волгу" Иное МКУ

"Агентство по муниципальному

заказу ЖКХ" Ярославской

области от 19.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт приемки

законченного реконструкцией

объекта мост через р. Нерга"

Иное ГКУ "Ярдорслужба" от

19.11.2022г. №б/н, приложен

файл. 3. "Акт приемки

законченного реконструкцией

объекта мост через р. Койка"

Иное ГКУ "Ярдорслужба" от

29.11.2022г. №б/н, приложен

файл. Базовое значение

показателя на 01.01.2022

составляет 0 тыс.пог.м.

Плановый показатель на конец

2022 года составляет 0,293 тыс.

пог.м. На конец 2022 года

показатель составил

2.1. 0 0.846 СОУ "Эталон" 1.13870.846



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

0+0,846=0,846 тыс. пог. м.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

При заключении каждого

контракта на выполнения работ

используется 100%

отечественного оборудования.

3.1. 100 100 СОУ "Эталон" 100100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.1

План

Факт/прогноз

3 217,3590

2 954,763

0

2 954,763

0

2 954,763

0

2 954,763

0

2 954,763

0

2 963,071

0

2 975,605

0

3 014,946

0

3 107,300

0

3 185,420

0

3 217,3590

2 954,763

0

2 954,763

0

2 954,763

0

2 954,763

0

2 954,763

0

2 976,597

0

2 995,362

0

3 014,946

0

3 107,300

0

3 185,420

0

РП Километр;

тысяча

метров

3 217,359

0

3 217,359

0

Доля дорожной сети городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек, находящаяся в нормативном состоянии

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.3

План

Факт/прогноз

62,3127

57,040056,1200 56,1200 57,0400 57,0400 57,8200 58,3600 58,5900 58,9000 59,1600

62,3127

57,040057,0400 57,0400 57,0400 57,0400 57,1000 57,0400 57,4800 57,9200 59,1600

ФП Процент 62,3127

62,3127

Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.4

План

Факт/прогноз

530,0020

477,3360477,3360 477,3360 477,3360 477,3360 477,3360 477,3360 488,8900 492,6650 503,2150

530,0020

477,3360477,3360 477,3360 477,3360 477,3360 481,2670 486,2500 485,8900 492,6650 503,2150

РП Километр;

тысяча

метров

530,0020

530,0020

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.5

План

Факт/прогноз

66,9546

57,040057,0400 57,0400 57,0400 57,0400 58,5000 59,2000 59,9000 60,6000 65,7700

66,9546

57,040057,0400 57,0400 57,0400 57,0400 59,4300 59,8000 59,9000 60,6000 65,7700

ФП Процент 66,9500

66,9500

Протяженность дорожной сети в городскии агломерации, соответствующих нормативным требованиям,

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

706,8630

602,2260602,2260 602,2260 602,2260 602,2260 617,6530 625,0250 632,3960 639,7260 694,3400

706,8630

602,2260602,2260 602,2260 602,2260 602,2260 627,4240 630,2500 632,3960 639,7260 694,3400

РП Километр;

тысяча

метров

706,8630

706,8630

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.7

План

Факт/прогноз

51,2000

47,020047,0200 47,0200 47,0200 47,0200 47,1500 47,3500 47,9800 49,4500 50,6100

51,2000

47,020047,0200 47,0200 47,0200 47,0200 48,6000 49,0500 49,8000 50,1000 50,6100

ФП Процент 51,2000

51,2000

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

1,1387

0,84600,8280 0,8280 0,8460 0,8460 0,8460 0,8460 0,8460 0,8460 0,8460

1,1387

0,84600,8460 0,8460 0,8460 0,8460 0,8460 0,8460 0,8460 0,8460 0,8460

ФП Тысяча

погонных

метров

1,1387

1,1387

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

Информация по

значению результата: В

работе.Риск не

исполнения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС ЕИС

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Карачиха-

Ширинье в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

0+918 - км

2+034; км

3+067 - км

5+612),

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ростов –

Иваново –

Нижний

Новгород в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Восстановление

светофорных объектов с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле:

«проспект Октября –

остановка

общественного

транспорта

«НИИМСК» - ул.

Базовая»" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 12.01.2023г. №№

0371300027823000002,

указана ссылка. 2.

"Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в городе Ярославле:

"проспект Октября,

ОАО "Ярославский

моторный завод"

проспект Октября дом

№75"" Закупка

Департамент

01.05.2023 27.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области (км

6+772–км

7+713, км

21+176–км

24+166),

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

«Ярославль -

Углич» -

Сарафоново

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ростов –

Иваново –

Нижний

Новгород

«Р-152» в

Ростовском

муниципаль

ном районе

государственного заказа

ЯО от 06.12.2022г. №№

0371300027822000867,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

устройству

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле: "Юго-

Западная окружная

дорога, в районе дома №

27 по ул. Нефтяников""

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.03.2023г. №№

0371300027823000170,

указана ссылка. 4.

"Ремонт автомобильной

дороги «Ярославль -

Углич» - Сарафоново в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государсвтенного заказа

ЯО от 10.02.2023г. №№

0171200001923000171,

указана ссылка. 5.

"Ремонт автомобильной

дороги пр-т Фрунзе от

Московского пр-та до

ул. Колмогорова"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области (км

11+000 - км

21+176),

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Шебунино-

Красный

Профинтерн

в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

14+520 – км

23+715,5),

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Углич-

Ростов «Р-

153» в

Ростовском

и

Борисоглебс

Закупка Департамент

государтсвенного заказа

ЯО от 31.03.2023г. №№

0171200001923000926,

указана ссылка. 6.

"Ремонт автомобильной

дороги Обход г.

Ярославля с мостом

через р. Волга, км 3+687

- км 4+535 в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области (3

этап ПК 39+87 – ПК

45+35 в сторону

Вологды)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 20.02.2023г. №№

0171200001923000290,

указана ссылка. 7.

"Восстановление

светофорного объекта с

подключением АСУДД в

г. Ярославле: "проспект

Ленина - ул.

Республиканская""

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.03.2023г. №№

0371300027823000215,

указана ссылка. 8.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ком

муниципаль

ных районах

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Дубки-

Зиновское-

Никульское

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Данилов –

Середа в

Даниловско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

"Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле:

"проспект Октября -

ООТ "Онкологическая

больница"" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.03.2023г. №№

0371300027823000217,

указана ссылка. 9.

"Ремонт

автомобильнойдороги

Ул. Радищева от ул.

Лермонтово до ул.

Автозаводская" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.04.2023г. №№

0171200001923000940,

указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

устройству

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле: "ул.

Калинина в районе дома

№17"" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.03.2023г. №№
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3+736 – км

14+124),

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич –

Некоуз –

Брейтово в

Некоузском

и

Брейтовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области, 1

этап (км

197+524 –

км

209+000),

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Говырино -

Дмитриевско

е - Нагорье,

км 30 + 500 -

км 38 + 635,

км 38 + 635 -

км 45 + 776,

0371300027823000168,

указана ссылка. 11.

"Капитальный ремонт

Улица 1-я Портовая от

ул. З-я Портовая до ул. 2

-й Городищенский пер.,

Улица 4-я Портовая от

ул. 5-й Портовой до 2-й

Портовой, Тормозное

шоссе 3 этап от ул.

Марголина до пр.

Фрунзе" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.03.2023г. №№

0171200001923000454,

указана ссылка. 12.

"Капитальный ремонт

Улица Калинина от ул.

Ньютона до ул.

Пригородная, Улица

Пригородная от ул.

Калинина до границ

города (2 участка)"

Закупка Департамент

государственного заказа

от 26.01.2023г. №№

0171200001923000038,

указана ссылка. 13.

"Ремонт автомобильных

дороги ул. Юности от

ул. Чкалова до ул.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 45 + 776 -

км 55 - 988,

км 57 + 199 -

км 59 + 000,

км 62 + 362 -

км 64 + 105,

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

«Пансионат

«Ярославль»

- с. Введенье

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Капитальны

й ремонт

Улица 1-я

Портовая от

ул. З-я

Портовая до

ул. 2-й

Городищенс

кий пер.,

Улица 4-я

Портовая от

ул. 5-й

Автозаводской" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.03.2023г. №№

0171200001923000766,

указана ссылка. 14.

"Ремонт автомобильной

дороги ул. Добрынина от

путепровода до ул.

Угличская" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.03.2023г. №№

0171200001923000767,

указана ссылка. 15.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Нагорье-Кубринск-

граница Московской

области в городском

округе г. Переславль-

Залесский Ярославской

области" Закупка

Департамент

государтсвенного заказа

ЯО от 06.02.2023г. №№

0171200001923000128,

указана ссылка. 16.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Ростов – Иваново –

Нижний Новгород «Р-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Портовой до

2-й

Портовой,

Тормозное

шоссе 3 этап

от ул.

Марголина

до пр.

Фрунзе,

Закупка

Капитальны

й ремонт

Улица

Калинина от

ул. Ньютона

до ул.

Пригородна

я, Улица

Пригородна

я от ул.

Калинина до

границ

города (2

участка),

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

152» в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 11+000 - км

21+176)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 31.01.2023г. №№

0171200001923000069,

указана ссылка. 17.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич – Некоуз –

Брейтово в Некоузском и

Брейтовском

муниципальном районе

Ярославской области, 1

этап (км 197+524 – км

209+000)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.12.2022г. №№

0171200001922004644,

указана ссылка. 18.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2023

году: улица Губкина от

ул. Проектируемая до

ул. Попова" Закупка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

значения

города

Ярославля в

2023 году:

улица

Губкина от

ул.

Проектируе

мая до ул.

Попова,

Закупка

Капитальны

й ремонт

Сквозной

переулок от

ул.

Тверицкая

набережная

до ул. 2-я

Северная, ул.

Тверицкая

Набережная

от в районе 3

-го

Заречного

пер. до в

районе ул. 3-

ья

Островная, 1

этап,

Школьный

проезд от ул.

Департамент

государственного заказа

ЯО от 30.09.2022г. №№

0171200001922003325,

указана ссылка. 19.

"Капитальный ремонт

Сквозной переулок от

ул. Тверицкая

набережная до ул. 2-я

Северная, ул. Тверицкая

Набережная от в районе

3-го Заречного пер. до в

районе ул. 3-ья

Островная, 1 этап,

Школьный проезд от ул.

Серго Орджоникидзе до

пр-та

Машиностроителей"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.03.2023г. №№

0171200001923000457 ,

указана ссылка. 20.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог г.

Тутаев, Ярославская

область, ул. Розы

Люксембург (участок от

ул. Дементьева до ул.

Донской) ул. Донская

(участок от Розы

Люксембург до ул.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Серго

Орджоникид

зе до пр-та

Машиностро

ителей,

Закупка

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем АСУДД в

г.

Ярославле:

"проспект

Ленина - ул.

Республикан

ская",

Закупка

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

"проспект

Октября -

ООТ

"Онкологиче

ская

Луначарского)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.11.2022г. №№

0171200001922004069,

указана ссылка. 21.

"Ремонт автомобильной

дороги Говырино -

Дмитриевское - Нагорье,

км 30 + 500 - км 38 +

635, км 38 + 635 - км 45

+ 776, км 45 + 776 - км

55 - 988, км 57 + 199 -

км 59 + 000, км 62 + 362

- км 64 + 105" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 20.12.2022г. №№

0171200001922004586,

указана ссылка. 22.

"Восстановление

светофорного объекта с

подключением АСУДД в

г. Ярославле: "ул.

Чкалова - ул.

Добрынина"" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.03.2023г. №№

0371300027823000216,

указана ссылка. 23.

"Ремонт автомобильной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница",

Закупка

Выполнение

работ по

устройству

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

"ул.

Калинина в

районе дома

№17",

Закупка

Восстановле

ние

светофорны

х объектов с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«проспект

Октября –

остановка

общественно

го

транспорта

«НИИМСК»

- ул.

дороги Тутаевское шоссе

от ул. Е.Колезовой до ул.

Полушкина роща"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 06.04.2023г. №№

0171200001923000936,

указана ссылка. 24.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Шебунино-Красный

Профинтерн в

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 14+520 – км

23+715,5)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.01.2023г. №№

0171200001923000001,

указана ссылка. 25.

"Ремонт автомобильной

дороги «Пансионат

«Ярославль» - с.

Введенье в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.12.2022г. №№

0171200001922004093,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Базовая»,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог г.

Тутаев,

Ярославская

область, ул.

Розы

Люксембург

(участок от

ул.

Дементьева

до ул.

Донской) ул.

Донская

(участок от

Розы

Люксембург

до ул.

Луначарског

о), Закупка

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в городе

Ярославле:

"проспект

указана ссылка. 26.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Карачиха-Ширинье в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 0+918 - км 2+034;

км 3+067 - км 5+612)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.02.2023г. №№

0171200001923000169,

указана ссылка. 27.

"Капитальный ремонт

автодороги

"Сарафоново-Сады",

протяженностью 2,22км"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.02.2023г. №№

0171200001923000230,

указана ссылка. 28.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Кормилицино-пансионат

Ярославль в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Октября,

ОАО

"Ярославски

й моторный

завод"

проспект

Октября дом

№75",

Закупка

Выполнение

работ по

устройству

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

"Юго-

Западная

окружная

дорога, в

районе дома

№27 по ул.

Нефтяников"

, Закупка

Ремонт

автомобильн

ых дороги

ул. Юности

от ул.

Чкалова до

ЯО от 06.02.2023г. №№

0171200001923000127,

указана ссылка. 29.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Углич-Ростов «Р-153» в

Ростовском и

Борисоглебском

муниципальных районах

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.12.2022г. №№

0171200001922004645,

указана ссылка. 30.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

ул. Центральная

(окружная дорога) в п.

Фоминское

Константиновского

сельского поселения

Тутаевского

муниципального района

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.03.2023г. №№

0171200001923000558,

указана ссылка. 31.

"Ремонт участков

автомобильной дороги
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ул.

Автозаводск

ой, Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Тутаевское

шоссе от ул.

Е.Колезовой

до ул.

Полушкина

роща,

Закупка

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем АСУДД в

г.

Ярославле:

"ул. Чкалова

- ул.

Добрынина",

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

ул.

Добрынина

от

путепровода

Ростов – Иваново –

Нижний Новгород в

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 6+772–км 7+713, км

21+176–км 24+166)"

Закупка Департамент

государтсвенного заказа

ЯО от 06.02.2023г. №№

0171200001923000129,

указана ссылка. 32.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Дубки-Зиновское-

Никульское в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.12.2022г. №№

0171200001922004724,

указана ссылка. 33.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Данилов – Середа в

Даниловском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 3+736 – км 14+124)"

Закупка Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

до ул.

Угличская,

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

пр-т Фрунзе

от

Московского

пр-та до ул.

Колмогоров

а, Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Обход г.

Ярославля с

мостом

через р.

Волга, км

3+687 - км

4+535 в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (3

этап ПК

39+87 – ПК

45+35 в

сторону

Вологды),

государственного заказа

ЯО от 27.12.2022г. №№

0171200001922004726,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Ремонт

автомобильн

ойдороги

Ул.

Радищева от

ул.

Лермонтово

до ул.

Автозаводск

ая, Закупка

Капитальны

й ремонт

автодороги

"Сарафонов

о-Сады",

протяженнос

тью 2,22км,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

ул.

Центральная

(окружная

дорога) в п.

Фоминское

Константино

вского

сельского

поселения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Тутаевского

муниципаль

ного района

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Нагорье-

Кубринск-

граница

Московской

области в

городском

округе г.

Переславль-

Залесский

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о-пансионат

Ярославль в

Ярославском

муниципаль

ном районе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС ЕИС

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Шебунино-

Красный

Профинтерн

в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

14+520 – км

23+715,5),

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

ул.

Центральная

(окружная

дорога) в п.

Фоминское

Константино

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

участка автомобильной

дороги Шебунино-

Красный Профинтерн в

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 14+520 – км

23+715,5)" Реестр

контрактов от

27.02.2023г. №

2762701322723000012,

указана ссылка. 2.

"Капитальный ремонт

автомобильной дороги

ул. Центральная

(окружная дорога) в п.

Фоминское

Константиновского

сельского поселения

Тутаевского

муниципального района

Ярославской области"

Реестр контрактов от

04.04.2023г. №

3761101880823000005,

указана ссылка. 3.

"Ремонт участка

01.06.2023 04.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вского

сельского

поселения

Тутаевского

муниципаль

ного района

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово в

Некоузском

и

Брейтовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области, 2

этап (км

209+000 -

км

220+346),

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильной дороги

Углич - Некоуз -

Брейтово в Некоузском и

Брейтовском

муниципальном районе

Ярославской области, 2

этап (км 209+000 - км

220+346)" Реестр

контрактов от

07.02.2023г. №

2762701322723000011,

указана ссылка. 4.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Мышкин-станция Волга-

Шестихино в

Мышкинском и

Некоузском

муниципальных районах

Ярославской области (2

этап) км 21+420-км

22+639, км 23+888 -

32+396" Реестр

контрактов от

24.03.2023г. №

2762701322723000034,

указана ссылка. 5.

"Ремонт автомобильной

дороги Говырино -

Дмитриевское - Нагорье,

км 30 + 500 - км 38 +

635, км 38 + 635 - км 45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороги

Мышкин-

станция

Волга-

Шестихино в

Мышкинско

м и

Некоузском

муниципаль

ных районах

Ярославской

области (2

этап)  км

21+420-км

22+639, км

23+888 -

32+396,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Говырино -

Дмитриевско

е - Нагорье,

км 30 + 500 -

км 38 + 635,

км 38 + 635 -

км 45 + 776,

км 45 + 776 -

км 55 - 988,

+ 776, км 45 + 776 - км

55 - 988, км 57 + 199 -

км 59 + 000, км 62 + 362

- км 64 + 105, в

Переславском

муниципальном районе

Ярославской области (3

этап, 4 этап, 5 этап)"

Реестр контрактов от

24.01.2023г. №

2762701322723000005,

указана ссылка. 6.

"Ремонт автомобильной

дороги Говырино -

Дмитриевское - Нагорье,

км 30 + 500 - км 38 +

635, км 38 + 635 - км 45

+ 776, км 45 + 776 - км

55 - 988, км 57 + 199 -

км 59 + 000, км 62 + 362

- км 64 + 105, в

Переславском

муниципальном районе

Ярославской области (3

этап, 4 этап, 5 этап)"

Реестр контрактов от

24.01.2023г. №

2762701322723000005,

указана ссылка. 7.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Углич-Ростов «Р-153» в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 57 + 199 -

км 59 + 000,

км 62 + 362 -

км 64 + 105,

в

Переславско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (3

этап, 4 этап,

5 этап),

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Углич-

Ростов «Р-

153» в

Ростовском

и

Борисоглебс

ком

муниципаль

ных районах

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ростовском и

Борисоглебском

муниципальных районах

Ярославской области"

Реестр контрактов от

24.01.2023г. №

2762701322723000002,

указана ссылка. 8.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич – Некоуз –

Брейтово в Некоузском и

Брейтовском

муниципальном районе

Ярославской области, 1

этап (км 197+524 – км

209+000)" Реестр

контрактов от

24.01.2023г. №

2762701322723000001,

указана ссылка. 9.

"Капитальный ремонт

автодороги

""Сарафоново-Сады"",

протяженностью 2,22км"

Реестр контрактов от

13.03.2023г. №

3760607227823000004,

указана ссылка. 10.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Семибратово -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич –

Некоуз –

Брейтово в

Некоузском

и

Брейтовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области, 1

этап (км

197+524 –

км

209+000),

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автодороги

""Сарафонов

о-Сады"",

протяженнос

тью 2,22км,

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

Вахрушево - Бакланово -

Ново-Никольское -

Семибратово в

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 0+000 - км 2+251,

км 15+560 - км 19+131,

км 19+131- км 19+795)"

Реестр контрактов от

03.04.2023г. №

2762701322723000038,

указана ссылка. 11.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Ростов – Иваново –

Нижний Новгород «Р-

152» в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 11+000 - км

21+176)" Реестр

контрактов от

07.03.2023г. №

2762701322723000019,

указана ссылка. 12.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Киндяки - станция Лом -

Большое Село в

Большесельском

муниципальном районе



35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой дороги

Семибратов

о -

Вахрушево -

Бакланово -

Ново-

Никольское -

Семибратов

о в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области  (км

0+000 - км

2+251, км

15+560 - км

19+131, км

19+131- км

19+795),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ростов –

Иваново –

Нижний

Новгород

«Р-152» в

Ростовском

Ярославской области

(км14+800-км31+914)"

Реестр контрактов от

31.03.2023г. №

2762701322723000037,

указана ссылка. 13.

"Ремонт автомобильной

дороги Обход г.

Ярославля с мостом

через р. Волга, км 3+687

- км 4+535 в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области (3

этап ПК 39+87 – ПК

45+35 в сторону

Вологды)" Реестр

контрактов от

27.03.2023г. №

2762701322723000035,

указана ссылка. 14.

"Ремонт автомобильной

дороги Говырино -

Дмитриевское - Нагорье,

км 30 + 500 - км 38 +

635, км 38 + 635 - км 45

+ 776, км 45 + 776 - км

55 - 988, км 57 + 199 -

км 59 + 000, км 62 + 362

- км 64 + 105, в

Переславском

муниципальном районе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

11+000 - км

21+176),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Киндяки -

станция Лом

- Большое

Село в

Большесельс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области

(км14+800-

км31+914),

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Обход г.

Ярославля с

мостом

Ярославской области (2

этап)" Реестр контрактов

от 31.03.2023г. №

2762701322723000036,

указана ссылка. 15.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Нагорье-Кубринск-

граница Московской

области в городском

округе г. Переславль-

Залесский Ярославской

области" Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №

2762701322723000025,

указана ссылка. 16.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Кормилицино-пансионат

Ярославль в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов от

13.03.2023г. №

2762701322723000026,

указана ссылка. 17.

"Ремонт автомобильной

дороги «Ярославль -

Углич» - Сарафоново в

Ярославском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

через р.

Волга, км

3+687 - км

4+535 в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (3

этап ПК

39+87 – ПК

45+35 в

сторону

Вологды),

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Говырино -

Дмитриевско

е - Нагорье,

км 30 + 500 -

км 38 + 635,

км 38 + 635 -

км 45 + 776,

км 45 + 776 -

км 55 - 988,

км 57 + 199 -

км 59 + 000,

км 62 + 362 -

км 64 + 105,

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов от

14.03.2023г. №

2762701322723000024,

указана ссылка. 18.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Ростов – Иваново –

Нижний Новгород в

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 6+772–км 7+713, км

21+176–км 24+166)"

Реестр контрактов от

13.03.2023г. №

2762701322723000020,

указана ссылка. 19.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Рыбинск - Арефино в

Рыбинском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 16+000 - км

25+635)" Реестр

контрактов от

02.03.2023г. №

2762701322723000017,

указана ссылка. 20.

"Ремонт участка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в

Переславско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (2

этап), Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Нагорье-

Кубринск-

граница

Московской

области в

городском

округе г.

Переславль-

Залесский

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о-пансионат

автомобильной дороги

Дубки-Зиновское-

Никульское в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов от

31.01.2023г. №

2762701322723000009,

указана ссылка. 21.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Углич-Некоуз-Брейтово

в Мышкинском и

Некоузском

муниципальных районах

Ярославской области 2

участок: км 150+700-км

165+149 (3 этап км

150+700 – км 157+300, 4

этап км 157+300 – км

165+149)" Реестр

контрактов от

02.02.2023г. №

2762701322723000010,

указана ссылка. 22.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Данилов – Середа в

Даниловском

муниципальном районе

Ярославской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославль в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

«Ярославль -

Углич» -

Сарафоново

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ростов –

Иваново –

Нижний

Новгород в

Ростовском

муниципаль

(км 3+736 – км 14+124)"

Реестр контрактов от

30.01.2023г. №

2762701322723000008,

указана ссылка. 23.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Данилов – Середа в

Даниловском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 3+736 – км 14+124)"

Реестр контрактов от

30.01.2023г. №

2762701322723000008,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ном районе

Ярославской

области (км

6+772–км

7+713, км

21+176–км

24+166),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Рыбинск -

Арефино в

Рыбинском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

16+000 - км

25+635),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Дубки-

Зиновское-

Никульское

в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Углич-

Некоуз-

Брейтово в

Мышкинско

м и

Некоузском

муниципаль

ных районах

Ярославской

области 2

участок: км

150+700-км

165+149  (3

этап км

150+700 –

км 157+300,

4  этап км

157+300 –

км

165+149),

Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Данилов –

Середа в

Даниловско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

3+736 – км

14+124)

1.1.

3

Получено заключение о

проверке достоверности

определения сметной

стоимости и (или)

локальный сметный

расчет стоимости работ

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Иное Дата

получения

положительн

ой сметной

стоимости

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Дата

получения

положительной сметной

стоимости" Иное ДДХ

ЯО от 20.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.04.2023 20.04.2023

1.1.

4

Подача заявки в

ЦКПМ/департамент

государственного заказа

Ярославской области

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

Государстве

нная

информацио

нная

система

Государстве

нные

Иное Дата

подачи в

ЦКПМ

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Дата

подачи в ЦКПМ" Иное

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2023г. №б/н,

25.04.2023 26.04.2023



43

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Ярославской

области

закупки

Ярославской

области

приложен файл.

Выполнено

1.1.

5

Правительством

Ярославской области

актуализирована

региональная программа

по результатам

проведенных торгов

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Консультант

плюс/ИПО

Гарант

 

01.09.2023 01.09.2023

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ Эталон

Иное Акт

приемки в

эксплуатаци

ю

законченног

о ремонтом

объекта на

автомобильн

ой дороге

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

км км

312+095 - км

327+816

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта на

автомобильной дороге

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

12.01.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта на

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(1 этап),

Иное Акт

приемки в

эксплуатаци

ю

законченног

о ремонтом

объекта

автомобильн

ой дороги

Красный

Профинтерн

- Вятское,

км 0+000 -

км 16+754,

Иное Акт

приемки в

эксплуатаци

ю

законченног

о ремонтом

объекта на

автомобильн

ой дороге

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

автомобильной дороге

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец

км км 312+095 - км

327+816 (1 этап)" Иное

ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 12.01.2023г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта автомобильной

дороги Красный

Профинтерн - Вятское,

км 0+000 - км 16+754"

Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

13.01.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск не

исполнения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами Российской

Душко ЕИС

Информация по

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Закупки

значению результата: В

работе.Риск не

исполнения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

3.1.

1

Получено заключение о

проверке достоверности

определения сметной

стоимости и (или)

локальный сметный

расчет стоимости работ

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Иное Дата

положительн

ое

заключение

сметной

стоимости

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Дата

положительное

заключение сметной

стоимости" Иное ДДХ

ЯО от 20.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.04.2023 20.04.2023

3.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Закупка

Закупки по

объектам

БКД

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупки

по объектам БКД"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

01.05.2023 27.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3.1.

3

Сведения о

государственном

(Муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Иное

Контракты

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракты" Иное

Депаратмент

государственого заказа

ЯО от 02.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

6 794 066,906 769 066,90

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 3 956 330,65 16,641 130 282,876 794 066,90

6 794 066,906 769 066,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 956 330,65

Риск не освоения

финансирования отсутствует. В

связи с поздними сроками

внесения изменений в Закон

Ярославской области от

28.06.2023 №42-з "О внесении

изменений в закон Ярославской

области "Об областном

бюджете на 2023 год и

плановый период 2024 и 2025

годах" внести изменение в

региональный проект не

представлялось возможности, в

связи с чем имеются

расходжение объема

финансового обеспечения по

паспорту РП с СБР и ЛБО.

Также в исполнении бюджета

16,641 130 282,876 794 066,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

не отражена сумма в размере

441593,921 млн. руб., так как по

замечаниям проверки ФГБУ

"Росдортехнология"был создан

новый КБК и в связи с этим

исполнение перенесено на

новый КБК. Фактическое

кассовое исполнение по

данному результату на

30.06.2023 года составляет - 1

571 876,792 (23,1%).  Внесение

изменений в региональный

проект будет внесено в июле

2023 года .

6 701 197,636 678 540,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 337 981,78

Риск не освоения

финансирования отсутствует. В

связи с поздними сроками

внесения изменений в Закон

Ярославской области от

28.06.2023 №42-з "О внесении

изменений в закон Ярославской

области "Об областном

бюджете на 2023 год и

плановый период 2024 и 2025

годах" внести изменение в

региональный проект не

представлялось возможности, в

связи с чем имеются

расходжение объема

финансового обеспечения по

16,481 104 489,546 701 197,63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

паспорту РП с СБР и ЛБО.

Также в исполнении бюджета

не отражена сумма в размере

441593,921 млн. руб., так как по

замечаниям проверки ФГБУ

"Росдортехнология"был создан

новый КБК и в связи с этим

исполнение перенесено на

новый КБК. Фактическое

кассовое исполнение по

данному результату на

30.06.2023 года составляет - 1

546 083,462 (23%).  Внесение

изменений в региональный

проект будет внесено в июле

2023 года .

1 529 636,931 531 979,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 004 157,33 18,45282 180,911 529 636,93

1 622 506,201 622 506,20

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 622 506,20

Риск не освоения

финансирования отсутствует. В

связи с поздними сроками

внесения изменений в Закон

Ярославской области от

28.06.2023 №42-з "О внесении

изменений в закон Ярославской

области "Об областном

бюджете на 2023

18,98307 974,241 622 506,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

год и плановый период 2024 и

2025 годах" внести изменение в

региональный проект не

представлялось возможности, в

связи с чем имеются

расходжение объема

финансового обеспечения по

паспорту РП с СБР и ЛБО.

Внесение изменений в

региональный проект будет

внесено в июле 2023 года

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

2 742 742,192 742 742,19

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

2.1 2 615 317,61 78,162 143 780,012 742 742,19

2 742 742,192 742 742,19

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 2 615 317,61

Риск не освоения

финансирования отсутствует

78,162 143 780,012 742 742,19

2 742 742,192 742 742,19

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

2 615 317,61

Риск не освоения

финансирования отсутствует

78,162 143 780,012 742 742,19
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

9 536 809,099 511 809,09 6 571 648,26 34,333 274 062,889 536 809,09

9 536 809,099 511 809,09 6 571 648,26 34,333 274 062,889 536 809,09

9 443 939,829 421 282,49 5 953 299,39 34,403 248 269,559 443 939,82

1 529 636,93 1 004 157,33 18,45282 180,911 529 636,93

1 622 506,201 622 506,20 1 622 506,20 18,98307 974,241 622 506,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 531 979,60
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

0,00 400 000,00 870 000,00 1 690 000,

00

1 896 369,

25

2 986 324,

70

6 678 540,304 017 476,

42

4 003 658,

25

3 896 342,

22

3 568 742,

21

Факт/прогноз

334,00 261 461,7

1

530 832,0

2

815 043,3

5

1 104 489,

54

2 986 324,

70

6 678 540,304 017 476,

42

4 003 658,

25

3 896 342,

22

3 568 742,

21

0,00

0,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

1 134 375,

00

1 450 000,

00

1 628 000,

00

1 790 000,

00

1 850 000,

00

2 100 000,

00

2 742 742,192 615 317,

61

2 583 000,

00

2 490 000,

00

2 400 000,

00

Факт/прогноз

1 249 999,

99

1 458 333,

32

1 607 796,

84

1 690 275,

54

2 143 780,

01

2 143 780,

01

2 742 742,192 615 317,

61

2 583 000,

00

2 490 000,

00

2 400 000,

00

1 134 375,

00

1 125 744,

86


