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______________

"(23) Региональная и местная дорожная сеть (Ярославская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 3, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 18,

из них:

- 11 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1719795.03 тыс. руб., 25.01 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность дорожной сети в

городскии агломерации,

соответствующих нормативным

требованиям,, возрастающий

По результатам проведенной в

июле 2022 года проверки

Счетной палатой РФ «Проверка

достижения субъектами

Российской Федерации

запланированных результатов и

показателей федеральных

(региональных) проектов

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги» в 2019–2021 годах»

отмечается недостижение

Ярославской областью за 2021

год планового значения

показателя «Доля дорожной

сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии, %». Фактические

значения показателя не

подтвердились данными

инструментальной диагностики.

В результате многолетнего

недоремонта износ улиц и дорог

города Ярославля превысил

объемы проводимых

ремонтных работ, в связи с чем

состояние городских улиц по

сравнению с результатами

диагностики 2018 года

значительно ухудшилось.

1.1. 685.38 602.226 СОУ "Эталон" 706.863602.226



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Вместо планируемого

показателя за 2021 год в 70%,

фактическое значение составило

57%. Фактический показатель на

31.12.2022 составляет - 602,226 км

(57,04%)

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приемки законченного

ремонтом объекта Красный

Профинтерн - Вятское, км 0+000

- км 16+754" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от 13.01.2023г. №

б/н, приложен файл. 2. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта Сергиев

Посад – Калязин – Рыбинск –

Череповец «Р-104» км 312+095 -

км 327+816" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от 12.01.2023г. №

б/н, приложен файл. 3. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта по

автомобильной дороге Сергиев

Посад – Калязин – Рыбинск –

Череповец «Р-104» км 312+095 -

км 327+816" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от 12.01.2023г. №

б/н, приложен файл. 4. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта Ярославль -

Любим (до Вятского) км 31+000

- км 36+928" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от 13.01.2023г. №

б/н, приложен файл. Общая

протяженность автомобильных

1.2. 2518.58 2954.763 СОУ "Эталон" 3217.3592954.763



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

дорог регионального

(межмуниципального значения)

за 2017 год - 6283,905 км. На

конец 2021 года и начало 2022

года показатель составляет

2730,36/6283,905*100=43,45%. На

31.12.2022 года показатель

составляет

2916,36/6283,905*100=46,41%.

Показатель за 2022 год выполнен

в полном объеме. Фактическое

значение показателя на январь

2023 года составляет

2916,36+38,403=2954,763 км.

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

По результатам проведенной в

июле 2022 года проверки

Счетной палатой РФ «Проверка

достижения субъектами

Российской Федерации

запланированных результатов и

показателей федеральных

(региональных) проектов

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги» в 2019–2021 годах»

отмечается недостижение

Ярославской областью за 2021

год планового значения

показателя «Доля дорожной

сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии, %». Фактические

значения показателя не

подтвердились данными

инструментальной диагностики.

1.3. 64.92 57.04 СОУ "Эталон" 66.954657.04



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

В результате многолетнего

недоремонта износ улиц и дорог

города Ярославля превысил

объемы проводимых

ремонтных работ, в связи с чем

состояние городских улиц по

сравнению с результатами

диагностики 2018 года

значительно ухудшилось.

Вместо планируемого

показателя за 2021 год в 70%,

фактическое значение составило

57%. Фактический показатель на

31.12.2022 составляет - 602,226 км

(57,04%)

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, образованных

городами с населением от 100 до

200 тысяч человек, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Показатель рассчитывался

Федеральным дорожным

агентством и доводился по

регионам индивидуально

1.4. 46.1764 0 СОУ "Эталон" 00

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

По результатам проведенной в

июле 2022 года проверки

Счетной палатой РФ «Проверка

достижения субъектами

Российской Федерации

запланированных результатов и

показателей федеральных

(региональных) проектов

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги» в 2019–2021 годах»

отмечается недостижение

Ярославской областью за 2021

1.5. 62.3127 57.04 СОУ "Эталон" 62.312757.04



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

год планового значения

показателя «Доля дорожной

сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии, %». Фактические

значения показателя не

подтвердились данными

инструментальной диагностики.

В результате многолетнего

недоремонта износ улиц и дорог

города Ярославля превысил

объемы проводимых

ремонтных работ, в связи с чем

состояние городских улиц по

сравнению с результатами

диагностики 2018 года

значительно ухудшилось.

Вместо планируемого

показателя за 2021 год в 70%,

фактическое значение составило

57%. Фактический показатель на

31.12.2022 составляет - 602,226 км

(57,04%)

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

" Акт приемки законченного

ремонтом объекта Ярославль -

Любим (до Вятского) км 31+000

- км 36+928" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от 13.01.2023г. №

б/н, приложен файл. 2. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта Сергиев

Посад – Калязин – Рыбинск –

Череповец «Р-104» км 312+095 -

км 327+816 (1 этап)" Иное ГКУ

1.6. 40.08 47.02 СОУ "Эталон" 51.247.02



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЯО "Ярдорслужба" от

12.01.2023г. №б/н, приложен

файл. 3. "Акт приемки

законченного ремонтом объекта

Красный Профинтерн - Вятское,

км 0+000 - км 16+754" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

13.01.2023г. №б/н, приложен

файл. 4. "Акт приемки

законченного ремонтом объекта

Сергиев Посад – Калязин –

Рыбинск – Череповец «Р-104» км

312+095 - км 327+816 (2 этап)"

Иное ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 12.01.2023г. №б/н, приложен

файл. Общая протяженность

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального значения)

за 2017 год - 6283,905 км. На

конец 2021 года и начало 2022

года показатель составляет

2730,36/6283,905*100=43,45%. На

31.12.2022 года показатель

составляет

2916,36/6283,905*100=46,41%.

Показатель за 2022 год выполнен

в полном объеме. Фактическое

значение показателя на январь

2023 года составляет

2916,36+38,403=2954,763 км.

2954,763/6283,905*100=47,02%

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального значения,

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приемки законченного

ремонтом объекта Сергиев

1.7. 530.002 477.336 СОУ "Эталон" 530.002477.336



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям , возрастающий

Посад – Калязин – Рыбинск –

Череповец «Р-104» км 312+095 -

км 327+816 (2 этап)" Иное ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

12.01.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "Акт приемки

законченного ремонтом объекта

Сергиев Посад – Калязин –

Рыбинск – Череповец «Р-104» км

312+095 - км 327+816 (1 этап)"

Иное ГКУ ЯО "Ярдорслужба"

от 12.01.2023г. №б/н, приложен

файл. Фактический показатель

по состоянию на 31.12.2022 -

461,615 км. На январь 2023 года

показатель составляет 461,615+

15,721=477,336 км

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приемки законченного

ремонтом объекта Октябрьский

мост через р. Волгу" Иное МКУ

"Агентство по муниципальному

заказу ЖКХ" Ярославской

области от 19.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт приемки

законченного реконструкцией

объекта мост через р. Нерга"

Иное ГКУ "Ярдорслужба" от

19.11.2022г. №б/н, приложен

файл. 3. "Акт приемки

законченного реконструкцией

объекта мост через р. Койка"

Иное ГКУ "Ярдорслужба" от

2.1. 0 0.846 СОУ "Эталон" 1.13870.846



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

29.11.2022г. №б/н, приложен

файл. Базовое значение

показателя на 01.01.2022

составляет 0 тыс.пог.м.

Плановый показатель на конец

2022 года составляет 0,293 тыс.

пог.м. На конец 2022 года

показатель составил

0+0,846=0,846 тыс. пог. м.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

При заключении каждого

контракта на выполнения работ

используется 100%

отечественного оборудования.

3.1. 100 100 СОУ "Эталон" 100100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

66,95

57,0457,04 57,04 57,04 57,04 58,50 59,20 59,90 60,60 65,77

66,95

57,0457,04 57,04 57,04 57,04 58,50 59,20 59,90 60,60 65,77

ФП Процент 66,95

66,95

Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

530,00

477,34477,34 477,34 477,34 477,34 477,34 477,34 488,89 492,67 503,22

530,00

477,34477,34 477,34 477,34 477,34 477,34 477,34 488,89 492,67 503,22

РП Километр;

тысяча

метров

530,00

530,00

Доля дорожной сети городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек, находящаяся в нормативном состоянии

1.3

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00

Протяженность дорожной сети в городскии агломерации, соответствующих нормативным требованиям,

1.4

План

Факт/прогноз

706,86

602,23602,23 602,23 602,23 602,23 617,65 625,03 632,40 639,73 694,34

706,86

602,23602,23 602,23 602,23 602,23 617,65 625,03 632,40 639,73 694,34

РП Километр;

тысяча

метров

706,86

706,86

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.5

План

Факт/прогноз

62,31

57,0456,12 56,12 57,04 57,04 57,82 58,36 58,59 58,90 59,16

62,31

57,0457,04 57,04 57,04 57,04 57,04 57,04 57,48 57,92 59,16

ФП Процент 62,31

62,31

Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.6

3 217,36

2 954,762 954,76 2 954,76 2 954,76 2 954,76 2 963,07 2 975,61 3 014,95 3 107,30 3 185,42РП Километр; 3 217,36
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

3 217,36

2 954,762 954,76 2 954,76 2 954,76 2 954,76 2 963,07 2 975,61 3 014,95 3 107,30 3 185,42

тысяча

метров

3 217,36

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.7

План

Факт/прогноз

51,20

47,0247,02 47,02 47,02 47,02 47,15 47,35 47,98 49,45 50,61

51,20

47,0247,02 47,02 47,02 47,02 47,15 47,35 47,98 49,45 50,61

ФП Процент 51,20

51,20

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

1,14

0,850,83 0,83 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

1,14

0,850,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

ФП Тысяча

погонных

метров

1,14

1,14

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 100,00

100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС ЕИС

 

01.05.2023 01.05.2023

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС ЕИС

 

01.06.2023 01.06.2023

1.1.

3

Правительством

Ярославской области

актуализирована

региональная целевая

программа "Комплексное

развитие транспортной

инфраструктуры

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

Консультант

плюс/Гарант

Постановлен

ие Внесение

изменений в

Постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Внесение

изменений в

Постановление

Правительства

Ярославской области

30.03.2023 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объединенной дорожной

сети Ярославской области

и городской агломерации

"Ярославская" 2020-2024

года

хозяйства

Ярославской

области

Ярославской

области "Об

утверждении

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

агломерации

"Ярославска

я" на 2020-

2024 годы

"Об утверждении

региональной целевой

программы

"Комплексное развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной дорожной

сети Ярославской

области и агломерации

"Ярославская" на 2020-

2024 годы"

Постановление

Правительство

Ярославской области от

31.03.2020г. №297-п,

указана ссылка.

1.1.

4

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Углич - Некоуз -

Брейтово в Некоузском и

Брейтовском

муниципальных районах

Ярославской области"

01.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ростов -

Иваново -

Нижний

Новгород

«Р-152» ,

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

автомобильн

ой дороги

Говырино -

Дмитриевско

е - Нагорье,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о –

пансионат

«Ярославль»

, Реестр

контрактов

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.07.2021г. №№

2762701322721000091,

указана ссылка. 2.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Дубки –

Зиновское - Никульское

в Ярославском

муниципального района

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.07.2021г. №№

2762701322721000082,

указана ссылка. 3.

"Разработка сметной

документации на ремонт

автомобильной дороги

«Ярославль – Углич» -

Сарафоново в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.08.2022г. №№
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Дубки –

Зиновское -

Никульское

в

Ярославском

муниципаль

ного района

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

автомобильн

ой дороги

«Ярославль

– Углич» -

Сарафоново

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

2762701322722000058,

указана ссылка. 4.

"Разработка сметной

документации на ремонт

автомобильной дороги

Кормилицино –

пансионат «Ярославль»"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.08.2022г. №№

2762701322722000067,

указана ссылка. 5.

"Объекты закупки

Разработка сметной

документации на ремонт

автомобильной дороги

Говырино -

Дмитриевское -

Нагорье" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 02.03.2020г. №№

2762701322720000019,

указана ссылка. 6.

"Объекты закупки

Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Ростов - Иваново

- Нижний Новгород «Р-

152» " Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово в

Некоузском

и

Брейтовском

муниципаль

ных районах

Ярославской

области,

Иное

Разработка

сметной

документаци

и на объекты

капитальног

о ремонта и

ремонта г.

Ярославля ,

Иное

Разработка

проектно

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.09.2020г. №№

2762701322720000106,

указана ссылка. 7.

"Разработка сметной

документации на

объекты капитального

ремонта и ремонта г.

Ярославля " Иное

Департамент

государственного заказа

ЯО от 20.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 8.

"Разработка сметной

документации на

Капиальный ремон ул.

Центральная (окружная

дорога в пос. Фоминское

Константиновского СП

Тутаевского МР

Ярославской обл.)" Иное

Департамент

государственного заказа

ЯО от 20.09.2022г. №б/н,

указана ссылка. 9.

"Разработка проектно

сметной документации г.

Тутаев, Ярославская

область, ул. Розы

Люксембург (участок от

ул. Дементьева до ул.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сметной

документаци

и г. Тутаев,

Ярославская

область, ул.

Розы

Люксембург

(участок от

ул.

Дементьева

до ул.

Донской) ул.

Донская

(участок от

Розы

Люксембург

до ул.

Луначарског

о), Иное

Разработка

сметной

документаци

и на

Капиальный

ремон ул.

Центральная

(окружная

дорога в пос.

Фоминское

Константино

вского СП

Тутаевского

Донской) ул. Донская

(участок от Розы

Люксембург до ул.

Луначарского)" Иное

Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.10.2022г. №б/н,

указана ссылка. 10.

"Разработка сметной

документации на

капитальный ремонт

автомобильной дороги

"Сарафоново-Сады""

Иное Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.08.2022г. №б/н,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МР

Ярославской

обл.), Иное

Разработка

сметной

документаци

и на

капитальный

ремонт

автомобильн

ой дороги

"Сарафонов

о-Сады"

1.1.

5

Получено заключение о

проверке достоверности

определения сметной

стоимости и (или)

локальный сметный

расчет стоимости работ

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

 

20.04.2023 20.04.2023

1.1.

6

Подача заявки в

ЦКПМ/департамент

государственного заказа

Ярославской области

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославско

Государстве

нная

информацио

нная

система

Государстве

нные

закупки

Ярославско

 

25.04.2023 25.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области й области

1.1.

7

Ярославской областью

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий

национального проекта

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

на

предоставле

ние

субсидии с г.

Ярославлем,

Соглашение

Соглашение

на

предоставле

ние

субсидии с

г.п. Тутаев,

Соглашение

Соглашение

на

предоставле

нии

субсидий с

Ярославски

м ИР,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии с

Константино

вским СП

Тутаевского

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение на

предоставление

субсидии с г.п. Тутаев"

Соглашение

Департамент дорожного

хозяйства ЯО от

15.02.2023г. №15-2-

БКД/23, приложен файл.

2. "Соглашение на

предоставление

субсидии с г.

Ярославлем"

Соглашение

Департамент дорожного

хозяйства ЯО от

03.02.2023г. №20-

БКД/23, приложен файл.

3. "Соглашение на

предоставлении

субсидий с Ярославским

ИР" Соглашение

Департамент дорожного

хозяйства ЯО от

25.01.2023г. №17-1-

БКД/23, приложен файл.

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии с

17.03.2023 13.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МР

Константиновским СП

Тутаевского МР"

Соглашение

Департамент дорожного

хозяйства ЯО от

14.02.2023г. №15-6-

БКД/23, приложен файл.

Выполнено. Соглашения

заключены в срок до

15.02.2023г.

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ Эталон

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

2.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

ЕИС

Закупки

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Григорьевск

ое-аэропорт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

участка автомобильной

дороги Кормилицино -

Курба в Ярославском

муниципальном районе

01.05.2023 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Ярославской

области

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о - Курба в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Любим в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области. (км

16+738-

км18+282,

Ярославской области"

Закупка ДГЗ ЯО от

14.09.2022г. №№

0171200001922003076,

указана ссылка. 2.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Григорьевское-аэропорт

в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка ДГЗ ЯО от

14.09.2022г. №№

0171200001922003077,

указана ссылка. 3.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Шебунино-Красный

Профинтерн в

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 14+520 – км

23+715,5)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.01.2023г. №№

0171200001923000001 ,

указана ссылка. 4.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Карачиха-Ширинье в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 18+327-

км 19+102,

км 28+502-

км 29+423),

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Карачиха-

Ширинье в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

0+918 - км

2+034; км

3+067 - км

5+612),

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль -

Любим в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 0+918 - км 2+034;

км 3+067 - км 5+612)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.02.2023г. №№

0171200001923000169 ,

указана ссылка. 5.

"Ремонт автомобильной

дороги Красный

Профинтерн - Вятское в

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области "

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.09.2022г. №№

2762701322722000083,

указана ссылка. 6.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Ярославль- Любим в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области.

(км 16+738- км18+282,

км 18+327-км 19+102,

км 28+502- км 29+423)"

Закупка Департамент

государственного заказа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец

«Р-104» в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

312+095 -

км

327+816),

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Панино -

Микляиха в

Тутаевском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

ЯО от 02.11.2022г. №№

0171200001922003761 ,

указана ссылка. 7.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль - Любим в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.08.2022г. №№

0171200001922002855 ,

указана ссылка. 8.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Шебунино-Красный

Профинтерн в

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 28.10.2022г. №№

0171200001922003712,

указана ссылка. 9.

"Ремонт автомобильной

дороги Панино -

Микляиха в Тутаевском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Красный

Профинтерн

- Вятское в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области ,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Шебунино-

Красный

Профинтерн

в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

государственного заказа

ЯО от 16.11.2022г. №№

0171200001922003928 ,

указана ссылка. 10.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец

«Р-104» в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 312+095 - км

327+816)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.12.2021г. №№

0171200001921003397 ,

указана ссылка. 11.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Некоуз -

Брейтово в Некоузском и

Брейтовском

муниципальном районе

Ярославской области, 2

этап (км 209+000 - км

220+346)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2022г. №№

0171200001922004766 ,

указана ссылка. 12.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шебунино-

Красный

Профинтерн

в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

14+520 – км

23+715,5),

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Новый

Некоуз-

Родионово-

пос. Октябрь

в

Некоузском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (2

этап),

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

"Ремонт автомобильной

дороги «Пансионат

«Ярославль» - с.

Введенье в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.11.2022г. №№

0171200001922004093 ,

указана ссылка. 13.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Новый Некоуз-

Родионово-пос. Октябрь

в Некоузском

муниципальном районе

Ярославской области (2

этап)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 02.11.2022г. №№

0171200001922003763 ,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Пансионат

«Ярославль»

- с. Введенье

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово в

Некоузском

и

Брейтовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области, 2

этап (км

209+000 -

км 220+346)

2.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

автомобильной дороги

Григорьевское -

01.06.2023 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных заказчиками

по результатам закупок

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ой дороги

Ярославль -

Любим (до

Вятского)

км 31+000 -

км 36+928,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Григорьевск

ое -

аэропорт км

0+000 - км

3+307,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Красный

Профинтерн

- Вятское, км

0+000 - км

16+754,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

аэропорт км 0+000 - км

3+307" Реестр

контрактов ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

11.10.2022г. №№22-

02/8, приложен файл. 2.

"Сергиев Посад –

Калязин – Рыбинск –

Череповец «Р-104» км

312+095 - км 327+816 в

Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области "

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

01.02.2022г. №ГК №22-

04/1, приложен файл. 3.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Кормилицино - Курба

км 15+915 - км 18+960"

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

17.10.2022г. №№22-

25/1, приложен файл. 4.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль - Любим км

16+738 – км 18+282, км

18+327 – км 19+102, км

28+502 – км 29+423"

Реестр контрактов ГКУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Кормилицин

о - Курба км

15+915 - км

18+960,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль -

Любим км

16+738 – км

18+282, км

18+327 – км

19+102, км

28+502 – км

29+423,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

"Пансионат

"Ярославль"

- с. Введенье

км 0+077 -

км 2+100,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

ЯО "Ярдорслужба" от

02.12.2022г. №№ 22-

03/20, приложен файл. 5.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Новый Некоуз -

Родионово - пос.

Октябрь км 45+900 - км

54+217" Реестр

контрактов ГКУ ЯО

2Ярдорслужба" от

02.12.2022г. №ГК № 22-

03/21, приложен файл. 6.

"Ремонт автомобильной

дороги "Пансионат

"Ярославль" - с.

Введенье км 0+077 - км

2+100" Реестр

контрактов ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

23.12.2022г. №ГК № 22-

20/3, приложен файл. 7.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Некоуз -

Брейтово, км 209+000 -

км 220+346" Реестр

контрактов ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

07.02.2023г. №ГК №23-

02/5, приложен файл. 8.

"Ремонт участков
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово,

км 209+000

- км

220+346,

Реестр

контрактов

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец

«Р-104» км

312+095 -

км 327+816

в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области ,

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Карачиха -

автомобильной дороги

Карачиха - Ширинье км

0+918 - км 2+034, км

3+067 - км 5+612"

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

14.03.2023г. №№23-

01/10, приложен файл. 9.

"Ремонт автомобильной

дороги Панино -

Микляиха, км 0+022 -

км 0+932" Реестр

контрактов ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

19.12.2022г. №ГК № 22-

19/4, приложен файл. 10.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль - Любим (до

Вятского) км 31+000 -

км 36+928" Реестр

контрактов ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

26.09.2022г. №ГК №22-

02/7 , приложен файл. 11.

"Ремонт автомобильной

дороги Красный

Профинтерн - Вятское,

км 0+000 - км 16+754"

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

08.09.2022г. №ГК № 22-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ширинье км

0+918 - км

2+034, км

3+067 - км

5+612,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Панино -

Микляиха,

км 0+022 -

км 0+932,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Шебунино -

Красный

Профинтерн,

км 4+612 -

км 14+520,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Шебунино -

Красный

Профинтерн,

22/1, приложен файл. 12.

"Ремонт автомобильной

дороги Шебунино -

Красный Профинтерн,

км 4+612 - км 14+520"

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

28.11.2022г. №ГК № 22-

02/9, приложен файл. 13.

"Ремонт автомобильной

дороги Шебунино -

Красный Профинтерн,

км 14+520 - км 23+653"

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

27.02.2023г. №ГК №23-

05/1 , приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 14+520 -

км 23+653,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Новый

Некоуз -

Родионово -

пос. Октябрь

км 45+900 -

км 54+217

2.1.

3

Правительством

Ярославской области

актуализирована

региональная целевая

программа "Комплексное

развитие транспортной

инфраструктуры

объединенной дорожной

сети Ярославской области

и городской агломерации

"Ярославская" 2020-2024

года

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Консультант

плюс/Гарант

Постановлен

ие

регионально

й целевой

программы"

Комплексно

е развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"региональной целевой

программы"Комплексно

е развитие транспортной

инфраструктуры

объединенной дорожной

сети Ярославской

области и городской

агломерации

"Ярославская" на 2020-

2024 годы"

Постановление

Правительство

Ярославской области от

31.03.2020г. №297-п,

указана ссылка.

30.03.2023 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Ярославска

я" на 2020-

2024 годы

 

2.1.

4

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Григорьевск

ое -

аэропорт в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ярославль –

Любим в

Ярославском

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Григорьевское -

аэропорт в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 28.07.2021г. №№

2762701322721000084,

указана ссылка. 2.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Красный

Профинтерн – Вятское в

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.08.2022г. №№

2762701322722000066,

01.04.2023 29.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ном района

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о - Курба в

Ярославском

муниципаль

ном района

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Карачиха –

Ширинье в

Ярославском

указана ссылка. 3.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участков автомобильной

дороги Карачиха –

Ширинье в Ярославском

муниципальном района

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.12.2020г. №№

2762701322720000138,

указана ссылка. 4.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участков автомобильной

дороги Ярославль –

Любим в Ярославском

муниципальном района

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.07.2021г. №№

2762701322721000078,

указана ссылка. 5.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Шебунино -

Красный Профинтерн в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ном района

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ярославль –

Любим в

Ярославском

муниципаль

ном рай,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

автомобильн

ой дороги

Панино-

Микляиха в

Тутаевском

муниципаль

ном районе

Ярославской

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 02.08.2021г. №№

2762701322721000101,

указана ссылка. 6.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участков автомобильной

дороги Ярославль –

Любим в Ярославском

муниципальном рай"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.08.2021г. №№

2762701322721000103,

указана ссылка. 7.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Сергиев Посад -

Калязин - Рыбинск -

Череповец "Р-.104" "

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.09.2020г. №№

2762701322720000105,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

"Р-.104" ,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Красный

Профинтерн

– Вятское в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

указана ссылка. 8.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Кормилицино -

Курба в Ярославском

муниципальном района

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.08.2022г. №№

2762701322722000063,

указана ссылка. 9.

"Разработка сметной

документации на ремонт

автомобильной дороги

Панино-Микляиха в

Тутаевском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.12.2020г. №№

2762701322720000136,

указана ссылка. 10.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Новый Некоуз –

Родионово – пос.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Новый

Некоуз –

Родионово –

пос. Октябрь

в

Некоузском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Октябрь в Некоузском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 30.07.2021г. №№

2762701322721000098,

указана ссылка. 11.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Углич - Некоуз -

Брейтово в Некоузском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 28.07.2021г. №№

2762701322721000086,

указана ссылка. 12.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Шебунино-

Красный Профинтерн в

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области "

Реестр контрактов

Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Брейтово в

Некоузском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Шебунино-

Красный

Профинтерн

в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области  ,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

государственного заказа

ЯО от 25.12.2020г. №№

2762701322720000137,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороги

Шебунино -

Красный

Профинтерн

в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области

2.1.

5

Получено заключение о

проверке достоверности

определения сметной

стоимости и (или)

локальный сметный

расчет стоимости работ

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Иное

Сводный

сметный

расчет

Григорьевск

ое -

Аэропорт,

Иное

Сводный

сметный

расчет

Новый

Некоуз -

Радионово -

пос.

Октябрь,

Иное

Сводный

сметный

расчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

сметный расчет Сергиев

Посад – Калязин –

Рыбинск – Череповец

«Р-104» км 312+095 -

км 327+816 " Иное ГАУ

ЯО

Яргосстройэкспертиза"

от 04.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Сводный сметный

расчет Григорьевское -

Аэропорт" Иное ГАУ

ЯО

"Яргорстройэкспертиза"

от 01.08.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Сводный сметный

20.04.2023 29.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Карачиха -

Ширинье,

Иное

Сводный

сметный

расчет

Кормилицин

о - Курба км

15+915 - км

18+960,

Иное

Сводный

сметный

расчет

Панино -

Микляиха,

Иное

Сводный

сметный

расчет

Ярославль -

Любим км

16+738 – км

18+282, км

18+327 – км

19+102, км

28+502 – км

29+423,

Иное

Сводный

сметный

расчет

расчет Карачиха -

Ширинье" Иное ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 07.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Сводный сметный

расчет Шебунино -

Красный Профинтерн,

км 14+520 - км 23+653"

Иное ГАу ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 11.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Сводный сметный

расчет Углич - Некоуз -

Брейтово, км 209+000 -

км 220+346" Иное ГАУ

ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 01.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Сводный сметный

расчет Кормилицино -

Курба км 15+915 - км

18+960" Иное ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Сводный сметный

расчет Панино -

Микляиха" Иное ГАУ

ЯО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Пансионат

"Ярославль"

- с. Введенье,

Иное

Сводный

сметный

расчет

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец

«Р-104» км

312+095 -

км 327+816 ,

Иное

Сводный

сметный

расчет Углич

- Некоуз -

Брейтово,

км 209+000

- км

220+346,

Иное

Сводный

сметный

расчет

Ярославль -

Любим (до

Вятского)

км 31+000 -

"Яргосстройэкспертиза"

от 29.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 8.

"Сводный сметный

расчет Ярославль -

Любим км 16+738 – км

18+282, км 18+327 – км

19+102, км 28+502 – км

29+423" Иное ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 08.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 9.

"Сводный сметный

расчет Новый Некоуз -

Радионово - пос.

Октябрь" Иное ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 06.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 10.

"Сводный сметный

расчет "Пансионат

"Ярославль" - с.

Введенье" Иное ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 28.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 11.

"Сводный сметный

расчет Ярославль -

Любим (до Вятского) км

31+000 - км 36+928"

Иное ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 36+928,

Иное

Сводный

сметный

расчет

Шебунино -

Красный

Профинтерн,

км 4+612 -

км 14+520,

Иное

Сводный

сметный

расчет

Шебунино -

Красный

Профинтерн,

км 14+520 -

км 23+653

от 01.08.2022г. №б/н,

приложен файл. 12.

"Сводный сметный

расчет Шебунино -

Красный Профинтерн,

км 4+612 - км 14+520"

Иное ГАУ ЯО

"Госстройэкспертиза" от

05.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

2.1.

6

Подача заявки

ЦКПМ/департамент

государственного заказа

Ярославской области

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Государстве

нная

информацио

нная

система

Государстве

нные

закупки

Ярославской

области

Иное Подача

заявки на

ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о - Курба км

15+915 - км

18+960,

Иное ремонт

автомобильн

ой дороги

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Подача

заявки на ремонт

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец

«Р-104» км 312+095 -

км 327+816" Иное

Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.12.2021г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"ремонт автомобильной

25.04.2023 29.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Красный

Профинтерн

- Вятское, км

0+000 - км

16+754,

Иное Подача

заявки на

ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль -

Любим км

16+738 – км

18+282, км

18+327 – км

19+102, км

28+502 – км

29+423,

Иное Подача

заявки на

ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль -

Любим (до

Вятского)

км 31+000 -

км 36+928,

Иное Подача

заявки на

дороги Красный

Профинтерн - Вятское,

км 0+000 - км 16+754"

Иное Департамент

государственного заказа

ЯО от 19.08.2022г. №б/н,

указана ссылка. 3.

"Подача заявки на

ремонт автомобильной

дороги Шебунино -

Красный Профинтерн,

км 14+520 - км 23+653"

Иное Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.01.2023г. №б/н,

указана ссылка. 4.

"Подача заявки на

ремонт автомобильной

дороги Панино -

Микляиха, км 0+022 -

км 0+932" Иное

Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.11.2022г. №б/н,

указана ссылка. 5.

"Подача заявки на

ремонт участков

автомобильной дороги

Карачиха - Ширинье км

0+918 - км 2+034, км

3+067 - км 5+612" Иное

Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ремонт

автомобильн

ой дороги

Григорьевск

ое -

аэропорт км

0+000 - км

3+307, Иное

Подача

заявки на

ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Карачиха -

Ширинье км

0+918 - км

2+034, км

3+067 - км

5+612, Иное

Подача

заявки на

ремонт

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец

«Р-104» км

312+095 -

км 327+816,

Иное Подача

государственного заказа

ЯО от 30.01.2023г. №б/н,

указана ссылка. 6.

"Подача заявки на

ремонт автомобильной

дороги Григорьевское -

аэропорт км 0+000 - км

3+307" Иное

Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.09.2022г. №б/н,

указана ссылка. 7.

"Подача заявки на

ремонт автомобильной

дороги Шебунино -

Красный Профинтерн,

км 4+612 - км 14+520"

Иное Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.09.2022г. №б/н,

указана ссылка. 8.

"Подача заявки на

ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль - Любим км

16+738 – км 18+282, км

18+327 – км 19+102, км

28+502 – км 29+423"

Иное Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.09.2022г. №б/н,

указана ссылка. 9.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заявки на

ремонт

автомобильн

ой дороги

Шебунино -

Красный

Профинтерн,

км 14+520 -

км 23+653,

Иное Подача

заявки на

ремонт

автомобильн

ой дороги

Шебунино -

Красный

Профинтерн,

км 4+612 -

км 14+520,

Иное Подача

заявки на

ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Новый

Некоуз -

Родионово -

пос. Октябрь

км 45+900 -

км 54+217,

Иное Подача

"Подача заявки на

ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль - Любим (до

Вятского) км 31+000 -

км 36+928" Иное

Департамент

государственного заказа

ЯО от 19.08.2022г. №б/н,

указана ссылка. 10.

"Подача заявки на

ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Некоуз -

Брейтово, км 209+000 -

км 220+346" Иное

Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.12.2022г. №б/н,

указана ссылка. 11.

"Подача заявки на

ремонт участка

автомобильной дороги

Новый Некоуз -

Родионово - пос.

Октябрь км 45+900 - км

54+217" Иное

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.09.2022г. №б/н,

указана ссылка. 12.

"Подача заявки на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заявки на

ремонт

автомобильн

ой дороги

Панино -

Микляиха,

км 0+022 -

км 0+932,

Иное Подача

заявки на

ремонт

автомобильн

ой дороги

"Пансионат

"Ярославль"

- с.

Введенское

км 0+077 -

км 2+100,

Иное Подача

заявки на

ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово,

км 209+000

- км

220+346

ремонт участка

автомобильной дороги

Кормилицино - Курба

км 15+915 - км 18+960"

Иное Департамент

государственного заказа

ЯО от 07.09.2022г. №б/н,

указана ссылка. 13.

"Подача заявки на

ремонт автомобильной

дороги "Пансионат

"Ярославль" - с.

Введенское км 0+077 -

км 2+100" Иное

Департамент

государственного заказа

ЯО от 09.11.2022г. №б/н,

указана ссылка.

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 01

3.1.

1

Правительством

Ярославской области

актуализирована

региональная целевая

программа "Комплексное

развитие транспортной

инфраструктуры

объединенной дорожной

сети Ярославской области

и городской агломерации

"Ярославская" 2020-2024

года

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Консультант

плюс/Гарант

Постановлен

ие Внесение

изменений в

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области "Об

утверждении

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Внесение

изменений в

Постановление

Правительства

Ярославской области

"Об утверждении

региональной целевой

программы

"Комплексное развитие

транспортной

инфраструктуры

объединенной дорожной

сети Ярославской

области и городской

агломерации

"Ярославская" на 2020-

30.03.2023 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я" на 2020-

2024 годы"

2024 годы""

Постановление

Правительство

Ярославской области от

31.03.2020г. №297-п,

указана ссылка.

3.1.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Карачиха –

Ширинье в

Ярославском

муниципаль

ном района

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участков автомобильной

дороги Ярославль –

Любим в Ярославском

муниципальном района

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.07.2021г. №№

2762701322721000078,

указана ссылка. 2.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Шебунино-

Красный Профинтерн в

01.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о - Курба в

Ярославском

муниципаль

ном района

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Григорьевск

ое -

аэропорт в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области "

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.12.2020г. №№

2762701322720000137,

указана ссылка. 3.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участков автомобильной

дороги Карачиха –

Ширинье в Ярославском

муниципальном района

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.12.2020г. №№

2762701322720000138,

указана ссылка. 4.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Красный

Профинтерн – Вятское в

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документаци

и на ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ярославль –

Любим в

Ярославском

муниципаль

ном рай,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ярославль –

Любим в

Ярославском

муниципаль

ном района

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

государственного заказа

ЯО от 01.08.2022г. №№

2762701322722000066,

указана ссылка. 5.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участков автомобильной

дороги Ярославль –

Любим в Ярославском

муниципальном рай"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.08.2021г. №№

2762701322721000103,

указана ссылка. 6.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Углич - Некоуз -

Брейтово в Некоузском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 28.07.2021г. №№

2762701322721000086,

указана ссылка. 7.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

"Р-.104" ,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Красный

Профинтерн

– Вятское в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

дороги Шебунино -

Красный Профинтерн в

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 02.08.2021г. №№

2762701322721000101,

указана ссылка. 8.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Новый Некоуз –

Родионово – пос.

Октябрь в Некоузском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 30.07.2021г. №№

2762701322721000098,

указана ссылка. 9.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Кормилицино -

Курба в Ярославском

муниципальном района

Ярославской области"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Новый

Некоуз –

Родионово –

пос. Октябрь

в

Некоузском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

автомобильн

ой дороги

Панино-

Микляиха в

Тутаевском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.08.2022г. №№

2762701322722000063,

указана ссылка. 10.

"Разработка сметной

документации на ремонт

автомобильной дороги

Панино-Микляиха в

Тутаевском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.12.2020г. №№

2762701322720000136,

указана ссылка. 11.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Григорьевское -

аэропорт в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 28.07.2021г. №№

2762701322721000084,

указана ссылка. 12.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сметной

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово в

Некоузском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Шебунино-

Красный

Профинтерн

в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Сергиев Посад -

Калязин - Рыбинск -

Череповец "Р-.104" "

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.09.2020г. №№

2762701322720000105,

указана ссылка. 13.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Углич - Некоуз -

Брейтово в Некоузском и

Брейтовском

муниципальных районах

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.07.2021г. №№

2762701322721000091,

указана ссылка. 14.

"Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Дубки –

Зиновское - Никульское

в Ярославском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области  ,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Шебунино -

Красный

Профинтерн

в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ростов -

Иваново -

Нижний

муниципального района

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.07.2021г. №№

2762701322721000082,

указана ссылка. 15.

"Разработка сметной

документации на ремонт

автомобильной дороги

«Ярославль – Углич» -

Сарафоново в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.08.2022г. №№

2762701322722000058,

указана ссылка. 16. "

Разработка сметной

документации на ремонт

участка автомобильной

дороги Ростов - Иваново

- Нижний Новгород «Р-

152» " Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.09.2020г. №№

2762701322720000106,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Новгород

«Р-152» ,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

автомобильн

ой дороги

Говырино -

Дмитриевско

е - Нагорье,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о –

пансионат

«Ярославль»

, Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

участка

указана ссылка. 17.

"Разработка сметной

документации на ремонт

автомобильной дороги

Кормилицино –

пансионат «Ярославль»"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.08.2022г. №№

2762701322722000067,

указана ссылка. 18.

"Разработка сметной

документации на ремонт

автомобильной дороги

Говырино -

Дмитриевское -

Нагорье" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 02.03.2020г. №№

2762701322720000019,

указана ссылка. 19.

"Выполнение работ по

организации разработки

проектной

документации на

капитальный ремонт

автомобильной дороги

общего пользования

местного значения

города Ярославля:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороги

Дубки –

Зиновское -

Никульское

в

Ярославском

муниципаль

ного района

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

документаци

и на ремонт

автомобильн

ой дороги

«Ярославль

– Углич» -

Сарафоново

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Разработка

сметной

Ленинградский проспект

от ул. Волгоградская до

ул. Строителей" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.10.2021г. №№

3760412953921000075,

указана ссылка. 20.

"Разработка проектно

сметной документации г.

Тутаев, Ярославская

область, ул. Розы

Люксембург (участок от

ул. Дементьева до ул.

Донской) ул. Донская

(участок от Розы

Люксембург до ул.

Луначарского)" Иное

Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.10.2022г. №б/н,

указана ссылка. 21.

"Разработка сметной

документации на

Капиальный ремон ул.

Центральная (окружная

дорога в пос. Фоминское

Константиновского СП

Тутаевского МР

Ярославской обл.)" Иное

Департамент

государственного заказа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документаци

и на ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово в

Некоузском

и

Брейтовском

муниципаль

ных районах

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

организации

разработки

проектной

документаци

и на

капитальный

ремонт

автомобильн

ой дороги

общего

пользования

местного

значения

ЯО от 20.09.2022г. №б/н,

указана ссылка. 22.

"Разработка сметной

документации на

капитальный ремонт

автомобильной дороги

"Сарафоново-Сады""

Иное Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.08.2022г. №б/н,

указана ссылка. 23.

"Выполнение работ по

разработке проектно-

сметной документации

на капитальный ремонт

автомобильной дороги

общего пользования

местного значения

города Ярославля: улица

Пожарского от ул.

Гоголя до ул.

Технопарковая" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.11.2021г. №№

3760412953921000085,

указана ссылка. 24.

"Разработка сметной

документации на

объекты капитального

ремонта и ремонта г.

Ярославля " Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

города

Ярославля:

Ленинградск

ий проспект

от ул.

Волгоградск

ая до ул.

Строителей,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

разработке

проектно-

сметной

документаци

и на

капитальный

ремонт

автомобильн

ой дороги

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля:

улица

Пожарского

от ул.

Гоголя до

ул.

Департамент

государственного заказа

ЯО от 20.02.2023г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Технопарков

ая, Иное

Разработка

сметной

документаци

и на объекты

капитальног

о ремонта и

ремонта г.

Ярославля ,

Иное

Разработка

проектно

сметной

документаци

и г. Тутаев,

Ярославская

область, ул.

Розы

Люксембург

(участок от

ул.

Дементьева

до ул.

Донской) ул.

Донская

(участок от

Розы

Люксембург

до ул.

Луначарског

о), Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Разработка

сметной

документаци

и на

Капиальный

ремон ул.

Центральная

(окружная

дорога в пос.

Фоминское

Константино

вского СП

Тутаевского

МР

Ярославской

обл.), Иное

Разработка

сметной

документаци

и на

капитальный

ремонт

автомобильн

ой дороги

"Сарафонов

о-Сады"

3.1.

3

Получено заключение о

проверке достоверности

определения сметной

стоимости и (или)

локальный сметный

расчет стоимости работ

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

ЕИС

Закупки

Иное

Сводный

сметный

расчет

Григорьевск

ое -

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

сметный расчет

Григорьевское -

Аэропорт" Иное ГАУ

20.04.2023 20.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Аэропорт,

Иное

Сводный

сметный

расчет

Карачиха -

Ширинье,

Иное

Сводный

сметный

расчет

Новый

Некоуз -

Радионово -

пос.

Октябрь,

Иное

Сводный

сметный

расчет

Панино -

Микляиха,

Иное

Сводный

сметный

расчет

"Пансионат

"Ярославль"

- с. Введенье,

Иное

Сводный

сметный

ЯО

"Яргорстройэкспертиза"

от 01.08.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Сводный сметный

расчет Кормилицино -

Курба км 15+915 - км

18+960" Иное ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Сводный сметный

расчет Новый Некоуз -

Радионово - пос.

Октябрь" Иное ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 06.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Сводный сметный

расчет Сергиев Посад –

Калязин – Рыбинск –

Череповец «Р-104» км

312+095 - км 327+816 "

Иное ГАУ ЯО

Яргосстройэкспертиза"

от 04.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Сводный сметный

расчет Панино -

Микляиха" Иное ГАУ

ЯО

"Яргосстройэкспертиза"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расчет

Ярославль -

Любим км

16+738 – км

18+282, км

18+327 – км

19+102, км

28+502 – км

29+423,

Иное

Сводный

сметный

расчет

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец

«Р-104» км

312+095 -

км 327+816 ,

Иное

Сводный

сметный

расчет Углич

- Некоуз -

Брейтово,

км 209+000

- км

220+346,

Иное

Сводный

от 29.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Сводный сметный

расчет Ярославль -

Любим (до Вятского) км

31+000 - км 36+928"

Иное ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 01.08.2022г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Сводный сметный

расчет Карачиха -

Ширинье" Иное ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 07.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 8.

"Сводный сметный

расчет "Пансионат

"Ярославль" - с.

Введенье" Иное ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 28.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 9.

"Сводный сметный

расчет Шебунино -

Красный Профинтерн,

км 4+612 - км 14+520"

Иное ГАУ ЯО

"Госстройэкспертиза" от

05.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 10.

"Сводный сметный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сметный

расчет

Ярославль -

Любим (до

Вятского)

км 31+000 -

км 36+928,

Иное

Сводный

сметный

расчет

Кормилицин

о - Курба км

15+915 - км

18+960,

Иное

Сводный

сметный

расчет

Шебунино -

Красный

Профинтерн,

км 14+520 -

км 23+653,

Иное

Сводный

сметный

расчет

Шебунино -

Красный

Профинтерн,

км 4+612 -

расчет Углич - Некоуз -

Брейтово, км 209+000 -

км 220+346" Иное ГАУ

ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 01.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 11.

"Сводный сметный

расчет Ярославль -

Любим км 16+738 – км

18+282, км 18+327 – км

19+102, км 28+502 – км

29+423" Иное ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 08.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 12.

"Сводный сметный

расчет Шебунино -

Красный Профинтерн,

км 14+520 - км 23+653"

Иное ГАу ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 11.10.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск не

исполнения КТ

отсутствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 14+520

3.1.

4

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Григорьевск

ое-аэропорт

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о - Курба в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Карачиха-

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

участка автомобильной

дороги Григорьевское-

аэропорт в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка ДГЗ ЯО от

14.09.2022г. №№

0171200001922003077,

указана ссылка. 2.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Кормилицино - Курба в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка ДГЗ ЯО от

14.09.2022г. №№

0171200001922003076,

указана ссылка. 3.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Ярославль- Любим в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области.

(км 16+738- км18+282,

км 18+327-км 19+102,

км 28+502- км 29+423)"

01.05.2023 01.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ширинье в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

0+918 - км

2+034; км

3+067 - км

5+612),

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Шебунино-

Красный

Профинтерн

в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Любим в

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 02.11.2022г. №№

0171200001922003761 ,

указана ссылка. 4.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Карачиха-Ширинье в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 0+918 - км 2+034;

км 3+067 - км 5+612)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.02.2023г. №№

0171200001923000169 ,

указана ссылка. 5.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль - Любим в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.08.2022г. №№

0171200001922002855,

указана ссылка. 6.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад – Калязин
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области. (км

16+738-

км18+282,

км 18+327-

км 19+102,

км 28+502-

км 29+423),

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец

«Р-104» в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

312+095 -

км

327+816),

Закупка

– Рыбинск – Череповец

«Р-104» в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 312+095 - км

327+816)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.12.2021г. №№

0171200001921003397 ,

указана ссылка. 7.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Шебунино-Красный

Профинтерн в

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 14+520 – км

23+715,5)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.01.2023г. №№

0171200001923000001 ,

указана ссылка. 8.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Некоуз -

Брейтово в Некоузском и

Брейтовском

муниципальном районе

Ярославской области, 2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль -

Любим в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Красный

Профинтерн

- Вятское в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области ,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Шебунино-

Красный

Профинтерн

этап (км 209+000 - км

220+346)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2022г. №№

0171200001922004766 ,

указана ссылка. 9.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Новый Некоуз-

Родионово-пос. Октябрь

в Некоузском

муниципальном районе

Ярославской области (2

этап)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 02.11.2022г. №№

0171200001922003763 ,

указана ссылка. 10.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Шебунино-Красный

Профинтерн в

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 28.10.2022г. №№

0171200001922003712,

указана ссылка. 11.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в

Некрасовско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

14+520 – км

23+715,5),

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Новый

Некоуз-

Родионово-

пос. Октябрь

в

Некоузском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (2

этап),

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Панино -

Микляиха в

Тутаевском

"Ремонт автомобильной

дороги Красный

Профинтерн - Вятское в

Некрасовском

муниципальном районе

Ярославской области "

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.09.2022г. №№

2762701322722000083,

указана ссылка. 12.

"Ремонт автомобильной

дороги Панино -

Микляиха в Тутаевском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.11.2022г. №№

0171200001922003928 ,

указана ссылка. 13.

"Ремонт автомобильной

дороги «Пансионат

«Ярославль» - с.

Введенье в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.11.2022г. №№

0171200001922004093,

указана ссылка. Риск не
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

«Пансионат

«Ярославль»

- с. Введенье

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово в

Некоузском

и

Брейтовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области, 2

исполнения КТ

отсутствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

этап (км

209+000 -

км 220+346)

3.1.

5

Сведения о

государственном

(Муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Григорьевск

ое -

аэропорт км

0+000 - км

3+307,

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Карачиха -

Ширинье км

0+918 - км

2+034, км

3+067 - км

5+612,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

автомобильной дороги

Григорьевское -

аэропорт км 0+000 - км

3+307" Реестр

контрактов ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

11.10.2022г. №№22-

02/8, приложен файл. 2.

"Ремонт автомобильной

дороги Красный

Профинтерн - Вятское,

км 0+000 - км 16+754"

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

08.09.2022г. №ГК № 22-

22/1, приложен файл. 3.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Некоуз -

Брейтово, км 209+000 -

км 220+346" Реестр

контрактов ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

07.02.2023г. №№23-

02/5, приложен файл. 4.

"Сергиев Посад –

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о - Курба км

15+915 - км

18+960,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль -

Любим км

16+738 – км

18+282, км

18+327 – км

19+102, км

28+502 – км

29+423,

Реестр

контрактов

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец

«Р-104» км

312+095 -

км 327+816

в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Калязин – Рыбинск –

Череповец «Р-104» км

312+095 - км 327+816 в

Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

01.02.2022г. №№22-04/1

, приложен файл. 5.

"Ремонт автомобильной

дороги Шебунино -

Красный Профинтерн,

км 14+520 - км 23+653"

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

27.02.2023г. №№23-

05/1, приложен файл. 6.

"Ремонт участков

автомобильной дороги

Карачиха - Ширинье км

0+918 - км 2+034, км

3+067 - км 5+612"

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

14.03.2023г. №№23-

01/10, приложен файл. 7.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль - Любим (до

Вятского) км 31+000 -

км 36+928" Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Красный

Профинтерн

- Вятское, км

0+000 - км

16+754,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль -

Любим (до

Вятского)

км 31+000 -

км 36+928,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Шебунино -

Красный

Профинтерн,

км 4+612 -

контрактов ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

26.09.2022г. №№22-

02/7, приложен файл. 8.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль - Любим км

16+738 – км 18+282, км

18+327 – км 19+102, км

28+502 – км 29+423"

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

02.12.2022г. №№ 22-

03/20, приложен файл. 9.

"Ремонт автомобильной

дороги Шебунино -

Красный Профинтерн,

км 4+612 - км 14+520"

Реестр контрактов ГКУ

Яо "Ярдорслужба" от

28.11.2022г. №№ 22-

02/9, приложен файл. 10.

"Ремонт автомобильной

дороги "Пансионат

"Ярославль" - с.

Введенье км 0+077 - км

2+100" Реестр

контрактов ГКУ Яо

"Ярдорслужба" от

23.12.2022г. №№ 22-

20/3 , приложен файл. 11.

"Ремонт участка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 14+520,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Шебунино -

Красный

Профинтерн,

км 14+520 -

км 23+653,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Новый

Некоуз -

Родионово -

пос. Октябрь

км 45+900 -

км 54+217,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Панино -

Микляиха,

км 0+022 -

км 0+932,

автомобильной дороги

Кормилицино - Курба

км 15+915 - км 18+960"

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

17.10.2022г. № №22-

25/1, приложен файл. 12.

"Ремонт участка

автомобильной дороги

Новый Некоуз -

Родионово - пос.

Октябрь км 45+900 - км

54+217" Реестр

контрактов ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

02.12.2022г. №№ 22-

03/21, приложен файл.

13. "Ремонт

автомобильной дороги

Панино - Микляиха, км

0+022 - км 0+932"

Реестр контрактов ГКУ

ЯО "Ярдорслужба" от

19.12.2022г. №№ 22-

19/4, приложен файл.

Риск не исполнения КТ

отсутствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

"Пансионат

"Ярославль"

- с. Введенье

км 0+077 -

км 2+100,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово,

км 209+000

- км

220+346
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

4 261 904,704 261 904,70

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 3 887 247,71 6,13261 461,714 261 904,70

4 261 904,704 261 904,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 887 247,71

Риск не освоения

финансирования отсутствует

6,13261 461,714 261 904,70

4 146 995,284 146 995,28

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 772 338,29

Риск не освоения

финансирования отсутствует

6,30261 461,714 146 995,28

1 006 500,001 006 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

910 500,00 0,000,001 006 500,00

1 121 409,421 121 409,42

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 025 409,42

Риск не освоения

финансирования отсутствует

0,000,001 121 409,42

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 615 317,612 615 317,61

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

2.1 2 615 317,61 55,761 458 333,322 615 317,61

2 615 317,612 615 317,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 2 615 317,61

Риск не освоения

финансирования отсутствует

55,761 458 333,322 615 317,61

2 615 317,612 615 317,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

2 615 317,61

Риск не освоения

финансирования отсутствует

55,761 458 333,322 615 317,61

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 877 222,316 877 222,31 6 502 565,32 25,011 719 795,036 877 222,31

6 877 222,316 877 222,31 6 502 565,32 25,011 719 795,036 877 222,31

6 762 312,896 762 312,89 6 387 655,90 25,431 719 795,036 762 312,89

1 006 500,00 910 500,00 0,000,001 006 500,00

1 121 409,421 121 409,42 1 025 409,42 0,000,001 121 409,42

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 006 500,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

0,00 400 000,00 870 000,00 1 690 000,

00

1 896 369,

25

2 986 324,

70

4 146 995,284 017 476,

42

4 003 658,

25

3 896 342,

22

3 568 742,

21

Факт/прогноз

334,00 261 461,7

1

870 000,0

0

1 690 000,

00

1 896 369,

25

2 986 324,

70

4 146 995,284 017 476,

42

4 003 658,

25

3 896 342,

22

3 568 742,

21

0,00

0,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

1 134 375,

00

1 450 000,

00

1 628 000,

00

1 790 000,

00

1 850 000,

00

2 100 000,

00

2 615 317,612 615 317,

61

2 583 000,

00

2 490 000,

00

2 400 000,

00

Факт/прогноз

1 249 999,

99

1 458 333,

32

1 628 000,

00

1 790 000,

00

1 850 000,

00

2 100 000,

00

2 615 317,612 615 317,

61

2 583 000,

00

2 490 000,

00

2 400 000,

00

1 134 375,

00

1 125 744,

86


