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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

329,2100
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность дорожной

сети в городскии

агломерации,

соответствующих

нормативным требованиям,,

возрастающий

Значение показателя за

2020 год составляло -

685,38 км, в 2021 году

выполнено - 53,63 км. На

конец 2021 года и начало

2022 года показатель

составляет

685,38+53,63=739,01 км

1.1. 685.38 739.01 СОУ "Эталон" 791.8791.8739.01

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Значение показателя за

2020 год составляло -

2518,58 км, в 2021 году

выполнено - 211,78 км. На

конец 2021 года и начало

2022 года показатель

составляет

2518,58+211,78=2730,36 км

1.2. 2518.58 2730.36 СОУ "Эталон" 2916.362916.362730.36

ПроцентФП

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии, возрастающий

Значение показателя за

2021 году - 739,01 км.

Общая протяженность

дорожной сети

городской агломерации

"Ярославская" на 2017

год - 1055,735 км. На

конец 2021 года и начало

2022 года показатель

составляет

739,01/1055,735*100=70%

1.3. 64.92 70 СОУ "Эталон" 757570

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

Значение показателя за

2021 году - 2730,36 км.

Общая протяженность

1.4. 40.08 43.45 СОУ "Эталон" 46.4146.4143.45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального

значения) за 2017 год -

6283,905 км. На конец

2021 года и начало 2022

года показатель

составляет

2730,36/6283,905*100=43,4

5%

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом),

возрастающий

Показатель

рассчитывался

Федеральным дорожным

агентством и доводился

по регионам

индивидуально

2.1. 0 0 СОУ "Эталон" 0.2930.2930

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме

закупок, возрастающий

При заключении каждого

контракта на выполнения

работ используется 100%

отечественного

оборудования

3.1. 100 100 СОУ "Эталон" 100100100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Протяженность дорожной сети в городскии агломерации, соответствующих нормативным требованиям,

1.1

План

Факт/прогноз

791,8000

739,0100739,0100 739,0100 739,0100 739,0100 739,0100 745,5100 753,7100 764,0100 784,0100

791,8000

739,0100739,0100 739,0100 739,0100 739,0100 739,0100 745,5100 753,7100 764,0100 784,0100

РП Километр;

тысяча

метров

791,8000

791,8000

Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

2 916,3600

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 740,560

0

2 760,560

0

2 832,060

0

2 891,060

0

2 916,3600

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 740,560

0

2 760,560

0

2 832,060

0

2 891,060

0

РП Километр;

тысяча

метров

2 916,360

0

2 916,360

0

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.3

План

Факт/прогноз

75,0000

70,000070,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,6400 71,4200 72,3900 74,2900

75,0000

70,000070,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,6400 71,4200 72,3900 74,2900

ФП Процент 75,0000

75,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.4

План

Факт/прогноз

46,4100

43,450043,4500 43,4500 43,4500 43,4500 43,4500 43,6100 43,9300 45,0700 46,0100

46,4100

43,450043,4500 43,4500 43,4500 43,4500 43,4500 43,6100 43,9300 45,0700 46,0100

ФП Процент 46,4100

46,4100

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,2930

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,2930

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,2930

0,2930

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2022

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2022 01.12.2022

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

В работе. Риск не

исполнения КТ

отсутствует

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС ЕИС

В работе. Риск не

исполнения КТ

отсутствует.

01.05.2022 01.05.2022

1.1.

3

Ярославской областью

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий

национального проекта

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

с г.

Ярославлем,

Соглашение

Соглашение

с г.

Тутаевым,

Соглашение

Соглашение

с

Ярославски

м МР,

Соглашение

Соглашение

с

Константино

вским СП

Тутаевского

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение с г.

Ярославлем"

Соглашение ДДХ ЯО от

15.02.2022г. №20-

БКД/22, приложен файл.

2. "Соглашение с г.

Тутаевым" Соглашение

ДДХ ЯО от 15.02.2022г.

№15-2-БКД/22,

приложен файл. 3.

"Соглашение с

Ярославским МР"

Соглашение ДДХ ЯО от

15.02.2022г. №17-1-

БКД/22, приложен файл.

4. "Соглашение с

17.03.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МР

Константиновским СП

Тутаевского МР"

Соглашение ДДХ ЯО от

15.02.2022г. №15-6-

БКД/22, приложен файл.

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

СОУ Эталон

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие от

31.03.2020

года №297-п

"Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

В работе. Риск не

исполнения КТ

отсутствует

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я"

2.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

"Закупки"

В работе. Риск не

исполнения КТ

отсутствует

01.04.2022 01.04.2022

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

ЕИС

Закупки

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

хозяйства

Ярославской

области

3.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие от

31.03.2020

№927-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

агломерации

"Ярославска

я" на 2020-

2024 года.

В работе. Риск не

исполнения КТ

отсутствует

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

В работе. Риск не

исполнения КТ

отсутствует

01.04.2022 01.04.2022

3.1.

3

 Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

В работе. Риск не

исполнения КТ

отсутствует

01.05.2022 01.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

5 080 733,854 678 747,02

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 3 925 591,21 0,01329,215 080 733,85

5 080 733,854 678 747,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 925 591,21

Риск не освоения

финансирования отсутствует.

При внесении изменений в

Закон "Об областном бюджете

на 2022 года и плановый период

2023 и 2024 год" были внесены

изменения в объем

финансового обеспечения СБР

и ЛБО. Изменения объема

финансового обеспечения по

паспорту РП будет внесено в

марте 2022 года.

0,01329,215 080 733,85

4 961 135,134 559 148,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 797 292,49

Риск не освоения

финансирования отсутствует.

При внесении изменений в

Закон "Об областном бюджете

на 2022 года и плановый

0,01329,214 961 135,13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

период 2023 и 2024 год" были

внесены изменения в объем

финансового обеспечения СБР

и ЛБО. Изменения объема

финансового обеспечения по

паспорту РП будет внесено в

марте 2022 года.

924 153,15915 453,15

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

915 453,15 0,000,00924 153,15

1 043 751,871 035 051,87

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 043 751,87

Риск не освоения

финансирования отсутствует.

При внесении изменений в

Закон "Об областном бюджете

на 2022 года и плановый период

2023 и 2024 год" были внесены

изменения в объем

финансового обеспечения СБР

и ЛБО. Изменения объема

финансового обеспечения по

паспорту РП будет внесено в

марте 2022 года.

0,000,001 043 751,87

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

1 282 194,061 282 194,06

(01) Осуществлены мероприятия

2.1 57 860,92 0,000,001 282 194,06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

1 282 194,061 282 194,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 57 860,92

Риск не освоение

финансирования отсутствует

0,000,001 282 194,06

1 282 194,061 282 194,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

57 860,92

Риск не освоение

финансирования отсутствует

0,000,001 282 194,06

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 362 927,915 960 941,08 3 983 452,13 0,01329,216 362 927,91

6 362 927,915 960 941,08 3 983 452,13 0,01329,216 362 927,91

6 243 329,195 841 342,36 3 855 153,41 0,01329,216 243 329,19

924 153,15 915 453,15 0,000,00924 153,15

1 043 751,871 035 051,87 1 043 751,87 0,000,001 043 751,87

0,000,00 0,00 0,000,000,00

915 453,15
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

0.00 0.00 120 000.00 690 000.00 1 500 000.

00

2 400 000.

00

4 559 148.304 027 991.

40

4 000 000.

00

3 700 000.

00

3 100 000.

00

Факт/прогноз

329.21 0.00 120 000.0

0

690 000.0

0

1 500 000.

00

2 400 000.

00

4 559 148.304 027 991.

40

4 000 000.

00

3 700 000.

00

3 100 000.

00

0.00

0.00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 282 194.061 282 194.

06

1 110 000.

00

743 000.00325 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 282 194.061 282 194.

06

1 110 000.

00

743 000.0

0

325 000.0

0

0.00

0.00


