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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

7 098 074,24
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

7 188 660,376 770 388,77

( 05 ) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 6 602 826,59 82,965 963 426,027 188 660,37

7 188 660,376 770 388,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 602 826,59

Риск неосвоения

финансирования отсутствует. В

связи с внесением изменений в

Закон Ярославской области от

24.11.2022 №57-з "Об

областном бюджете на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024

года" добавлены денежные

средства областного бюджет.

Запрос на изменение паспорта

будет сформирован  после

назначения ответственного

куратора.

82,965 963 426,027 188 660,37

7 168 239,746 650 007,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 482 405,96

Риск неосвоения

финансирования отсутствует. В

связи с внесением

81,925 872 035,887 168 239,74
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

изменений в Закон Ярославской

области от 24.11.2022 №57-з

"Об областном бюджете на

2022 год и плановый период

2023 и 2024 года" добавлены

денежные средства областного

бюджет. Запрос на изменение

паспорта будет сформирован

после назначения

ответственного куратора

1 242 388,081 142 427,15

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 142 388,08 71,02882 333,861 242 388,08

1 262 808,711 262 808,71

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 262 808,71

Риск неосвоения

финансирования отсутствует. В

связи с внесением изменений в

Закон Ярославской области от

24.11.2022 №57-з "Об

областном бюджете на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024

года" добавлены денежные

средства областного бюджет.

Запрос на изменение паспорта

будет сформирован  после

назначения ответственного

куратора

77,11973 724,001 262 808,71
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

1 282 194,071 282 194,06

( 01 ) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

2.1 1 282 194,07 88,491 134 648,221 282 194,07

1 282 194,071 282 194,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 1 282 194,07

Риск не освоения

финансирвоания отсутствует

88,491 134 648,221 282 194,07

1 282 194,071 282 194,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

1 282 194,07

Риск не освоения

финансирвоания отсутствует

88,491 134 648,221 282 194,07

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8 470 854,448 052 582,83 7 885 020,66 83,797 098 074,248 470 854,44

8 470 854,448 052 582,83 7 885 020,66 83,797 098 074,248 470 854,44

1 242 388,08 1 142 388,08 71,02882 333,861 242 388,08

1 262 808,711 262 808,71 1 262 808,71 77,11973 724,001 262 808,71

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 142 427,15

8 450 433,817 932 201,27 7 764 600,03 82,927 006 684,108 450 433,81



7

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

329.21 16 183.07 24 918.09 738 877.11 1 022 267.

90

2 400 000.

00

6 650 007.216 200 000.

00

5 100 000.

00

3 700 000.

00

3 100 000.

00

Факт/прогноз

329.21 16 183.07 24 918.09 738 877.1

1

1 022 267.

90

1 984 858.

38

6 650 007.215 872 035.

88

5 154 242.

28

4 321 149.

55

3 401 545.

63

0.00

0.00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0.00 0.00 28 912.32 252 649.40 416 619.72 959 438.98 1 282 194.061 282 194.

06

1 266 159.

83

1 239 709.

66

1 118 561.

27

Факт/прогноз

0.00 0.00 28 912.32 252 649.4

0

416 619.7

2

874 392.9

7

1 282 194.061 134 648.

22

1 107 815.

08

1 023 626.

61

1 009 684.

74

0.00

0.00


