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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской среды"

Иное Минстроя России от

07.04.2023г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

Показатель перевыполнен в

связи с увеличением

количества городов с

благоприятной городской

средой (10/11=91%)

1.1. 64 64

оперативные

данные

6491 91

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, нарастающим

итогом, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Правительства Ярославской

области от 30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Показатель

перевыполнен в связи с тем,

что в показателе включены

дворовые территории,

благоустроенные в рамках

губернаторского проекта

"Наши дворы".

1.2. 123 430

оперативные

данные

430660 660

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Правительства Ярославской

области от 30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Показатель

перевыполнен в связи с тем,

1.3. 54 302

оперативные

данные

302302 302



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

что в показателе включены

общественные территории,

благоустроенные в рамках

губернаторского проекта

"Наши дворы".

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской среды"

Иное Минстроя России от

07.04.2023г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка. В 2022

году количество городов с

благоприятной городской

средой (балл больше 181)

увеличилось и ставило 10 ед.

1.4. 7 7

оперативные

данные

710 10

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской среды"

Иное Минстроя РФ от

07.04.2023г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

Показатель достигнут.

1.5. 191 214

оперативные

данные

214214 214

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской среды"

Иное Минстроя России от

07.04.2023г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

Показатель достигнут.

2.1. 0 12

оперативные

данные

1212 12

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности

проектов благоустройства"

2.2. 4 9

оперативные

данные

99 9



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Письмо Правиетльства

Ярославской области от

22.12.2022г. №ИХ.18-

11415/2022, приложен файл. 2.

"О технической готовности

проектов благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

29.12.2022г. №ИХ.18-

111581/2022, приложен файл.

3. "О завершении реализации

проектов благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

18.12.2020г. №ИХ.01-14585/20,

приложен файл. Показатель

достигнут. (2019-

4,2020-1,2021-2,2022-2)

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

оборудованию" Отчет

Правительства Ярославской

области от 30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Показатель

достигнут.

2.3. 0 90

оперативные

данные

90100 100

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан" Отчет

Правительства Ярославской

2.4. 9.4 20

оперативные

данные

2020.76 20.76



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

области от 30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Отчет по

голосованию по

Ярославской области" Отчет

Правительства Ярославской

области от 01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. Показатель

достигнут.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество благоустроенных общественных территорий

1.1

План

Факт/прогноз

302,0000

145,0000145,0000 145,0000 145,0000 145,0000 148,0000 153,0000 153,0000 163,0000 183,0000

302,0000

147,0000145,0000 145,0000 145,0000 145,0000 154,0000 158,0000 169,0000 177,0000 184,0000

ФП Единица 186,0000

186,0000

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, нарастающим

итогом

1.2

План

Факт/прогноз

430,0000

336,0000336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 346,0000 386,0000 420,0000 425,0000 430,0000

660,0000

336,0000336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 356,0000 370,0000 397,0000 401,0000 424,0000

РП Единица 430,0000

430,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.3

План

Факт/прогноз

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

91,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

ФП Процент 64,0000

64,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

214,0000

205,0000198,0000 198,0000 198,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000

214,0000

205,0000198,0000 198,0000 198,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000

ФП Балл 214,0000

205,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.5

План

Факт/прогноз

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

10,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Единица 7,0000

7,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

План

Факт/прогноз

20,0000

10,00000,0000 0,0000 0,0000 11,0000 12,0000 13,0000 15,0000 18,0000 19,0000

20,7600

8,00000,0000 0,0000 0,0100 0,0700 8,1500 8,1500 8,2300 9,3000 20,3500

ФП Процент 20,0000

20,7000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

9,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000

9,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Единица 9,0000

7,0000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 20,0000 40,0000 60,0000 70,0000 90,0000 90,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.4

План

Факт/прогноз

12,0000

7,00004,0000 4,0000 4,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

12,0000

7,00004,0000 4,0000 4,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Процент 12,0000

7,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 962,0000

Дата: 31.12.2022

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативная

информация

Письмо О

завершении

благоустрой

ства, Отчет

По

контрактова

нию

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

завершении

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "По

контрактованию" Отчет

Правительства

Ярославской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель достигнут.

Фактическое значение

указано нарастающим

итогом с 2019 года.

Предоставлена

информация : 962 из 962.

31.12.2022 31.12.2022

962Единица 0 962962

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

оперативные

данные

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Директор

Правительства

Ярославской области от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Мероприятия по

благоустройству

перевыполнены. В

показателе учтено

количество дворовых и

общественных

территорий,

благоустроенных в

рамках губернаторского

проекта «Наши дворы».

1.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Письмо О

представлен

ии

отчетности о

кассовом

исполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

представлении

отчетности о кассовом

исполнении" Письмо

Правительства

Ярославской области от

29.12.2022г. №ИХ.18-

111596/2022, приложен

файл. Направлено

письмо в Минстрой РФ о

100% кассовом

исполнении

31.12.2022 29.12.2022

1.2

Реализованы мероприятия

по благоустройству

Рябченков

Алексей

оперативная

информация

Отчет По

контрактова

Информация по

значению результата:

31.12.2023 31.12.2023

1005Единица 0 9621005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 1

005,0000 Дата: 31.12.2023

Владимиров

ич  -

Директор

нию,

Письмо О

завершении

благоустрой

ства

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "По

контрактованию" Отчет

Правительства

Ярославской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

Фактическое значение

указано нарастающим

итогом с 2019 года.

Предоставлена

информация : 962 из

1005.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

31.03.2023 31.03.2023

1.2.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

Рябченков

Алексей

Владимиров

оперативные

данные

 

28.02.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

ич  -

Директор

1.2.

3

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

31.03.2023 31.03.2023

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Отчет

Сводный

региональны

й отчет по

голосовани

ю, Отчет

Отчет по

вовлечению

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет по вовлечению "

Отчет Правительства

Ярославской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Сводный региональный

отчет по голосованию"

Отчет Правительства

Ярославской области от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Результат достигнут.

Предоставлена

информация : 20.76 из

31.12.2022 31.12.2022

20.76Процент 0 20.7620
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Отчет Отчет

по

вовлечению

граждан

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан"

Отчет Правительства

Ярославской области от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 29.12.2022

2.2

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 25.

31.12.2023 31.12.2023

25Процент 0 025

2.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.03.2023 31.03.2023

2.3

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Письмо О

реализации

мероприяти

й дорожной

карты

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

реализации мероприятий

31.12.2022 27.12.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

дорожной карты"

Письмо мэрии г.

Ярославля от

22.12.2022г. №3/01-19-

8520, приложен файл. 2.

"О реализации

мероприятий дорожной

карты" Письмо

администрации г.

Рыбинска от

26.12.2022г. №011-23-

4888, приложен файл.

Информация по

реализации дорожных

карт направлена

муниципальными

образованиями области.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.3.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Соглашение

О

реализации

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации

регионального проекта"

Соглашение

Правительства

Ярославской области от

22.12.2022г. №069-2019-

F20051-1/12, приложен

файл. Соглашение

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта)

заключено

2.3.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Письмо О

реализации

мероприятий

дорожной

карты

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

дорожной карты"

Письмо администрации

ГО г. Рыбинска от

26.12.2022г. №011-23-

4888, приложен файл. 2.

"О реализации

мероприятий дорожной

карты" Письмо Мэрии г.

Ярославля от

22.12.2022г. №3/01-19-

8520, приложен файл.

Информация направлена

муниципальными

образованиями области.

31.12.2022 27.12.2022

2.3.

3

Определены индексы

цифровизации городского

хозяйства в городах

Ярославской области IQ

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Иное

Результаты

оценки хода

и

эффективнос

ти цифровой

трансформа

ции

городского

хозяйства

РФ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Результаты оценки хода

и эффективности

цифровой

трансформации

городского хозяйства

РФ" Иное Минстроя РФ

от 01.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информация

представлена за 2021

год. Итоги IQ городов за

2022 год будут

направлены Минстроем

РФ в следующем году.

2.3.

4

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства.

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Письмо О

реализации

мероприятий

дорожной

карты

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

дорожной карты"

Письмо администрации

ГО г. Рыбинска от

22.12.2022г. №011-23-

4888, приложен файл. 2.

"О реализации

мероприятий дорожной

карты" Письмо мэрии г.

Ярославля от

22.12.2022г. №3/01-19-

8520, приложен файл.

Информация

представлена

муниципальными

образованиями области.

31.12.2022 27.12.2022

2.4

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

2.4.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

31.03.2023 31.03.2023

2.4.

2

Утверждена концепция

умного города, в том

числе перечень базовых и

дополнительных

требований к умным горо-

дам, стандарты обмена

данными

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

01.03.2023 01.03.2023

2.5

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Иное Проект

постановлен

ия, Письмо

О

представлен

ии

информации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Проект постановления"

Иное Правительства

Ярославской области от

01.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

01.11.2022 01.11.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2022

представлении

информации" Письмо

Правительства

Ярославской области от

27.10.2022г. №ИХ.18-

10120/2022, приложен

файл. В

государственную

программу

«Формирование

современной городской

среды муниципальных

образований на

территории Ярославской

области" внесены

изменения (в том числе

утвержден адресный

перечень территорий,

планируемых к

благоустройству в 2023

году). Направлено в

Минстрой РФ письмо с

информацией об

актуализации

государственной

программы.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.5.

1

Документ согласован с

заинтересованными

Рябченков

Алексей

оперативные

данные

Постановлен

ие О

Выполнено.

Подтверждающие

01.11.2022 01.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

органами и организациями

Владимиров

ич  -

Директор

внесении

изменений в

постановлен

ия

Правительст

ва области

от

20.01.2020

№ 11-п и от

30.03.2021

№ 170-п

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановления

Правительства области

от 20.01.2020 № 11-п и

от 30.03.2021 № 170-п"

Постановление

Правительства

Ярославской области от

01.11.2022г. №б/н,

приложен файл. Проект

постановления

Правительства области

согласован с ОИВ.

2.5.

2

Документ опубликован

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии по

реализации

губернаторс

кого проекта

"Решаем

вместе"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

межведомственной

комиссии по реализации

губернаторского

проекта "Решаем

вместе"" Протокол

Правительства

Ярославской области от

20.10.2022г. №29,

приложен файл, указана

ссылка. Протокол от

20.10.2022 № 29

опубликован на сайте

«Решаем вместе»

01.11.2022 01.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.11.2022.

2.5.

3

Актуализирована

действующая

государственная

программа Ярославской

области.

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Письмо О

представлен

ии

информации,

Иное Проект

постановлен

ия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

постановления" Иное

Правительства

Ярославской области от

01.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

представлении

информации" Письмо

Правительства

Ярославской области от

27.10.2022г. №ИХ.18-

10120/2022, приложен

файл. В

государственную

программу

«Формирование

современной городской

среды муниципальных

образований на

территории Ярославской

области" внесены

изменения (в том числе

утвержден адресный

перечень территорий,

планируемых к

благоустройству в 2023

году). Направлено в

Минстрой РФ письмо с

01.11.2022 01.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацией об

актуализации

государственной

программы.

2.6

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2022

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

Письмо О

технической

готовности

проектов

благоустрой

ства.,

Письмо О

технической

готовности

проектов

благоустрой

ства

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

технической готовности

проектов

благоустройства."

Письмо Правительства

Ярославской области от

22.12.2022г. №ИХ.18-

11415/2022, приложен

файл. 2. "О технической

готовности проектов

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

29.12.2022г. №ИХ.18-

111581/2022, приложен

файл. Проекты по

благоустройству

выполнены в полном

объеме. Предоставлена

информация : 9 из 9.

31.12.2022 29.12.2022

9Единица 0 99

2.6.

1

Предоставлен отчет об

использовании

Неженец

Виктор

оперативные

данные

Отчет Отчет

о

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года,

Иное Скрин

размещения

на

Платформе.

документы: 1. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года"

Отчет Правительства

Ярославской области от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет о предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года"

Отчет Правительства

Ярославской области от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Скрин размещения на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платформе." Иное

Правительства

Ярославской области от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Данные

отчеты подгружены на

Платформе сбора и

анализа данных

Минстроя РФ.

2.6.

2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

в 2021 году

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

Письмо О

технической

готовности

проектов

благоустрой

ства.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности

проектов

благоустройства."

Письмо Правительства

Ярославской области от

22.12.2022г. №ИХ.18-

11415/2022, приложен

файл. 2. "О технической

готовности проектов

благоустройства."

Письмо Правительства

Ярославской области от

29.12.2022г. №ИХ.18-

111581/2022, приложен

файл. Направлены

письма в Минстрой РФ о

100% технической

готовности объектов

благоустройства.

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.7

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 11,0000 Дата:

31.12.2023

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

Письмо О

технической

готовности

проектов

благоустрой

ства,

Письмо О

реализации

проектов

благоустрой

ства

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности

проектов

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

22.12.2022г. №ИХ.18-

11415/2022, приложен

файл. 2. "О технической

готовности проектов

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

29.12.2022г. №ИХ.18-

111581/2022, приложен

файл. 3. "О реализации

проектов

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

18.12.2020г. №ИХ.01-

14585/20, приложен

файл. Количество

территорий учитывается

нарастающим итогом с

2019 года. (2019-

4,2020-1,2021-2,2022-2)

31.12.2023 31.12.2023

11Единица 0 911
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 9 из 11.

2.7.

1

С муниципальными

образованиями заключены

соглашения на

предоставление иных

межбюджетных

трансфертов.

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

30.01.2023 30.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

490 415,17490 172,17

(28) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 100,00490 415,17490 415,17

490 415,17490 172,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Средства освоены.100,00490 415,17490 415,17

464 058,08464 058,08

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

464 057,91 Средства освоены.100,00464 056,64464 058,08

464 058,08464 058,08

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

464 057,91 100,00464 056,64464 058,08

490 415,17490 172,17

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Средства освоены.100,00490 415,17490 415,17

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

189 919,25189 919,25

(31) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 0,00 100,00189 919,25189 919,25

189 919,25189 919,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

Средства освоены в полном

объеме.

100,00189 919,25189 919,25

180 423,29180 423,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

180 423,29

Средства освоены в полном

объеме.

100,00180 423,29180 423,29

180 423,29180 423,29

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

180 423,29 100,00180 423,29180 423,29

189 919,25189 919,25

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

Средства освоены в полном

объеме.

100,00189 919,25189 919,25

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

680 334,42680 091,42 0,00 100,00680 334,42680 334,42

680 334,42680 091,42 0,00 100,00680 334,42680 334,42

644 481,37644 481,37 644 481,20 100,00644 479,93644 481,37

644 481,37 644 481,20 100,00644 479,93644 481,37

680 334,42680 091,42 0,00 100,00680 334,42680 334,42

0,000,00 0,00 0,000,000,00

644 481,37
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 117 548,67 256 398,37 464 058,08464 058,08460 274,51457 252,32406 563,65

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 32 988,63 100 511,1

1

190 400,7

4

464 056,64464 056,6

4

442 991,1

2

398 034,7

8

263 392,4

5

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0,00 0,00 10 892,32 56 192,50 62 557,50 118 750,00 180 423,29118 750,00118 750,00118 750,00118 750,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 10 347,97 10 347,97 62 557,50 118 748,6

6

180 423,29180 423,2

9

127 939,0

7

118 750,0

0

118 750,0

0

0,00

0,00


