
Руководитель

регионального проекта —

Рябченков Алексей Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(51) Формирование комфортной городской среды (Ярославская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 6 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 16,

из них:

- 8 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

121677.25 тыс. руб., 12.95 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Лист оценки субъекта РФ"

Письмо Минстроя РФ от

04.05.2023г. №25683-АЛ/00,

приложен файл. По состоянию

на 30.06.2023 фактическое

значение указываем по

фактическому достижению 2022

года, рассчитанное Минстроем

России на основании

распоряжения Правительства

РФ № 510-р.

1.1. 64 64

оперативные

данные

6491

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых территорий, включенных

в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, нарастающим

итогом, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О завершении

благоустройства" Письмо

Правительства Ярославской

области от 31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. В 2023 году

благоустройство дворовых

территорий не осуществлялось.

Показатель указан нарастающим

итогом с 2019 года (2019-

116,2020-112,2021-108,2022-324).

1.2. 123 660

оперативные

данные

660660

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по контрактованию"

Отчет Правительства

Ярославской области от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. Фактическое значение

показателя указано

1.3. 54 307

оперативные

данные

345305



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

нарастающим итогом с 2019

года. (2019-54 ед, 2020-44 ед.,2021

- 47 ед., 2022-157, 2023-3)

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Лист оценки субъекта РФ"

Письмо Минстроя РФ от

04.05.2023г. №25683-АЛ/00,

приложен файл. По состоянию

на 30.06.2023 фактическое

значение указываем по

фактическому достижению 2022

года, рассчитанное Минстроем

России на основании

распоряжения Правительства

РФ № 510-р.

1.4. 7 7

оперативные

данные

710

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Лист оценки субъектов РФ"

Письмо Минстроя РФ от

04.05.2023г. №25683-АЛ/00,

приложен файл. По состоянию

на 30.06.2023 фактическое

значение указываем по

фактическому достижению 2022

года, рассчитанное Минстроем

России на основании

распоряжения Правительства

РФ № 510-р.

1.5. 191 214

оперативные

данные

221214

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Лист оценки субъекта РФ"

Письмо Минстроя РФ от

04.05.2023г. №25683-АЛ/00,

приложен файл. По состоянию

на 30.06.2023 фактическое

2.1. 0 12

оперативные

данные

1612



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

значение указываем по

фактическому достижению 2022

года, рассчитанное Минстроем

России на основании

распоряжения Правительства

РФ № 510-р.

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О завершении хода реализации

проектов благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

30.12.2022г. №б/н, приложен

файл. По состоянию на

30.06.2023 реализовано 9

проектов нарастающим итогом

с 2019 года.(2019-4,2020-1,2021-2,

2022-2).

2.2. 4 9

оперативные

данные

119

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по доле оборудования

российского происхождения"

Отчет Правительства

Ярославской области от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. Информация

представлена на основании

данных муниципальных

образований.

2.3. 0 90

оперативные

данные

900

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по вовлечению граждан"

Отчет Правительства

Ярославской области от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. Информация

2.4. 9.4 18

оперативные

данные

2516



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

представлена на основании

данных муниципальных

образований.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество благоустроенных общественных территорий

1.1

План

Факт/прогноз

345,0000

302,0000302,0000 302,0000 302,0000 303,0000 307,0000 312,0000 327,0000 342,0000 345,0000

345,0000

303,0000302,0000 302,0000 302,0000 302,0000 305,0000 312,0000 327,0000 342,0000 345,0000

ФП Единица 345,0000

345,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.2

План

Факт/прогноз

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

10,0000

10,00007,0000 7,0000 7,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

ФП Единица 7,0000

10,0000

Индекс качества городской среды

1.3

План

Факт/прогноз

221,0000

214,0000205,0000 205,0000 205,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000

221,0000

214,0000205,0000 205,0000 205,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000

ФП Балл 214,0000

214,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.4

План

Факт/прогноз

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

91,0000

91,000064,0000 64,0000 64,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000

ФП Процент 64,0000

91,0000

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, нарастающим

итогом

1.5

План

Факт/прогноз

660,0000

660,0000660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000

660,0000

660,0000660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000

РП Единица 660,0000

660,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

11,0000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

11,0000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

ФП Единица 11,0000

11,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00200,0000 0,0003 0,0020 16,0000 18,0000 19,0000 20,0000 20,0000 20,0000

25,0000

16,00000,0000 0,0003 0,0020 0,0020 16,0000 19,0000 20,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 25,0000

25,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.4

План

Факт/прогноз

16,0000

12,00007,0000 7,0000 7,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

16,0000

12,00007,0000 7,0000 7,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

ФП Процент 12,0000

12,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 1

005,0000 Дата: 31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативная

информация

Письмо О

завершении

благоустрой

ства, Отчет

Отчет по

контрактова

нию

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Правительства

Ярославской области от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

завершении

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое значение

указано нарастающим

итогом с 2019 года.

(2019-170,2020-

156,2021-155, 2022-481,

2023-3). Предоставлена

информация : 965 из

1005.

31.12.2023 31.12.2023

1005Единица 0 9651005

1.1.

1

В Минстрой РФ

направлена информация о

наличии или отсутствии

Рябченков

Алексей

Владимиров

-

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

27.06.2023 27.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экономии от проведенных

конкурсных процедур

ич  -

Директор

об экономии

направлении

информации об

экономии" Письмо

Департамента жилищно-

коммунального

хозяйства Ярославской

области от 26.06.2023г.

№ИХ.18-3272/2023,

приложен файл. Письмо

в Минстрой России об

экономии направлено

1.1.

2

Направлена информация о

реализации мероприятий

по благоустройству

территорий

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

-

 

30.09.2023 30.09.2023

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Отчет Отчет

по

вовлечению

граждан,

Письмо Об

итогах

голосования

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан"

Отчет Правительства

Ярославской области от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "Об

итогах голосования"

Письмо Минстроя

России от 08.06.2023г.

№33747-ИФ/00,

31.12.2023 31.12.2023

25Процент 0 1625
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 16 из 25.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Иное Отчет

по

занесению

информации

муниципаль

ными

образования

ми на

Платформу

обратной

связи., Отчет

По

занесению

информации

муниципаль

ными

образования

ми на

Платформу

обратной

связи (по

проектам

благоустрой

ства), Отчет

Отчет по

занесению

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

занесению информации

муниципальными

образованиями на

Платформу обратной

связи (дизайн-проекты)"

Отчет Правительства

Ярославской области от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет по занесению

информации

муниципальными

образованиями на

Платформу обратной

связи." Иное

Правительства

Ярославской области от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл. 3. "По

занесению информации

муниципальными

образованиями на

Платформу обратной

01.05.2023 28.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информации

муниципаль

ными

образования

ми на

Платформу

обратной

связи

(дизайн-

проекты)

связи (по проектам

благоустройства)" Отчет

Правительства

Ярославской области от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл. По всем

муниципальным

образованиям

информация по

проектам

благоустройства и

дизайн-проектам

занесена на ПОС.

2.1.

2

Представлен отчет о

вовлечении граждан

старше 14 лет

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Отчет Отчет

по

вовлечению

граждан

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан"

Отчет Правительства

Ярославской области от

14.04.2023г. №б/н,

приложен файл. По

информации,

представленной

муниципальными

образованиями.

15.04.2023 14.04.2023

2.1.

3

Проведен мониторинг

онлайн голосования

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Иное

Информация

по

голосованию

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

голосованию" Иное

10.05.2023 10.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительства ЯО от

10.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Мониторинг реализации

голосования

осуществляется

регулярно

2.1.

4

Предоставлена

информация о

мероприятиях по

вовлечению жителей в

реализацию проекта

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

20.07.2023 20.07.2023

2.2

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

2.2.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

01.07.2023 01.07.2023

2.2.

3

Мониторинг реализации

мероприятий по

цифровизации

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Иное О

выполнении

мероприятий

«дорожной

карты» по

реализации

проекта

«Цифровиза

ция

городского

хозяйства

«Умный

город»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

выполнении

мероприятий «дорожной

карты» по реализации

проекта «Цифровизация

городского хозяйства

«Умный город»" Иное

Правительства

Ярославской области от

15.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

промежуточный

мониторинг.

15.05.2023 15.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.3

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

15.12.2023 15.12.2023

1

Условная

единица

0 01

2.3.

1

Документ разработан

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Письмо Об

итогах

голосования

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

итогах голосования"

Письмо Минстроя

России от 08.06.2023г.

№33747-ИФ/00,

приложен файл. Итоги

онлайн голосования

подведены.

01.07.2023 01.07.2023

2.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Рябченков

Алексей

Владимиров

оперативные

данные

 

01.09.2023 01.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

ич  -

Директор

2.4

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 11,0000 Дата:

31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Письмо О

завершении

хода

реализации

проектов

благоустрой

ства

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении хода

реализации проектов

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Нарушен срок

исполнения КТ, Причина

риска: Нарушение срока

разработки ПСД,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.07.2023г. Принятые

меры: 1. Контроль за

исполнением сроков КТ,

срок исполнения

05.07.2023. По

состоянию на 30.06.2023

реализовано 9 проектов

нарастающим итогом с

2019 года.(2019-4,2020-

1,2021-2, 2022-2).

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

11Единица 0 911
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 9 из 11.

2.4.

1

Получено заключение

Госэкспертизы

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

-

Иное

Заключение

госэкспертиз

ы

Выполнено. Просрочка

88 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

госэкспертизы" Иное

Правительства

Ярославской облачти от

22.06.2023г. №№

343/КУ - 2023, приложен

файл. Риск снят: Срок

получения заключения

Госэкспертизы нарушен.,

Причина риска:

Нарушение срока

исполнения КТ связано с:

в рамках реализации

проекта в городе Угличе:

Срок разработки

проектной

документации нарушен в

связи с необходимостью

согласования границ и

отчуждения некоторых

земельных участков,

находящихся в

собственности частных

лиц; с невозможностью

направления проекта на

государственную

30.03.2023 26.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертизу из-за

выявления в границах

проектирования объекта

культурного наследия, а

так же необходимости

проведения историко-

культурной экспертизы

и подготовки плана

спасательных работ. В

рамках реализации

проекта в Г. Тутаеве: в

связи с длительной

проверкой в ГАУ

«Яргосстройэкспертиза»

по причине

недобросовестного

исполнения подрядной

организацией своих

обязательств в рамках

контракта. Таким

образом, контракт с ЗАО

«ЯРОСЛАВГРАЖДАН

ПРОЕКТ» расторгнут,

подрядная организация

внесена в реестр

недобросовестных

поставщиков. Доработка

проектной

документации

производится

собственными силами

Администрации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Тутаевского

муниципального района.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

26.06.2023г. Принятые

меры: 1. На совещании

Губернатором области

сроки КТ перенесены. В

Минстрой России

направлено письмо о

переносе сроков

исполнения КТ., срок

исполнения 26.06.2023,

Получены заключкния,

Выполнено. Получены

заключения

госэкспертизы

2.4.

2

Заключены контракты на

выполнение работ

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

ЕИС

ЗАКУПКИ

В работе. Просрочка 63

дней. Существует риск:

Нарушен срок

заключения контрактов

на выполнение работ,

Причина риска: в рамках

реализации проекта в

городе Угличе: Срок

заключения контрактов

нарушен в связи с

необходимостью

согласования границ и

отчуждения некоторых

03.05.2023 05.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

земельных участков,

находящихся в

собственности частных

лиц; с невозможностью

направления проекта на

государственную

экспертизу из-за

выявления в границах

проектирования объекта

культурного наследия, а

так же необходимости

проведения историко-

культурной экспертизы

и подготовки плана

спасательных работ. В

рамках реализации

проекта в Г. Тутаеве: в

связи с длительной

проверкой в ГАУ

«Яргосстройэкспертиза»

по причине

недобросовестного

исполнения подрядной

организацией своих

обязательств в рамках

контракта. Таким

образом, контракт с ЗАО

«ЯРОСЛАВГРАЖДАН

ПРОЕКТ» расторгнут,

подрядная организация

внесена в реестр

недобросовестных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставщиков. Доработка

проектной

документации

производится

собственными силами

Администрации

Тутаевского

муниципального района.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

05.07.2023г. Принятые

меры: 1. Сроки

перенесены, согласованы

с Минстроем России.,

срок исполнения

05.07.2023. Плановая

дата исполнения КТ

05.07.2023.

2.4.

3

Подана заявка в ГКУ ЯО

ЦКПМ/ДГЗ ЯО

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

ГИС

Государстве

нные

закупки

Ярославской

области

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

76 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Правительства

Ярославской области от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Нарушение срока

исполнения подачи

15.04.2023 30.06.2023



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заявки в ЦКПМ.,

Причина риска: по г.

Угличу - Из-за

выявления в границах

проектирования объекта

культурного наследия, а

так же необходимости

проведения историко-

культурной экспертизы

и подготовки плана

спасательных работ. По

г. Тутаеву - В связи с

длительной проверкой в

ГАУ

«Яргосстройэкспертиза»

по причине

недобросовестного

исполнения подрядной

организацией своих

обязательств в рамках

контракта. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

03.07.2023г. Принятые

меры: 1. Сроки

перенесены

Губернатором области.

В Минстрой России

направлено письмо о

переносе сроков

исполнения КТ., срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 03.07.2023.

КТ достигнута

2.4.

4

Размещено извещение о

проведении торгов

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

ЕИС

ЗАКУПКИ

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

71 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Правительства

Ярославской области от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Нарушен срок

размещения извещений о

проведении торгов.,

Причина риска:

Нарушение срока

исполнения КТ связано с:

в рамках реализации

проекта в городе Угличе:

Срок разработки

проектной

документации нарушен в

связи с необходимостью

согласования границ и

отчуждения некоторых

земельных участков,

находящихся в

собственности частных

лиц; с невозможностью

направления проекта на

20.04.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственную

экспертизу из-за

выявления в границах

проектирования объекта

культурного наследия, а

так же необходимости

проведения историко-

культурной экспертизы

и подготовки плана

спасательных работ. В

рамках реализации

проекта в Г. Тутаеве: в

связи с длительной

проверкой в ГАУ

«Яргосстройэкспертиза»

по причине

недобросовестного

исполнения подрядной

организацией своих

обязательств в рамках

контракта. Таким

образом, контракт с ЗАО

«ЯРОСЛАВГРАЖДАН

ПРОЕКТ» расторгнут,

подрядная организация

внесена в реестр

недобросовестных

поставщиков. Доработка

проектной

документации

производится

собственными силами
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Администрации

Тутаевского

муниципального района.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.07.2023г. Принятые

меры: 1. Вопрос

находится на контроле. В

Минстрой России

направлено письмо о

переносе сроков

исполнения КТ., срок

исполнения 13.07.2023.

КТ достигнута

2.4.

5

Направлена информация о

выполнении графика

мероприятий

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

20.07.2023 20.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

482 366,96482 366,96

(28) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 23,15111 675,35482 366,96

482 366,96482 366,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2023 года

23,15111 675,35482 366,96

456 751,67456 751,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2023 года

23,19105 907,06456 751,67

456 751,67456 751,67

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 23,19105 907,06456 751,67

482 366,96482 366,96

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2023 года

23,15111 675,35482 366,96
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

457 500,00457 500,00

(31) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 0,00 2,1910 001,90457 500,00

457 500,00457 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2023 года

2,1910 001,90457 500,00

434 625,00434 625,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2023 года

2,199 501,89434 625,00

434 625,00434 625,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 2,199 501,89434 625,00

457 500,00457 500,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2023 года

2,1910 001,90457 500,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

939 866,96939 866,96 0,00 12,95121 677,25939 866,96

939 866,96939 866,96 0,00 12,95121 677,25939 866,96

891 376,67891 376,67 0,00 12,95115 408,95891 376,67

891 376,67 0,00 12,95115 408,95891 376,67

939 866,96939 866,96 0,00 12,95121 677,25939 866,96

0,000,00 0,00 0,000,000,00

891 376,67
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 1 034,16 12 608,63 27 517,33 122 331,33 456 751,67456 751,67442 519,03378 480,60282 462,85

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 034,16 12 608,63 105 907,0

6

259 201,9

0

456 751,67456 751,6

7

452 849,4

7

429 970,9

9

358 329,1

5

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0,00 2 308,50 2 308,50 3 996,65 201 875,00 201 875,00 434 625,00434 625,00434 625,00434 625,00201 875,00

Факт/прогноз

0,00 2 308,50 2 308,50 3 996,65 9 501,89 434 625,0

0

434 625,00434 625,0

0

434 625,0

0

434 625,0

0

434 625,0

0

0,00

0,00


