
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Рябченков Алексей Владимирович

_____________

(подпись)

"(51) Формирование комфортной городской среды (Ярославская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАЙ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

9 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 7 достигнутых показателей.

4 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

7 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

17508.06 тыс. руб., 1.86%

В текущем и плановом периодах проблем и рисков не выявлено.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 1

005,0000 Дата: 31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативная

информация

Отчет Отчет

по

контрактова

нию,

Письмо О

завершении

благоустрой

ства

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет по

контрактованию" Отчет

Правительства

Ярославской области от

31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое значение

указано нарастающим

итогом с 2019 года.

(2019-170,2020-

156,2021-155, 2022-481,

2023-1). Предоставлена

информация : 963 из

1005.

31.12.2023 31.12.2023

1005Единица 0 9631005

1.1.

1

В Минстрой РФ

направлена информация о

Рябченков

Алексей

-

27.06.2023 27.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наличии или отсутствии

экономии от проведенных

конкурсных процедур

Владимиров

ич  -

Директор
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

482 366,96482 366,96

( 28 ) Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 482 366,96 2,7613 301,06482 366,96

482 366,96482 366,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 482 366,96

Полное освоение планируется

до 31.12.2023.

2,7613 301,06482 366,96

456 751,67456 751,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

456 751,67

Полное освоение планируется

до 31.12.2023

2,7612 608,63456 751,67

456 751,67456 751,67

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

456 751,67 2,7612 608,63456 751,67

482 366,96482 366,96

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

482 366,96

Полное освоение планируется

до 31.12.2023

2,7613 301,06482 366,96
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

457 500,00457 500,00

( 31 ) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 457 500,00 0,924 207,00457 500,00

457 500,00457 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 457 500,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2023.

0,924 207,00457 500,00

434 625,00434 625,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

434 625,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2023.

0,923 996,65434 625,00

434 625,00434 625,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

434 625,00 0,923 996,65434 625,00

457 500,00457 500,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

457 500,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2023.

0,924 207,00457 500,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

939 866,96939 866,96 939 866,96 1,8617 508,06939 866,96

939 866,96939 866,96 939 866,96 1,8617 508,06939 866,96

891 376,67 891 376,67 1,8616 605,28891 376,67

939 866,96939 866,96 939 866,96 1,8617 508,06939 866,96

0,000,00 0,00 0,000,000,00

891 376,67

891 376,67891 376,67 891 376,67 1,8616 605,28891 376,67
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 9 583.33 27 517.33 122 331.33 456 751.67456 751.67442 519.03378 480.60282 462.85

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 034.16 12 608.63 27 517.33 122 331.3

3

456 751.67456 751.6

7

442 519.0

3

378 480.6

0

282 462.8

5

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

2 308.50 2 308.50 2 308.50 7 818.50 201 875.00 201 875.00 434 625.00434 625.00434 625.00434 625.00201 875.00

Факт/прогноз

0.00 2 308.50 2 308.50 3 996.65 201 875.0

0

201 875.0

0

434 625.00434 625.0

0

434 625.0

0

434 625.0

0

201 875.0

0

0.00

0.00


