
Руководитель

регионального проекта —

Рябченков Алексей Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(51) Формирование комфортной городской среды (Ярославская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 7 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 21,

из них:

- 12 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

2430.00 тыс. руб., 0.26 %

В отчетном и плановом периодах ключевых рисков не выявлено.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Лист оценки субъекта РФ

(Ярославская область)" Письмо

Минстроя РФ от 12.04.2022г. №

15626-АЕ/06, приложен файл. По

состоянию на 31.03.2023

фактическое значение

указываем по фактическому

достижению 2021 года.

Фактическое значение за 2022

год будет рассчитано

Минстроем в срок до 01.04.2023

года на основании

распоряжения Правительства

РФ № 510-р.

1.1. 64 64

оперативные

данные

6464

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых территорий, включенных

в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, нарастающим

итогом, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О завершении благоустройства

по проектам" Письмо

Правительства Ярославской

области от 31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. В 2023 году

благоустройство дворовых

территорий не осуществлялось.

Показатель указан нарастающим

итогом с 2019 года (2019-

116,2020-112,2021-108,2022-94).

1.2. 123 660

оперативные

данные

660660

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О завершении благоустройства

по проектам" Письмо

Правительства Ярославской

1.3. 54 302

оперативные

данные

345302



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

области от 31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Фактическое

значение показателя указано

нарастающим итогом с 2019

года. (2019-54 ед, 2020-44 ед.,2021

- 47 ед., 2022-157)

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Лист оценки субъекта РФ

(Ярославская область)" Письмо

Минстроя России от 12.04.2022г.

№15626-АЕ/06, приложен файл.

По состоянию на 31.03.2023

фактическое значение

указываем по фактическому

достижению 2021 года.

Фактическое значение за 2022

год будет рассчитано

Минстроем в срок до 01.04.2023

года на основании

распоряжения Правительства

РФ № 510-р.

1.4. 7 7

оперативные

данные

77

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Лист оценки субъекта РФ

(Ярославская область)" Письмо

Минстроя РФ от 12.04.2022г. №

15626-АЕ/06, приложен файл. По

состоянию на 31.03.2023

фактическое значение

указываем по фактическому

достижению 2021 года.

Фактическое значение за 2022

год будет рассчитано

Минстроем в срок до 01.04.2023

года на основании

распоряжения Правительства

1.5. 191 214

оперативные

данные

221205



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

РФ № 510-р.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Лист оценки субъекта РФ

(Ярославская область)" Письмо

Минстроя России от 12.04.2022г.

№15626-АЕ/06, приложен файл.

По состоянию на 31.03.2023

фактическое значение

указываем по фактическому

достижению 2021 года.

Фактическое значение за 2022

год будет рассчитано

Минстроем в срок до 01.04.2023

года на основании

распоряжения Правительства

РФ № 510-р.

2.1. 0 12

оперативные

данные

167

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О технической готовности

объектов благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

31.12.2022г. №б/н, приложен

файл. По состоянию на

31.03.2023 реализовано 9

проектов нарастающим итогом

с 2019 года.(2019-4,2020-1,2021-2,

2022-2).

2.2. 4 9

оперативные

данные

119

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по оборудованию "

Отчет Правительства

Ярославской области от

31.03.2023г. №б/н, приложен

файл. Риски недостижения

2.3. 0 0

оперативные

данные

900



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

отсутствуют.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по вовлечению граждан"

Отчет Правительства

Ярославской области от

31.03.2023г. №б/н, приложен

файл. Риски недостижения

отсутствуют

2.4. 9.4 0

оперативные

данные

250.002
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество городов с благоприятной городской средой

1.1

План

Факт/прогноз

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Единица 7,0000

7,0000

Индекс качества городской среды

1.2

План

Факт/прогноз

221,0000

214,0000214,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000

221,0000

214,0000205,0000 205,0000 205,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000

ФП Балл 221,0000

221,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.3

План

Факт/прогноз

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

ФП Процент 64,0000

64,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.4

План

Факт/прогноз

345,0000

302,0000302,0000 302,0000 302,0000 304,0000 307,0000 312,0000 327,0000 342,0000 345,0000

345,0000

304,0000302,0000 302,0000 302,0000 302,0000 307,0000 312,0000 327,0000 342,0000 345,0000

ФП Единица 345,0000

345,0000

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, нарастающим

итогом

1.5

План

Факт/прогноз

660,0000

660,0000660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000

660,0000

660,0000660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000

РП Единица 660,0000

660,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

План

Факт/прогноз

16,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

16,0000

12,00007,0000 7,0000 7,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

ФП Процент 16,0000

16,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

11,0000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

11,0000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

ФП Единица 11,0000

11,0000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000 60,0000 80,0000 90,0000

90,0000

10,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 40,0000 60,0000 80,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25,0000

2,00000,0000 0,0003 0,0020 1,0000 10,0000 15,0000 18,0000 19,0000 20,0000

ФП Процент 25,0000

25,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 1

005,0000 Дата: 31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативная

информация

Письмо О

завершении

благоустрой

ства

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют. Факт

достижения

нарастающим итогом с

2019 года.

Предоставлена

информация : 962 из

1005.

31.12.2023 31.12.2023

1005Единица 0 9621005

1.1.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

28.02.2023 26.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов*

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

2:21:03 PM

№ 78626409

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

10:51:59 AM

№ 78623415

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

2:21:03 PM № 78626409-

1-2023-001" Соглашение

от 25.01.2023г. №

78626409-1-2023-001. 2.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

10:51:59 AM №

78623415-1-2023-001"

Соглашение от

25.01.2023г. №78623415

-1-2023-001. 3.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

10:41:54 AM №

78606407-1-2023-001"

Соглашение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

10:41:54 AM

№ 78606407

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

2:19:41 PM

25.01.2023г. №78606407

-1-2023-001. 4.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

2:19:41 PM № 78715000-

1-2023-005" Соглашение

от 25.01.2023г. №

78715000-1-2023-005. 5.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

10:48:11 AM №

78615101-1-2023-001"

Соглашение от

25.01.2023г. №78615101

-1-2023-001. 6.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 78715000

-1-2023-005,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

10:48:11 AM

№ 78615101

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

10:49:27 AM №

78623406-1-2023-001"

Соглашение от

25.01.2023г. №78623406

-1-2023-001. 7.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

10:43:17 AM №

78609411-1-2023-001"

Соглашение от

25.01.2023г. №78609411

-1-2023-001. 8.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

10:45:37 AM №

78612405-1-2023-001"

Соглашение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

от 1/25/2023

10:49:27 AM

№ 78623406

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

10:43:17 AM

№ 78609411

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

25.01.2023г. №78612405

-1-2023-001. 9.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

2:07:48 PM № 78640420-

1-2023-001" Соглашение

от 25.01.2023г. №

78640420-1-2023-001.

10. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

9:33:58 AM № 78634101

-1-2023-001"

Соглашение от

26.01.2023г. №78634101

-1-2023-001. 11.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

10:45:37 AM

№ 78612405

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

2:07:48 PM

№ 78640420

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

2:12:31 PM № 78646101-

1-2023-001" Соглашение

от 25.01.2023г. №

78646101-1-2023-001.

12. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

9:52:12 AM № 78640455

-1-2023-001"

Соглашение от

26.01.2023г. №78640455

-1-2023-001. 13.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

9:32:04 AM № 78629151

-1-2023-001"

Соглашение от

26.01.2023г. №78629151
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

9:33:58 AM

№ 78634101

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

2:12:31 PM

№ 78646101

-1-2023-001,

-1-2023-001. 14.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

2:10:35 PM № 78643420-

1-2023-001" Соглашение

от 25.01.2023г. №

78643420-1-2023-001.

15. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

5:29:02 PM № 78637447-

1-2023-001" Соглашение

от 25.01.2023г. №

78637447-1-2023-001.

16. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

9:52:12 AM

№ 78640455

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

Федерации от 1/26/2023

9:53:23 AM № 78643101

-1-2023-001"

Соглашение от

26.01.2023г. №78643101

-1-2023-001. 17.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

10:53:58 AM №

78623427-1-2023-001"

Соглашение от

25.01.2023г. №78623427

-1-2023-001. 18.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

9:49:06 AM № 78640415

-1-2023-001"

Соглашение от

26.01.2023г. №78640415

-1-2023-001. 19.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 1/26/2023

9:32:04 AM

№ 78629151

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

2:10:35 PM

№ 78643420

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

2:09:17 PM № 78640452-

1-2023-001" Соглашение

от 25.01.2023г. №

78640452-1-2023-001.

20. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

11:13:05 AM №

78701000-1-2023-005"

Соглашение от

26.01.2023г. №78701000

-1-2023-005. 21.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

5:29:02 PM

№ 78637447

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

9:53:23 AM

№ 78643101

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

Федерации от 1/25/2023

2:13:43 PM № 78650435-

1-2023-001" Соглашение

от 25.01.2023г. №

78650435-1-2023-001.

22. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

2:15:48 PM № 78650455-

1-2023-001" Соглашение

от 25.01.2023г. №

78650455-1-2023-001.

23. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

10:55:27 AM №

78626444-1-2023-001"

Соглашение от

25.01.2023г. №78626444

-1-2023-001. 24.

"Соглашение о

предоставлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

10:53:58 AM

№ 78623427

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

9:49:06 AM

№ 78640415

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

9:44:24 AM № 78637101

-1-2023-001"

Соглашение от

26.01.2023г. №78637101

-1-2023-001. 25.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

11:50:03 AM №

78612101-1-2023-001"

Соглашение от

26.01.2023г. №78612101

-1-2023-001. 26.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

2:09:17 PM

№ 78640452

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

11:13:05 AM

9:54:30 AM № 78650410

-1-2023-001"

Соглашение от

26.01.2023г. №78650410

-1-2023-001. 27.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

2:17:13 PM № 78650495-

1-2023-001" Соглашение

от 25.01.2023г. №

78650495-1-2023-001.

28. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

2:06:16 PM № 78637412-

1-2023-001" Соглашение

от 25.01.2023г. №

78637412-1-2023-001.

29. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 78701000

-1-2023-005,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

2:13:43 PM

№ 78650435

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

9:50:35 AM № 78640425

-1-2023-001"

Соглашение от

26.01.2023г. №78640425

-1-2023-001. 30.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

9:46:19 AM № 78618101

-1-2023-001"

Соглашение от

26.01.2023г. №78618101

-1-2023-001. 31.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

9:29:09 AM № 78603422
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

от 1/25/2023

2:15:48 PM

№ 78650455

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

10:55:27 AM

№ 78626444

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

-1-2023-001"

Соглашение от

26.01.2023г. №78603422

-1-2023-001. 32.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

9:30:27 AM № 78621101

-1-2023-001"

Соглашение от

26.01.2023г. №78621101

-1-2023-001. 33.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

4:11:08 PM № 78705000-

1-2023-003" Соглашение

от 26.01.2023г. №

78705000-1-2023-003.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

9:44:24 AM

№ 78637101

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

11:50:03 AM

№ 78612101

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

9:54:30 AM

№ 78650410

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

2:17:13 PM

№ 78650495

-1-2023-001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

2:06:16 PM

№ 78637412

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 1/26/2023

9:50:35 AM

№ 78640425

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

9:46:19 AM

№ 78618101

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

9:29:09 AM

№ 78603422

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

9:30:27 AM

№ 78621101

-1-2023-001,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

4:11:08 PM

№ 78705000

-1-2023-003

1.1.

2

Разработана проектно-

сметная документация

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

-

Иное

Справка о

наличии

(отсутствии)

проектно-

сметной

документаци

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о наличии (отсутствии)

проектно-сметной

документации" Иное

Правительства

Ярославской области от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл. КТ

достигнута всеми

муниципальными

образованиями области.

01.02.2023 01.02.2023

1.1.

3

Получено заключение

Госэкспертизы

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

-

Иное

Информация

о

заключении

госэкспертиз

ы

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

заключении

01.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

госэкспертизы" Иное

Правительства

Ярославской области от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Положительное

заключение

Госэкспертизы получено

всеми муниципальными

образованиями.

1.1.

4

Подана заявка в ГКУ ЯО

ЦКПМ/ДГЗ ЯО

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

ГИС

Государстве

нные

закупки

Ярославской

области

Иное

Информация

по подаче

заявок в ГКУ

ЯО

ЦКПМ/ДГЗ

ЯО

Выполнено. Просрочка

21 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по подаче

заявок в ГКУ ЯО

ЦКПМ/ДГЗ ЯО" Иное

Правительства

Ярославской области от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Заявки

поданы по всем

муниципальным

образованиям области.

10.03.2023 31.03.2023

1.1.

5

Размещено извещение о

проведении торгов

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

ЕИС

ЗАКУПКИ

Иное

Информация

о

размещении

извещений о

проведении

Выполнено. Просрочка

16 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

размещении извещений о

15.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

торгов.

проведении торгов."

Иное Правительства

Ярославской области от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Извещения о проведении

торгов размещены по

всем муниципальным

образованиям.

1.1.

6

В Минстрой РФ

направлена информация о

наличии или отсутствии

экономии от проведенных

конкурсных процедур

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

-

 

27.06.2023 27.06.2023

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Отчет Отчет

по

вовлечению

граждан

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан"

Отчет Правительства

Ярославской области от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое значение

указано по

представленной

информации от

муниципальных

31.12.2023 31.12.2023

25Процент 0 0.00225
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образований.

Предоставлена

информация : 0.002 из

25.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

01.05.2023 01.05.2023

2.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Указ Об

образовании

регионально

й рабочей

группы по

вопросам

подготовки

и

координации

проведения

голосования

граждан по

отбору

общественн

ых

территорий в

рамках

регионально

го проекта

«Формирова

ние

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

образовании

региональной рабочей

группы по вопросам

подготовки и

координации проведения

голосования граждан по

отбору общественных

территорий в рамках

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Указ

Губернатора

Ярославской области от

15.03.2021г. №57,

приложен файл. 2. ""О

внесении изменений в

указ губернатора

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комфортной

городской

среды», Указ

"О внесении

изменений в

указ

губернатора

области от

15.03.2021

№ 57"

области от 15.03.2021 №

57"" Указ Губернатора

Ярославской области от

г. №, приложен файл. В

настоящее время в указ

губернатора внесены

изменения, проект указа

находится на подписании

у губернатора области.

2.1.

3

Представлен отчет о

вовлечении граждан

старше 14 лет

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

15.04.2023 15.04.2023

2.1.

4

Проведен мониторинг

онлайн голосования

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

10.05.2023 10.05.2023

2.2

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

2.2.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Рябченков

Алексей

Владимиров

оперативные

данные

Соглашение

Дополнитель

ное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

31.03.2023 20.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

ич  -

Директор

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта"

Соглашение

Правительства

Ярославской области от

20.02.2023г. №069-2019-

F20051-1/14, приложен

файл. Дополнительное

соглашение заключено.

2.2.

2

Утверждена концепция

умного города, в том

числе перечень базовых и

дополнительных

требований к умным

городам, стандарты

обмена данными

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Письмо О

представлен

ии отчета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

представлении отчета"

Письмо Правительства

Ярославской области от

08.02.2023г. №ИХ.18-

622/2023, приложен

файл. Отчётность о

реализации базовых

показателей стандарта

ведомственного проекта

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации "Умный

город" направлена.

01.03.2023 20.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.2.

3

Мониторинг реализации

мероприятий по

цифровизации

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

15.05.2023 15.05.2023

2.3

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

15.12.2023 15.12.2023

1

Условная

единица

0 01

2.3.

1

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Иное

Размещение

информации

по объектам

благоустрой

ства на

Платформе

обратной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Размещение

информации по

объектам

благоустройства на

Платформе обратной

01.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связи

Минстроя

России.,

Иное

Размещение

информации

по объектам

благоустрой

ства на

Платформе

обратной

связи

Минстроя

России

связи Минстроя России."

Иное Правительства

Ярославской области от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Размещение

информации по

объектам

благоустройства на

Платформе обратной

связи Минстроя России "

Иное Правительства

Ярославской области от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Информация по 8

муниципальным

образованиям размещена

на Платформе обратной

связи в установленные

сроки.

2.3.

2

Определен перечень

общественных

территорий, участвующих

в голосовании.

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Письмо

Перечень

территорий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

территорий" Письмо

Органа местного

самоуправления от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Муниципальными

образованиями

28.02.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направлена информация

по планируемым к

благоустройству

общественным

территориям.

2.4

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 11,0000 Дата:

31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Письмо О

технической

готовности

объектов

благоустрой

ства

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности

объектов

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск: Срок

исполнения КТ нарушен.,

Причина риска: Данный

срок перенесен по

согласованию

Правительства ЯО,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.04.2023г. По

состоянию на 31.03.2023

реализовано 9 проектов

нарастающим итогом с

2019 года.(2019-4,2020-

31.12.2023 31.12.2023

11Единица 0 911
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1,2021-2, 2022-2).

Предоставлена

информация : 9 из 11.

2.4.

1

С муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

-

Соглашение

Соглашение

с ГП Тутаев,

Соглашение

Соглашение

с ГП Углич

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение с ГП

Тутаев" Соглашение

Правительства

Ярославской области от

27.01.2023г. №78643101

-1-2023-002, приложен

файл. 2. "Соглашение с

ГП Углич" Соглашение

Правительства

Ярославской области от

30.01.2023г. №78646101

-1-2023-003, приложен

файл. Соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета Ярославской

области местному

бюджету

30.01.2023 30.01.2023

2.4.

2

Получено заключение

Госэкспертизы

Рябченков

Алексей

Владимиров

-

Иное

Заключение

Госэксперти

В работе. Просрочка 16

дней. Подтверждающие

документы: 1.

30.03.2023 15.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ич  -

Директор

зы по

объекту

"Комплексн

ое

благоустрой

ство

центральног

о парка,

расположенн

ого в

границах

улиц

Комсомольс

кая,

Дементьева,

Соборная г.

Тутаева

Ярославской

области

"Заключение

Госэкспертизы по

объекту "Комплексное

благоустройство

центрального парка,

расположенного в

границах улиц

Комсомольская,

Дементьева, Соборная г.

Тутаева Ярославской

области" Иное

Правительства

Ярославской области от

14.03.2023г. №077-2023,

приложен файл.

Существует риск: Срок

получения заключения

Госэкспертизы по ГП

Углич нарушен.,

Причина риска: В связи с

увеличением сроков

проверки ПСД. Сроки по

данной контрольной

точке согласованы и

перенесены на

15.04.2023 года.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.04.2023г. Принятые

меры: 1. Срок получения

заключения



39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Госэкспертизы по ГП

Углич перенесен на

15.04.2023. В настоящее

время готовится запрос

на изменение в паспорт

регионального проекта.,

срок исполнения

15.04.2023. По

состоянию на 30.03.2023

проектно-сметная

документация по ГП

Углич находится на

проверке в

Госэкспертизе. Плановая

дата получения

заключения

Госэкспертизы -

15.04.2023 года. (данный

срок согласован в

Правительстве ЯО)

2.4.

3

Заключены контракты на

выполнение работ

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

ЕИС

ЗАКУПКИ

 

03.05.2023 03.05.2023

2.4.

4

Разработана проектно-

сметная документация

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

-

Иное

Проектно-

сметная

документаци

я по объекту

благоустрой

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Проектно-сметная

документация по

объекту

30.03.2023 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ства ГП

Углич, Иное

Проектно-

сметная

документаци

я по объекту

благоустрой

ства ГП

Тутаев

благоустройства ГП

Тутаев" Иное

Правительства

Ярославской области от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Проектно-сметная

документация по

объекту

благоустройства ГП

Углич" Иное

Правительства

Ярославской области от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл. ПСД

разработана в

установленные сроки.

2.4.

5

Подана заявка в ГКУ ЯО

ЦКПМ/ДГЗ ЯО

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

ГИС

Государстве

нные

закупки

Ярославской

области

 

15.04.2023 15.04.2023

2.4.

6

Размещено извещение о

проведении торгов

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

ЕИС

ЗАКУПКИ

 

20.04.2023 20.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

482 366,96482 366,96

(28) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 0,000,00482 366,96

482 366,96482 366,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2023.

0,000,00482 366,96

456 751,67456 751,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

456 508,38

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2023.

0,000,00456 751,67

456 751,67456 751,67

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

456 508,38 0,000,00456 751,67

482 366,96482 366,96

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2023.

0,000,00482 366,96



42

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

434 625,00222 500,00

(31) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 0,00 0,562 430,00434 625,00

434 625,00222 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

Сумма по столбцу

"Предусмотрено паспортом РП"

отображается некорректно.

Будет подготовлена новая

редакция паспорта проекта с

приведением финансового

обеспечения в соответствие с

Законом ЯО об областном

бюджете от 30.03.2023 №19-з,

согласно которому на

реализацию результата

предусмотрено 434 625,00 тыс.

руб. Полное освоение средств

планируется в срок до

31.12.2023.

0,562 430,00434 625,00

434 625,00211 875,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

201 875,00

Сумма по столбцу

"Предусмотрено паспортом РП"

отображается

0,532 308,50434 625,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

некорректно. Будет

подготовлена новая редакция

паспорта проекта с

приведением финансового

обеспечения в соответствие с

Законом ЯО об областном

бюджете от 30.03.2023 №19-з,

согласно которому на

реализацию результата

предусмотрено 434 625,00 тыс.

руб. Полное освоение средств

планируется в срок до

31.12.2023.

434 625,00211 875,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

201 875,00 0,532 308,50434 625,00

434 625,00222 500,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

Полное освоение средств

планируется в срок до

31.12.2023

0,562 430,00434 625,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

916 991,96704 866,96 0,00 0,262 430,00916 991,96

916 991,96704 866,96 0,00 0,262 430,00916 991,96

891 376,67668 626,67 658 383,38 0,262 308,50891 376,67

891 376,67 658 383,38 0,262 308,50891 376,67

916 991,96704 866,96 0,00 0,262 430,00916 991,96

0,000,00 0,00 0,000,000,00

668 626,67
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 9 583,33 27 517,33 122 331,33 456 751,67456 751,67442 519,03378 480,60282 462,85

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 9 583,33 27 517,33 122 331,3

3

456 751,67456 751,6

7

442 519,0

3

378 480,6

0

282 462,8

5

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

2 308,50 2 308,50 7 818,50 206 875,00 206 875,00 206 875,00 211 875,00211 875,00211 875,00211 875,00206 875,00

Факт/прогноз

0,00 2 308,50 2 308,50 7 818,50 201 875,0

0

201 875,0

0

434 625,00434 625,0

0

434 625,0

0

434 625,0

0

201 875,0

0

0,00

0,00


