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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

В отчетном и плановом периодах проблем и рисков не выявлено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Значение данного показателя на 31.12.2020 указать не представляется

возможным в связи с тем, что данные значения расчитывает Минстрой РФ.

Срок предоставления - до 2 апреля 2021 года., Причина риска: Данный

показатель расчитывается Минстроем РФ. Срок предоставления данных по

значению показателя для субъектов РФ составляет 2 апреля 2021 года.,

Вероятность: 50%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 02.04.2021г., Риск снят

1. Значения показателя будет откорректировано после

расчетов Минстроя, срок исполнения 01.04.2021;

3. Цели и показатели

2

Значение показателя расчитывает Минстрой РФ в первом квартале 2021

года. , Причина риска: Значение показателя будет рассчитано Минстроем

РФ, срок предоставления информации от субъекта РФ до 2 апреля 2021

года., Вероятность: 50%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 02.04.2021г., Риск снят

1. Фактическое значение показателя за 2020 год будет

известно после расчета Минстроем РФ., срок

исполнения 01.04.2021;

3. Цели и показатели

3

Значение показателя рассчитывается в первом квартале 2021 года.

Представить информацию на 31.12.2020 год не представляется

возможным., Причина риска: Фактическое значение показателя указываем

по предыдущему году в связи с тем, что значение показателя за 2020 год

будет расчитано Минстроем РФ в первом квартале 2021 года.,

Вероятность: 50%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 02.04.2021г., Риск снят

1. Фактическое значние показателя будет известно

после расчета Минстроем значения данного

показателя, срок исполнения 01.04.2021;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2018 году, %

2

Подтверждающие документы:1.

"Информация по значениям индексов

качества городской среды по городам и

субъекту Российской Федерации за 2020 год"

Письмо Правительства Российской

Федерации от 06.04.2021г. №13720-МЕ/06,

приложен файл.

160,00%22 8 51

54Единица 56

Подтверждающие документы:1. "О

120,99%9354 98 812
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.

завершении благоустройства" Письмо

Правительства Ярославской области от

29.12.2020г. №ИХ.01-15087/20, приложен

файл.Плановое значение на конец года не

корректно. Выполнено на конец 2020 года 98

общественных территорий.

4Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

4

Подтверждающие документы:1. "О

завершении реализации проекта ГП

Данилов" Письмо Правительства

Ярославской области от 14.10.2020г. №ИХ..18

-09261/20, приложен файл.

100,00%44 5 53

64Процент

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

64

Подтверждающие документы:1. "б/н"

Письмо Правительства Ярославской области

от 11.01.2021г. №191-МЕ/06, приложен

файл.Фактическое значение показателя

указываем по предыдущему году.

Фактическое значение за 2020 год

рассчитывает Минстрой РФ.

100,00%6464 64 644

188

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

188

Подтверждающие документы:1.

"Информация о значениях индексов

качества городской среды по городам и

субъекту Российской Федерации за 2020 год"

Письмо Правительства Российской

Федерации от 06.04.2021г. №13720-МЕ/06,

приложен файл.

102,59%188188 198 1935

7Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

7

Подтверждающие документы:1. "б/н"

Письмо Минстроя РФ от 11.01.2021г. №191-

МЕ/06, приложен файл.Фактическое

значение показателя указываем по

предыдущему году, в связи с тем, что

100,00%77 7 76
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

значение показателя за 2020 год будет

известно после расчета Минстроем РФ в

первом квартале 2021 года значения данного

показателя.

Процент

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме  оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %

88.2

Подтверждающие документы:1. "О

представлении информации" Письмо

Правительства Ярославской области от

04.03.2021г. №ИХ.01-02526/21, приложен файл.

111,11%88.288.2 100 907

116Единица

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды

116

Подтверждающие документы:1. "О

завершении благоустройства" Письмо

Правительства Ярославской области от

29.12.2020г. №ИХ.01-15087/20, приложен файл.

100,88%225116 228 2268

9Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %

9

Подтверждающие документы:1.

"Информация о проведенных мероприятиях

по вовлечению граждан в реализацию

федерального проекта "Формирование

комфортной городской среды" за 2020-й

год" Отчет Правительства Ярославской

области от 13.01.2021г. №б/н, приложен

файл.Отсутствие отклонений

125,25%99 15.03 129
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 743 723,49 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

729541.86

14181.63

764780.91 112.18

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 764 893,09 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

504 893,09504 893,09

(28) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды0

1 99,98504 780,91504 893,09 0,00

504 893,09504 893,09

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Работы

выполнены в

полном объеме.

99,98504 780,91504 893,09

493 723,49493 723,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Работы

выполнены в

полном объеме.

97,13479 541,86493 723,49

493 723,49493 723,49

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 97,13479 541,86493 723,49

504 893,09504 893,09

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

Работы

выполнены в

полном объеме.

99,98504 780,91504 893,09

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

260 000,00260 000,00

(31) Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2 100,00260 000,00260 000,00 0,00

260 000,00260 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

Работы

выполнены в

полном объеме

100,00260 000,00260 000,00

250 000,00250 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

Работы

выполнены в

полном объеме

100,00250 000,00250 000,00

250 000,00250 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 100,00250 000,00250 000,00

260 000,00260 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00

Работы

выполнены в

полном объеме

100,00260 000,00260 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

764 893,09764 893,09

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 99,99764 780,91764 893,09

743 723,49743 723,49бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 98,09729 541,86743 723,49

743 723,49743 723,49

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 98,09729 541,86743 723,49

764 893,09764 893,09бюджеты муниципальных образований 0,00 99,99764 780,91764 893,09

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

764 893,09764 893,09 0,00 99,99764 780,91764 893,09
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2020

3

4

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

3

5

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов

(агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных

на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

6

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов

(агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных

на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2021

4

7

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 326,0000 Дата: 31.12.2020

3

8

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный город"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях. Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Неженец В. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О завершении реализации проекта ГП Данилов"

Письмо Правительства Ярославской области от

14.10.2020г. №ИХ.18-09261/20, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 5 из 5.

1.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.07.2020 Неженец В. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление Правительства

области от 20.01.2020 № 11-п" Постановление

Правительства Ярославской области от 31.07.2020г. №

635-п, приложен файл.

Постановление Правительства области утверждено.

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.07.2020 Неженец В. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление Правительства

области от 20.01.2020 № 11-п" Постановление

Правительства Ярославской области от 31.07.2020г. №

635-п, приложен файл.

Постановление Правительства области утверждено,

материально-техническое обеспечение подготовлено.

1.3. КРП

 Отобраны победители Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в

01.03.2020 26.02.2020 Неженец В. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания федеральной конкурсной
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2020 году

комиссии по организации и проведению Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды." Протокол Правительства РФ от

26.02.2020г. №2, приложен файл.

Победители отобраны. Отклонения в сроке исполнения

отсутствуют.

1.4. РРП

 Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2019 году

31.12.2020 09.10.2020 Неженец В. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О завершении реализации проекта" Письмо

Правительства Ярославской области от 14.10.2020г. №

ИХ.18-09261/20, приложен файл.

2.

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях. Значение:

7,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Неженец В. С.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 7 из 7.

2.1. КРП

 Отобраны победители Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в

2021 году

01.03.2021 06.10.2020 Неженец В. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии по

реализации Губернаторского проекта "Решаем вместе!""

Протокол Правительства Ярославской области от

06.10.2020г. №18, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

01.03.2020 24.12.2019 Сачкова М. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии по

реализации Губернаторского проекта "Решаем вместе!""

Протокол Правительства Ярославской области от

24.12.2019г. №14, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2020

Отсутствие отклонений по срокам исполнения

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2020 31.01.2019 Николаев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Порядка организации и проведения

процедуры рейтингового голосования по проектам

благоустройства общественных территорий "

Постановление Правительство Ярославской области от

31.01.2019г. №43-п, приложен файл.

Утвержден Порядок организации и проведения

процедуры рейтингового голосования.

3.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2020 24.12.2019 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии по

реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!""

Иной вид документа Правительство Ярославской области

от 24.12.2019г. №14, приложен файл.

3.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2020 24.12.2019 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии

реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!""

Иное Правительство Ярославской области от 24.12.2019г.

№14, приложен файл.

Определен адресный перечень объектов благоустройства

дворовых и общественных территорий.

4.

Проведены общественные

01.03.2021 22.12.2020 Сачкова М. А.

Информация по значению результата:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2021

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии по

реализации Губернаторского проекта "Решаем вместе!""

Протокол Правительства Ярославской области от г. №,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2021 02.11.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии по

реализации Губернаторского проекта "Решаем вместе!""

Протокол Правительства Ярославской области от

06.10.2020г. №18, приложен файл.

Территории для благоустройства определены.

4.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2021 22.12.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии по

реализации Губернаторского проекта "Решаем вместе!""

Протокол  от г. №, приложен файл.

Отклонение отсутствуют

4.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2021 22.12.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии по

реализации Губернаторского проекта "Решаем вместе!""

Протокол  от г. №, приложен файл.

Отсутствуют отклонения

5.

По итогам общественных

31.03.2020 04.03.2020 Сачкова М. А.

Информация по значению результата:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды, в том числе сформированы

перечни городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры (в

соответствующем году) Значение:

1,0000 Дата: 31.03.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. ""О внесении изменения в постановление

Правительства области от 29.08.2017 № 679/а-п""

Постановление Правительства Ярославской области от

28.02.2020г. №172-п, указана ссылка.

Отсутствие отклонений по срокам исполнения

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. РРП

 Документ разработан

10.03.2020 07.02.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проект постановления Правительства Ярославской

области "О внесении изменений в постановление

Правительства области от 29.08.2017 № 679/а-п"" Иное

Правительства Ярославской области от г. №, приложен

файл.

Отклонения по исполнению сроков отсутствуют.

5.2. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

31.03.2020 28.02.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организациями

Подтверждающие документы:

1. "Проект постановления Правительства области "О

внесении изменений в постановление Правительства

области от 29.08.2017 № 679/а-п"" Иное  от г. №,

приложен файл.

Отсутствие отклонений в сроках исполнения.

5.3. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 28.02.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "постановление Правительства области "О внесении

изменений в постановление Правительства области от

29.08.2017 № 679/а-п"" Постановление Правительства

Ярославской области от 28.02.2020г. №172-п, приложен

файл.

Отсутствие отклонений в сроках исполнения.

5.4. РРП

 Документ опубликован

31.03.2020 04.03.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""О внесении изменений в постановление

Правительства области от 29.08.2017 № 679/а-п""

Постановление  Правительства Ярославской области от

28.02.2020г. №172-п, указана ссылка.

Отсутствие отклонений по срокам исполнения. Документ

опубликован.

6.

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды, в том числе сформированы

перечни городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

31.03.2021 30.12.2020 Сачкова М. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановления Правительства

области от 29.08.2017 № 679/а-п и от 20.10.2020 № 11-п"

Постановление Правительства Ярославской области от

24.12.2020г. №1004-п, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры (в

соответствующем году) Значение:

1,0000 Дата: 31.03.2021

6.1. РРП

 Документ разработан

10.03.2021 24.12.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановления Правительства

области от 29.08.2017 № 679/а-п и от 20.01.2020 № 11-п"

Постановление Правительств Ярославской области от

24.12.2020г. №1004-п, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

6.2. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.03.2021 24.12.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановления Правительства

области от 29.08.2017 № 679/а-п и от 20.01.2020 № 11-п"

Постановление Правительства Ярославской области от

24.12.2020г. №1004-п, приложен файл.

Отстутствуют отклонения

6.3. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2021 24.12.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановления Правительства



18

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области от 29.08.2017 № 679/а-п и от 20.01.2020 № 11-п"

Постановление Правительства Ярославской области от

24.12.2020г. №1004-п, приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.4. РРП

 Документ опубликован

31.03.2021 30.12.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановления Правительства

области от 29.08.2017 № 679/а-п и от 20.01.2020 № 11-п"

Постановление Правительства Ярославской области от

24.12.2020г. №1004-п, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

7.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 326,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Сачкова М. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О завершении благоустройства" Письмо

Правительства Ярославской области от 29.12.2020г. №

ИХ.01-15087/20, приложен файл.

По состоянию на 31.12.2020 года выполнено 326

дворовых и общественных территорий нарастающим

итогом с 2019 года.

Предоставлена информация : 326 из 197.

7.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 06.10.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии по

реализации Губернаторского проекта "Решаем вместе!""

Протокол Правительства Ярославской области от

06.10.2020г. №18, приложен файл.

7.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

31.12.2020 06.10.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

техническое (кадровое) обеспечение

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии по

реализации Губернаторского проекта "Решаем вместе!""

Протокол Правительства Ярославской области от

06.10.2020г. №18, приложен файл.

7.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 23.11.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг реализации проектов благоустройства

2020" Отчет Правительства Ярославской области от

23.11.2020г. №48 неделя, приложен файл.

Мероприятия по благоустройству дворовых и

общественных территорий выполнены в полном объеме.

8.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского хозяйства

"Умный город" Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Сачкова М. А.

Информация по значению результата: В

работе.отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

8.1. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 11.12.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дорожная карта реализации стандарта "Умный

город"" Иное Правительства Ярославской области от

11.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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Рис. 1. "(F2-78) Формирование комфортной городской среды (Ярославская область)"
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Рис. 1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %
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Рис. 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды
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Рис. 9. Количество городов с благоприятной городской средой

План Прогноз ФактБазовое значение
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 11. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %
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Рис. 13. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

Диаграмма достижения показателя

27

54 54

0

56 56

0

93 93

0

98 98

0

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

I квартал II квартал III квартал IV квартал



4 4 4

4

4 4 4

5

4 4 4

5

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 15. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 16. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
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Рис. 17. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 18. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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