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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Отклонения отсутствуют

1.1. 64 64 64 64

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

1.2. 54 98 98 143

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

1.3. 7 7 7 7

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Отклонения отсутствуют

1.4. 191 198 198 205

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

2.1. 0 4 4 7

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

Отсутствуют отклонения

2.2. 4 5 5 7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

2.3. 0 90 90 90

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

2.4. 9.4 12 4.09 15

3

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в государственные

(муниципальные) программы

Отклонения отсутствуют

3.1. 123 228 228 336
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

формирования современной

городской среды, возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

ФП 64,0000

64,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

143,0000

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 103,0000 108,0000 123,0000 143,0000 143,0000

143,0000

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 103,0000 108,0000 123,0000 143,0000 143,0000

ФП 143,0000

143,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП 7,0000

7,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

205,0000

198,0000198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000

205,0000

198,0000198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000

ФП 205,0000

198,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.1

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП 90,0000

90,0000

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

Факт/прогноз

7,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 7,0000 7,0000

7,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП 7,0000

7,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

7,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

7,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП 7,0000

7,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

15,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

15,0000

7,00000,0000 0,0000 4,0900 4,0900 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП 15,0000

15,0000

3

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды

3.1

План

Факт/прогноз

336,0000

228,0000228,0000 228,0000 228,0000 233,0000 243,0000 263,0000 293,0000 330,0000 330,0000

336,0000

233,0000228,0000 228,0000 228,0000 228,0000 243,0000 263,0000 293,0000 330,0000 330,0000

РП 330,0000

330,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.)

муниципальных

образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 472,0000

Дата: 31.12.2021

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативная

информация

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 326 из 472.

31.12.2021 31.12.2021

472Единица 3700 326472

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2021

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 12.15 из

31.12.2021 31.12.2021

15Процент 10.5 12.1515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

15.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.05.2021 01.05.2021

2.2

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

Сачкова

Мария

Андреевна  -

оперативные

данные

Иное О

направлении

информации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

01.03.2021 01.03.2021

1

Условная

единица

1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2021

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

ющие документы:

1. "О направлении

информации" Иное

Правительства

Ярославской области от

08.12.2020г. №ВП.01-

8250/20, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославско

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

информации" Письмо

Правительства

Ярославской области от

31.12.2020г. №

ИХ.18.11794/20,

приложен файл.

Работа по созданию

центра компетенции

ведется. Отклонения

отсутствуют.

01.02.2021 11.01.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й области

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

информации" Письмо

Правительства

Ярославской области от

08.12.2020г. №ВП.01-

8250/20, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.02.2021 15.02.2021

2.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

информации" Письмо

Правительства

Ярославской области от

08.12.2020г. №ВП.01-

8250/20, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

01.03.2021 15.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

2.3

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе

сформированы перечни

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020

года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва области

"О внесении

изменений в

постановлен

ия

Правительст

ва области

от

20.01.2020

№ 11-п и от

29.08.2017

№ 679/а-п"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "Постановление

Правительства области

"О внесении изменений в

постановления

Правительства области

от 20.01.2020 № 11-п и

от 29.08.2017 № 679/а-

п"" Постановление

Правительства

Ярославской области от

24.02.2020г. №1004-п,

приложен файл.

отсутствуют отклонения

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.03.2021 01.03.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата:

31.03.2021

2.3.

1

Документ разработан

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ия

Правительст

ва области

от

29.08.2017

№ 679/а-п и

от

20.01.2020

№ 11-п

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в

постановления

Правительства области

от 29.08.2017 № 679/а-п

и от 20.01.2020 № 11-п"

Постановление

Правительств

Ярославской области от

24.12.2020г. №1004-п,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

10.03.2021 24.12.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.3.

2

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ия

Правительст

ва области

от

29.08.2017

№ 679/а-п и

от

20.01.2020

№ 11-п"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в

постановления

Правительства области

от 29.08.2017 № 679/а-п

и от 20.01.2020 № 11-п""

Постановление

Правительства

Ярославской области от

24.12.2020г. №1004-п,

приложен файл.

Данная контрольная

точка подтянулась

ошибочно.Факт

исполнения по данному

результату - декабрь

2020 года

31.03.2021 13.01.2021

2.3.

3

Документ утвержден

(подписан)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ия

Правительст

ва области

от

29.08.2017

№ 679/а-п и

от

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в

постановления

Правительства области

от 29.08.2017 № 679/а-п

и от 20.01.2020 № 11-п"

Постановление

Правительства

Ярославской области от

31.03.2021 24.12.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

20.01.2020

№ 11-п

24.12.2020г. №1004-п,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.3.

4

Документ опубликован

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ия

Правительст

ва области

от

29.08.2017

№ 679/а-п и

от

20.01.2020

№ 11-п

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в

постановления

Правительства области

от 29.08.2017 № 679/а-п

и от 20.01.2020 № 11-п"

Постановление

Правительства

Ярославской области от

24.12.2020г. №1004-п,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

31.03.2021 30.12.2020

2.4

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствуют

отклонения

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

7Единица 0 57



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исторических поселениях.

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2021

я

Правительст

ва области

информация : 5 из 7.

2.4.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

предоставля

емого в 2021

году из

федеральног

о бюджета

бюджету

Ярославской

области на

финансовое

обеспечение

расходов по

реализации

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение,

предоставляемого в 2021

году из федерального

бюджета бюджету

Ярославской области на

финансовое обеспечение

расходов по реализации

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях в рамках

проведения

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Соглашение

Правительства

Ярославской области от

24.12.2020г. №069-17-

2021-042, приложен

30.04.2021 12.01.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

городах и

исторически

х

поселениях

в рамках

проведения

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

файл.

Соглашение заключено

24 декабря 2020 года.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

537 721,13537 721,13

(28) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 0,000,00537 721,13

537 721,13537 721,13

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Исполнение планируется до

31.12.2021 года.

0,000,00537 721,13

478 729,89510 731,82

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Исполнение планируется до

31.12.2021 года.

0,000,00478 729,89

478 729,89510 731,82

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,00478 729,89

537 721,13537 721,13

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Исполнение планируется до

31.12.2021 года.

0,000,00537 721,13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

150 000,00150 000,00

(31) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 0,00 0,000,00150 000,00

150 000,00150 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

Исполнение планируется до

31.12.2021 года.

0,000,00150 000,00

142 500,00142 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00

Исполнение планируется до

31.12.2021 года.

0,000,00142 500,00

142 500,00142 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,00142 500,00

150 000,00150 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

Исполнение планируется до

31.12.2021 года.

0,000,00150 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

687 721,13687 721,13 0,00 0,000,00687 721,13

687 721,13687 721,13 0,00 0,000,00687 721,13

621 229,89653 231,82 0,00 0,000,00621 229,89

621 229,89 0,00 0,000,00621 229,89

687 721,13687 721,13 0,00 0,000,00687 721,13

0,000,00 0,00 0,000,000,00

653 231,82
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План 0.00 0.00 0.00 0.00 21 967.97 142 273.1

5

510 731.82472 729.9

0

472 729.9

0

359 976.5

0

266 654.8

2

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 21 967.97 142 273.1

5

510 731.82472 729.9

0

472 729.9

0

359 976.5

0

266 654.8

2

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План 2 995.44 2 995.44 11 901.69 11 901.69 11 901.69 40 091.47 142 500.00142 500.0

0

40 091.4740 091.4740 091.47

Факт/прогноз 0.00 0.00 7 125.00 10 120.47 10 120.47 38 310.25 142 500.00142 500.0

0

38 310.2538 310.2538 310.25

0.00

0.00


