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______________

Руководитель

регионального проекта —

Сачкова Мария Андреевна

_____________

(подпись)

"(F2-78) Формирование комфортной городской среды (Ярославская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

В отчетном и плановом периодах проблем и рисков не выявлено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2018 году, %

2

Риски недостижения отсутствуют

40,00%22 2 51

54Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.

56

Плановое значение на конец года не

корректно. Составляет - 98.

120,99%9354 98 812

4Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

4

Работы выполнены в полном объеме.

100,00%44 5 53
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

менее ед. нарастающим итогом

64Процент

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

64

Риски недостижения отсутствуют

100,00%6464 64 644

116Единица

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды

116

Работы выполнены в полном объеме.

100,88%225116 228 2265

188

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

188

Риски недостижения отсутствуют.

97,41%188188 188 1936

7Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

7

Риски недостижения отсутствуют.

100,00%77 7 77

Процент

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме  оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %

88.2

Риски недостижения отсутствуют.

98,00%88.288.2 88.2 908

9Процент 9

Риски недостижения отсутствуют.

75,00%99 9 129
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

722352.11

32460.10

757212.75

33995.62

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 791 208,37 тыс. руб

Всего: 754 812,21 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

531 208,37531 208,37

(28) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1 0,00 94,13500 038,13531 208,37

531 208,37531 208,37

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Полное освоение планируется

до 31.12.2020

94,13500 038,13531 208,37

504 812,21504 812,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Полное освоение планируется

до 31.12.2020

94,10475 036,22504 812,21

504 812,21504 812,21

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 94,10475 036,22504 812,21

531 208,37531 208,37

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

Полное освоение планируется

до 31.12.2020

94,13500 038,13531 208,37

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

260 000,00260 000,00

(31) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2 0,00 98,91257 174,62260 000,00

260 000,00260 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

Исполнение финансирования

планируется до 31.12.2020.

98,91257 174,62260 000,00

250 000,00250 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

Исполнение финансирования

планируется до 31.12.2020.

98,93247 315,89250 000,00

250 000,00250 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 98,93247 315,89250 000,00

260 000,00260 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00

Исполнение финансирования

планируется до 31.12.2020.

98,91257 174,62260 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

791 208,37791 208,37 0,00 95,70757 212,75791 208,37

791 208,37791 208,37 0,00 95,70757 212,75791 208,37
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

754 812,21754 812,21 0,00 95,70722 352,11754 812,21

754 812,21754 812,21 0,00 95,70722 352,11754 812,21

791 208,37791 208,37 0,00 95,70757 212,75791 208,37

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

1

3

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 197,0000 Дата: 31.12.2020

3

4

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный город"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях. Значение: 5, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 09.10.2020 Неженец В. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О завершении реализации проекта ГП Данилов" Письмо

Правительства Ярославской области от 14.10.2020г. №ИХ.18-

09261/20, приложен файл.

Показатель достигнут, финансирование будет осуществлено до

31.12.2020 года.

Предоставлена информация : 5 из 5.

1.

КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.07.2020 Неженец В. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление Правительства области

от 20.01.2020 № 11-п" Постановление Правительства Ярославской

области от 31.07.2020г. №635-п, приложен файл.

Постановление Правительства области утверждено.

1.1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.07.2020 Неженец В. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление Правительства области

от 20.01.2020 № 11-п" Постановление Правительства Ярославской

области от 31.07.2020г. №635-п, приложен файл.

Постановление Правительства области утверждено, материально-

техническое обеспечение подготовлено.

1.2.

РРП

 Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

31.12.2020 09.10.2020 Неженец В. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О завершении реализации проекта" Письмо Правительства

1.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях в 2019 году

KT_Number=0}

Ярославской области от 14.10.2020г. №ИХ.18-09261/20,

приложен файл.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких

территорий при включении

объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

по результатам рейтингового

голосования (в

соответствующем году)

Значение: 1, на дату 01.03.2021

KT_Number=0}

01.03.2021 02.11.2020 Сачкова М. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии по

реализации Губернаторского проекта "Решаем вместе"" Протокол

Правительства Ярославской области от 06.10.2020г. №18,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.02.2021 02.11.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии по

реализации Губернаторского проекта "Решаем вместе!""

Протокол Правительства Ярославской области от 06.10.2020г. №

18, приложен файл.

Территории для благоустройства определены.

2.1.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований,

31.12.2020 23.11.2020 Сачкова М. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг реализации проектов благоустройства 2020."

Отчет Правительства Ярославской области от 23.11.2020г. №48

неделя, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

3.



12

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 197, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 326 из 197.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 06.10.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии по

реализации Губернаторского проекта "Решаем вместе!""

Протокол Правительства Ярославской области от 06.10.2020г. №

18, приложен файл.

3.1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 06.10.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии по

реализации Губернаторского проекта "Решаем вместе!""

Протокол Правительства Ярославской области от 06.10.2020г. №

18, приложен файл.

3.2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 23.11.2020 Сачкова М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг реализации проектов благоустройства 2020"

Отчет Правительства Ярославской области от 23.11.2020г. №48

неделя, приложен файл.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных

территорий выполнены в полном объеме.

3.3.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

31.12.2024 31.12.2024 Сачкова М. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют

4.



13

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сачкова М. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

4.1.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F2-78) Формирование комфортной городской среды (Ярославская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Количество городов с благоприятной городской средой

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Количество городов с благоприятной городской средой

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
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Рис. 13. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта
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Рис. 15. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 16. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
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Рис. 17. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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