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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АВГУСТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

9 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 7 достигнутых показателей.

4 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

3 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

762603.04 тыс. руб., 81.14%

В текущем и плановом периодах проблем и рисков не выявлено.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 1

005,0000 Дата: 31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Директор

оперативная

информация

Письмо О

завершении

проектов

благоустрой

ства

В работе.Фактическое

значение указано

нарастающим итогом с

2019 года.(2019-

170,2020-156,2021-155,

2022-481, 2023-18).

Предоставлена

информация : 980 из

1005. Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении проектов

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1005Единица 0 9801005

1.1

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

2. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Правительства

Ярославской области от

31.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Направлена информация о

реализации мероприятий

по благоустройству

территорий

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

-

В работе.

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d37501ac-5b9b-43e0-9b7c-e018af531eb0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7atvTRSEdKXL4QtXZdVzV45%2FE4c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/415a99cc-20c7-4c2d-84cd-fee26091cea6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5vPvzQg23qMj0UaXFYqEqaVFSug%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Директор

2.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Директор

оперативные

данные

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 012.1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Директор

оперативные

данные

В работе.

30.09.2023 30.09.2023

2.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

482 366,96482 366,96

( 28 ) Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 482 366,96 63,25305 103,04482 366,96

482 366,96482 366,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 482 366,96

Поное кассовое исполнение

планируется до 31.12.2023.

63,25305 103,04482 366,96

456 751,67456 751,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

456 751,67

Поное кассовое исполнение

планируется до 31.12.2023.

63,36289 397,57456 751,67

456 751,67456 751,67

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

456 751,67 63,36289 397,57456 751,67

482 366,96482 366,96

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

482 366,96

Поное кассовое исполнение

планируется до 31.12.2023.

63,25305 103,04482 366,96
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

457 500,00457 500,00

( 31 ) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 457 500,00 100,00457 500,00457 500,00

457 500,00457 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 457 500,00

Кассовое исполнение

составляет 100%.

100,00457 500,00457 500,00

434 625,00434 625,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

434 625,00

Кассовое исполнение

составляет 100%.

100,00434 625,00434 625,00

434 625,00434 625,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

434 625,00 100,00434 625,00434 625,00

457 500,00457 500,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

457 500,00

Кассовое исполнение

составляет 100%.

100,00457 500,00457 500,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

939 866,96939 866,96 939 866,96 81,14762 603,04939 866,96

939 866,96939 866,96 939 866,96 81,14762 603,04939 866,96

891 376,67 891 376,67 81,23724 022,57891 376,67

939 866,96939 866,96 939 866,96 81,14762 603,04939 866,96

0,000,00 0,00 0,000,000,00

891 376,67

891 376,67891 376,67 891 376,67 81,23724 022,57891 376,67
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 1 034.16 12 608.63 105 907.06 202 390.35 456 751.67456 751.67456 751.67428 554.36315 444.24

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 034.16 12 608.63 105 907.0

6

202 390.3

5

456 751.67456 751.6

7

456 751.6

7

405 602.2

8

289 397.5

7

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0.00 2 308.50 2 308.50 3 996.65 9 501.89 434 625.00 434 625.00434 625.00434 625.00434 625.00434 625.00

Факт/прогноз

0.00 2 308.50 2 308.50 3 996.65 9 501.89 434 625.0

0

434 625.00434 625.0

0

434 625.0

0

434 625.0

0

434 625.0

0

0.00

0.00


