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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

420 885,0600

В отчетном и плановом периодах проблем и рисков не выявлено.



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

1.1. 64 64 64

оперативные

данные

64

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, нарастающим

итогом, возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

1.2. 123 335 329

оперативные

данные

336

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

1.3. 54 143 141

оперативные

данные

145

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

1.4. 7 7 7

оперативные

данные

7

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

1.5. 191 198 198

оперативные

данные

205

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

Риски недостижения

отсутствуют.

2.1. 0 4 4

оперативные

данные

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

2.2. 4 7 5

оперативные

данные

7

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

2.3. 0 90 90

оперативные

данные

90

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

Риски недостижения

отсутствуют.

2.4. 9.4 12 14.8

оперативные

данные

15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

среды, %, возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, нарастающим

итогом

1.1

План

Факт/прогноз

335,0000

228,0000228,0000 228,0000 228,0000 228,0000 233,0000 243,0000 280,0000 335,0000 335,0000

336,0000

228,0000228,0000 228,0000 228,0000 228,0000 247,0000 274,0000 296,0000 314,0000 329,0000

РП Единица 335,0000

336,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

ФП Процент 64,0000

64,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

143,0000

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 100,0000 108,0000 123,0000 143,0000 143,0000

145,0000

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 110,0000 124,0000 131,0000 136,0000 141,0000

ФП Единица 143,0000

145,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Единица 7,0000

7,0000

Индекс качества городской среды

1.5

План

Факт/прогноз

205,0000

198,0000198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000

205,0000

198,0000198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000

ФП Балл 205,0000

198,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

2.1



7

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

7,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 7,0000 7,0000

7,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

ФП Единица 7,0000

7,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

7,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

7,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Процент 7,0000

4,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

15,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

15,0000

14,23000,0000 0,0000 4,0900 7,3000 14,2700 14,8000 14,8000 14,8000 14,8000

ФП Процент 15,0000

14,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 472,0000

Дата: 31.12.2021

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативная

информация

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 470 из 472.

31.12.2021 31.12.2021

481Единица 0 470472

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

оперативные

данные

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

30.12.2021 30.12.2021



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

1.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2021

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 14.8 из 15.

31.12.2021 31.12.2021

15Процент 0 14.815

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

оперативные

данные

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

2.2

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 01

2.2.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

оперативные

данные

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

2.3

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2021

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2021 01.11.2021

1

Условная

единица

0 01

2.3.

Документ опубликован

Сачкова оперативны

В работе.

01.11.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

е данные

Утверждено

постановление

Правительства области

от 29.10.2021 № 768-п

"О внесении изменений в

постановления

Правительства области

от 20.01.2020 № 11-п и

от 30.03.2021 № 170-п",

которым утверждается

адресный перечень

общественных и

дворовых территорий,

планируемых к

благоустройству в 2022

году.

2.4

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2021

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 5 из 7.

31.12.2021 31.12.2021

7Единица 0 57

2.4.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

оперативные

данные

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Председател

я

Правительст

ва области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

473 529,89498 410,42

(28) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 58,75278 204,62473 529,89

473 529,89498 410,42

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2021.

58,75278 204,62473 529,89

473 529,89473 529,89

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2021.

55,66263 566,39473 529,89

473 529,89473 529,89

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 55,66263 566,39473 529,89

473 529,89498 410,42

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2021.

58,75278 204,62473 529,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

150 000,00150 000,00

(31) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 0,00 95,12142 680,44142 500,00

150 000,00150 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2021.

95,12142 680,44142 500,00

142 500,00142 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2021.

95,12135 546,42142 500,00

142 500,00142 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 95,12135 546,42142 500,00

150 000,00150 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2021.

95,12142 680,44142 500,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

623 529,89648 410,42 0,00 67,50420 885,06616 029,89

623 529,89648 410,42 0,00 67,50420 885,06616 029,89

616 029,89616 029,89 0,00 64,79399 112,81616 029,89

616 029,89 0,00 64,79399 112,81616 029,89

623 529,89648 410,42 0,00 67,50420 885,06616 029,89

0,000,00 0,00 0,000,000,00

616 029,89
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 776.35 1 530.50 23 393.40 174 636.32 473 529.89472 729.89440 304.18408 228.10342 293.71

Факт/прогноз

0.00 0.00 776.35 1 530.50 15 939.54 120 720.3

8

446 831.98446 831.9

8

263 566.3

9

234 924.5

6

205 172.3

6

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0.00 0.00 7 125.00 10 120.45 10 120.45 114 310.22 142 500.00142 500.00114 310.22114 310.22114 310.22

Факт/прогноз

0.00 0.00 7 125.00 10 120.44 10 120.44 86 120.44 142 500.00142 500.0

0

135 546.4

2

108 657.4

1

99 242.93

0.00

0.00


