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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

оценки субъекта РФ

(Ярославская область)"

Письмо Минстроя РФ от

12.04.2022г. №15626-

АЕ/06, приложен файл.

По состоянию на 31.05.22

фактическое значение

указываем по

фактическому

достижению 2021 года. В

Ярославской области 7

городов с благоприятной

городской средой, всего

11 городов. 7/11*100=64%

1.1. 64 64

оперативные

данные

646464

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проектов

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 31.5.2022

фактическое значение

указываем 2021 года,

нарастающим итогом с

2019 года. (2019-116, 2020-

1.2. 123 336

оперативные

данные

430430336
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

112, 2021-108)

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проектов

благоустройства."

Письмо Правительства

Ярославской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 31.05.22

указываем значение,

фактически достигнутое

в 2021 году + 2

территории,

благоустроенные в 2022

году. (2019-54, 2020-44,

2021-47, 2022-2)

1.3. 54 145

оперативные

данные

186186147

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской

средой, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

оценки субъекта РФ

(Ярославская область)"

Письмо Минстроя РФ от

12.04.2022г. №15626-

АЕ/06, приложен файл.

По состоянию 31.05.22

фактическое значение

указываем по

фактическому

достижению 2021 года. 7

городов области

являются городами с

благоприятной

городской средой,

индекс качества

1.4. 7 7

оперативные

данные

777
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

городской среды более

181 баллов.

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

оценки субъекта РФ

(Ярославская область)"

Письмо Минстроя РФ от

12.04.2022г. №15626-

АЕ/06, приложен файл.

По состоянию на

31.05.2022 фактическое

значение указываем по

фактическому

достижению 2021 года.

1.5. 191 205

оперативные

данные

214214205

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

оценки субъекта РФ

(Ярославская область)"

Письмо Минстроя РФ от

12.04.2022г. №15626-

АЕ/06, приложен файл.

По состоянию на

31.05.2022 указываем

значение показателя факт

2021 года (205/191-

1)*100%=7%

2.1. 0 7

оперативные

данные

12127

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проектов

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

2.2. 4 7

оперативные

данные

997



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом,

возрастающий

30.12.2021г. №ИХ.01-

15333/21, приложен файл.

По состоянию на

31.05.2022 реализовано 7

проектов нарастающим

итогом с 2019 года. (2019-

4,2020-1,2021 -2)

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %, возрастающий

Информация

предоставляется на

основании данных МО.

2.3. 0 20

оперативные

данные

90900

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на территориях

которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской среды,

%, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан"

Отчет Правительства

Ярославской области от

30.05.2022г. №б/н,

приложен файл. Данный

показатель

рассчитывается на

основании данных,

представленных МО.

2.4. 9.4 11

оперативные

данные

20208
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, нарастающим

итогом

1.1

План

Факт/прогноз

430,0000

336,0000336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 346,0000 386,0000 420,0000 425,0000 430,0000

430,0000

336,0000336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 346,0000 386,0000 420,0000 425,0000 430,0000

РП Единица 430,0000

430,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

ФП Процент 64,0000

64,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

186,0000

145,0000145,0000 145,0000 145,0000 145,0000 148,0000 153,0000 153,0000 163,0000 183,0000

186,0000

147,0000145,0000 145,0000 145,0000 145,0000 148,0000 153,0000 153,0000 163,0000 183,0000

ФП Единица 186,0000

186,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Единица 7,0000

7,0000

Индекс качества городской среды

1.5

План

Факт/прогноз

214,0000

205,0000198,0000 198,0000 198,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000

214,0000

205,0000198,0000 198,0000 198,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000

ФП Балл 214,0000

205,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 20,0000 40,0000 60,0000 70,0000 90,0000 90,0000

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 90,0000

0,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

9,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000

9,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000

ФП Единица 9,0000

9,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

12,0000

7,00004,0000 4,0000 4,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

12,0000

7,00004,0000 4,0000 4,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Процент 12,0000

7,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

20,0000

10,00000,0000 0,0000 0,0000 11,0000 12,0000 13,0000 15,0000 18,0000 19,0000

20,0000

8,00000,0000 0,0000 0,0100 0,0700 12,0000 13,0000 15,0000 18,0000 19,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 616,0000

Дата: 31.12.2022

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативная

информация

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Правительства

Ярославской области от

31.05.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 483 из 616.

31.12.2022 31.12.2022

616Единица 0 483616

1.1.

1

В Минстрой РФ

направлена информация о

наличии или отсутствии

экономии от проведенных

конкурсных процедур.

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Письмо О

представлен

ии

информации

по экономии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

представлении

информации по

экономии" Письмо

Правительства

Ярославской области от

23.05.2022г. №ИХ.18-

03801/22, приложен

файл. Письмо в

Минстрой РФ

направлено.

27.06.2022 23.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Отчет Отчет

по

вовлечению

граждан

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан"

Отчет Правительства

Ярославской области от

30.05.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 8.12 из 20.

31.12.2022 31.12.2022

20Процент 0 8.1220

2.1.

1

Мониторинг проведения

онлайн голосования

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Иное Отчет

по

голосованию

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

голосованию" Иное

Правительства

Ярославской области от

06.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Мониторинг хода

реализации мероприятия

по голосованию ведется.

10.05.2022 06.05.2022

2.1.

2

Предоставление

информации по

мероприятиям по

вовлечению жителей в

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

20.07.2022 20.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

Директор

2.2

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

2.2.

1

Представлена информация

по реализации

мероприятий дорожной

карты муниципальных

образований.

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

30.06.2022 30.06.2022

2.3

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2022 01.11.2022

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2022

2.3.

1

В субъектах Российской

Федерации проведено

рейтинговое голосование

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в рамках

реализации

государственных

(муниципальных)

программ в следующем

году

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.06.2022 15.06.2022

2.4

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2022

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

Письмо О

завершении

работ по

благоустрой

ству

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ по

благоустройству "

Письмо Правительства

Ярославской области от

31.05.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 7 из 9.

31.12.2022 31.12.2022

9Единица 0 79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

528 754,44528 754,44

(28) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 6,5734 724,87528 754,44

528 754,44528 754,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2022 года.

6,5734 724,87528 754,44

467 410,51502 410,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

227 852,09

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2022 года.

7,0632 988,63467 410,51

467 410,51502 410,52

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

227 852,09 7,0632 988,63467 410,51

528 754,44528 754,44

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2022

6,5734 724,87528 754,44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

года.

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

125 000,00125 000,00

(31) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 125 000,00 8,7110 892,60125 000,00

125 000,00125 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 125 000,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2022 года.

8,7110 892,60125 000,00

118 750,00118 750,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

118 750,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2022 года

8,7110 347,97118 750,00

118 750,00118 750,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

118 750,00 8,7110 347,97118 750,00

125 000,00125 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

125 000,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2022 года

8,7110 892,60125 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

653 754,44653 754,44 125 000,00 6,9845 617,47653 754,44

653 754,44653 754,44 125 000,00 6,9845 617,47653 754,44

586 160,51621 160,52 346 602,09 7,3943 336,60586 160,51

586 160,51 346 602,09 7,3943 336,60586 160,51

653 754,44653 754,44 125 000,00 6,9845 617,47653 754,44

0,000,00 0,00 0,000,000,00

621 160,52
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 17 934.00 129 641.54 502 410.52464 061.88449 829.24385 790.81289 773.06

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 32 988.63 122 631.7

2

269 163.0

8

464 061.88464 061.8

8

461 024.0

8

457 997.0

5

403 258.9

9

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0.00 0.00 10 892.32 56 192.50 118 750.00 118 750.00 118 750.00118 750.00118 750.00118 750.00118 750.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 10 347.97 10 347.97 62 557.50 118 750.0

0

118 750.00118 750.0

0

118 750.0

0

118 750.0

0

118 750.0

0

0.00

0.00


