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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

320 926,0900

В отчетном и плановом периодах проблем и рисков не выявлено.



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

1.1. 64 64 64

оперативные

данные

64

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, нарастающим

итогом, возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

1.2. 123 280 296

оперативные

данные

336

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

1.3. 54 123 131

оперативные

данные

145

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

1.4. 7 7 7

оперативные

данные

7

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

1.5. 191 198 198

оперативные

данные

205

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

Риски недостижения

отсутствуют.

2.1. 0 4 4

оперативные

данные

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

2.2. 4 7 5

оперативные

данные

7

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

2.3. 0 90 90

оперативные

данные

90

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

Риски недостижения

отсутствуют.

2.4. 9.4 12 14.8

оперативные

данные

15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

среды, %, возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, нарастающим

итогом

1.1

План

Факт/прогноз

335,0000

228,0000228,0000 228,0000 228,0000 228,0000 233,0000 243,0000 280,0000 335,0000 335,0000

336,0000

228,0000228,0000 228,0000 228,0000 228,0000 247,0000 274,0000 296,0000 336,0000 336,0000

РП Единица 335,0000

336,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

ФП Процент 64,0000

64,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

143,0000

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 100,0000 108,0000 123,0000 143,0000 143,0000

145,0000

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 110,0000 124,0000 131,0000 145,0000 145,0000

ФП Единица 143,0000

145,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Единица 7,0000

7,0000

Индекс качества городской среды

1.5

План

Факт/прогноз

205,0000

198,0000198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000

205,0000

198,0000198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000

ФП Балл 205,0000

198,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

7,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 7,0000 7,0000

7,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 6,0000

ФП Единица 7,0000

7,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

7,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

7,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Процент 7,0000

4,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

15,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

15,0000

14,23000,0000 0,0000 4,0900 7,3000 14,2700 14,8000 14,8000 14,8000 14,8000

ФП Процент 15,0000

14,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 472,0000

Дата: 31.12.2021

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативная

информация

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 427 из 472.

31.12.2021 31.12.2021

472Единица 0 427472

1.1.

1

Направлена информация

по реализации

мероприятий по

благоустройству

дворовых и общественных

территорий.

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021

2.2

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2021 01.11.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2021

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

2.2.

1

Документ утвержден

(подписан)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021

2.2.

2

Документ опубликован

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.11.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

2.3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2021

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 5 из 7.

31.12.2021 31.12.2021

7Единица 0 57
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

499 719,21499 719,21

(28) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 43,32216 459,86499 719,21

499 719,21499 719,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Полное освоение

финансирования планируется

до 31.12.2021.

43,32216 459,86499 719,21

478 729,89478 729,89

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Полное освоение

финансирования планируется

до 31.12.2021.

42,86205 172,36478 729,89

478 729,89478 729,89

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 42,86205 172,36478 729,89

499 719,21499 719,21

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Полное освоение

финансирования планируется

43,32216 459,86499 719,21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

до 31.12.2021.

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

150 000,00150 000,00

(31) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 0,00 69,64104 466,23150 000,00

150 000,00150 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

Полное освоение

финансирования планируется

до 31.12.2021.

69,64104 466,23150 000,00

142 500,00142 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00

Полное освоение

финансирования планируется

до 31.12.2021.

69,6499 242,93142 500,00

142 500,00142 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 69,6499 242,93142 500,00

150 000,00150 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

Полное освоение

финансирования планируется

до 31.12.2021.

69,64104 466,23150 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

649 719,21649 719,21 0,00 49,39320 926,09649 719,21

649 719,21649 719,21 0,00 49,39320 926,09649 719,21

621 229,89621 229,89 0,00 49,00304 415,29621 229,89

621 229,89 0,00 49,00304 415,29621 229,89

649 719,21649 719,21 0,00 49,39320 926,09649 719,21

0,000,00 0,00 0,000,000,00

621 229,89
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 776.35 1 530.50 23 393.40 174 636.32 478 729.89472 729.89440 304.18408 228.10342 293.71

Факт/прогноз

0.00 0.00 776.35 1 530.50 15 939.54 120 720.3

8

445 524.57445 524.5

7

436 656.7

5

269 761.7

3

205 172.3

6

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0.00 0.00 7 125.00 10 120.45 10 120.45 114 310.22 142 500.00142 500.00114 310.22114 310.22114 310.22

Факт/прогноз

0.00 0.00 7 125.00 10 120.44 10 120.44 86 120.44 142 500.00142 500.0

0

142 500.0

0

131 245.4

4

99 242.93

0.00

0.00


