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Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

8 317.2000

В отчетном и плановом периодах проблем и рисков не выявлено.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

1.1. 7 7 7 7

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

1.2. 191 198 198 205

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

1.3. 64 64 64 64

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

1.4. 54 98 98 145

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

2.1. 4 5 5 7

ПроцентФП

Доля объема закупок

Риски недостижения

отсутствуют.

2.2. 0 90 90 90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

2.3. 9.4 12 7.3 15

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

2.4. 0 4 4 7

3

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в государственные

(муниципальные) программы

Риски недостижения

отсутствуют.

3.1. 123 228 228 336
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

формирования современной

городской среды, возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

ФП 64,0000

64,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

143,0000

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 103,0000 108,0000 123,0000 143,0000 143,0000

145,0000

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 103,0000 108,0000 123,0000 145,0000 145,0000

ФП 143,0000

145,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП 7,0000

7,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

205,0000

198,0000198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000

205,0000

198,0000198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000 198,0000

ФП 205,0000

198,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.1

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП 90,0000

90,0000

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

Факт/прогноз

7,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 7,0000 7,0000

7,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП 7,0000

7,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

7,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

7,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП 7,0000

7,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

15,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

15,0000

7,30000,0000 0,0000 4,0900 7,3000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП 15,0000

15,0000

3

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды

3.1

План

Факт/прогноз

336,0000

228,0000228,0000 228,0000 228,0000 233,0000 243,0000 263,0000 293,0000 330,0000 330,0000

336,0000

233,0000228,0000 228,0000 228,0000 228,0000 243,0000 263,0000 293,0000 330,0000 330,0000

РП 330,0000

330,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.)

муниципальных

образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 472,0000

Дата: 31.12.2021

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативная

информация

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 326 из 472.

31.12.2021 31.12.2021

472Единица 3700 326472

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 15,0000

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

15Процент 10.5 7.315
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дата: 31.12.2021

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

Предоставлена

информация : 7.3 из 15.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

Указ Об

образовании

регионально

й рабочей

группы по

вопросам

подготовки

и

координаци

и

проведения

голосования

граждан по

отбору

общественн

ых

территорий

в рамках

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об образовании

региональной рабочей

группы по вопросам

подготовки и

координации проведения

голосования граждан по

отбору общественных

территорий в рамках

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Указ

Губернатора

Ярославской области от

15.03.2021г. №57,

приложен файл.

01.05.2021 01.04.2021



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2021

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 5 из 7.

31.12.2021 31.12.2021

7Единица 0 57
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

537 721,13537 721,13

(28) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 0,15817,20537 721,13

537 721,13537 721,13

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2021 года.

0,15817,20537 721,13

478 729,89510 731,82

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2021 года.

0,16776,35478 729,89

478 729,89510 731,82

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,16776,35478 729,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

537 721,13537 721,13

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2021 года.

0,15817,20537 721,13

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

150 000,00150 000,00

(31) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 0,00 5,007 500,00150 000,00

150 000,00150 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2021 года.

5,007 500,00150 000,00

142 500,00142 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2021 года.

5,007 125,00142 500,00

142 500,00142 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 5,007 125,00142 500,00

150 000,00150 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2021 года.

5,007 500,00150 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

687 721,13687 721,13 0,00 1,218 317,20687 721,13

687 721,13687 721,13 0,00 1,218 317,20687 721,13

621 229,89653 231,82 0,00 1,277 901,35621 229,89

621 229,89 0,00 1,277 901,35621 229,89

687 721,13687 721,13 0,00 1,218 317,20687 721,13

0,000,00 0,00 0,000,000,00

653 231,82
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План 0.00 0.00 0.00 0.00 21 967.97 142 273.1

5

510 731.82472 729.9

0

472 729.9

0

359 976.5

0

266 654.8

2

Факт/прогноз 0.00 0.00 776.35 1 776.35 18 145.66 155 195.5

8

472 729.90472 729.9

0

443 357.5

7

407 912.9

2

340 893.2

4

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План 2 995.44 2 995.44 11 901.69 11 901.69 11 901.69 40 091.47 142 500.00142 500.0

0

40 091.4740 091.4740 091.47

Факт/прогноз 0.00 0.00 7 125.00 10 120.47 10 120.47 38 310.25 142 500.00142 500.0

0

38 310.2538 310.2538 310.25

0.00

0.00


