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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

оценки субъекта

Российской Федерации"

Иное Минстрой РФ от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 28.02.2022

фактическое значение

указываем по

фактическому

достижению 2020 года.

Фактическое значение за

2021 год будет

рассчитано Минстроем в

срок до 01.04.2022 года.

на основании

распоряжения

Правительства РФ № 510-

р. В Ярославской области

7 городов с

благоприятной

городской средой, всего

городов 11. Показатель

рассчитывается как

7/11=64%.

1.1. 64 64

оперативные

данные

646464

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проектов

1.2. 123 336

оперативные

данные

445445336
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды,

нарастающим итогом,

возрастающий

благоустройства."

Письмо Правительства

Ярославской области от

28.02.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 28.02.2022

фактическое значение

указываем 2021 года,

нарастающим итогом с

2019 года.(2019-116 ед.,

2020 - 112 ед.,2021 - 108

ед.)

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проектов

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 28.02.2022

фактическое значение

указываем по

исполнению в 2021 году

нарастающим итогом.

(2019-54 ед, 2020-44

ед.,2021- 47 ед.)

1.3. 54 145

оперативные

данные

179179145

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской

средой, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

оценки субъекта

Российской Федерации"

Иное Минстрой РФ от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл. По

1.4. 7 7

оперативные

данные

777
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

состоянию на 28.02.2022

фактическое значение

указываем по

фактическому

достижению 2020 года.

Фактическое значение за

2021 год будет

рассчитано Минстроем в

срок до 01.04.2022 года.

на основании

распоряжения

Правительства РФ № 510-

р. 7 городов области

являются городами с

благоприятной

городской средой,

индекс города составляет

более 181 балла.

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

оценки субъекта

Российской Федерации"

Иное Минстрой РФ от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 28.02.2022

фактическое значение

указываем по

фактическому

достижению 2020 года.

Фактическое значение за

2021 год будет

рассчитано Минстроем в

срок до 01.04.2022 года.

на основании

1.5. 191 205

оперативные

данные

214214198
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

распоряжения

Правительства РФ № 510-

р.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

оценки субъекта

Российской Федерации"

Иное Минстрой РФ от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 28.02.2022

фактическое значение

указываем по

фактическому

достижению 2020 года

((198/191- 1)*100%=4%).

Фактическое значение за

2021 год будет

рассчитано Минстроем

РФ в срок до 01.04.2022 на

основании распоряжения

Правительства РФ № 510-

р.

2.1. 0 7

оперативные

данные

12124

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проектов

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

30.12.2021г. №ИХ.01-

15333/21, приложен файл.

По состоянию на

2.2. 4 7

оперативные

данные

997
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

28.02.2022 реализовано 7

проектов - победителей

Всероссийского

конкурса нарастающим

итогом с 2019 года. 4 в

2019 году, 1 объект в 2020

году, 2 объекта в 2021

году.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %, возрастающий

Данный показатель

рассчитывается на

основании

представленной

информации

муниципальных

образований по

оборудованию,

закупаемого в целях

установки на объектах

благоустройства,

имеющему российское

происхождение.

2.3. 0 90

оперативные

данные

90900

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на территориях

которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской среды,

%, возрастающий

Данный показатель

рассчитывается на

основании данных,

представленных

муниципальными

образованиями области.

2.4. 9.4 15.26

оперативные

данные

20200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, нарастающим

итогом

1.1

План

Факт/прогноз

445,0000

336,0000336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 346,0000 386,0000 420,0000 425,0000 430,0000

445,0000

336,0000336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 346,0000 386,0000 420,0000 425,0000 430,0000

РП Единица 430,0000

430,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

ФП Процент 64,0000

64,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

179,0000

145,0000145,0000 145,0000 145,0000 145,0000 148,0000 153,0000 163,0000 179,0000 179,0000

179,0000

145,0000145,0000 145,0000 145,0000 145,0000 148,0000 153,0000 163,0000 179,0000 179,0000

ФП Единица 179,0000

179,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Единица 7,0000

7,0000

Индекс качества городской среды

1.5

План

Факт/прогноз

214,0000

205,0000205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000

214,0000

205,0000198,0000 198,0000 198,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000

ФП Балл 205,0000

205,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1



10

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

50,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

9,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000

9,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000

ФП Единица 9,0000

9,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

12,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

12,0000

7,00004,0000 4,0000 4,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Процент 7,0000

7,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

20,0000

15,260015,2600 15,2600 15,2600 15,2600 16,0000 17,0000 18,0000 18,0000 19,0000

20,0000

5,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 12,0000 15,0000 17,0000 18,0000

ФП Процент 20,0000

19,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 618,0000

Дата: 31.12.2022

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативная

информация

Письмо О

завершении

реализации

проектов

благоустрой

ства

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проектов

благоустройства"

Письмо Праивтельства

Ярославской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое значение

указываем нарастающим

итогом с 2019 года

(2019-170 ед., 2020-156

ед., 2021 - 155 ед.)

Предоставлена

информация : 481 из 618.

31.12.2022 31.12.2022

618Единица 0 481618

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

оперативные

данные

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ия

Правительст

ва области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановления

Правительства области

от 20.01.2020 № 11-п и

от 30.03.2021 № 170-п"

31.03.2022 20.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

от

20.01.2020

№ 11-п и от

30.03.2021

№ 170-п

Постановление

Правительства

Ярославской области от

31.12.2021г. №1009-п,

приложен файл.

Утверждено

постановление

Правительства области

1.1.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ия

Правительст

ва области

от

20.01.2020

№ 11-п и от

30.03.2021

№ 170-п

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановления

Правительства области

от 20.01.2020 № 11-п и

от 30.03.2021 № 170-п"

Постановление

Правительства

Ярославской области от

31.12.2021г. №1009-п,

приложен файл.

Утверждено

постановление

Правительства области.

31.03.2022 20.02.2022

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 20.

31.12.2022 31.12.2022

20Процент 0 020

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.05.2022 01.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

2.1.

2

Направление отчета о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.04.2022 15.04.2022

2.1.

3

Мониторинг проведения

онлайн голосования

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

10.05.2022 10.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

2.2

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2022

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Вопрос на

контроле. Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.03.2022 01.03.2022

1

Условная

единица

0 01

2.2.

Утверждены (одобрены,

Сачкова оперативны

Иное Проект Выполнено.

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

е данные

указа

губернатора

"О создании

центра

компетенции

по вопросам

городской

среды"

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

указа губернатора "О

создании центра

компетенции по

вопросам городской

среды"" Иное

Правительства

Ярославской области от

01.02.2022г. №б/н,

приложен файл. Проект

указа подготовлен.

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

оперативные

данные

Письмо О

представлен

ии

информации

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

представлении

информации" Письмо

Правительства

Ярославской области от

16.02.2022г. №ИХ.01-

01887/22, приложен

файл. Письмо

направлено

15.02.2022 16.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

2.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

В работе. Вопрос на

контроле.

01.03.2022 01.03.2022

2.3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 9,0000 Дата:

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

оперативные

данные

Письмо О

завершении

реализации

проектов

благоустрой

ства

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проектов

благоустройства"

31.12.2022 31.12.2022

9Единица 0 79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2022

ва области

Письмо Правительства

Ярославской области от

30.12.2021г. №ИХ.01-

15333/21, приложен

файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 7 из 9.

2.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ия

Правительст

ва области

от

20.01.2020

№ 11-п и от

30.03.2021

№170-п

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановления

Правительства области

от 20.01.2020 № 11-п и

от 30.03.2021 №170-п"

Постановление

Правительства

Ярославской области от

31.12.2021г. №1009-п,

приложен файл.

Утверждено

постановление

Правительства области

31.03.2022 20.02.2022

2.3.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

оперативные

данные

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ия

Правительст

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановления

Правительства области

от 20.01.2020 № 11-п и

31.03.2022 20.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва области

ва области

от

20.01.2020

№ 11-п и от

30.03.2021

№ 170-п

от 30.03.2021 № 170-п"

Постановление

Правительства

Ярославской области от

31.12.2022г. №1009-п,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям.

2.3.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.05.2022 01.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

528 754,44528 754,44

(28) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 0,000,00528 754,44

528 754,44528 754,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2022 года.

0,000,00528 754,44

502 410,52502 410,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2022 года.

0,000,00502 410,52

502 410,52502 410,52

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,00502 410,52

528 754,44528 754,44

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2022 года.

0,000,00528 754,44



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

125 000,00125 000,00

(31) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 0,00 0,000,00125 000,00

125 000,00125 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2022 года.

0,000,00125 000,00

118 750,00118 750,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2022 года.

0,000,00118 750,00

118 750,00118 750,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,00118 750,00

125 000,00125 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2022 года.

0,000,00125 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

653 754,44653 754,44 0,00 0,000,00653 754,44

653 754,44653 754,44 0,00 0,000,00653 754,44

621 160,52621 160,52 0,00 0,000,00621 160,52

621 160,52 0,00 0,000,00621 160,52

653 754,44653 754,44 0,00 0,000,00653 754,44

0,000,00 0,00 0,000,000,00

621 160,52
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 17 934.00 129 641.54 502 410.52464 061.88449 829.24385 790.81289 773.06

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 17 934.00 129 641.5

4

502 410.52464 061.8

8

449 829.2

4

385 790.8

1

289 773.0

6

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0.00 6 471.97 6 471.97 118 750.00 118 750.00 118 750.00 118 750.00118 750.00118 750.00118 750.00118 750.00

Факт/прогноз

0.00 6 471.97 6 471.97 118 750.0

0

118 750.0

0

118 750.0

0

118 750.00118 750.0

0

118 750.0

0

118 750.0

0

118 750.0

0

0.00

0.00


