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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%),

возрастающий

По состоянию на

31.01.2022 года

фактическое значение

указываем по

фактическому

достижению 2020 года.

Фактическое значение за

2021 год будет

рассчитано Минстроем

РФ в срок до 01.04.2022 на

основании распоряжения

Правительства РФ № 510-

р.

1.1. 64 64

оперативные

данные

646464

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды,

нарастающим итогом,

возрастающий

По состоянию на

31.01.2022 фактическое

значение указываем 2021

года, нарастающим

итогом с 2019 года. (2019

год-116 ед., 2020 год - 112

ед., 2021 год -108 ед.)

1.2. 123 336

оперативные

данные

445445336

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

По состоянию на

31.01.2022 фактическое

значение указываем по

исполнению 2021 года

нарастающим итогом.

(2019 год - 54 ед., 2020 год

- 44 ед., 2021 год - 47 ед.)

1.3. 54 145

оперативные

данные

179179145
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской

средой, возрастающий

По состоянию на

31.01.2022 года

фактическое значение

указываем по

фактическому

достижению 2020 года.

Фактическое значение за

2021 год будет

рассчитано Минстроем

РФ в срок до 01.04.2022 на

основании распоряжения

Правительства РФ № 510-

р.

1.4. 7 7

оперативные

данные

777

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

По состоянию на

31.01.2022 года

фактическое значение

указываем по

фактическому

достижению 2020 года.

Фактическое значение за

2021 год будет

рассчитано Минстроем

РФ в срок до 01.04.2022 на

основании распоряжения

Правительства РФ № 510-

р.

1.5. 191 205

оперативные

данные

214214198

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

По состоянию на

31.01.2022 года

фактическое значение

указываем по

фактическому

достижению 2020 года.

2.1. 0 7

оперативные

данные

12124
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Фактическое значение за

2021 год будет

рассчитано Минстроем

РФ в срок до 01.04.2022 на

основании распоряжения

Правительства РФ № 510-

р.

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом,

возрастающий

По состоянию на

31.01.2022 реализовано

семь проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса нарастающим

итогом с 2019 года. 4

объекта 2019 года, 1

объект 2020 года, 2

объекта 2021 года.

2.2. 4 7

оперативные

данные

997

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %, возрастающий

Данный показатель

рассчитывается на

основании

представленной

информации

муниципальных

образований по

оборудованию,

закупаемого в целях

установки на объектах

благоустройства,

имеющему российское

происхождение.

2.3. 0 90

оперативные

данные

90900

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

Данный показатель

рассчитывается на

основании данных,

2.4. 9.4 15.26

оперативные

данные

20200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на территориях

которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской среды,

%, возрастающий

представленных

ежемесячно

муниципальными

образованиями.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, нарастающим

итогом

1.1

План

Факт/прогноз

445,0000

336,0000336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 346,0000 386,0000 420,0000 425,0000 430,0000

445,0000

336,0000336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 346,0000 386,0000 420,0000 425,0000 430,0000

РП Единица 430,0000

430,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

ФП Процент 64,0000

64,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

179,0000

145,0000145,0000 145,0000 145,0000 145,0000 148,0000 153,0000 163,0000 179,0000 179,0000

179,0000

145,0000145,0000 145,0000 145,0000 145,0000 148,0000 153,0000 163,0000 179,0000 179,0000

ФП Единица 179,0000

179,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Единица 7,0000

7,0000

Индекс качества городской среды

1.5

План

Факт/прогноз

214,0000

205,0000205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000

214,0000

205,0000198,0000 198,0000 198,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000

ФП Балл 205,0000

205,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

50,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

9,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000

9,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000

ФП Единица 9,0000

9,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

12,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

12,0000

7,00004,0000 4,0000 4,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Процент 7,0000

7,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

20,0000

15,260015,2600 15,2600 15,2600 15,2600 16,0000 17,0000 18,0000 18,0000 19,0000

20,0000

5,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 12,0000 15,0000 17,0000 18,0000

ФП Процент 20,0000

19,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 618,0000

Дата: 31.12.2022

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативная

информация

Письмо

Информация

в Минстрой

о

завершении

реализации

проектов

благоустрой

ства

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация в

Минстрой о завершении

реализации проектов

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

31.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое значение

указываем нарастающим

итогом с 2019 года.

(2019-170 ед., 2020 - 156

ед., 2021 - 155 ед.)

Предоставлена

информация : 481 из 618.

31.12.2022 31.12.2022

618Единица 0 481618

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

1.1.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.03.2022 31.03.2022

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 15.26 из

20.

31.12.2022 31.12.2022

20Процент 0 15.2620

2.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

оперативные

данные

Указ Об

образовании

регионально

й рабочей

группы по

вопросам

подготовки

и

координации

проведения

голосования

граждан по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

образовании

региональной рабочей

группы по вопросам

подготовки и

координации проведения

голосования граждан по

отбору общественных

территорий в рамках

регионального проекта

31.03.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

отбору

общественн

ых

территорий в

рамках

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

«Формирование

комфортной городской

среды»" Указ

Губернатора

Ярославской области от

15.03.2021г. №57,

приложен файл. Рабочая

группа создана.

2.1.

2

Направление отчета о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.04.2022 15.04.2022

2.2

В субъектах Российской

Сачкова оперативны

Информация по

01.03.2022 01.03.2022

1Условная 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2022

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

е данные

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

единица

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.02.2022 15.02.2022

2.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

2.3

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

2.3.

1

Утверждена концепция

умного города, в том

Сачкова

Мария

оперативные

данные

Постановлен

ие Об

Выполнено.

Подтверждающие

01.03.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

числе перечень базовых и

дополнительных

требований к умным горо-

дам, стандарты обмена

данными

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

утверждении

Концепции

регионально

го проекта

"Цифровиза

ция

городского

хозяйства"У

мный город"

документы: 1. "Об

утверждении Концепции

регионального проекта

"Цифровизация

городского

хозяйства"Умный

город"" Постановление

Правительства

Ярославской области от

15.12.2021г. №895-п,

приложен файл.

Концепция разработана

2.4

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

Сачкова

Мария

Андреевна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

оперативные

данные

Иное Запрос

на

изменение в

паспорт

регионально

го проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Запрос на изменение в

паспорт регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"" Иное

Правительства

Ярославской области от

01.06.2021г. № № F2-51-

2021/009, приложен

файл. Дата исполнения

данной контрольной

31.03.2022 31.01.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

31.03.2022

регулирован

ия тарифов

Ярославской

области

точки не актуальна.

Запросом на изменение в

паспорт РП № F2-51-

2021/009 были внесены

изменения по сроку

исполнения данного

результата в 2022 году. .

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №F2-51-2021/006 от

19.05.2021.

2.5

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2022

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

Отчет

Информация

в Минстрой

по

завершению 

реализации

проектов

благоустрой

ства.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация в

Минстрой по

завершению реализации

проектов

благоустройства." Отчет

Правительства

Ярославской области от

31.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое значение

показателя указываем

нарастающим итогом с

2019 года. (2019 год-4

ед., 2020 год - 1ед., 2021

год - 2ед.)

31.12.2022 31.12.2022

9Единица 0 79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 7 из 9.

2.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.03.2022 31.03.2022

2.5.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

502 410,52528 754,44

(28) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 0,000,00502 410,52

502 410,52528 754,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2022 года.

0,000,00502 410,52

502 410,52502 410,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2022 года.

0,000,00502 410,52

502 410,52502 410,52

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,00502 410,52

502 410,52528 754,44

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2022 года.

0,000,00502 410,52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

118 750,00125 000,00

(31) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 0,00 0,000,00118 750,00

118 750,00125 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2022.

0,000,00118 750,00

118 750,00118 750,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2022.

0,000,00118 750,00

118 750,00118 750,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,00118 750,00

118 750,00125 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

Освоение средств планируется

до 31.12.2022.

0,000,00118 750,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

621 160,52653 754,44 0,00 0,000,00621 160,52

621 160,52653 754,44 0,00 0,000,00621 160,52

621 160,52621 160,52 0,00 0,000,00621 160,52

621 160,52 0,00 0,000,00621 160,52

621 160,52653 754,44 0,00 0,000,00621 160,52

0,000,00 0,00 0,000,000,00

621 160,52
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 17 934.00 129 641.54 502 410.52464 061.88449 829.24385 790.81289 773.06

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 17 934.00 129 641.5

4

502 410.52464 061.8

8

449 829.2

4

385 790.8

1

289 773.0

6

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0.00 6 471.97 6 471.97 118 750.00 118 750.00 118 750.00 118 750.00118 750.00118 750.00118 750.00118 750.00

Факт/прогноз

0.00 6 471.97 6 471.97 118 750.0

0

118 750.0

0

118 750.0

0

118 750.00118 750.0

0

118 750.0

0

118 750.0

0

118 750.0

0

0.00

0.00


