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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 7 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 25,

из них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

809092.96 тыс. руб., 86.09 %

В отчетном и плановом периодах ключевых рисков не выявлено.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых территорий, включенных

в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, нарастающим

итогом, возрастающий

В 2023 году благоустройство

дворовых территорий не

осуществлялось. Показатель

указан нарастающим итогом с

2019 года (2019-

116,2020-112,2021-108,2022-324).

Подтверждающие документы: 1.

"О завершении

благоустройства" Письмо

Правительства Ярославской

области от 31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

123 660

оперативные

данные

6606601.1.

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

По состоянию на 30.09.2023

фактическое значение

указываем по фактическому

достижению 2022 года,

рассчитанное Минстроем

России на основании

распоряжения Правительства

РФ № 510-р. Подтверждающие

документы: 1. "Лист оценки

субъектов РФ (Ярославская

область)" Письмо Минстроя

России от 04.05.2023г. №25683-

АЛ/00, приложен файл.

64 64

оперативные

данные

64911.2.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Фактическое значение

показателя указано

нарастающим итогом с 2019

года. (2019-54 ед, 2020-44 ед.,2021

- 47 ед., 2022-157, 2023-22)

54 328

оперативные

данные

3453241.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4861a0c6-7f57-4e31-b7d4-385587c1d2f5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tCTLaoJv1ldEHadtJ0X5Rw47Dr8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61f6a7be-c179-4ba0-b1cc-8b4f7f3a4775?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qWfyU9MPm2Ur6%2Fm86fmol7C4DbQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/935b73f0-022a-4100-8acd-d80911f1071c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BVFnnHuGg%2FKYek8DzvGfMQHefkI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по контрактованию"

Отчет Правительства

Ярославской области от

30.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "О завершении

благоустройства" Письмо

Правительства Ярославской

области от 31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

По состоянию на 30.09.2023

фактическое значение

указываем по фактическому

достижению 2022 года,

рассчитанное Минстроем

России на основании

распоряжения Правительства

РФ № 510-р. Подтверждающие

документы: 1. "Лист оценки

субъекта РФ (Ярославская

область)" Письмо Минстроя

России от 04.05.2023г. №25683-

АЛ/00, приложен файл.

7 7

оперативные

данные

7101.4.

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

По состоянию на 30.09.2023

фактическое значение

указываем по фактическому

достижению 2022 года,

рассчитанное Минстроем

России на основании

распоряжения Правительства

РФ № 510-р. Подтверждающие

документы: 1. "Лист оценки

субъекта РФ (Ярославская

область)" Письмо Минстроя

191 214

оперативные

данные

2212141.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/935b73f0-022a-4100-8acd-d80911f1071c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BVFnnHuGg%2FKYek8DzvGfMQHefkI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ce2a78ef-6e07-4db0-9c43-6fd9b70f3e84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pD9ESqbFeHwlxYrsgTVlQtEmoW0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3082cb0e-18a6-4a63-b997-8e634912324d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KIaDjimK211JC%2BwJHn1SOWOOThI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7058f9b-1068-4521-b9f2-2f042f99e6a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TaQrfZtX1jSr2STQrTJs4GVQPlM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

России от 04.05.2023г. №25683-

АЛ/00, приложен файл.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

По состоянию на 30.09.2023

реализовано 9 проектов

нарастающим итогом с 2019

года.(2019-4,2020-1,2021-2,

2022-2). Подтверждающие

документы: 1. "О завершении

благоустройства" Письмо

Правительства Ярославской

области от 30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

4 9

оперативные

данные

1192.1.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Информация представлена на

основании данных

муниципальных образований.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по доле оборудования

российского происхождения."

Отчет Правительства

Ярославской области от

30.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 90

оперативные

данные

901002.2.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

Информация представлена на

основании данных

муниципальных образований

области. Подтверждающие

документы: 1. "Об итогах

голосования" Письмо Минстроя

России от 08.06.2023г. №33747-

ИФ/00, приложен файл.

9.4 19

оперативные

данные

25162.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7058f9b-1068-4521-b9f2-2f042f99e6a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TaQrfZtX1jSr2STQrTJs4GVQPlM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea46870d-79d4-4367-92b0-625d73392d70?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TU06ATbieXy%2FpolgQbOxzcGNiUU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf70c833-4cbc-4354-be4a-aea80e5d9b9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R39ify7v%2FkORGvfptsFs4SaeCJs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd0b5ef3-6ff0-46d5-abd6-188a9246963c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4vEVwqnX7%2FTIZMEHScMEr6b8mVg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

городской среды, %, возрастающий

2. "Отчет по вовлечению" Отчет

Правительства Ярославской

области от 30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

По состоянию на 30.09.2023

фактическое значение

указываем по фактическому

достижению 2022 года,

рассчитанное Минстроем

России на основании

распоряжения Правительства

РФ № 510-р. Подтверждающие

документы: 1. "Лист оценки

субъекта РФ (Ярославская

область)" Письмо Минстроя

России от 04.05.2023г. №25683-

АЛ/00, приложен файл.

0 12

оперативные

данные

16122.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd0b5ef3-6ff0-46d5-abd6-188a9246963c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4vEVwqnX7%2FTIZMEHScMEr6b8mVg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf388770-8dec-4f4f-b2b5-ca6b654a098a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xp6kvhydWX5hd4r5rVPEB7NnrWw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/844cb7b4-d0be-4d8f-9b3b-3d596ed57ec7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1SCAOmZ9xECpvk0uPkiTO9c1Cm8%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество городов с благоприятной городской средой

1.1

План

Факт/прогноз

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

10,0000

10,00007,0000 7,0000 7,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

ФП Единица 7,0000

10,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

345,0000

302,0000302,0000 302,0000 302,0000 303,0000 305,0000 312,0000 327,0000 328,0000 342,0000

345,0000

303,0000302,0000 302,0000 302,0000 302,0000 305,0000 309,0000 320,0000 324,0000 342,0000

ФП Единица 345,0000

345,0000

Индекс качества городской среды

1.3

План

Факт/прогноз

221,0000

214,0000205,0000 205,0000 205,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000

221,0000

214,0000205,0000 205,0000 205,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000 214,0000

ФП Балл 214,0000

214,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.4

План

Факт/прогноз

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

91,0000

91,000064,0000 64,0000 64,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000

ФП Процент 64,0000

91,0000

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, нарастающим

итогом

1.5

План

Факт/прогноз

660,0000

660,0000660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000

660,0000

660,0000660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000 660,0000

РП Единица 660,0000

660,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00200,0000 0,0003 0,0020 16,0000 16,0000 17,0000 18,0000 19,0000 20,0000

25,0000

16,00000,0000 0,0003 0,0020 0,0020 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 20,0000

ФП Процент 25,0000

25,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

11,0000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

11,0000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

ФП Единица 11,0000

11,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

16,0000

12,00007,0000 7,0000 7,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

16,0000

12,00007,0000 7,0000 7,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

ФП Процент 12,0000

12,0000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 90,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 1

005,0000 Дата: 31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

оперативная

информация

Письмо О

завершении

благоустрой

ства

В работе.Риск снят: Риск

исполнения значения

результата отсутствует.,

Причина риска: Срок

нарушен в связи с

техническими

причинами.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

02.10.2023г. Принятые

меры: 1. Меры приняты,

подтверждающий

документ прикреплен.,

срок исполнения

02.10.2023, Рябченков

Алексей Владимирович -

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства Ярославской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЯРОСЛАВСКОЙ

31.12.2023 31.12.2023

1005Единица 0 98410051.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/133b690f-d78e-4a11-b0e9-24ec7cab5c88?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tWwcGDA2xsKNFNEjOCyOXyzsqjI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОБЛАСТИ. Фактическое

значение указано

нарастающим итогом с

2019 года.(2019-

170,2020-156,2021-155,

2022-481, 2023-22).

Предоставлена

информация : 984 из

1005. Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

2. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Правительства

Ярославской области от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

-

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/133b690f-d78e-4a11-b0e9-24ec7cab5c88?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tWwcGDA2xsKNFNEjOCyOXyzsqjI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/324c0d98-11ac-4eff-8481-ba69cf85d46c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3LNZbgj3%2BuEOpld%2FPPCXEStv7W8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Ярославской

области

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2

Направлена информация о

реализации мероприятий

по благоустройству

территорий

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

-

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

В работе. Просрочка 2

дней. Существует риск:

Нарушение срока,

Причина риска:

Нарушение срока

предоставления

информации по

техническим причинам.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

02.10.2023г. Принятые

меры: 1. Нарушение

срока, срок исполнения

02.10.2023, Рябченков

Алексей Владимирович -

Министр жилищно-

коммунального

30.09.2023 02.10.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5b7c575d-71c1-4f38-b497-49b71235bb92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C1pOlKLOTYdlRfPQCvY2NEoYaPk%3D


12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Ярославской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЯРОСЛАВСКОЙ

ОБЛАСТИ. Направлен

отчет по

контрактованию на

платформе анализа и

сбора информации

Минстроя России

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Правительства

Ярославской области от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Завершены работы по

благоустройству

территорий

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

-

В работе.

01.11.2023 01.11.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5b7c575d-71c1-4f38-b497-49b71235bb92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C1pOlKLOTYdlRfPQCvY2NEoYaPk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

оперативные

данные

Отчет Отчет

по

вовлечению

граждан

В работе.Информация

представлена на

основании данных

муниципальных

образований.

Предоставлена

информация : 16 из 25.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан"

Отчет Правительства

Ярославской области от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

25Процент 0 1625

2.1

Письмо Об

итогах

голосования

2. "Об итогах

голосования" Письмо

Минстроя России от

08.06.2023г. №33747-

ИФ/00, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

оперативные

данные

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c94ef6d5-73b2-4138-a5c9-b13bf16e5ee0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i4cVLGRcX57NBNl9iuIgrPpSMMs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc360794-9078-43bb-bdff-8cf706358c45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LY4xOapCfgPDmWtg294FztHCxTA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

оперативные

данные

В работе.

01.10.2023 01.10.2023

2.1.

2

Предоставлена

информация о

мероприятиях по

вовлечению жителей в

реализацию проекта

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

оперативные

данные

Отчет

Промежуточ

ный отчет по

вовлечению

граждан

Выполнено.

Информация

представляется на

основании данных

муниципальных

образований.

Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный отчет

по вовлечению граждан"

Отчет Правительства

Ярославской области от

20.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.07.2023 20.07.2023

2.1.

3

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

Рябченков

Алексей

Владимиров

оперативные

данные

В работе.Риск снят:

Нарушение срока

предоставления

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 012.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3ed36bc-fc1c-4927-8e7b-ea491e6df11a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NfxDGn%2FTOJUXF5HHsnIgwobxkp8%3D


15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

информации, Причина

риска: Технические

причины, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

02.10.2023г. Принятые

меры: 1. Меры приняты. ,

срок исполнения

02.10.2023, Рябченков

Алексей Владимирович -

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства Ярославской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЯРОСЛАВСКОЙ

ОБЛАСТИ. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

оперативные

данные

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта)

ого

хозяйства

Ярославской

области

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

оперативные

данные

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о реализации

РП

В работе. Просрочка 2

дней. Существует риск:

Нарушение срока

предоставления

информации, Причина

риска: Нарушение срока

предоставления

информации по

техническим причинам,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

02.10.2023г. Принятые

меры: 1. Нарушение

срока, срок исполнения

02.10.2023, Рябченков

Алексей Владимирович -

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства Ярославской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЯРОСЛАВСКОЙ

ОБЛАСТИ. Заключено

дополнительное

30.09.2023 02.10.2023

2.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/950c3fa1-6dd3-49b4-bb16-cf7070a5253c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q0Mpnfb1Z5TR%2FFlj%2B21UT65zs80%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашение к

соглашению о

реализации РП

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

реализации РП"

Соглашение

Правительства

Ярославской области от

05.09.2023г. №069-2019-

F20051-1/15, приложен

файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

оперативные

данные

Письмо О

направлении

форм оценки

и

мониторинга

индекса IQ

городов

Ярославской

области

Выполнено. Просрочка 9

дней. Информация

занесена на Платформу

Минстроя России

«Умный город» в

установленные сроки.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении форм

оценки и мониторинга

индекса IQ городов

Ярославской области"

Письмо Правительства

Ярославской области от

05.07.2023г. №ИХ.01-

6209/2023, приложен

01.07.2023 10.07.2023

2.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/950c3fa1-6dd3-49b4-bb16-cf7070a5253c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q0Mpnfb1Z5TR%2FFlj%2B21UT65zs80%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04a6c93f-658d-4866-b822-5f513ca15ef9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IJO6uw722hUFT%2FwB94ENk%2BpsjbI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Представлена информация

о реализации мероприятий

дорожной карты

муниципальных

образований

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

оперативные

данные

В работе.

31.10.2023 31.10.2023

2.2.

4

Определены индексы

цифровизации городского

хозяйства в городах

Ярославской области IQ

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

оперативные

данные

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

оперативные

данные

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04a6c93f-658d-4866-b822-5f513ca15ef9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IJO6uw722hUFT%2FwB94ENk%2BpsjbI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Ярославской

области

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

оперативные

данные

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

15.12.2023 15.12.2023

1

Условная

единица

0 012.3

Документ разработан

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

оперативные

данные

Письмо Об

итогах

голосования

Выполнено. Просрочка

16 дней. КТ была

закрыта 30.06.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

итогах голосования"

Письмо Минстроя

России от 08.06.2023г.

№33747-ИФ/00,

приложен файл.

01.07.2023 17.07.2023

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0b338ce-c87c-4fa6-9c20-1738aca59226?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Gq8ELX5t9IQf8%2Bb0s7R1L28%2FaZA%3D


20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ утвержден

(подписан)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

оперативные

данные

В работе.

01.10.2023 01.10.2023

2.3.

2

Документ опубликован

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

оперативные

данные

В работе.

15.12.2023 15.12.2023

2.3.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

оперативные

данные

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ия

Правительст

ва области

от

Выполнено.

Подготовлен проект

постановления

Правительства области и

направлен на

согласование в ОИВ.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

01.09.2023 31.08.2023

2.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0b338ce-c87c-4fa6-9c20-1738aca59226?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Gq8ELX5t9IQf8%2Bb0s7R1L28%2FaZA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e597ea1-6e76-4c57-8597-359704e4e5b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jgv7LVrMeluWtZWzaX3DSfCZhoU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области

20.01.2020

№ 11-п и от

30.03.2021

№ 170-п"

постановления

Правительства области

от 20.01.2020 № 11-п и

от 30.03.2021 № 170-п""

Постановление от г. №,

приложен файл.

Иное

Приложение

1 к

постановлен

ию

Правительст

ва области

2. "Приложение 1 к

постановлению

Правительства области"

Иное от г. №, приложен

файл.

Иное

Приложение

2 к

постановлен

ию

Правительст

ва области

3. "Приложение 2 к

постановлению

Правительства области "

Иное от г. №, приложен

файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославско

оперативные

данные

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

2.3.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e597ea1-6e76-4c57-8597-359704e4e5b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jgv7LVrMeluWtZWzaX3DSfCZhoU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92fb1436-92f5-4f23-949b-778895d145c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xaCccoW%2FNcDQpNpiJHKUgmeJjYs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69e35ce2-0179-4f5e-9837-8c876a267aee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BsvldSnvdiauD%2BDPL6TRxkS%2B8z0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 11,0000 Дата:

31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

оперативные

данные

Письмо О

завершении

благоустрой

ства

В работе.По состоянию

на 30.09.2023

реализовано 9 проектов

нарастающим итогом с

2019 года.(2019-4,2020-

1,2021-2, 2022-2).

Предоставлена

информация : 9 из 11.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

11Единица 0 9112.4

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

оперативные

данные

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.4.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

Рябченков

Алексей

Владимиров

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d2d74964-c854-4870-8266-e967eb8e8c35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZZf37cgFJDWHlRSXlr6pAv5FQT4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

оперативные

данные

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.4.

3

Заключены контракты на

выполнение работ

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

ЗАКУПКИ

Иное Отчет

по

заключению

контрактов

на

выполнение

работ по

благоустрой

ству в малых

городах и

исторически

х

поселениях.

Выполнено. Просрочка

63 дней. Контрольная

точка достигнута

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

заключению контрактов

на выполнение работ по

благоустройству в

малых городах и

исторических

поселениях." Иное

Правительства

Ярославской области от

03.05.2023 05.07.2023

2.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0cadd7ca-c7cd-43e9-8abe-b74839053537?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l%2BRcXDEa9O0AQ6b4ULAuX%2BsgmMk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

03.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Муниципаль

ные

контракты

на

выполнение

работ

2. "Муниципальные

контракты на

выполнение работ" Иное

Муниципальных

образований от

03.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Направлена информация о

выполнении графика

мероприятий

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

оперативные

данные

Отчет Отчет

о

выполнении

графика

выполнения

мероприятий

Выполнено. Отчеты

подгружены на

Платформе анализа и

сбора данных Минстроя

России

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении графика

выполнения

мероприятий" Отчет

Правительства

Ярославской области от

20.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.07.2023 20.07.2023

2.4.

5

Работы по

благоустройству

территорий завершены.

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

оперативные

данные

В работе.

01.11.2023 01.11.2023

2.4.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0cadd7ca-c7cd-43e9-8abe-b74839053537?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l%2BRcXDEa9O0AQ6b4ULAuX%2BsgmMk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1b7659c-f2c3-41b4-b386-9f8c8783421c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CitdeUNbacf00Xh7dF3zF4gdyyc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1afbc54-38f9-4160-a6d4-36ba022f934e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NOLBu7%2FHS45DYoSjwt3wXqxCfzU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

Представлены отчеты о

расходах и о достижении

значений результатов

использования иного

межбюджетного

трансферта

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Ярославской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.

20.10.2023 20.10.2023

2.4.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

482 366,96482 366,96

(28) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 482 366,96 72,89351 592,96482 366,96

482 366,96482 366,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 482 366,96

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2023.

72,89351 592,96482 366,96

456 751,67456 751,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

456 751,67

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2023.

73,00333 436,71456 751,67

456 751,67456 751,67

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

456 751,67 73,00333 436,71456 751,67

482 366,96482 366,96

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

482 366,96

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2023.

72,89351 592,96482 366,96
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

457 500,00457 500,00

(31) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 457 500,00 100,00457 500,00457 500,00

457 500,00457 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 457 500,00

Финансирование освоено в

полном объеме.

100,00457 500,00457 500,00

434 625,00434 625,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

434 625,00

Финансирование освоено в

полном объеме.

100,00434 625,00434 625,00

434 625,00434 625,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

434 625,00 100,00434 625,00434 625,00

457 500,00457 500,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

457 500,00

Финансирование освоено в

полном объеме.

100,00457 500,00457 500,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

939 866,96939 866,96 939 866,96 86,09809 092,96939 866,96

939 866,96939 866,96 939 866,96 86,09809 092,96939 866,96

891 376,67891 376,67 891 376,67 86,17768 061,71891 376,67

891 376,67 891 376,67 86,17768 061,71891 376,67

939 866,96939 866,96 939 866,96 86,09809 092,96939 866,96

0,000,00 0,00 0,000,000,00

891 376,67
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 1 034,16 12 608,63 105 907,06 202 390,35 456 751,67456 751,67436 751,67316 987,78315 444,24

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 034,16 12 608,63 105 907,0

6

202 390,3

5

456 751,67456 751,6

7

436 751,6

7

333 436,7

1

289 397,5

7

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0,00 2 308,50 2 308,50 3 996,65 9 501,89 434 625,00 434 625,00434 625,00434 625,00434 625,00434 625,00

Факт/прогноз

0,00 2 308,50 2 308,50 3 996,65 9 501,89 434 625,0

0

434 625,00434 625,0

0

434 625,0

0

434 625,0

0

434 625,0

0

0,00

0,00


