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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

оценки субъекта РФ

(Ярославская область)"

Письмо Минстроя РФ от

12.04.2022г. №15626-

АЕ/06, приложен файл.

По состоянию на

30.06.2022 фактическое

значение указываем по

факту достижения 2021

года. В Ярославской

области 7 городов с

благоприятной

городской редой, всего

11 городов. 7/11*100%

=64%.

1.1. 64 64

оперативные

данные

646464

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проектов

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 30.06.2022

фактическое значение

указываем нарастающим

итогом с 2019 года. (2019-

1.2. 123 346

оперативные

данные

430430356
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

116,

2020-112,2021-108,2022-20)

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проектов

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "Отчет

по контрактованию"

Отчет Правительства

Ярославской области от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 30.06.2022

фактическое значение

указываем нарастающим

итогом с 2019 года. (2019-

54,2020-44,2021-47,2022-9)

1.3. 54 148

оперативные

данные

186186154

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской

средой, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

оценки субъекта РФ

(Ярославская область)"

Письмо Минстроя РФ от

12.04.2022г. №15626-

АЕ/06, приложен файл.

По состоянию на

30.06.2022 фактическое

значение указываем по

факту 2021 года. 7

городов области

являются городами с

благоприятной

1.4. 7 7

оперативные

данные

777
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

городской средой,

индекс качества

городской среды более

181 баллов.

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

оценки субъектв РФ

(Ярославская область)"

Письмо Минстроя РФ от

12.04.2022г. №15626-

АЕ/06, приложен файл.

По состоянию на

30.06.2022 указываем

значение показателя по

фактически

достигнутому в 2021

году.

1.5. 191 205

оперативные

данные

214214205

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

оценки субъекта РФ

(Ярославская область)"

Письмо Минстроя РФ от

12.04.2022г. №15626-

АЕ/06, приложен файл.

По состоянию на

30.06.2022 указываем

значение показателя факт

2021 года (205/191-

1)*100%=7%

2.1. 0 7

оперативные

данные

12127

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проектов по

2.2. 4 7

оперативные

данные

997
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом,

возрастающий

благоустройству"

Письмо Правительства

Ярославской области от

30.12.2021г. №ИХ.01-

15333/21, приложен файл.

По состоянию на

30.06.022 реализовано 7

проектов нарастающим

итогом с 2019 года.(2019-

4,2020-1,2021-2)

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %, возрастающий

Информация

представлена на

основании данных,

представленных

муниципальными

образованиями.

2.3. 0 40

оперативные

данные

90900

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на территориях

которых реализуются

проекты по созданию

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан"

Отчет Правительства

Ярославской области от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель

рассчитывается на

основании данных,

представленных

2.4. 9.4 12

оперативные

данные

20208.15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

комфортной городской среды,

%, возрастающий

муниципальными

образованиями.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, нарастающим

итогом

1.1

План

Факт/прогноз

430,0000

336,0000336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 346,0000 386,0000 420,0000 425,0000 430,0000

430,0000

336,0000336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 356,0000 386,0000 420,0000 425,0000 430,0000

РП Единица 430,0000

430,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

ФП Процент 64,0000

64,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

186,0000

145,0000145,0000 145,0000 145,0000 145,0000 148,0000 153,0000 153,0000 163,0000 183,0000

186,0000

147,0000145,0000 145,0000 145,0000 145,0000 154,0000 160,0000 165,0000 170,0000 183,0000

ФП Единица 186,0000

186,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Единица 7,0000

7,0000

Индекс качества городской среды

1.5

План

Факт/прогноз

214,0000

205,0000198,0000 198,0000 198,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000

214,0000

205,0000198,0000 198,0000 198,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000

ФП Балл 214,0000

214,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 20,0000 40,0000 60,0000 70,0000 90,0000 90,0000

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

9,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000

9,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000

ФП Единица 9,0000

9,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

12,0000

7,00004,0000 4,0000 4,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

12,0000

7,00004,0000 4,0000 4,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Процент 12,0000

12,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

20,0000

10,00000,0000 0,0000 0,0000 11,0000 12,0000 13,0000 15,0000 18,0000 19,0000

20,0000

8,00000,0000 0,0000 0,0100 0,0700 8,1500 13,0000 15,0000 18,0000 19,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 616,0000

Дата: 31.12.2022

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативная

информация

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Правительства

Ярославской области от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 510 из 616.

31.12.2022 30.09.2022

616Единица 0 510616

1.1.

1

В Минстрой РФ

направлена информация о

наличии или отсутствии

экономии от проведенных

конкурсных процедур.

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Письмо О

представлен

ии

информации

по экономии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О представлении

информации по

экономии" Письмо

Правительства

Ярославской области от

23.05.2022г. №ИХ.18-

03801/22, приложен

файл.

Письмо в Минстрой РФ

направлено.

27.06.2022 23.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Направлена информация

по реализации

мероприятий по

благоустройству

дворовых и общественных

территорий.

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

30.09.2022 30.09.2022

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Отчет Отчет

по

вовлечению

граждан

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан"

Отчет Правительства

Ярославской области от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 8.15 из 20.

31.12.2022 31.12.2022

20Процент 0 8.1520

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Указ О

реализации

губернаторс

кого проекта

"Решаем

вместе!",

Письмо О

проведении

голосования

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

губернаторского

проекта "Решаем

вместе!"" Указ

Губернатора

Ярославской области от

01.05.2022 29.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.02.2017г. №50,

приложен файл.

2. "О проведении

голосования" Письмо

Правительства

Ярославской области от

29.04.2022г. №18-

03350/22, приложен

файл.

Голосование жителей по

отбору объектов

благоустройства,

проводится согласно

порядку,

установленному

правовым актом органа

местного

самоуправления в

соответствии с указом

Губернатора области №

50.

Муниципальным

образованиям

направлена информация

о голосовании.

2.1.

2

Направление отчета о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Отчет Отчет

по

вовлечению

граждан

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по вовлечению

граждан" Отчет

Правительства

15.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской области от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отчет по вовлечению

граждан подгружен на

платформе Минстроя

РФ.

2.1.

3

Мониторинг проведения

онлайн голосования

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Иное Отчет

по

голосованию

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по

голосованию" Иное

Правительства

Ярославской области от

06.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Мониторинг хода

реализации мероприятия

по голосованию ведется.

10.05.2022 06.05.2022

2.1.

4

Предоставление

информации по

мероприятиям по

вовлечению жителей в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

20.07.2022 20.07.2022

2.2

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

Рябченков

Алексей

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

31.12.2022 30.09.2022

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Владимиров

ич  -

Директор

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.2.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

30.09.2022 30.09.2022

2.2.

2

Представлена информация

по реализации

мероприятий дорожной

карты муниципальных

образований.

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Отчет Отчет

о

выполнении

мероприятий

по

цифровизаци

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации

30.06.2022 20.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и городского

хозяйства

"Умный

город" за

первое

полугодие.,

Отчет Отчет

о

выполнении

работ по

мероприятия

м по

цифровизаци

и "Умный

город"

Ярославль,

Иное Скан

версия о

размещении

отчета на

Платформе

Минстроя,

Иное Скан

версия о

размещении

отчетов на

Платформе

Минстроя

РФ

городского хозяйства

"Умный город" за первое

полугодие." Отчет

Правительства

Ярославской области от

20.06.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

2. "Отчет о выполнении

работ по мероприятиям

по цифровизации

"Умный город"

Ярославль" Отчет

Правительства

Ярославской области от

20.06.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

3. "Скан версия о

размещении отчета на

Платформе Минстроя"

Иное Правительства

Ярославской области от

20.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

4. "Скан версия о

размещении отчетов на

Платформе Минстроя

РФ" Иное Правительства

Ярославской области от

20.06.2022г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информация с

официального сайта

Минстроя РФ,

загруженная

муниципальными

образованиями

(Ярославль и Рыбинск).

2.3

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2022

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2022 01.11.2022

1

Условная

единица

0 01

2.3.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.3.

2

В субъектах Российской

Федерации проведено

рейтинговое голосование

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в рамках

реализации

государственных

(муниципальных)

программ в следующем

году

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Письмо О

представлен

ии

информации,

Отчет Отчет

о

проведении

рейтинговог

о

голосования

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О представлении

информации" Письмо

Правительства

Ярославской области от

07.06.2022г. №ИХ.18-

04138/22, приложен

файл.

2. "Отчет о проведении

рейтингового

голосования" Отчет

Правительства

Ярославской области от

07.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Голосование проведено,

отчет направлен в

Минстрой РФ.

15.06.2022 07.06.2022

2.4

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2022

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

Письмо О

завершении

работ по

благоустрой

ству

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ по

благоустройству"

Письмо Правительства

Ярославской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Риски

31.12.2022 31.12.2022

9Единица 0 79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 7 из 9.

2.4.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта РФ

местному

бюджету .

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта РФ

местному бюджету ."

Соглашение

Правительства

Ярославской области от

28.04.2022г. №78621101

-1-2022-003/1, приложен

файл.

Заключено

дополнительное

соглашение на

предоставление иного

межбюджетного

трансферта.

01.05.2022 28.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

493 754,44493 754,44

(28) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 493 754,44 21,46105 952,95493 754,44

493 754,44493 754,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 493 754,44

Полное освоение средств

планируется в срок до

31.12.2022.

21,46105 952,95493 754,44

467 410,51467 410,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

464 061,87

Полное освоение средств

планируется в срок до

31.12.2022.

21,50100 511,11467 410,51

467 410,51467 410,51

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

464 061,87 21,50100 511,11467 410,51

493 754,44493 754,44

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

493 754,44

Полное освоение средств

планируется в срок до

21,46105 952,95493 754,44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

31.12.2022.

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

125 000,00125 000,00

(31) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 125 000,00 52,6865 850,00125 000,00

125 000,00125 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 125 000,00

Полное освоение средств

планируется в срок до

31.12.2022.

52,6865 850,00125 000,00

118 750,00118 750,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

118 750,00

Полное освоение средств

планируется в срок до

31.12.2022.

52,6862 557,50118 750,00

118 750,00118 750,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

118 750,00 52,6862 557,50118 750,00

125 000,00125 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

125 000,00

Полное освоение средств

планируется в срок до

31.12.2022.

52,6865 850,00125 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

618 754,44618 754,44 618 754,44 27,77171 802,95618 754,44

618 754,44618 754,44 618 754,44 27,77171 802,95618 754,44

586 160,51586 160,51 582 811,87 27,82163 068,61586 160,51

586 160,51 582 811,87 27,82163 068,61586 160,51

618 754,44618 754,44 618 754,44 27,77171 802,95618 754,44

0,000,00 0,00 0,000,000,00

586 160,51
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 117 548.67 256 398.37 467 410.51464 061.88460 274.51457 252.32406 563.65

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 32 988.63 100 511.1

1

256 398.3

7

467 410.51464 061.8

8

460 274.5

1

457 252.3

2

406 563.6

5

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0.00 0.00 10 892.32 56 192.50 62 557.50 118 750.00 118 750.00118 750.00118 750.00118 750.00118 750.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 10 347.97 10 347.97 62 557.50 118 750.0

0

118 750.00118 750.0

0

118 750.0

0

118 750.0

0

118 750.0

0

0.00

0.00


