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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

оценки субъекта РФ

(Ярославская область)"

Письмо Минстроя РФ от

12.04.2022г. №№15626-

АЕ/06, приложен файл.

По состоянию на 30.09.22

факт исполнения

указываем по факту

достижения в 2021 году.

В Ярославской области

всего 11 городов, 7 из

которых с благоприятной

городской средой,

7/11=64%.

1.1. 64 64

оперативные

данные

646464

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Правительства

Ярославской области от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 30.09.2022

факт исполнения

указываем нарастающим

итогом с 2019 года (2019-

116,2020-112,,2021-108,2022

-65)

1.2. 123 425

оперативные

данные

430430401

ЕдиницаФП

Подтверждающие

1.3. 54 163 оперативные 186186177
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Правительства

Ярославской области от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. В 2022

года выполнены работы

по благоустройству

общественных

территорий в количестве

32 территорий.

данные

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской

средой, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

оценки субъекта РФ

(Ярославская область)"

Письмо Минстроя РФ от

12.04.2022г. №№15626-

АЕ/06, приложен файл.

По состоянию на

30.09.2022 факт

указываем по фактически

достигнутому 2021 году.

В Ярославской области 7

городов с благоприятной

городской средой.

1.4. 7 7

оперативные

данные

777

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

оценки субъекта РФ

(Ярославская область)"

Письмо Минстроя РФ от

12.04.2022г. №№15626-

АЕ/06, приложен файл.

По состоянию на

30.09.2022 факт

исполнения указываем

1.5. 191 205

оперативные

данные

214214205
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

фактически достигнутое

в 2021 году.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

оценки субъекта РФ

(Ярославская область)"

Письмо Минстроя РФ от

12.04.2022г. №№15626-

АЕ/06, приложен файл.

По состоянию на

30.09.2022 указываем

значение показателя факт

2021 года (205/191-

1)*100%=7%

2.1. 0 7

оперативные

данные

12127

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проектов

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

30.12.2021г. №ИХ.01-

15333/21, приложен файл.

По состоянию на

30.09.2022 фактическое

значение указываем по

факту нарастающим

итогом с 2019 года (2019-

4,2020-1,2021-2)

2.2. 4 8

оперативные

данные

997

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

доле оборудования,

имеющего российское

2.3. 0 90

оперативные

данные

90900
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %, возрастающий

происхождение." Отчет

Правительства

Ярославской области от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Сведения

представляются на

основании информации,

представленной МО.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на территориях

которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской среды,

%, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан"

Отчет Правительства

Ярославской области от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. Отчет

размещен на Платформе

Минстроя РФ

2.4. 9.4 18

оперативные

данные

20209.3



7

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, нарастающим

итогом

1.1

План

Факт/прогноз

430,0000

336,0000336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 346,0000 386,0000 420,0000 425,0000 430,0000

430,0000

336,0000336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 356,0000 370,0000 397,0000 401,0000 430,0000

РП Единица 430,0000

430,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

64,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

ФП Процент 64,0000

64,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

186,0000

145,0000145,0000 145,0000 145,0000 145,0000 148,0000 153,0000 153,0000 163,0000 183,0000

186,0000

147,0000145,0000 145,0000 145,0000 145,0000 154,0000 158,0000 169,0000 177,0000 183,0000

ФП Единица 186,0000

186,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

7,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Единица 7,0000

7,0000

Индекс качества городской среды

1.5

План

Факт/прогноз

214,0000

205,0000198,0000 198,0000 198,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000

214,0000

205,0000198,0000 198,0000 198,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000

ФП Балл 214,0000

205,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 20,0000 40,0000 60,0000 70,0000 90,0000 90,0000

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

9,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000

9,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 8,0000

ФП Единица 9,0000

9,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

12,0000

7,00004,0000 4,0000 4,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

12,0000

7,00004,0000 4,0000 4,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Процент 12,0000

7,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

20,0000

10,00000,0000 0,0000 0,0000 11,0000 12,0000 13,0000 15,0000 18,0000 19,0000

20,0000

8,00000,0000 0,0000 0,0100 0,0700 8,1500 8,1500 8,2300 9,3000 19,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 616,0000

Дата: 31.12.2022

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативная

информация

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Правительства

Ярославской области от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. В 2022

году выполнены и

оплачены работы по

благоустройству 97

объектов, в том числе 32

общественным и 65

дворовым территориям.

Предоставлена

информация : 578 из 616.

31.12.2022 31.12.2022

616Единица 0 578616

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

30.12.2022 30.12.2022

1.1.

Предоставлен отчет об

Рябченков оперативны

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

использовании

межбюджетных

трансфертов

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

е данные

 

1.1.

3

Направлена информация

по реализации

мероприятий по

благоустройству

дворовых и общественных

территорий.

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Правительства

Ярославской области от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. Отчет

по контрактованию

размещен на платформе

Минстроя России

30.09.2022 30.09.2022

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Отчет Отчет

по

вовлечению

граждан

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан"

Отчет Правительства

Ярославской области от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. Отчет

по вовлечению размещен

на Платформе Минстроя

РФ. Предоставлена

информация : 9.3 из 20.

31.12.2022 31.12.2022

20Процент 0 9.320
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

2

Предоставление

информации по

мероприятиям по

вовлечению жителей в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Отчет Отчет

по

вовлечению

граждан в

решение

вопросов

клмфортной

городской

среды.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан в

решение вопросов

клмфортной городской

среды." Отчет

Правительства

Ярославской области от

04.07.2022г. №б/н,

приложен файл. Отчет

по вовлечению граждан

подгружен на

Платформу Минстроя

РФ

20.07.2022 04.07.2022

2.2

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.2.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Письмо О

корректиров

ке дорожной

карты

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

корректировке

дорожной карты"

Письмо мэрии г.

Ярославля от

26.09.2022г. №01-

07/12963-13, приложен

файл. Дорожная карта г.

Ярославля

актуализирована

30.09.2022 26.09.2022

2.2.

2

Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

31.12.2022 31.12.2022

2.2.

3

Определены индексы

цифровизации городского

хозяйства в городах

Ярославской области IQ

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

31.12.2022 31.12.2022

2.2.

Реализованы мероприятия,

Рябченков оперативны

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

4

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства.

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

е данные

 

2.3

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2022

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

01.11.2022

1

Условная

единица

0 01

2.3.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

Постановлен

ия

Правительст

ва области

от

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

Постановления

Правительства области

от 20.01.2020 № 11-п и

от 30.03.2021 № 170-п"

Постановление

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.01.2020

№ 11-п и от

30.03.2021

№ 170-п

Правительства

Ярославской области от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Подготовлен проект

Постановления

Правительства области с

актуализированным

адресным перечнем

территорий,

планируемых к

благоустройству в 2023

году

2.3.

2

Документ разработан

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

Постановлен

ия области

от

20.01.2020

№ 11-п и от

30.03.2021

№ 170-п

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

Постановления области

от 20.01.2020 № 11-п и

от 30.03.2021 № 170-п"

Постановление

Правительства

Ярославской области от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Подготовлен проект

Постановления

Правительства области

01.10.2022 30.09.2022

2.3.

3

Документ согласован с

заинтересованными

Рябченков

Алексей

оперативные

данные

 

01.11.2022 01.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

органами и организациями

Владимиров

ич  -

Директор

2.3.

4

Документ опубликован

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

01.11.2022 01.11.2022

2.3.

5

Актуализирована

действующая

государственная

программа Ярославской

области.

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

 

01.11.2022 01.11.2022

2.4

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2022

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

Письмо О

завершении

реализации

проектов

благоустрой

ства.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проектов

благоустройства."

Письмо Правительства

Ярославской области от

30.12.2021г. №ИХ.01-

15333/21, приложен

файл. Фактическое

значение берем по

фактически

достигнутому с 2019

года. (2019-

4,2020-1,2021-2)

31.12.2022 31.12.2022

9Единица 0 79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 7 из 9.

2.4.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

 

31.12.2022 31.12.2022

2.4.

2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

в 2021 году

Неженец

Виктор

Станиславов

ич  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва области

оперативные

данные

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

493 754,44493 754,44

(28) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 493 754,44 84,86418 983,98493 754,44

493 754,44493 754,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 493 754,44

Полное освоение средств

планиоуется до 31.12.2022.

84,86418 983,98493 754,44

467 410,52467 410,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

464 061,88

Полное освоение средств

планиоуется до 31.12.2022.

85,16398 034,78467 410,52

467 410,52467 410,51

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

464 061,88 85,16398 034,78467 410,52

493 754,44493 754,44

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

493 754,44

Полное освоение средств

планиоуется до 31.12.2022.

84,86418 983,98493 754,44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

135 526,32135 526,32

(31) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 135 526,32 92,23125 000,00135 526,32

135 526,32135 526,32

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 135 526,32

Полное кассовое освоение

планируется до 31.12.2022.

92,23125 000,00135 526,32

119 012,11128 750,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

118 750,00

Полное кассовое освоение

планируется до 31.12.2022.

99,78118 750,00119 012,11

119 012,11128 750,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

118 750,00 99,78118 750,00119 012,11

135 526,32135 526,32

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

135 526,32

Полное кассовое освоение

планируется до 31.12.2022.

92,23125 000,00135 526,32

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

629 280,76629 280,76 629 280,76 86,45543 983,98629 280,76

629 280,76629 280,76 629 280,76 86,45543 983,98629 280,76

586 422,63596 160,51 582 811,88 88,12516 784,78586 422,63

586 422,63 582 811,88 88,12516 784,78586 422,63

629 280,76629 280,76 629 280,76 86,45543 983,98629 280,76

0,000,00 0,00 0,000,000,00

596 160,51
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 117 548.67 256 398.37 467 410.51464 061.88460 274.51457 252.32406 563.65

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 32 988.63 100 511.1

1

190 400.7

4

467 410.51464 061.8

8

464 061.8

8

398 034.7

8

263 392.4

5

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0.00 0.00 10 892.32 56 192.50 62 557.50 118 750.00 128 750.00118 750.00118 750.00118 750.00118 750.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 10 347.97 10 347.97 62 557.50 118 748.6

6

128 750.00128 750.0

0

128 750.0

0

118 750.0

0

118 750.0

0

0.00

0.00


