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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

24 354.7500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %,

убывающий

Существует риск:

Недостижение значения

показателя, Причина

риска: Риск

недостижения значения

показателя в связи

появлением

значительного

количества пациентов в

группы со ЗНО

выявленными на поздних

стадиях, по причине

имевших место в 2020

году ограничений в

оказании медицинской

профилактической

помощи в амбулаторных

условиях (в т.ч

диспансеризации и

профилактических

осмотров) в плановой

форме, в связи с

эпидемиологической

ситуацией по новой

коронавирусной

инфекции., Вероятность:

90%, Сутевые: Риск

недостижения ОЗР

Принятые меры: 1.

Корректировка значения

показателя, срок

1.1. 25.4 23.6 23.6 23.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

исполнения 01.01.2022,

Корректировка значения

показателя не относится

к компетенции региона.

Существует риск

недостижения значения

показателя

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более из общего

числа больных со

злокачественными

образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Риск недостижения

значения показателя

отсутствует

1.2. 54.8 56.4 57.3 57.4

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Риск недостижения

значения показателя

отсутствует

1.3. 66 20 20.2 66

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

I-II стадиях, возрастающий

Существует риск:

Недостижение значения

показателя, Причина

риска: Риск

недостижения значения

показателя в связи

наличием значительного

количества пациентов в

группе ЗНО выявленных

на поздних стадиях, по

причине имевших место

1.4. 56 53.4 49.6 50.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

в 2020 году ограничений

в оказании медицинской

профилактической

помощи в амбулаторных

условиях (в т.ч

диспансеризации и

профилактических

осмотров) в плановой

форме, в связи с

эпидемиологической

ситуацией по новой

коронавирусной

инфекции., Вероятность:

80%, Сутевые: Риск

недостижения ОЗР

Принятые меры: 1.

Корректировка значения

показателя, срок

исполнения 01.01.2022,

Корректировка значения

показателя не относится

к компетенции региона.

Существует риск

недостижения значения

показателя

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

злокачественных

новообразований, на 100 тыс.

населения, убывающий

Оперативные данные

регионального

мониторинга. Риски

недостижения значения

показателя отсутствуют.

2.1. 221.6 218.2 216.2 215.1
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.1

План

Факт/прогноз

57,4000

56,500056,2000 56,3000 56,4000 56,6000 56,7000 56,8000 56,9000 57,0000 57,2000

57,4000

57,300057,4000 56,0000 57,3000 57,3000 57,3000 57,3000 57,3000 57,3000 57,3000

ФП Процент 57,4000

57,3000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

на учет в предыдущем году), %

1.2

План

Факт/прогноз

21,1000

23,350024,1000 23,8500 23,6000 23,1000 22,8500 22,6000 22,3500 22,0000 21,6000

23,2000

23,500024,1000 23,7000 23,6000 23,5500 23,4500 23,4000 23,3500 23,3000 23,2500

ФП Процент 21,1000

23,2000

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.3

План

Факт/прогноз

57,4000

53,800052,6000 53,0000 53,4000 54,2000 54,6000 55,0000 55,6000 56,2000 56,8000

50,5000

49,800052,7000 51,0000 49,6000 49,7000 49,9000 50,0000 50,1000 50,2000 50,3000

ФП Процент 57,4000

50,4000

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

66,0000

25,000010,0000 15,0000 20,0000 30,0000 35,0000 40,0000 46,0000 52,0000 59,0000

66,0000

30,000010,0000 14,0000 20,2000 25,0000 35,0000 40,0000 46,0000 52,0000 59,0000

ФП Процент 66,0000

66,0000

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения

2.1

План

Факт/прогноз

215,1000

217,9000218,8000 218,5000 218,2000 217,6000 217,3000 217,0000 216,6000 216,2000 215,8000

215,1000

217,6000219,0000 221,2000 216,2000 217,9000 217,3000 217,0000 216,6000 216,2000 215,8000

ФП на 100 тысяч

человек

215,1000

215,1000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Смыслова

Диана

Викторовна

-

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Оперативны

е данные

регионально

го

мониторинга

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.1.

1

Отчет территориального

фонда ОМС о финансовом

обеспечении оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями за 1

квартал 2021 года

Смыслова

Диана

Викторовна

-

Исполняющ

ий

обязанности

директора

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.05.2021 01.05.2021

1.2

Новое строительство и

реконструкция

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Семенова

Анна

Александров

на  -

Начальник

Оперативны

й

мониторинг

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Объект 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела

1.2.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Семенова

Анна

Александров

на  -

Начальник

отдела

Иное

Положитель

нлое

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительнлое

заключение

государственной

экспертизы" Иное ФАУ

Главгосэкспертиза

России от 16.02.2019г.

№000015-19\ГГЭ-

13679\13-01, приложен

файл.

01.04.2021 16.01.2019

1.3

Организовано не менее

420 центров амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

Евсеевич

Наталья

Анатольевна

-

Заместитель

директора

департамент

а

Оперативны

й

мониторинг

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 2.

31.12.2021 31.12.2021

2Единица 0 12

1.3.

1

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения) в 2021

году

Евсеевич

Наталья

Анатольевна

-

Заместитель

директора

департамент

а

Постановлен

ие Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

«Борьба с

онкологичес

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

региональной целевой

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» на 2019

– 2024 годы "

28.02.2021 28.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

кими

заболевания

ми» на 2019

– 2024 годы

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЯРОСЛАВСКОЙ

ОБЛАСТИ от

13.10.2020г. №440-п в

редакции 807-п,

приложен файл.

1.4

Завершено переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

Кравчук

Наталья

Константино

вна  -

заместитель

директора

департамент

а

Оперативны

й

мониторинг

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2021 31.12.2021

2Единица 0 02

1.5

Проведение ремонтных

работ в помещениях  для

установки необходимого

медицинского

оборудования с учетом

требований безопасности в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации

Значение: 100,0000 Дата:

10.01.2021

Кравчук

Наталья

Константино

вна  -

заместитель

директора

департамент

а

Оперативны

е данные

регионально

го

мониторинга

Иное

Справка по

форме №

КС-3

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "Справка по форме №

КС-3" Иное ГБУЗ ЯО

КОБ от 11.12.2020г. №1,

приложен файл.

Просрочка 50 дней.

Предоставлена

10.01.2021 01.03.2021

100Процент 100 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 100 из 100.

1.5.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу 

Кравчук

Наталья

Константино

вна  -

заместитель

директора

департамент

а

Отчет Отчет

об

использован

ии субсидии

на иные

цели

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет об

использовании субсидии

на иные цели" Отчет

Департамент

здравоохранения и

фармации Ярославской

области от 11.01.2021г.

№11/01/2021, приложен

файл.

10.01.2021 10.01.2021

1.6

Проведение ремонтных

работ в помещениях  для

установки необходимого

медицинского

оборудования с учетом

требований безопасности в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации

Значение: 100,0000 Дата:

10.01.2022

Кравчук

Наталья

Константино

вна  -

заместитель

директора

департамент

а

Оперативны

е данные

регионально

го

мониторинга

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 100.

10.01.2022 10.01.2022

100Процент 100 0100

1.6.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Кравчук

Наталья

Константино

вна  -

заместитель

директора

департамент

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии на

иные цели

Выполнено.

Просрочка 28 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии на иные цели"

01.02.2021 01.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

а

Соглашение ГБУЗ ЯО

"КОБ" от 03.02.2021г. №

5012иц-2021/ЛМ,

приложен файл.

Риск снят:

Несвоевременное

достижение значения

контрольной точки,

Причина риска: Перенос

сроков достижения

контрольной точки

обусловлен

техническими

причинами и не повлечет

рисков недостижения

значения результата,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

18.03.2021г.

Принятые меры:

1. Обеспечение

достижения контрольной

точки в более поздний

период, срок исполнения

18.03.2021, Не повлечет

рисков недостижения

значения результата.

1.7

Реализация мероприятий

по строительству

Семенова

Анна

Оперативны

е данные

В работе.Отклонения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинских организаций

Ярославской области

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Александров

на  -

Начальник

отдела

регионально

го

мониторинга

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

902 365,49902 365,49

(05) Новое строительство и

реконструкция 0

1.1 902 365,49 2,7024 354,75902 365,49

902 365,49902 365,49

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 902 365,49 Риски отсутствуют2,7024 354,75902 365,49

902 365,49902 365,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

902 365,49 Риски отсутствуют2,7024 354,75902 365,49

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

168 092,80168 092,80

(10) Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не

менее 160 региональных

медицинских организаций,

2.2 168 092,80 0,000,00168 092,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) 0

168 092,80168 092,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 168 092,80 Рисков нет0,000,00168 092,80

168 092,80168 092,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

168 092,80 Рисков нет0,000,00168 092,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

4 250,004 250,00

(14) Проведение ремонтных работ

в помещениях для установки

необходимого медицинского

оборудования с учетом

требований безопасности в

соответствии с законодательством

Российской Федерации0

3.3 4 250,00 0,000,004 250,00

4 250,004 250,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.3.1 4 250,00 Рисков нет0,000,004 250,00

4 250,004 250,00бюджет субъекта Российской3.3.1. 4 250,00 0,000,004 250,00



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 Рисков нет

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.3.4 0,00 0,000,000,00

30 000,0030 000,00

(15) Реализация мероприятий по

строительству медицинских

организаций Ярославской области

0

4.4 0,00 0,000,0030 000,00

30 000,0030 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.4.1 0,00

Оплата после  выполнения

работ

0,000,0030 000,00

30 000,0030 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.4.1.

1

0,00

Оплата после  выполнения

работ

0,000,0030 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники4.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 104 708,291 104 708,29 1 074 708,29 2,2024 354,751 104 708,29

1 104 708,291 104 708,29 1 074 708,29 2,2024 354,751 104 708,29

1 104 708,291 104 708,29 1 074 708,29 2,2024 354,751 104 708,29

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Проведение ремонтных работ в помещениях  для установки необходимого медицинского оборудования с учетом требований безопасности в соответствии с законодательством

Российской Федерации

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 250.000.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц)

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168 092.800.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3. Новое строительство и реконструкция

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 902 365.490.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4. Реализация мероприятий по строительству медицинских организаций Ярославской области

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 000.000.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


