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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

193.9600
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, возрастающий

Риск недостижения

значения показателя

отсутствует

1.1. 1.013 0.4 0.378 1.612

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

Существует риск:

Недостижение значения

показателя, Причина

риска:

Эпидемиологическая

ситуация по новой

коронавирусной

инфекции, Вероятность:

80%, Сутевые:

Недостижение ОЗР

Принятые меры: 1.

Корректировка значения

показателя , срок

исполнения 01.01.2022,

Корректировка значения

показателя не является

компетенцией региона.

Существует риск

недостижения значения

показателя

1.2. 16.8 13.1 19.2 15.6

ПроцентФП

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

Существует риск:

Недостижение значения

показателя, Причина

риска:

Эпидемиологическая

ситуация по новой

коронавирусной

1.3. 23.3 23.2 27.6 24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

инфекции, Вероятность:

80%, Сутевые:

Недостижение ОЗР

Принятые меры: 1.

Корректировка значения

показателя, срок

исполнения 01.01.2022,

Корректировка значения

показателя не является

компетенцией региона.

Существует риск

недостижения значения

результата

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от

всех пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Риски недостижения

значения показателя

отсутствуют

1.4. 0 15 20.6 50

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

Риск недостижения

значения показателя

отсутствует

1.5. 0 50 79.5 80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

бесплатно получавших в

отчетном году необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях,

возрастающий

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

ишемической болезни сердца, на

100 тыс. населения, убывающий

Существует риск:

Недостижение значения

показателя, Причина

риска:

Эпидемиологическая

ситуация по новой

коронавирусной

инфекции, Вероятность:

80%, Сутевые:

недостижение ОЗР

Принятые меры: 1.

Коррекция значения

показателя, срок

исполнения 01.01.2022,

Корректировка значения

показателя не является

компетенцией региона.

Существует риск

недостижения значения

показателя

2.1. 250.6 284 422 332

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

цереброваскулярных болезней, на

100 тыс. населения, убывающий

Существует риск:

Недостижение значения

показателя, Причина

риска:

Эпидемиологическая

ситуация по новой

коронавирусной

инфекции, Вероятность:

2.2. 251.3 267.2 309 264
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

80%, Сутевые:

недостижение ОЗР

Принятые меры: 1.

Корректировка значения

показателя, срок

исполнения 01.01.2022,

Корректировка значения

показателя не является

компетенцией региона.

Существует риск

недостижения значения

показателя
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях

1.1

План

Факт/прогноз

1,6120

0,54000,1200 0,2600 0,4000 0,6800 0,8200 0,9600 1,1000 1,2700 1,4400

1,6120

0,68001,4300 0,2500 0,3780 0,5400 0,8200 0,9600 1,1000 1,2700 1,4400

ФП Тысяча

единиц

1,6100

1,6100

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.2

План

Факт/прогноз

12,6000

13,050013,2000 13,1500 13,1000 13,0000 12,9500 12,9000 12,8500 12,8000 12,7000

15,6000

18,400012,7000 18,2000 19,2000 18,8000 18,0000 17,6000 17,2000 16,8000 16,4000

ФП Процент 12,6000

16,0000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.3

План

Факт/прогноз

19,6000

22,800024,0000 23,6000 23,2000 22,4000 22,0000 21,6000 21,2000 20,8000 20,4000

24,0000

26,800023,4000 29,3000 27,6000 27,2000 26,4000 26,0000 25,6000 25,2000 24,8000

ФП Процент 19,6000

24,4000

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

50,0000

20,00005,0000 10,0000 15,0000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000

50,0000

25,00008,0000 10,0000 20,6000 23,0000 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000

ФП Процент 50,0000

50,0000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.5

План

Факт/прогноз

80,0000

55,000040,0000 45,0000 50,0000 60,0000 65,0000 70,0000 75,0000 80,0000 80,0000

80,0000

60,000050,0000 50,0000 79,5000 55,0000 65,0000 70,0000 75,0000 80,0000 80,0000

ФП Процент 80,0000

80,0000

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения

2.1 План

Факт/прогноз

259,6000

281,0000290,0000 287,0000 284,0000 278,0000 275,0000 272,0000 269,0000 266,0000 263,0000

332,0000

402,0000286,9000 302,5000 422,0000 412,0000 392,0000 382,0000 372,0000 362,0000 352,0000

ФП на 100 тысяч

человек

259,6000

342,0000

Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения

2.2

План

Факт/прогноз

254,9000

265,8000270,0000 268,6000 267,2000 264,4000 263,0000 261,6000 260,2000 258,8000 257,4000

264,0000

299,0000265,5000 275,1000 309,0000 304,0000 294,0000 289,0000 284,0000 279,0000 274,0000

ФП на 100 тысяч

человек

254,9000

269,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Проводится профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска

Значение: 80,0000 Дата:

31.12.2021

Евсеевич

Наталья

Анатольевна

-

Заместитель

директора

департамент

а

Оперативны

е данные

регионально

го

мониторинга

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Несвоевременное

достижение значений

корнтрольных точек по

результату, Причина

риска: Отсутствие

необходимости в

закупке лекарственных

средств по причине

наличия переходящего

остатка с предыдущего

периода, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г.

Принятые меры:

1. Несвоевременное

достижение значений

контрольных точек по

результату не повлияет

на достижение значения

результата в 2021 году,

срок исполнения

30.07.2021.

31.12.2021 31.12.2021

80Процент 0 79.580
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отклонения в части

достижения значения

результата отсутствуют

Предоставлена

информация : 79.5 из 80.

1.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Кравчук

Наталья

Константино

вна  -

заместитель

директора

департамент

а

Оперативны

е данные

регионально

го

мониторинга

В работе.

Просрочка 161 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

достижение контрольной

точки, Причина риска:

Отсутствие

необходимости

реализации мероприятия

контрольной точки в

регламентированный

срок, по причине

возможности

достижения значения

результата за счет

резерва материальных

средств предыдущего

периода, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.04.2021г.

Принятые меры:

1. Достижение

контрольной точки в

более поздние сроки без

ущерба для значения по

20.11.2020 30.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

результату, срок

исполнения 30.04.2021,

Контрольная точка

обеспечивает

достижение результата

2021 года.

Несвоевременное

достижение значения

контрольной точки

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кравчук

Наталья

Константино

вна  -

заместитель

директора

департамент

а

В работе.

Просрочка 166 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

достижение контрольной

точки, Причина риска:

Отсутствие

необходимости

реализации мероприятия

контрольной точки в

регламентированный

срок, по причине

возможности

достижения значения

результата за счет

резерва материальных

средств предыдущего

периода, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.06.2021г.

Принятые меры:

15.01.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. Достижение

контрольной точки в

более поздние сроки без

ущерба для значения по

результату, срок

исполнения 30.06.2021,

Контрольная точка

обеспечивает

достижение значения

результата 2021 года.,

Выполнено.

Несвоевременное

достижение значения

контрольной точки

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кравчук

Наталья

Константино

вна  -

заместитель

директора

департамент

а

В работе.

Просрочка 165 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

достижение контрольной

точки, Причина риска:

Отсутствие

необходимости

реализации мероприятия

контрольной точки в

регламентированный

срок, по причине

возможности

достижения значения

результата за счет

резерва материальных

средств предыдущего

15.02.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

периода, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г.

Принятые меры:

1. Достижение

контрольной точки в

более поздние сроки без

ущерба для достижения

значения по результату,

срок исполнения

30.07.2021, Контрольная

точка обеспечивает

достижение значения

результата 2021 года.,

Выполнено.

Несвоевременное

достижение значения

контрольной точки

1.1.

4

Отчет о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

Субсидия

Кравчук

Наталья

Константино

вна  -

заместитель

директора

департамент

а

В работе.

Отклонения отсутствуют

15.04.2021 15.04.2021

1.2

Переоснащено/дооснащен

о медицинским

оборудованием не менее 1

регионального

Евсеевич

Наталья

Анатольевна

-

Оперативны

е данные

регионально

го

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сосудистого центра и 3

первичных сосудистых

отделений в Ярославской

области

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2021

Заместитель

директора

департамент

а

мониторинга

Предоставлена

информация : 0 из 4.

1.2.

1

Определение 1

регионального

сосудистого центра и 3

первичных сосудистых

отделения для участия в

переоснащении/дооснаще

нии медицинским

оборудованием.

Евсеевич

Наталья

Анатольевна

-

Заместитель

директора

департамент

а

Протокол

Протокол

заседания

рабочей

группы по

рпеализации

РП БССЗ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Протокол заседания

рабочей группы по

рпеализации РП БССЗ"

Протокол Департамент

здравоохранения и

фармации Ярославской

области от 16.01.2021г.

№1, приложен файл.

01.02.2021 01.02.2021

1.2.

2

С Ярославской областью

заключено соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта межбюджетного

трансферта

Евсеевич

Наталья

Анатольевна

-

Заместитель

директора

департамент

а

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

соглашению

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта

из

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях

01.04.2021 10.01.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации в

целях

софинансир

ования, в

том числе в

полном

объеме,

расходных

обязательств

субъекта

Российской

Федерации,

возникающи

х при

оснащении

оборудовани

ем

региональны

х

сосудистых

центров и

первичных

сосудистых

отделений

от

23.12.2019

№ 056-17-

софинансирования, в том

числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации,

возникающих при

оснащении

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений от 23.12.2019

№ 056-17-2020 -135 от

«24» декабря 2020 г. №

056-17-2020-135/5"

Соглашение

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЯРОСЛАВСКОЙ

ОБЛАСТИ от

24.12.2020г. № № 056-17

-2020-135/5, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2020 -135 от

«24»

декабря

2020 г. №

056-17-2020-

135/5

1.3

Проведение ремонтных

работ в помещениях  для

установки необходимого

медицинского

оборудования с учетом

требований безопасности в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации

Значение: 100,0000 Дата:

10.01.2021

Кравчук

Наталья

Константино

вна  -

заместитель

директора

департамент

а

Оперативны

е данные

регионально

го

мониторинга

Иное

Справка по

форме №

КС-3

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "Справка по форме №

КС-3" Иное ГБУЗ ЯО

"ОКБ" от 10.12.2020г. №

1,2, приложен файл.

Просрочка 50 дней.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

10.01.2021 01.03.2021

100Процент 100 100100

1.3.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу 

Кравчук

Наталья

Константино

вна  -

заместитель

директора

департамент

а

Отчет Отчет

об

использован

ии субсидии

на иные

цели

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет об

использовании субсидии

на иные цели" Отчет

Департамент

здравоохранения и

фармации Ярославской

области от 11.02.2021г.

№11\01\2021, приложен

файл.

10.01.2021 10.01.2021

1.4

Проведение ремонтных

Кравчук Оперативны

Информация по

01.02.2022 01.02.2022

100Процент 100 0100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работ в помещениях  для

установки необходимого

медицинского

оборудования с учетом

требований безопасности в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации

Значение: 100,0000 Дата:

01.02.2022

Наталья

Константино

вна  -

заместитель

директора

департамент

а

е данные

регионально

го

мониторинга

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Несвоевременное

достижение значения

контрольной точки,

Причина риска:

Изменение механизма

заключения соглашений,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

02.04.2021г.

Принятые меры:

1. Обеспечение

заключения соглашения

по новому механизму в

более поздние сроки без

ущерба своевременному

достижению значения

результата, срок

исполнения 02.04.2021.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 100.

1.4.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

Кравчук

Наталья

Константино

вна  -

заместитель

директора

В работе.

Просрочка 32 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

достижение значения

контрольной точки,

01.03.2021 02.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

департамент

а

Причина риска:

Изменение механизма

заключения соглашений,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

02.04.2021г.

Принятые меры:

1. Формирование

соглашений по

обновленной форме,

срок исполнения

02.04.2021, В процессе

достижения.

1.5

Закупки лекарственных

препаратов и

медицинского

оборудования

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2021

Корзина

Надежда

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

Оперативны

е данные

регионально

го

мониторинга

Платежное

поручение

Платежные

поручения

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "Платежные

поручения" Платежное

поручение ДЗиФ ЯО от

14.12.2020г. №8420,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.03.2021 01.03.2021

1

Условная

единица

11

1.5.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Корзина

Надежда

Сергеевна  -

заместитель

Акт приема-

передачи

Акт приемки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приемки

20.01.2021 12.01.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

директора

департамент

а

оказанных

услуг

оказанных услуг" Акт

приема-передачи

Департамент

здравоохранения и

фармации Ярославской

области от 12.01.2021г.

№1-8, приложен файл.

1.5.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кравчук

Наталья

Константино

вна  -

заместитель

директора

департамент

а

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Департамент

здравоохранения и

фармации Ярославской

области от 04.02.2021г.

№2027, приложен файл.

20.02.2021 20.02.2021

1.6

Закупки лекарственных

препаратов и

медицинского

оборудования

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2022

Корзина

Надежда

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

Оперативны

е данные

регионально

го

мониторинга

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.03.2022 01.03.2022

1

Условная

единица

01

1.6.

1

Закупка включена в план

закупок

Корзина

Надежда

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

Иное План

график

закупки

услуги по

результату

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "План график закупки

услуги по результату

Закупка медикаментов

01.01.2021 01.01.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

а

медикамент

ов РП БССЗ 

(логистика)

на 2021 год

РП БССЗ (логистика) на

2021 год" Иное

Департамент

здравоохранения и

фармации Ярославской

области от 21.12.2020г.

№21\12\2020, приложен

файл.

1.6.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Корзина

Надежда

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

Реестр

контрактов

Сведения о

контракте по

результату

Закупка

медикамент

ов

(логистика)

РП БССЗ на

2021год

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о контракте

по результату Закупка

медикаментов

(логистика) РП БССЗ на

2021год" Реестр

контрактов Департамент

здравоохранения и

фармации Ярославской

области от 27.01.2021г.

№27\01\2021, приложен

файл.

01.02.2021 27.01.2021

2.

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

В Ярославской области

разработана и утверждена

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Евсеевич

Наталья

Анатольевна

-

Заместитель

директора

Оперативны

е данные

регионально

го

мониторинга

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

департамент

а

информация : 0 из 1.

2.1.

1

Актуализация

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниям

Евсеевич

Наталья

Анатольевна

-

Заместитель

директора

департамент

а

Приказ

Приказы по

маршрутиза

ции

пациентов с

ССЗ.

Выполнено.

Просрочка 11 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Приказы по

маршрутизации

пациентов с ССЗ."

Приказ ДЗиФ ЯО от

12.03.2021г. №

190,191,192, приложен

файл.

01.03.2021 12.03.2021

2.1.

2

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1

квартал 2021 года

Евсеевич

Наталья

Анатольевна

-

Заместитель

директора

департамент

а

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.05.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

135 657,20135 657,20

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска0

1.1 0,00 0,000,00135 657,20

135 657,20135 657,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Рисков нет0,000,00135 657,20

135 657,20135 657,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Рисков нет0,000,00135 657,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

79 040,9079 040,90

(05) Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 1 регионального

сосудистого центра и 3 первичных

2.2 79 040,90 0,000,0079 040,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сосудистых отделений в

Ярославской области 0

79 040,9079 040,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 79 040,90 Рисков нет0,000,0079 040,90

79 040,9079 040,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

79 040,90 Рисков нет0,000,0079 040,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 250,004 250,00

(08) Проведение ремонтных работ

в помещениях для установки

необходимого медицинского

оборудования с учетом

требований безопасности в

соответствии с законодательством

Российской Федерации0

3.3 0,00 0,000,004 250,00

4 250,004 250,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.3.1 0,00 Рисков нет0,000,004 250,00

4 250,004 250,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.3.1.

1

0,00 Рисков нет0,000,004 250,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.3.4 0,00 0,000,000,00

980,00980,00

(09) Закупки лекарственных

препаратов и медицинского

оборудования0

4.4 980,00 19,79193,96980,00

980,00980,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

4.4.1 980,00 Рисков нет19,79193,96980,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

980,00980,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.4.1.

1

980,00 Рисков нет19,79193,96980,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

219 928,10219 928,10 80 020,90 0,09193,96219 928,10

219 928,10219 928,10 80 020,90 0,09193,96219 928,10

219 928,10219 928,10 80 020,90 0,09193,96219 928,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений в Ярославской области

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 500.00 79 040.9079 040.9020 040.9015 040.905 000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


