

СОГЛАСОВАНО:


И.о. директора департамента
транспорта Ярославской области



Е.А. Моисеев

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента
городского хозяйства мэрии города
Ярославля



М.А. Кузнецов

ПРОТОКОЛ

Общественное обсуждение результатов выполнения мероприятий 2017 года
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ)
агломерации «Ярославская»
от 19.10.2017

19.10.2017 в 15-00

малый зал мэрии города Ярославля

Председательствующий

Федоров А.Г. – председатель Общественной
палаты города Ярославля третьего созыва

Присутствовали:

53 человека:

- Кузнецов М.А. – заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля
- Заев А.А. - директор Ярославской областной дорожной службы;
- Тихомиров С.В. – и.о. директора МКУ «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля;
- руководители и сотрудники органов государственной власти Ярославской области и местного самоуправления;
- члены Общественной палаты Ярославской области и города Ярославля;
- члены общественных советов при органах исполнительной власти города Ярославля и Ярославской области;
- некоммерческие организации, представители общественности, эксперты, граждане города Ярославля и Ярославской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Обсуждение результатов выполнения мероприятий 2017 года приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) агломерации «Ярославская»

СЛУШАЛИ:

- Салихову О.М. - начальник отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО, с докладом результатов выполнения мероприятий 2017 года Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) агломерации «Ярославская», доклад по мероприятиям Ярославской области.

ВОПРОСЫ ДОКЛАДЧИКУ ЗАДАЛИ:

Вопросы Тамарова В.В. - член общественной палаты Ярославской области.

1. Об уточнении количественных данных: проверок по контролю качества, выданных предписаний подрядным организациям, выставленных штрафов.

Ответил Заев А.А.: контроль на всех объектах осуществляется регулярно специалистами технического надзора с применением инструментального и лабораторного контроля на всех этапах производства работ, в том числе с участием Общественного совета при департаменте транспорта Ярославской области, члены которого контролируют качество и технологию выполнения работ с выездом на объекты. В ходе контроля качества выполненных работ взято 400 проб, выписано 200 замечаний, замечания устраняются.

2. О мерах принятых при нарушении производства работ по укладке асфальтобетонной смеси (работы производились в дождь) на въезде в Карачиху.

Ответил Заев А.А.: будет произведена лабораторная проверка на данном участке объекта.

Вопросы Размолодина Л.П. - профессор Ярославского государственного технического университета.

1. Почему для лабораторных исследований были взяты 400 вырубков, это превышает норму, согласно ГОСТ 9128-84 – 3 вырубки на 7000 кв.м.

Ответил Заев А.А.: согласно ГОСТ 9128-84 - 3 вырубки на 7000 кв.м. это минимальное количество, максимальное число вырубков ГОСТ не регламентирует. В целях контроля качества работ по устранению выявленных замечаний вырубки были проведены повторно.

2. О возможностях применения новой передвижной лаборатории для определения транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и улиц, разработанной методике применения лаборатории.

Ответил Заев А.А.: с целью качественной диагностики автомобильных дорог с применением передвижной лаборатории специалист лаборатории получил квалифицированное обучение. Методика по применению лаборатории будет разработана.

СЛУШАЛИ:

- Кузнецова М.А. - заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля, с докладом результатов выполнения мероприятий 2017 года Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) агломерации «Ярославская», мероприятия города Ярославля.

- Тихомирова С. В. – директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля, с докладом о системе контроля качества, техническом надзоре и претензионной работе.

ВОПРОСЫ ДОКЛАДЧИКАМ ЗАДАЛИ:

Вопрос Тамарова В.В. - член общественной палаты Ярославской области.

О количестве выписанных штрафов подрядным организациям за несвоевременный вывоз мусора с объектов.

Ответил Тихомиров С.В.: штрафы за несоблюдение порядка на дорогах выписаны двум подрядным организациям, на сегодняшний день мусор с объектов вывезен, замечания устранены.

Вопрос Федорова А.Г. - председатель Общественной палаты города Ярославля третьего созыва.

В связи с возможным нарушением сроков исполнения контракта по ремонту автомобильных дорог Фрунзенского и Краснопереконского районов, подрядной организацией ООО «ЭКОГРАД» будет ли рассмотрен вопрос о включении данной организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Ответил Тихомиров С.В.: вопрос о включении подрядной организации ООО «ЭКОГРАД» в реестр недобросовестных поставщиков не рассматривался.

ВЫНЕСЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Фролов С.Л. - член общественного совета при ДТ ЯО.

При разработке планов на 2018 год предусмотреть комплексный ремонт автодорог включая съезды к домам, тротуары, подходы к пешеходным переходам.

- Тамаров В.В. - член общественной палаты Ярославской области.

Усилить службы технического надзора в части лабораторных исследований - для проверки качества материалов.

Создать на базе архитектурно-строительного факультета ЯГТУ проектно-сметную группу по ремонту автомобильных дорог.

РЕШИЛИ:

1. Предусмотреть комплексный ремонт автодорог включая съезды к домам, тротуары, подходы к пешеходным переходам при разработке планов на 2018 год.

2. Учесть предложения общественных организаций по усилению контроля качества выполняемых подрядными организациями дорожных работ в рамках реализации ПКРТИ агломерации «Ярославская».

3. Признать результаты выполнения мероприятий 2017 года приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) агломерации «Ярославская» - удовлетворительными по итогам голосования:

за - 52 человека;

против - 1 человек;

воздержавшихся - 0 .

Протокол вела



А.В. Суркова