

Руководитель  
регионального проекта

Е.А. Моисеев

  
(подпись)

29.08.2019

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.09.2019

*Ярославская область*

*"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"*

**Общий статус реализации\***

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

\*



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус*	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.	-	-
2.				
3.				
4.				
5.				
...				

\*



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения



1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
<b>федеральный бюджет</b>			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>									
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
<b>внебюджетные источники</b>				0	X	X			

## 5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус*	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	-	-	В отчетном и плановом периоде контрольные точки отсутствуют	-	-	-	-
1.1.	-	-	-			-	-
1.1.1.	-	-	-			-	-
1.1.1.1	-	-	-			-	-
1.2.							
***			***				