

Руководитель
регионального проекта

Д.И. Замараев


(подпись)

04.12.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.12.2019

Ярославская область

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Общий статус реализации

1. Риски	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Прогнозные сведения	Прогнозные сведения
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Прогнозные сведения	Прогнозные сведения

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.		
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		< (указывается наименование результата федерального проекта)							
1		Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения							
1.1.	Отсутствие отклонений	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	166,900	166,900	166,900	166,900	0,000		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	#ДЕЛ/0!	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	166,900	166,900	166,900	166,900	0,000	0,00%	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	166,900	166,900	166,900	166,9000	0,0000		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	#ДЕЛ/0!	
1.1.4		внебюджетные источники		0	X	X			
2		Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года							

2.1.	Отсутствие отклонений	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			166,900	166,900	166,900	166,900	0,000	0,00%	
Федеральный бюджет			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			166,900	166,900	166,900	166,900	0,000	0,00%	
внебюджетные источники				0	X	X			

5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус*	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.		-	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	31.12.2024			-
1.1.1.	РП	Прогнозные сведения	КТ: Государственные контракты исполнены (Ярославской областью оформлены подтверждающие документы, акты приемки и др.)	15.12.2019	15.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
1.1.2.	РП	Прогнозные сведения	КТ: Ярославской областью сформирована отчетность об исполнении закупок	20.12.2019	20.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
1.1.3.	РП	Прогнозные сведения	КТ: Результаты закупки применены Ярославской областью	31.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
1.1.4.	РП	Прогнозные сведения	КТ: Ярославской областью подведены итоги закупок - определены поставщики товаров, подрядчики работ, исполнители услуг	31.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.			Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года				
2.1.	РП	Прогнозные сведения	КТ: Государственные контракты исполнены (Ярославской областью оформлены подтверждающие документы, акты приемки и др.)	01.12.2019	01.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.1.	РП	Прогнозные сведения	КТ: Ярославской областью сформирована отчетность об исполнении закупок	15.12.2019	15.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.2.	РП	Прогнозные сведения	КТ: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 120% от базового количества 2017 года	31.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.2.1.	РП	Прогнозные сведения	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 120% от базового количества 2017 года	31.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют

2.3.	Р11	Прогнозные сведения	КТ: Ярославской областью применены результаты закупок	31.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
------	-----	---------------------	---	------------	------------	---------------------------------	---