

Руководитель
регионального проекта

Е.А. Моисеев


(подпись)

30.04.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019

Ярославская область

"Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Контрольные точки регионального проекта	Заключение соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.	Внесение изменений Закон Ярославской области от 24 декабря 2018 г. N 93-з "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в части замены вида финансовой помощи с субсидии на иной межбюджетный трансферт. Внесение изменений в государственную программу "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области на 2014 - 2025 годы"
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		< (указывается наименование результата федерального проекта)							
1.1.		На проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав городской агломерации Ярославская	1 499,666	804,666	804,666	0,000	0,000		
1.1.1.		федеральный бюджет	680,0000	680,0000	680,0000			0,00%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	819,666	124,666	124,666	0,000	0,000	0,00%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	453,000						
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	242,000						
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	124,666	124,6660	124,6660			0,00%	
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
1.2.		На проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городской агломерации	1 354,2365	1 024,2365	1 024,2365	0,0000	0,0000	0,00%	
1.2.1.		федеральный бюджет	1 024,237	1 024,237	1 024,237			0,00%	
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	330,000			0,000	0,000		

1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	330,000					
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000			
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000			
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 853,903	1 828,903	1 828,903	0,000	0,000	0,00%
федеральный бюджет			1 704,237	1 704,237	1 704,237	0,000	0,000	0,00%
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			1 149,666	124,666	124,666	0,000	0,000	0,00%
внебюджетные источники				0	X	X		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается результат федерального проекта)</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается срок)</i></p>				
1.	КП		<p>Правительством Ярославской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении бюджету Ярославской области из федерального бюджета и иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта.</p>	01.03.2019	02.04.2019	Департамент дорожного хозяйства	<p>Выполнено. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Ярославской области от 02.04.2019 № 108-17-2019-076</p>
2.	РП		<p>Ярославской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.</p>	17.03.2019	20.05.2019	Департамент дорожного хозяйства	<p>Не выполнено. Соглашение о предоставлении ИМБТ сформировано в системе "Электронный бюджет", В настоящее время средства федерального бюджета по региональным проектам утверждены законом об областном бюджете в форме субсидий муниципальным образованиям (КВР 521), что не позволяет в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов РФ по КВР 540 «Иные межбюджетные трансферты», подписать вышеуказанное соглашение.</p>

3	РП		Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	15.04.2019	15.04.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. План мероприятий, направленных на пропаганду безопасности и соблюдения Правил дорожного движения на 2019 год
4	РП		Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год.	31.05.2019	31.05.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют.
5	РП		Правительством Ярославской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ярославской области.	01.07.2019	01.07.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют.