

Руководитель
регионального проекта

Е.А. Моисеев


(подпись)

31.01.2019 г.

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.01.2019

Ярославская область

"Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.	-	-
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<(указывается наименование результата федерального проекта)							
1.1.		На проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав городской агломерации Ярославская	1 499,666	804,666	804,666	0,000	0,000		
1.1.1.		федеральный бюджет	680,0000	680,0000	680,0000			0,00%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	819,666	124,666	124,666	0,000	0,000	0,00%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	453,000						
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	242,000						
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	124,666	124,6660	124,6660			0,00%	
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
1.2.		На проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городской агломерации	1 354,2365	1 024,2365	1 024,2365	0,0000	0,0000	0,00%	
1.2.1.		федеральный бюджет	1 024,237	1 024,237	1 024,237			0,00%	
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	330,000			0,000	0,000		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	330,000						

1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000				
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000				
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 853,903	1 828,903	1 828,903	0,000	0,000	0,00%	
федеральный бюджет			1 704,237	1 704,237	1 704,237	0,000	0,000	0,00%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			1 149,666	124,666	124,666	0,000	0,000	0,00%	
внебюджетные источники				0	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается результат федерального проекта)</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается срок)</i></p>				
1.	КП		<p>Правительством Ярославской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении бюджету Ярославской области из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта.</p>	01.03.2019	01.03.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.	РП		<p>Ярославской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.</p>	17.03.2019	17.03.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют.
3	РП		<p>Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.</p>	15.04.2019	15.04.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют. Разрабатываются планы проведения мероприятий совместно с УГИБДД МВД России в соответствии с региональным проектом "Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства"