

Руководитель
регионального проекта

Е.А. Моисеев



(подпись)

29.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.09.2019

Ярославская область

"Дорожная сеть"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<(указывается наименование результата федерального проекта)>							
1.1.		На проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав городской агломерации Ярославская	1 827,506	1 826,837	1 826,837	1 459,974	353,701	19,36%	
1.1.1.		федеральный бюджет	930,0000	930,0000	930,0000	680,0000	135,2636	14,54%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	897,506	896,837	896,837	779,974	218,438	24,36%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	524,171	524,171	524,171	421,5787	197,3708	37,65%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	248,000	248,000	248,000	234,5555	14,5668	5,87%	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	125,335	124,6660	124,6660	123,8395	6,5001	5,21%	
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
1.2.		На проведение работ на автомобильных дорогах , не входящих в состав городской агломерации	1 554,2365	1 554,2365	1 554,2365	1 351,604	351,0238	22,58%	
1.2.1.		федеральный бюджет	1 024,237	1 024,237	1 024,237	1 020,033	264,838	25,86%	
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							

1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации. в т.ч.:	530,000	530,000	530,000	331,571	86,186	16,26%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	530,000	530,000	530,000	331,571	86,186	16,26%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000				
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000				
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 381,743	3 381,074	3 381,074	2 811,578	704,725	20,84%	
федеральный бюджет			1 954,237	1 954,237	1 954,237	1 700,033	400,101	20,47%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			1 427,506	1 426,837	1 426,837	1 111,545	304,624	21,35%	
внебюджетные источники				0	X	X			

3. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			В отчетном и плановом периоде контрольные точки отсутствуют				