


Руководитель
регионального проекта
Петрова Оксана Валерьевна


(подпись)

13.01.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.01.2020

Ярославская область

"Дорожная сеть"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Прогнозные сведения	Наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Отсутствуют ключевые риски		
...		...		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<указывается наименование результата федерального проекта>							
1	Отсутствие отклонений	(05) На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.	3 272,706	3 272,706	3 272,706	3 272,706	3 054,418	93,33%	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ярославская область)	1 954,2365	1 954,2365	1 954,2365	1 954,2365	1 954,2365	100,00%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	3 272,706	3 272,706	3 272,706	3 272,706	3 054,418	93,33%	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	3 146,508	3 146,508	3 146,508	3 146,508	2 968,632	94,35%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 205,000	1 205,000	1 205,000	1 205,000	1 114,3223	92,47%	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	126,198	126,198	126,198	126,198	85,7858	67,98%	
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 272,706	3 272,706	3 272,706	3 272,706	3 054,418	93,33%	

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ярославская область)	1 954,237	1 954,237	1 954,237	1 954,237	1 954,237	100,00%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3 272,706	3 272,706	3 272,706	3 272,706	3 054,418	93,33%	
бюджет субъекта Российской Федерации	3 146,508	3 146,508	3 146,508	3 146,508	2 968,632	94,35%	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 205,000	1 205,000	1 205,000	1 205,000	1 114,322	92,47%	
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	126,198	126,198	126,198	126,198	85,786	67,98%	
внебюджетные источники		0	X	X			

2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	01.11.2018	01.11.2018	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
2.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Документ разработан	15.11.2018	15.11.2018	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
2.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	31.01.2019	21.01.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
2.4.	РРП	Отсутствие отклонений	Документ утвержден (подписан)	01.02.2019	21.01.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
2.5.	РРП	Отсутствие отклонений	Документ опубликован	01.02.2019	22.01.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
3.		Отсутствие отклонений	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	01.03.2019	02.04.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
3.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	01.02.2019	14.03.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
3.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	05.04.2019	29.03.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено

3.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Обеспечена подготовка для паспорта регионального проекта (запроса на изменение паспорта регионального проекта) (в части результата федерального проекта)	18.12.2018	17.12.2018	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
3.4.	РРП	Отсутствие отклонений	Правительство Ярославской области направлено типовое соглашение	01.02.2019	14.03.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
3.5.	РРП	Отсутствие отклонений	Правительством Ярославской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о представлении бюджету Ярославской области из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта	01.03.2019	02.04.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
3.5.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Правительством Ярославской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении бюджету Ярославской области из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Правительством Ярославской области обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта.	01.03.2019	02.04.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
4.			На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2024		Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.02.2019	21.01.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
4.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.05.2019	22.07.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено

4.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Услуга оказана (работы выполнены)	01.11.2019	16.12.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
4.4.	РРП	Наличие не критичных отклонений	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.12.2019	15.01.2020	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	В работе. Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов, в соответствии с условием соглашения, предоставляется не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом в котором был получен иной межбюджетный трансферт
4.5.	РРП	Отсутствие отклонений	С Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении бюджету Ярославской области межбюджетных трансфертов	01.03.2019	02.04.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
4.6.	РРП	Отсутствие отклонений	Ярославской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.03.2019	27.05.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
4.7.	РРП	Отсутствие отклонений	Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	15.04.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено

4.8.	РРП	Отсутствие отклонений	Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	31.05.2019	22.07.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
4.9.	РРП	Отсутствие отклонений	Правительством Ярославской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ярославской области	01.07.2019	01.07.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
4.10.	РРП	Отсутствие отклонений	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в отчетном году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий очередного года и последующих годов.	01.12.2019	27.12.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
4.11.	РРП	Отсутствие отклонений	Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2019	16.12.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
4.12.	РРП	Отсутствие отклонений	Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.12.2019	28.11.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено

4.13.	РРП		Ярославской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
5.	РРП		Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.

01.12.2019	27.12.2019	Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено
15.12.2023		Моисеев Евгений Анатольевич Директор департамента	Выполнено