


Руководитель  
регионального проекта —  
Моисеев Евгений Анатольевич  
  
(подпись)

ОДОБРЕН




02.03.2020

## ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

*"(R2-78) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ярославская область)"*



#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	--	--

*В соответствии с заключенным соглашением от 27.12.2019 г №108-17-2020-059 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Ярославской области с Федеральным дорожным агентством, бюджетные ассигнования в размере 120 млн. руб. на 2020-2022 годы по 120 млн. руб. ежегодно включены в корректировки Закона Ярославской области "Об областном бюджете", в настоящее время Закон находится на подписи и регистрации. Данные изменения будут отражены в следующем отчете.*

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

 Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не представлены Прогнозные сведения

## Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(R2-78) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ярославская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения