


Руководитель
регионального проекта
Моисеев Евгений Анатольевич


(подпись)

04.02.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.02.2020 год

Ярославская область

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отклонения отсутствуют		Отклонения отсутствуют	Отклонения отсутствуют	Отклонения отсутствуют

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.		
...		...		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		< (указывается наименование результата федерального проекта)							
1		<i>Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом).</i>							
1.1.	Отклонения отсутствуют	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
1.1.1.		федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	#ДЕЛ/0!	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отклонения отсутствуют	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
1.1.3.1.	Отклонения отсутствуют	бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	#ДЕЛ/0!	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	#ДЕЛ/0!	
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
2		<i>Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.</i>							

2.1.	Отклонения отсутствуют	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.	Отклонения отсутствуют	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отклонения отсутствуют	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1	Отклонения отсутствуют	бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
федеральный бюджет			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
внебюджетные источники				0	X	X			

5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус*	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		-	В отчетном и плановом периоде контрольные точки отсутствуют				-